

**Informatīvais ziņojums par ESF projektā No. 8.2.3.0/18/A/012,****“Rīgas Tehniskās universitātes efektīvas pārvaldības attīstība”****paveikto laika posmā 01.02.2023.-30.04.2023.**

2018.gada novembrī tika uzsākta projekta “Rīgas Tehniskās universitātes efektīvas pārvaldības attīstība” (Projekts) Eiropas Savienības struktūrfondu ietvaros īstenošana, kura mērķis ir pilnveidot studiju programmu satura kvalitāti un, efektīvi izmantojot pieejamos resursus, nodrošināt labāku RTU pārvaldību un vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanu. Sākotnēji Projekta īstenošanas periods bija paredzēts 48 mēneši - līdz 2022.gada 31.oktobrim, bet sakarā ar Latvijas Jūras akadēmijas (LJA) pievienošanu RTU projekta īstenošana tika pagarināta līdz 30.04.2023.

Pēdējā projekta īstenošanas periodā no 2023.gada februāra līdz 2023.gada aprīļa beigām projekta darbību īstenošana tika turpināta saskaņā ar aktualizēto Projekta īstenošanas laika grafiku papildus apkopojot projekta laikā sasniegtos rezultātus.

6.2. darbības “Mācību plāna īstenošana” ietvaros tika organizēts mācību cikls otrā līmeņa vadītājiem, kurā piedalījās administratīvā un studiju procesa vadītāji: departamentu vadītāji, nodaļu vadītāji, fakultāšu dekānu vietnieki, institūtu un katedru vadītāji, kā arī pārstāvji no RTU Latvijas Jūras akadēmijas. Mācības norisinājās visu 2023. gada aprīļa mēnesi, četras reizes tiekoties klātienē ar iespēju pieslēgties arī attālināti. Mācību temati – digitālā kompetence, stratēģiskā vadība, ilgtspējīga pārmaiņu vadība, personāla vadība un komunikācija.

4.2. darbības ietvaros turpinājās darbs pie RTU kvalitātes sistēmas, procesu un rezultatīvo rādītāju kopas pilnveides, ņemot vērā EFQM izvērtējumā iekļautās rekomendācijas. Projekta ietvaros tika veikta RTU LJA kvalitātes vadības sistēmas, kas balstīta uz ISO 9001 standartu, analīze, noteikti procesi, kuri tiek dublēti, nodrošināta šo procesu pārņemšana RTU līmenī. Izstrādāti jauni dokumenti, tai skaitā atjaunotas LJA procedūras, iekļaujot sasaisti ar RTU procesiem un saistošajiem dokumentiem. Papildināti RTU procesi un noteiktas atbildības par pārņemtajiem RTU LJA procesiem

Projektā 2.6.darbības ietvaros tika veikta Inovatīvu produktu izstrādes un uzņēmējdarbības studiju kursa, matemātikas studiju kursa, fizikas studiju kursa un tālākizglītības un nepilna laika studējošo kursu digitalizācija. Inovatīvu produktu izstrādes un uzņēmējdarbības studiju kurss, matemātikas studiju kursi, fizikas studiju kursi tiek realizēti RTU bakalaura studiju ietvaros visās fakultātēs, tādejādi tie aptver plašu studentu auditoriju. Nepilna laika un tālākizglītības studenti lielāko daļu laika mācās patstāvīgi ārpus universitātes telpām un šo kursu digitalizācija būtiski uzlabo mācību procesu. Kursi tika digitalizēti un modificēti atbilstoši konkrētu fakultāšu vajadzībām un pasniegšanas specifikai. Digitalizācijas darbu mērķtiecīgai izpildei tika izmantota RTU struktūrvienību iepriekšējā pieredze starptautiskos e-izglītības pētījumos un inovāciju projektos. Digitalizētā kursu komplekta struktūra un realizācijas uzdevumi tika izstrādāti sadarbībā ar kursa pasniedzējiem, e- tehnoloģiju un metodikas speciālistiem un RTU Mediju centru. Uzlabota arī RTU mācību satura piegāde tālmācības un mūžizglītības procesa organizēšanai atbilstoši modernas apmācības platformas standartiem.

Kopumā Projekta ietvaros tika izveidotas un pilnveidotas gan vairākas IT sistēmas, gan citas aktivitātes, kuras atzinīgi novērtētas no akadēmiskā un pārējā personāla, kā arī studējošo puses. Efektīvākai RTU studiju programmu kvalitātes uzraudzībai un novērtēšanai tika izveidots studiju programmu analītikas rīks PowerBI vidē. Lai novērtētu RTU studiju programmas, tika izvēlēti 14 raksturojošie rādītāji, kas ar RADAR matricas palīdzību tiek vizualizēti tiešsaistē. Analītikas rīks ļauj studiju programmu direktoriem un studiju procesa organizatoriem novērtēt ne tikai studiju programmas snieguma rādītājus, bet arī redzēt citu studiju programmu sniegumu.

Publicēts RTU mājas lapā 28.04.2023.