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PAR 2017.GADA 2.OKTOBRA IEPIRKUMA LĪGUMA Nr.01J02-1/200 GROZĪJUMIEM

Rīgā,                                                                       2018. gada 22.februārī	

Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes Satversmi (apstiprināta ar 2014.gada 23.oktobra likumu “Par Rīgas Tehniskās universitātes Satversmi) un rektora 2015. gada 3. februāra rīkojumu Nr.01000-1.1/34 “Par paraksta tiesībām uz publisko iepirkumu līgumiem un ar publisko iepirkumu procedūrām saistītajiem dokumentiem” pamata rīkojas finanšu prorektors Ingars Eriņš, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un
SIA “ABORA”, reģistrācijas Nr. 40003215743, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Statūtiem, rīkojas valdes loceklis Juris Kravalis, turpmāk - Galvenais būvuzņēmējs, no otras puses, 
abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi saukti arī kā Puse, saskaņā ar 2017.gada 2.oktobrī starp Pusēm noslēgtā Iepirkuma līguma Nr.01J02-1/200, turpmāk – Līgums, noteikumiem,

 	pamatojoties uz Galvenā būvuzņēmēja 2018.gada 25.janvāra iesniegumu Nr.17-40/V-2 par Līguma darbu izpildes grafika un naudas plūsmas grafika pārskatīšanu sakarā ar darba apjoma izmaiņām un būvdarbu izpildes starptermiņiem, ievērojot, ka 

a) Līguma 33.1. punkta noteikumi nosaka, ka jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses;
b) atbilstoši Līguma 7.2. punkta noteikumiem, papildus Līguma 7.1.punktā minētajam, Līgumā var tik veikti grozījumi, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61. pantu, ievērojot 7.2.2.1.punkta nosacījumus, ka Pusēm vienojoties, var tikt veiktas izmaiņas Grafikā noteiktajos atsevišķu Darbu posmu izpildes starptermiņos, nepagarinot kopējo Darbu izpildes termiņu;
c) atbilstoši Līguma 7.2.punkta noteikumiem, papildus Līguma 7.1.punktā minētajam, Līgumā var tik veikti grozījumi, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61. pantu, ievērojot Līguma 7.2.1.punkta nosacījumus, ka darbu apjoma izmaiņas, kas tiek veiktas autoruzraudzības kārtībā saskaņā ar 10.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”. Autoruzraudzības kārtībā Tehniskajā projektā veiktās izmaiņas nedrīkst izmainīt Līgumcenas apmēru vairāk kā par 10% (desmit procenti);
d) Puses konstatē, ka Līguma izpildē izslēdzamie darbi ir 102611,72 EUR un ieslēdzamie darbi ir 102611,72 EUR, tādejādi kopā Līgumcenas grozījumu naudas vērtību summa ir 205223,44 EUR;
e) Puses konstatē, ka Līgumcenas grozījumu vērtība ir 2.6% apmērā no galvenā būvuzņēmēja sākotnēji piedāvātās līgumcenas ( t.i. atbilstoši Līguma 4.2.1. punktā noteiktajai Līgumcenai 7 895 080.62 EUR).

noslēdz šādu vienošanos, turpmāk – Vienošanās:
1. Puses vienojas, ka Līguma Pielikums Nr.2 2017.gada 2.oktobra Iepirkumu līgumam Nr.01J02-1/200 “Naudas plūsmas grafiks” zaudē spēku Vienošanās parakstīšanas dienā. Ar Vienošanās parakstīšanas dienu stājas spēkā Pielikums Nr.2 2017.gada 2.oktobra Iepirkumu līgumam Nr.01J02-1/200 “Naudas plūsmas grafiks” redakcijā uz 2018.gada 1.februāri.

2. Puses vienojas, ka Līguma Pielikums Nr.3 2017.gada 2.oktobra Iepirkumu līgumam Nr.01J02-1/200 “Grafiks” zaudē spēku Vienošanās parakstīšanas dienā. Ar Vienošanās parakstīšanas dienu stājas spēkā Pielikums Nr.3 2017.gada 2.oktobra Iepirkumu līgumam Nr.01J02-1/200 “Grafiks” redakcijā uz 2018.gada 1.februāri.

3. Puses vienojas, ka tiek veikti gozījumi Līguma 33.6.4. punktā noteiktā Pielikumā Nr.4- “Darbu tāme”, šādā kārtībā:
3.1. Līguma Pielikumā Nr. 4 2017.gada 2.oktobra Iepirkumu līgumam Nr.01J02-1/200 “Darbu tāme” zaudē spēku Vienošanās parakstīšanas dienā šādas “Darbu tāmes” sastāvdaļas:
3.1.1. Būvniecības koptāme;
3.1.2. Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem (RTU finansējums);
3.1.3. Lokālā tāme Nr.1-9-6 Starpsienas 5.stāvā;
3.1.4. Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem (1.1.1.4. un 8.1.1.projekta finansējums);
3.1.5. Lokālā tāme Nr.1-2 Demontāžas darbi;
3.1.6. Lokālā tāme Nr.1-4 Būvkonstrukcijas;
3.1.7. Lokālā tāme Nr.1-5 Demontāžas darbi (AR daļa);
3.1.8. Lokālā tāme Nr.1-8 Stiklotās konstrukcijas un ailu aizpildījums;
3.1.9. Lokālā tāme Nr.1-9-17 Kāpnes;
3.1.10. Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem (4.2.1.2.projekta finansējums);
3.1.11. Lokālā tāme Nr.5-3 Esošā ēkas apjoma ārsienu siltināšana, bez cokola un pagraba grīdas siltināšanas.
3.2. Puses vienojas, ka ar Vienošanās parakstīšanas dienu stājas spēkā Vienošanās 3.1. punktā norādīto dokumentu grozījumu pilns teksts jaunā redakcijā uz 2018.gada 1.februāri. 
3.3. Pārējie Pielikumā Nr. 4 2017.gada 2.oktobra Iepirkumu līgumam Nr.01J02-1/200 “Darbu tāme” dokumenti netiek grozīti un ir spēkā.

4. Puses vienojas, ka Līguma 33.6.punktā tiek pievienots šāds pielikums “33.6.6. Pielikums Nr.6 – Būvniecības izmaiņu koptāme uz 01.02.2018.”

5. Pārējie Līguma noteikumi netiek grozīti un ir spēkā.

6. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi.

7. Vienošanās sagatavota 2 (divos) eksemplāros uz 3 (trim) lappusēm, viens – Pasūtītājam, otrs - Galvenajam būvuzņēmējam.

8. Vienošanās neatņemamas sastāvdaļas ir šādi pielikumi: 
8.1. Pielikums Nr.2 2017.gada 2.oktobra Iepirkumu līgumam Nr.01J02-1/200 “Naudas plūsmas grafiku” aktualizētā redakcijā uz 2018.gada 1.februāri, uz 1 (vienas) lapas;
8.2. Pielikums Nr.3 2017.gada 2.oktobra Iepirkumu līgumam Nr.01J02-1/200 “Grafiks” aktualizētā redakcijā uz 2018.gada 1.februāri, uz 1 (vienas) lapas.
8.3. Pielikumā Nr.5 2017.gada 2.oktobra Iepirkumu līgumam Nr.01J02-1/200 “Darbu tāme” pilns teksts jaunā redakcijā uz 2018.gada 1.februāri, uz 39 (trīsdesmit deviņām) lapām.
8.4. Pielikums Nr.6 “Būvniecības izmaiņu koptāme uz 01.02.2018.” 2017.gada 2.oktobra Iepirkumu līgumam Nr.01J02-1/200, uz 19 (deviņpadsmit) lapām. 
Puses:
	Pasūtītājs:
Rīgas Tehniskā universitāte
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Reģistrācijas Nr.3341000709
PVNReģistrācijas Nr. LV90000068977
Konta Nr.  LV46TREL915101S000000
Konta Nr. LV13TREL913017618700B
Konta Nr. LV61TREL913017618800B
Valsts kase, BIC – TRELLV22


Finanšu prorektors

 __________________
                             /I. Eriņš /


Pasūtītāja atbildīgie pārstāvji:

________________/I. Geidāns/

________________/G. Vilsons/


	Galvenais būvuzņēmējs:
SIA “ABORA”
Duntes iela 10, Rīga, LV-1013
Reģistrācijas Nr.40003215743
PVN Reģistrācijas Nr.LV40003215743
Konta Nr.  LV76NDEA0000080544007
Luminor Bank AS, NDEALV2X



Valdes loceklis 


____________________
                                      /J. Kravalis/                         
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