VIENOŠANĀS
Par grozījumiem 2017.gada 31.maija iepirkuma līgumā Nr.01J02-1/116

Rīgā
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Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes Satversmi (apstiprināta ar 2014. gada 23. oktobra likumu “Par Rīgas Tehniskās universitātes Satversmi”) un rektora 2015. gada 3. februāra rīkojumu Nr.01000-1.1/34 “Par paraksta tiesībām uz publisko iepirkumu līgumiem un ar publisko iepirkumu procedūrām saistītajiem dokumentiem”, rīkojas finanšu prorektors Ingars Eriņš, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un

Personu apvienība SIA “Valeinis un Stepe”, SIA”M&E Pro” un SIA “VSKS”, kuru uz 2017.gada 18.februāra sadarbības līguma pamata pārstāv SIA “Valeinis un Stepe”, reģistrācijas Nr.40003302383, tās valdes locekļa Ģirta Valeiņa personā, turpmāk - Projektētājs, no otras puses, 
abi kopā saukti Līdzēji, bet katrs atsevišķi saukti arī kā Līdzējs, ievērojot:

a) ka 31.05.2017. Līdzēji noslēdza iepirkuma līgumu Nr. 01J02-1/116, turpmāk Līgums;

b) Līguma 8.2. punktu “Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir rakstiski un abu Līdzēju pilnvaroto pārstāvju parakstīti un tie ir saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.pantu.”;

c) Ja rodas nepieciešamība pēc tādu darbu veikšanas, kas nav paredzēti Līgumā vai to pielikumos, Projektētājs iesniedz Pasūtītājam sīku plānoto papildus izmaksu atšifrējumu un Līdzēji rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma noteikto kārtību;

d) Līguma 10.4.punktu „Līguma labojumi, grozījumi un papildu vienošanās ir spēkā pēc to noformēšanas rakstveidā un abpusējas parakstīšanas brīža, kļūstot par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.”

un faktu, ka Projektētājam, lai iekļautos plānotajā būvdarbu budžetā, nepieciešams veikt šādas izmaiņas projektēšanas uzdevumā :
1) samazināt telpu programmu,
2) atteikties no ēkas 5.stāva izbūves un tehniskā stāva izbūves, tā samazinot būvdarbu izmaksas kolonnu, paneļu un ēkas pamatu pastiprināšanai, 
3) veikt tehnisko risinājumu optimizāciju,

noslēdz šādu vienošanos, turpmāk - Vienošanās:

1. Līdzēji vienojas izteikt Līguma 2.3. punktu šādā redakcijā:
“2.3. Līgumā noteikti šādi Darbu izpildes termiņi:
2.3.1. Līguma 1.4.1.1.punktā noteikto Darbu izpildes termiņš ir 2018.gada 31.augusts;
2.3.2. Līguma 1.4.1.2.punktā noteikto Darbu izpildes termiņš ir 2018.gada 30.septembris;
2.3.3. Līguma 1.4.1.3.punktā noteikto Darbu izpildes termiņš ir 2018.gada 31.decembris;
2.3.4. Līguma 1.4.1.5.punktā noteikto Darbu izpildes termiņš ir 2019.gada 31.marts.”

2. Līdzēji ar saviem parakstiem apliecina, ka tiem ir saprotams Vienošanās saturs, nozīme un sekas, tie atzīst Vienošanās pareizību un labprātīgi vēlas to parakstīt, ko apliecina parakstot katru Vienošanās eksemplāru.
3. Ja starp Vienošanos un Līguma noteikumiem ir pretrunas, prioritāri ir Vienošanas noteikumi. Vienošanās lietotiem apzīmējumiem, saīsinājumiem ir tāda pati nozīme kā Līgumā lietotiem apzīmējumiem, saīsinājumiem, ja Vienošanās tekstā nav noteikts savādāk.
4. Pārējie Līguma nosacījumi netiek grozīti.
5. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas brīdi.
6. Vienošanās sastādīta latviešu valodā, divos eksemplāros, viens – Pasūtītājam, otrs – Projektētājam.
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