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Projekta informācija: Atbilstoši projekta laika grafikam, šajā periodā ir uzsāktas un tiek turpinātas visas projektā
plānotās aktivitātes.  
Pārskata periodā turpināta aktivitāšu ieviešana atbilstoši plānotajam laika grafikam.  
Aktivitāte Nr.1 “uMOL sistēmas koncepcijas detalizētas arhitektūras izstrāde” – tiek turpināts darbs pie
aktivitātes īstenošanas. Testēti un analizēti jau iegūtie dati dažādos siltumnīcas augstumos. Turpināta datu
analīze no elektroenerģijas parametru un jaudas monitoringa ierīcēm gan Mežvidos, gan LLU. Meklēti
risinājumi datu uzglabāšanai uMol datu bāzē, kā arī pārraides ātruma palielināšanai.  
Aktivitātes Nr.2 “Eksperimenta veikšanas vietas iekārtošana” ietvaros turpināts darbs pie uzņemtā foto attēla
analizējamā laukuma efektīvākā izmēra noteikšanas, iegūto NDVI skaitlisko vērtību pārbaudes un precizitātes
noteikšanas. 
Aktivitāte Nr.3 “Mērījumu veikšana reālu siltumnīcu apstākļos” – turpinās iegūto reālo datu ievade, apstrāde un
analīze no temperatūras, mitruma, svara, gaismas un jaudas sensoriem. Norit darbs pie jaunas pieejas jaudas
parametru sensoru datu apjoma sūtīšanas, izveidojot detalizētos (īslaicīgs periods) un mazāk detalizētus (garāks
periods) datus. 
Aktivitātes Nr.4 “uMOL sistēmas vadības sistēmas algoritmu izveide efektivitātes analīzes metodēm” ietvaros
turpinās izveidotā NDVI sensora prototipa testēšana un datu precizitātes analīze. Turpinās darbs pie laistīšanas
vadības sistēmas novērtējuma un analīzes algoritma, kas izmantos uMOL svaru sensoru datus. 
Aktivitāte Nr.5 “uMOL sistēmas mezglu un programmatūras optimizācija, algoritmu integrēšana vadības
sistēmā, testēšana” - turpinās darbs elektroenerģijas parametru nomērīto datu ievadei uMOL datubāzē,
analizējot nepieciešamo izšķirtspēju un saņemto datu pārtraukumus, to biežumu u.c. 
Aktivitātes Nr.6 “uMOL sistēmas mezglu izveide, testēšana un pirmo eksperimentu rezultātu analīze” ietvaros
secināts, ka nav iespējams izmantot esošo risinājumu (tas nedarbojas pilnvērtīgi), nepieciešams rast risinājumu,
kas ļautu atrast un izveidot tehniskos risinājumus uMOL algoritmu pārbaudei un ļautu vadīt esošo LLU
sistēmu. 
Aktivitāte Nr.7 “Dārzeņu ražas uzskaite, paraugu analīze” – veikti nākamie atkārtojumi un testi šī posma
veģetācijas periodā. 
Aktivitāte Nr.8 “Rekomendāciju izstrāde” - turpinās darbs pie rekomendāciju izveides Latvijas siltumnīcām,
apgaismojuma sistēmas, siltumnīcas klimata, ārējās vides, apgaismojuma, barošanas, ražas, auga veselības u.c.
parametru mijiedarbības definēšanai, meklējot veidu, kā matemātiskās funkcijās definēt teorētisko sakarību
starp šiem parametriem. Izveidota jauna pieeja un termins siltumnīcas energo-ekoloģija. 
Aktivitātes Nr.9 “Zinātniskās publikācijas un rezultātu prezentēšana” ietvaros sagatavoti gan zinātniskie raksti,
gan nodrošināta dalība dažādās konferencēs, semināros un izstādēs, prezentējot projekta ietvaros veiktā
pētījuma rezultātus.  
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