
 
 

Projekta zinātnisko rezultātu pārskats 
Atskaites periods Nr. 7. 

01.11.2020. - 31.01.2021. 
 

Projekts: Nr. 1.1.1.1/18/A/133 “Mobilās kosmosa vidē testēšanas iekārtas "Metamorphosis" 
prototipa izstrāde transportēšanai intermodālajā satiksmē”. 
 
Projekta realizētāji: Rīgas Tehniskā universitāte (vadošais partneris), SIA “CRYOGENIC AND 
VACUUM SYSTEMS” 
 
Projekta vispārējais mērķis: Pamatojoties uz rūpnieciskiem pētījumiem, izveidot mobilo 
testēšanas iekārtas "Metamorfoze" (MSTF) prototipu, kas tiek transportēts intermodāl satiksmes 
vidē, un sasniegt MSTF tehnoloģiskās gatavības līmeni no TRL2 līmeņa līdz TRL4 līmenim 
(Eiropas Kosmosa aģentūras (ESA) mērogs) projekta tālākai attīstībai. 
 
Projekta darbības un paveiktais dotajā atskaites periodā: 
 
Darbība 1. Prototipa konstrukcijas elementu projektēšanas aprēķini un konstruktoru 
dokumentācijas izstrāde: 
Darbība 1.1. Vakuuma sistēmas aprēķins un termofizikālais aprēķins pabeigti. Aprēķinu rezultāti 
tiek izmantoti konstruktordokumentācijas izstrādē un pilnīgošanā un prototipa elementu 
ražošanā. 
Darbība 1.2. Stiprības aprēķins ir pabeigts. Tiek gatavota atskaite. 
 
Vakuuma sistēmas aprēķina un termofizikālais aprēķina rezultāti tiek izmantoti 
konstruktordokumentācijas izstrādē un prototipa elementu ražošanā. 
Stiprības aprēķina rezultāti tiek izmantoti konstruktordokumentācijas izstrādē un prototipa 
elementu ražošanā. 
 
Darbība 1.3. Konstruktoru dokumentācijas komplekta izstrāde  
Uz prototipa vakuuma sistēmas un stiprības aprēķinu rezultātu pamata turpināta prototipa 
konstrukcijas elementu ārējā izskata noteikšana, skiču izstrādāšana konstruktordokumentācijas 
izveidošanai.  
Darbība 1.4. Prototipa konstrukcijas elementu 3D CAD modeļa izstrāde  
Pamatojoties uz standartu un nozares metodiku analīzi sarežģītu iekārtu un sistēmu 3D 
modelēšanas jomā, kā arī uz iepriekš veikto aprēķinu pamata turpināts darbs pie prototipa 
konstrukcijas elementu 3D modeļa izstrādes.  
Darbība 2. Prototipa programmatūras izstrāde: 
Darbība 2.1. Prototipa darba algoritms ir pabeigts.  
Prototipa darba algoritm tiek izmantoti prototipa programmatūras un aparatūras izstrādē. 
Darbība 2.2. Prototipa programmatūras un aparatūras izstrāde 
Uzsākts darbs pie prototipa vakuuma atsūknēšanas sistēmas elementu kontrolieru  
programmatūras izstrādes. Uzsākta prototipa kriogēnās sistēmas programmnodrošinājuma 
izstrāde.  
 
Darbība 3. Konstruktīvo elementu izgatavošana un prototipu montāža 
Darbība 3.1. Prototipa konstrukcijas elementu izgatavošana 
Turpināts darbs pie prototipa konstruktīvo elementu izgatavošanas, notiek materiālu un 
komponentu iepirkšana: 

- vakuuma kameras prototipa konstrukcijas elementu izgatavošana; 



- redeļbalsta prototipa konstrukcijas elementu izgatavošana transportēšanai intermodālajā 
satiksmē; 

- vakuuma sūknēšanas sistēmas un  kriogenas sistēmas prototipa konstrukcijas elementu 
izgatavošana;  

- materiālu un sastāvdaļu iepirkumi prototipa elementu ražošanai;  
- ienākošā materiālu un sastāvdaļu pārbaude; 
- vadības sistēmas elementu izstrāde un izgatavošana; 
- elektrisko ķēžu prototipēšana un modelēšana. 

 
Darbība 3.2. Prototipa konstrukcijas elementu pilnveidošana pēc pārbaužu rezultātiem 
Testa aprīkojuma izstrāde prototipa elementu tehnisko īpašību pārbaudei. 
Amortizatoru, vibrācijas slāpētāju tehnisko risinājumu izstrāde, to integrēšana ar redeļbalstas 
konstrukciju, ņemot vērā transportlīdzekļa vispārējās īpašības, ko plānots izmantot testēšanai 
reālos ekspluatācijas apstākļos. 
Priekšlikumu izstrāde izmaiņu veikšanai projekta dokumentācijā. 

Darbība 4. Rūpnieciskie pētījumi un prototipa izmēģinājumi 
Darbība 4.1. Prototipa konstrukcijas stabilitātes izmēģinājumi ekspluatācijas apstākļos 
Turpināta tehnisko materiālu izstrāde, lai organizētu elementu iepirkumus pārbaudēm 
ekspluatācijas apstākļos. 
Tiek turpināts darbs pie testēšanas programmas un metodoloģijas izstrādes. 
Vakuuma sūknēšanas sistēmas elementu pārbaude reālos darbības apstākļos.  
Turpināta elektrisko ķēžu prototipēšana un testēšana.   
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