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01.02.2022. - 31.08.2022. 

 
Projekta nosaukums: Nr. 1.1.1.1/18/A/133 “Mobilās kosmosa vidē testēšanas iekārtas 
"Metamorphosis" prototipa izstrāde transportēšanai intermodālajā satiksmē". 
 
Projekta realizētāji: Rīgas Tehniskā universitāte (vadošais partneris), “CRYOGENIC AND VACUUM 
SYSTEMS” Ltd (sadarbības partneris). 
 
Projekta vispārējais mērķis: Pamatojoties uz rūpnieciskiem pētījumiem, izveidot mobilo testēšanas 
iekārtas "Metamorfoze" (MSTF) prototipu, kas tiek transportēts intermodālo satiksmes vidē, un 
sasniegt MSTF zinātniskās un tehniskās gatavības līmeni no TRL2 līmeņa līdz TRL4 līmenim (Eiropas 
Kosmosa aģentūras (ESA) mērogs) projekta tālākai attīstībai. 
 
Projekta darbības un paveiktais dotajā atskaites periodā: 
 
Darbība 1. Prototipa konstrukcijas elementu projektēšanas aprēķini un konstruktoru dokumentācijas 
izstrāde: 
Darbība 1.1. Vakuuma sistēmas aprēķins 
Vakuuma sistēmas aprēķins un termofizikālais aprēķins ir pabeigti. Aprēķinu rezultāti 
tika izmantoti konstrukcijas un konstruktordokumentācijas pilnveidošanā un prototipa daļu montāžā un 
ražošanā.  
Darbība 1.2. Stiprības aprēķins. 
Stiprības aprēķins ir paveikts. Stiprības aprēķina rezultāti tika izmantoti konstrukcijas pilnveidē un 
prototipa elementu montāžā un ražošanā.  
Darbība 1.3. Konstruktoru dokumentācijas komplekta izstrāde. 
Vakuuma sistēmas projektēšanas darbi ietvēra: 

 Prototipa konstrukcijas elementu tehniskā modeļa un izmēru precizēšanu, izmantojot vakuuma 
sistēmas aprēķinus, un sākotnējo tehnisko specifikāciju izstrādi; 

 Prototipa detalizācijas un kopsalikuma rasējumu izstrādi; 
 Tehniskā 3D modeļa koriģēšanu pēc dinamiskās modelēšanas un starppārbaužu testu 

rezultātiem. 
Tātad uz prototipa vakuuma sistēmas un stiprības precizēto aprēķinu rezultātu pamata tika precizēta arī 
prototipa konstrukcijas elementu ārējā izskata noteikšana, skiču izstrādāšana konstruktora 
dokumentācijas un rasējumu izveidošana.  
RTU zinātnieki gan klātienē (N.Mozga, N.Glīzde), gan attālināti (M.Banovs u.c.) strādāja kopā ar 
Ventspils CVS personālu, lai izvērtētu parametrus, pārmērītu prototipa darba izmērus un noteiktu 
papildus precizēšanas un testa pētījumu uzdevumus.  
Balstoties uz iegūtiem pētījumu rezultātiem tika sagatavotas SCOPUS publikācijas un sniegts ziņojums 
konferencē “Rural Engineering” Jelgavā. 
Darbība 1.4. Prototipa konstrukcijas elementu 3D CAD modeļa izstrāde.  
Pamatojoties uz standartu un nozares metodiku analīzi sarežģītu iekārtu un sistēmu 3D modelēšanas 
jomā, kā arī uz iepriekš veikto aprēķinu pamata turpināts darbs pie prototipa konstrukcijas elementu 3D 
modeļa izstrādes. 

Darbības 1.4. rezultātā ir izstrādāts vakuuma sistēmas 3D prototips, kas ļauj vizualizēt topošo sistēmu, 
tās kvalitātes novērtēšanai un visracionālākās un optimālākās konstrukcijas un tās funkcionalitātes 
noteikšanai. Izstrādātais prototips tika izmantots inženieru aprēķiniem CAE sistēmās. 



Sakarā ar to, ka reālie transportēšanas testi uzrādīja lielākus slogojumus kā teorētiski tika prognozēts 
izmantojot citu zinātnieku izmantoto metodiku, tika veikti aprēķini un korekcijas iekārtas stiprinājumu 
konstrukcijā.  
Tika sagatavots SCOPUS publikācijas materiāls un ziņojums Polijas 2022.gada rudens zinātniskajā 
seminārā. 
Darbība 1.5. MSTF prototipa transportēšanai intermodālajā satiksmē konstrukcijas elementu 3D CAD 
modeļa izstrādē. MSTF prototipa transportēšanai intermodālajā satiksmē konstrukcijas elementu 3D 
CAD modeļa izstrāde. 

3D modeļu izstrāde programmatūras vidē, ļāva veikt prototipa konstruktīvo elementu stiprības 
matemātisko modelēšanu cikliska, termiska, mehāniskā slogojuma apstākļos. 

Tika sagatavots SCOPUS publikācijas materiāls un sniegts ziņojums konferencē “Rural Engineering” 
Jelgavā. 
 

Darbība 2. Prototipa programmatūras izstrāde: 
Darbība 2.1. Prototipa darba algoritms ir pabeigts. 
Prototipa darba algoritmi tiek izmantoti prototipa programmatūras un aparatūras vadībā.  
Darbība 2.2. Prototipa programmatūras un aparatūras izstrāde  
Pamatojoties uz testu analīzi, kas veikti, izmantojot prototipa parametru mērīšanas metodi, kā arī 
prototipa vakuuma un kriotisko diagrammu analīzi, tika izstrādāts vadības sistēmu sensoru saraksts ar 
tehniskām prasībām un noteiktas sensoru saskarnes. Ir izstrādāts izpildmehānismu saraksts, noteiktas 
to saskarnes. 
Balstoties uz izstrādāto algoritmu, sensoru un izpildmehānismu sarakstiem, tika izstrādāta aparatūra un 
programmatūra prototipa vadības sistēmai. 

Darbība 3. Konstruktīvo elementu izgatavošana un prototipu montāža 
Darbība 3.1. Prototipa konstrukcijas elementu izgatavošana 
Pamatojoties uz izstrādātajām tehniskajām prasībām, kā arī veiktiem vakuuma un termofizikāliem 
aprēķiniem un projekta rezultātiem, tika: 

1.  izstrādātas precizētas tehniskās specifikācijas prototipa konstrukcijas elementu izgatavošanai.  
2.  veikta materiālu un komponentu tirgus analīze; 
3.  nodrošināti materiālu un komponentu iepirkumi vakuuma un vadības sistēmu ražošanai, veikta 

piegādāto komponentu ienākšanas kvalitātes kontrole; 
4.  izgatavoti un/vai iegādāti šādi prototipa konstrukcijas elementi: 

 metāla konstrukcijas, tostarp vakuuma kamera, kameras vāks, vakuuma atloki, atbalsta 
rāmis, kustīgs rāmis, kriogēnie apvalki, cauruļvadi utt., 

 vakuuma sūknēšanas un mērīšanas sistēmas elementi: bezeļļas priekšējais vakuuma 
sūknis, turbomolekulārais sūknis, augsta vakuuma vārsti un vārsti, aukstā katoda / Pirani 
vakuuma devējs utt., 

 kriogēnā sistēma - kriogēnās apvalki, caurumi, šķidrā slāpekļa cauruļvadi, Dewar tvertne, 
kriogēnais slāpekļa šķidruma/gāzes separators, sūknis utt., 

 vadības sistēmas elementi, siltuma plūsmas un saules starojuma simulatori. 
Tālākās projekta realizācijas gaitā visi šie elementi tika nosūtīti uz prototipa montāžu, kas pēc tam tika 
testēts.  
Prototipa konstrukcijas elementi tika iegādāti/ražoti, un pēc tam tie tika integrēti prototipā un izturēja 
testus.  
Darbība 3.2. Prototipa konstrukcijas elementu pilnveidošana pēc pārbaužu rezultātiem. 
Tika veikti priekšvakuuma un augsta vakuuma apakšsistēmu elementu testi. Pamatojoties uz 
precizētiem testa rezultātiem, tika izstrādāta vakuuma iekārtu dzesēšanas apakšsistēmas modifikācija. 
Projektēti un ražoti vadības signālu emulatori elektropneimatisko iekārtu pārbaudei un RS485 / 
422/232 / UART signālu datoru emulatori prototipa elementu pārbaudei. 
Precizēta tehnisko risinājumu kopējā koncepcija un izstrādāts infrasarkanā starojuma avota dizains un 
veikti tā aprēķini.  
Prototipa mobilās telpas testēšanas iekārtas Metamorphosis testos atklājās slikta impulsa trieciena 
slodzes slāpēšanas problēma ar prototipa mehānisko konstrukciju, kas radīja iekārtas atteices risku. 
Darba gaitā tika pētītas putu polimēru slāpēšanas materiālu īpašības un izveidots daudzslāņu vibrāciju 
absorbējošs elements no materiāliem ar dažādām īpašībām. 



Šis risinājums, izmantojot salīdzinoši nelielu slāpētāju, ļāva samazināt impulsu triecienu amplitūdu par 
1,5–2, kas norāda uz iespēju izveidot uzticamu un izturīgu mobilo testa sistēmu. 
Darbība 3.3. Tika paveikts darbs pie vakuuma kameras elementu integrēšanas ar noslēgtiem 
savienojumiem, pneimatiskām, kriogēnām un elektriskām caurulēm. Izstrādāta optiskā ieeja, integrēti 
kriogēnie ekrāni. 

Izstrādāta prototipa vadības sistēma. 

Darbība 4. Rūpnieciskie pētījumi un prototipa izmēģinājumi  
Darbība 4.1. Prototipa konstrukcijas stabilitātes izmēģinājumi ekspluatācijas apstākļos 
Izstrādāta testēšanas programma un metodoloģija, kā arī metodika materiālu un sastāvdaļu kvalitātes 
kontrolei. Tika atkārtoti veikti elektriskie un pneimatiskie testi, noplūdes pārbaude, saņemto un 
izgatavoto prototipa elementu savstarpēja montāža. Veikti pēdējie komponenšu iepirkumi, kas 
nepieciešami prototipa izveides noslēgumam. 
Izstrādāta un izveidota prototipa kriogēnā sistēma.  
Veiktais mobilās telpas prototipa testēšanas iekārtas pirmais posms Metamorfozes testi atklāja 
prototipa mehāniskās konstrukcijas vājās impulsa triecienslodžu slāpēšanas problēmu, kas radīja 
iekārtas atteices risku. Tas ļāva veikt konstrukcijas izmaiņas un galīgās pārbaudes. 
Izstrādāti 2 patentu pieteikumi.  
Sagatavots SCOPUS publikācijas materiāls. 
Darbība 4.2. Prototipa testēšana pēc prototipa uzbūves testa rezultātu pabeigšanas ekspluatācijas 
apstākļos.  
Pēc provizoriskajām pārbaudēm tika konstatēts lielais mobilās telpas izmēģinājumu iekārtas prototipa 
darbības nestabilitātes risks, ko izraisa nepietiekami novērtēta trieciena un vibrācijas ietekme. 
Lai to novērstu, tika veikts nepieciešamības pētījums, saskaņā ar kuru tika modificēta prototipa 
struktūra. 
Lai novērstu negatīvu ietekmi uz visjutīgākajiem prototipa elementiem (turbomolekulārais sūknis un 
priekšējais vakuumsūknis, prototipā tika izmantots bezeļļas daudzpakāpju Roots sūknis), mobilās 
telpas testēšanas iekārtas prototipa dizains tika pilnveidots un noteikta vibrācija. -absorbējošie 
elementi turbomolekulārā sūkņa un priekšējā vakuumsūkņa nesošajās konstrukcijās tika izstrādāti un 
uzstādīti prototipā, kas bāzēts mikroautobusa Mercedes MiniVan kravas nodalījumā, kā tas bija testu 
pirmajā posmā – priekštestā. 
Testa komanda paveica visu iespējamo, lai galīgo testu laikā pareizi atkārtotu sākotnējos testus un 
citus nosacījumus un pēc tam pārbaudītu testa rezultātus, vairākkārt atkārtojot eksperimentus. 
Kopumā pēdējo testu laikā prototips pa dažāda veida ceļiem Latvijā nobrauca aptuveni 1770 kilometrus. 
Sīkāka informācija sniegta darbības 4.2. satura atskaitē. 
Sagatavots SCOPUS publikācijas materiāls. 
Darbība 4.3. Gala izmēģinājumi, lai apstiprinātu konstrukcijas raksturlielumu atbilstību tehniskajām 
prasībām. 
Noslēguma testi apstiprināja Metamorphosis mobilās telpas testēšanas iekārtas prototipa 
projektēšanas un izstrādes pieeju pareizību, izveidojot dažādus elastīgus modeļus, kas ļauj veikt 
būtiskas izmaiņas prototipa dizainā, kas saistītas ar amortizācijas elementu ieviešanu un vakuuma 
cauruļvadu ģeometrijas izmaiņas, un tas nesamazināja prototipa veiktspēju, bet ļāva ievērojami 
samazināt tā kritisko elementu slodzi un norādīt uz ceļu turpmākai trieciena un vibrācijas slodžu 
samazināšanai nākotnē. mobilā kosmosa testēšanas iekārta, kuras pamatā ir prototipa pētījumi. 
Fakts, ka prototips turpina darboties pēc visaptverošas testēšanas ekspluatācijas apstākļos, ļauj 
secināt, ka tehnoloģija tā izveidei ir sasniegusi gatavības līmeni TRL-4. 
Kopumā testa rezultāti ļauj secināt, ka projekta galvenais uzdevums ir veiksmīgi izpildīts - mobilā testa 
kompleksa prototipa izveide, kas spēj darboties intermodālo pārvadājumu apstākļos. 
Sagatavots SCOPUS publikācijas materiāls. 
 
 

Publicēts RTU mājaslapā 31.08.2022. 


