
 
 

Atskaite 

 

Par Rīgas Tehniskās universitātes projekta “Jaunās paaudzes roņu atbaidīšanas iekārtas 

komercializācija” Nr.KC-PI-2022/6 norisi laika posmā no 01.06.2022 līdz 31.08.20212 

(1. atskaites posms). 

 

Projekta mērķis ir: Projekta laikā Rīgas Tehniskās universitātes Radioelektronikas institūta 

pētnieki izstrādās tieši piekrastes zvejniekiem paredzēto jaunās paaudzes roņu atbaidīšanas 

iekārtu, izveidos dizaina prototipu, veiks tā testēšanu reālos apstākļos, sasniedzot tehnoloģijas 

gatavības līmeni TRL7. 

 

Projekts risina vienu no aktuālākām Baltijas Jūras zvejniecības problēmām- roņu-zvejnieku 

konfliktu. Roņi izēd zivis, saplēš zvejniecības rīkus un paši iet bojā tiklos. 

Viens no perspektīvākiem tehniskiem apskatāmās problēmas risinājumiem balstās uz lielas 

jaudas akustisko signālu izmantošanu roņu atbaidīšanai no zvejas rīkiem. 

Visi tirgū esošie risinājumi ir piemēroti uzstādīšanai tikai zivju audzēšanas fermās un nevar 

efektīvi tikt pielāgoti autonomam darbam piekrastes zvejā.  

Projekta laikā Rīgas Tehniskās universitātes Radioelektronikas institūta pētnieki izstrādās tieši 

piekrastes zvejniekiem paredzēto jaunās paaudzes roņu atbaidīšanas iekārtu, izveidos dizaina 

prototipu, veiks tā testēšanu reālos apstākļos, sasniedzot tehnoloģijas gatavības līmeni TRL7. 

Projekts noslēgsies ar intelektuālā īpašuma izsoli, lai nodotu autortiesību izmantošanas tiesības. 

 

Tehnoloģija nodrošinās: 

-autonomu darbību jūras piekrastē vismaz 4 diennaktis, 

-inovatīvu akumulatoru maiņas risinājumu bez vadiem, 

-roņu atbaidīšanu no zvejas rīkiem vismaz 100 m attālumā, 

-attālinātās pārprogrammēšanas un vadības iespējas. 

 

Pirmā atskaites posma uzdevumi: 
 

1. Zinātniski-pētnieciskās izstrādes aktivitātes: 

1.1. Uzlabotā korpusa un modulāro elektronikas nodalījumu izstrāde 

1.2. Vadības elektronisko plašu izstrāde 

1.3.  Jaunā tipa modulārās bezvadu uzlādes sistēmas izstrāde 

1.4. Programmatūras izstrāde 

 

2. Komercializācijas aktivitātes: 

2.2.  Mehānisko un elektronikas komplektējošo daļu potenciālo piegādātāju apzināšana 

 

 



 

 
 

 

Atbilstoši 1. atskaites posmā izvirzītajiem uzdevumiem ir veiktas sekojošas darbības: 

 

Zinātniski-pētnieciskās izstrādes aktivitātes ietvaros uzdevuma: 

1.1. “Uzlabotā korpusa un modulāro elektronikas nodalījumu izstrāde” izpildei tika definētas 

tehniskās prasības korpusam, balstoties uz  iepriekšējām komandas iestrādnēm un testēšanas 

rezultātiem, jaunās elektroniskās daļas izmēriem/svaru un jaunās funkcionalitātes atbalsta 

prasībām. Specializētā programmatūrā tika izstrādāts iekārtas korpusa modelis, veikta tā 

mehānisko parametru izpēte un modelēšana. 

 

1.2. “Vadības elektronisko plašu izstrāde” aktivitātes ietvaros tika izstrādāta sistēmas 

arhitektūra un visu komponenšu shēmtehniskie risinājumi. Izstrādes procesā piedāvātie 

risinājumi balstās uz iepriekšējām iestrādēm, moderniem izstrādes rīkiem un integrālo 

komponenšu izmantošanu, lai paaugstinātu atsevišķo moduļu un arī visas sistēmas drošību. 

Tiek nodrošināta sistēmas moduļu salāgošana ar dažāda tipa zemūdens akustiskiem 

pārveidotājiem (skaļruņiem). Veikti akustiskā pārveidotāja parametru mērījumi ūdenī. 

Izstrādāta plates pirmā versija, kas tiks testēta pirms gala varianta projektēšanas. 

 

1.3. “Jaunā tipa modulārās bezvadu uzlādes sistēmas izstrāde” laboratorijas apstākļos tika 

izstrādāts jauns bezvadu uzlādes sistēmas modulis, kas tikts veidots neatkarīgi no pamata 

konstrukcijas un vēlāk integrēts sistēmā. Tika pārstrādāta esošā moduļa elektroniskā realizācija, 

ļaujot veikt bezvadu uzlādi bez mikrokontrolieriem.   

 

1.4. “Programmatūras izstrāde” esošā programmatūra tika integrēta vienā mikrokontrolierī. 

Izstrādāts risinājums attālinātai akustiskā signāla maiņai. 

 

Komercializācijas aktivitātes ietvaros 2.2. “Mehānisko un elektronikas komplektējošo daļu 

potenciālo piegādātāju apzināšana” tika uzsākta poteniciālo elektronisko un mehānisko 

komponenšu piegādātāju apzināšana. 

 

 

Projekta zinātniskais vadītājs Dmitrijs Pikuļins 

Datums: 01.09.2022. 


