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1. Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU - 2014/25
1.2. Pasūtītājs
Rīgas Tehniskā universitāte (turpmāk - RTU)
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Reģ. Nr. 3341000709
PVN Nr. LV90000068977
Konta Nr. LV25TREL9150176044000
Valsts kase, BIC – TRELLV22
Tālrunis - 67089333, Fakss: 67089302
E-pasts: rtu@rtu.lv
Web: www.rtu.lv
1.3. Iepirkuma procedūras dokumentu saņemšanas vieta
1.3.1. Pretendenti ar šā konkursa nolikumu, turpmāk tekstā Nolikums, un visiem papildus dokumentiem var iepazīties un tos lejupielādēt interneta vietnē www.rtu.lv sadaļā Iepirkumi.

1.3.2. Ja ieinteresētajam pretendentam nav iespējas iepazīties ar iepirkuma procedūras dokumentiem Nolikuma 1.3.1.punktā noteiktajā kārtībā vai pretendents vēlas saņemt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam pretendentam trīs darba dienu laikā pēc tam, kad rakstveidā saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot Publisko iepirkumu likuma noteikumus.
1.4. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas laiks, vieta un kārtība
1.4.1. Pretendents iesniedz piedāvājumu, kas sagatavots konkursa Nolikumā noradītajā veidā līdz 2014.gada 25.martam, plkst. 10:00, RTU Iepirkumu daļā – Rīgā, Kaļķu ielā 1, 3.stāvā, 310.kab.
1.4.2. Ja piedāvājums tiek sūtīts pa pastu, pretendents ir atbildīgs un uzņemas risku par to, lai Pasūtītājs saņemtu piedāvājumu 1.4.1. punktā norādītajā termiņā.
1.4.3. Piedāvājumi, kuri tiks iesniegti vai saņemti pa pastu pēc piedāvājumu iesniegšanai noteiktā termiņa, netiks izskatīti un tiks atdoti atpakaļ pretendentam neatvērti.
1.4.4. Piedāvājumu atvēršana notiks RTU telpās 2014.gada 25.martā, plkst. 10:00, Rīgā, Kaļķu ielā 1, 310.kabinetā.
1.5. Papildus informācijas pieprasīšana un sniegšana
1.5.1. Pretendenti pieprasījumus par paskaidrojumiem iesniedz rakstiskā veidā pa faksu 67089710 un pa pastu Kaļķu ielā 1 – 310, Rīga, LV-1658.
1.5.2. Ja ieinteresētais pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.5.3. Uz jautājumiem, kas iesūtīti pa e-pastu bez droša elektroniskā paraksta, oficiālas atbildes netiek sniegtas.
1.5.4. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko piekļuvi iepirkuma procedūras dokumentiem RTU mājas lapā www.rtu.lv, sadaļā Iepirkumi.

1.5.5. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30. panta trešo un ceturto daļu, Pasūtītājs papildus informāciju, informāciju par grozījumiem iepirkuma procedūras dokumentos, kā arī citu informāciju, kas ir saistīta ar šo iepirkumu, publicē savā mājas lapā www.rtu.lv, sadaļā Iepirkumi.

1.5.6. Pretendentam ir pienākums sekot informācijai, kas tiks publicēta RTU mājas lapā sakarā ar šo iepirkumu.
1.6. Kontaktpersona
1.6.1. Kontaktpersona, kura sniedz organizatorisku informāciju par Nolikumu, ir RTU Iepirkumu nodaļas vadītājs Mārtiņš Briedis tālrunis: 6708497, e-pasts:  martins.briedis@rtu.lv; fakss: 67089710.

1.7. Apmaksa
1.7.1. Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā iepirkumu līgumā noteiktajā kārtībā. Avansa maksājums nevar būt lielāks par 20% (divdesmit procentiem) no noslēgtā līguma summas.
1.8. Noteikumi piedāvājuma sagatavošanai un iesniegšanai
1.8.1. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par visu iepirkuma priekšmetu.
1.8.2. Piedāvājumam jāatbilst visām šajā Nolikumā un tā pielikumos minētajām prasībām.
1.8.3. Visi piedāvājumu veidojošo dokumentu oriģinālu eksemplāri ir jāiesniedz atsevišķā aizlīmētā iepakojumā ar norādi “Oriģināls”. Papildus oriģinālam ir jāiesniedz piedāvājuma kopija divos eksemplāros, kas jāiesniedz atsevišķā aizlīmētā aploksnē ar norādi „Kopija”. Pretrunu gadījumā starp piedāvājuma oriģinālu un kopiju, vērā tiks ņemts piedāvājuma oriģināls. Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums papildus jāsagatavo 1 (vienā) eksemplārā elektroniskā veidā ar Microsoft Excel savietojamā formātā CD vai zibatmiņā.
1.8.4. Iepakojums ar piedāvājuma oriģinālu un aploksnes ar piedāvājuma kopijām ir jānoformē atbilstoši šādām prasībām:
1.8.4.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese;
1.8.4.2. pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;
1.8.4.3. šāda atzīme:
Konkursam 
„Vienkāršotās renovācijas darbi  Ķīpsalas peldbaseina ēkā, Ķīpsalas ielā 5, Rīgā 
RTU - 2014/25
Neatvērt līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
1.8.4.4. līmējuma vietai jābūt apstiprinātai ar juridiskās personas zīmogu un pilnvarotās personas parakstu.
1.8.5. Piedāvājumi jāiesniedz datordrukā, latviešu valodā. Ja pretendents iesniedz dokumentus svešvalodā, tiem jāpievieno paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas (pievienojot pilnvaru) apliecināts tulkojums latviešu valodā.

1.8.6. Piedāvājumam un visiem tam pievienotajiem dokumentiem ir jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likuma un MK 28.09.2010. noteikumiem Nr.916, „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kartība”.
1.8.7. Pretendents pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
1.8.8. Visi piedāvājuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.
1.8.9. Visām piedāvājumā ietvertajām cenām ir jābūt norādītām Latvijas Republikas oficiālajā valūtā – euro (EUR) un ir jāaptver visi tām piemērojamie nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli .
1.8.10. Piedāvājumu drīkst parakstīt pretendenta paraksttiesīgā vai pilnvarotā persona (pievienojot pilnvaru).
1.8.11. Piedāvājuma oriģināls jāiesniedz vienā iesietā sējumā (katalogi, bukleti un brošūras var tikt iesniegti neiesietā veidā un uz tiem jābūt pretendenta nosaukumam).
1.8.12. Konkursam iesniegtajam piedāvājuma oriģinālam pilnībā jāatbilst šajā Nolikumā un normatīvajos aktos ietvertajām prasībām un Piedāvājums jāiesniedz datorrakstā uz sanumurētām lapām, caurauklots tā, lai piedāvājumā iekļautās lapas nav iespējams atdalīt vienu no otras, ar uzlīmi, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam un datumam, uzlīmei jābūt apzīmogotai (ja attiecināms) un Pretendenta (juridiskām personām - amatpersonas ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotas personas) parakstītai. Ja uz piedāvājuma lapām tiek izdarīti labojumi, tie jāparaksta iepriekš minētajai personai..
2. Iepirkuma priekšmets
2.1. Vienkāršotās renovācijas darbi objektā – Rīgā Ķīpsalas ielā 5 , turpmāk Nolikumā saukti – Darbi, saskaņā ar tehnisko projektu (pielikums Nr.4).
2.2. CPV kods: 45000000-7.
2.3. Pasūtītājs organizē objekta apskati 2014.gada 12.martā plkst. 11:00, Rīgā, Ķīpsalas  ielā 5. Objekta apskate nav obligāts nosacījums pretendenta dalībai iepirkumā. Pēc pretendenta lūguma var tikt rīkota atkārtota Objekta apskate.

2.4. Līguma izpildes laiks un vieta
2.4.1. Darbu izpildes vieta: Rīga, Ķīpsalas iela 5.
2.4.2. Līguma izpildes laiks: ne ilgāk kā 4 (četri) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.
3. Pretendenta izslēgšanas noteikumi
3.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

3.1.1. pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

a) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana,

b) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,

c) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas,

d) terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai;

3.1.2. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:

a) viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,

b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;

3.1.3. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;

3.1.4. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai pretendents tiek likvidēts;

3.1.5. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

3.1.6. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Nolikuma 3.nodaļas noteikumiem vai saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

3.1.7. uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Nolikuma 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5. vai 3.1.6.punktā minētie nosacījumi;

3.1.8. uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās publiska būvdarbu vai pakalpojumu līguma vērtības, ir attiecināmi Nolikuma 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5. vai 3.1.6.punktā minētie nosacījumi;

3.1.9. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi Nolikuma 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5. vai 3.1.6.punktā minētie nosacījumi.

3.2. Ja pretendenta vai Nolikuma 3.1.7., 3.1.8. vai 3.1.9.punktā minētās personas maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu, pasūtītājs, izvērtējot iespējamos ekonomiskos riskus un ņemot vērā līguma priekšmetu, var lemt par Nolikuma 3.1.4.punkta nepiemērošanu.

3.3. Pasūtītājs neizslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja:

3.3.1. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Nolikuma 3.1.1. punktā un 3.1.2.punkta „a” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

3.3.2. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Nolikuma 3.1.2.punkta „b” apakšpunktā un 3.1.3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

3.4. Pasūtītājs pārbaudi par Nolikuma 3.1.punktā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veic attiecībā uz katru pretendentu, kas iesniedzis piedāvājumu Konkursā. 

3.5. Pasūtītājs, lai samazinātu administratīvo resursu patēriņu piedāvājumu izvērtēšanai, ir tiesīgs pārbaudi saskaņā ar Nolikuma 3.6.punktu par Nolikuma 3.1.punktā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību iepirkuma procedūrā, veikt attiecībā uz visiem pretendentiem, kas iesnieguši piedāvājumu.

3.6. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā Nolikuma 3.1.1., 3.1.2. un 3.1.3.punktā minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā Nolikuma 3.1.punktā minētā persona sodīta Latvijā, kā arī Nolikuma 3.1.4. un 3.1.5.punktā minēto faktu dēļ, pasūtītājs, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

3.6.1. par Nolikuma 3.1.1., 3.1.2. un 3.1.3.punktā minētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem — no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra). Pasūtītājs minēto informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un citu Nolikuma 3.1.punktā minēto personu piekrišanu;

3.6.2. par Nolikuma 3.1.4.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra;

3.6.3. par Nolikuma 3.1.5.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un citu Nolikuma 3.1.punktā minēto personu piekrišanu.

3.7. Atkarībā no atbilstoši Nolikuma 3.6.3.punktam veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

3.7.1. neizslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē esošajiem aktuālajiem datiem pretendentam, kā arī Nolikuma 3.1.7., 3.1.8. un 3.1.9.punktā minētajai personai nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

3.7.2. informē pretendentu par to, ka tam vai Nolikuma 3.1.7., 3.1.8. un 3.1.9.punktā minētajai personai konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī Nolikuma 3.1.7., 3.1.8. un 3.1.9.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

3.8. Lai pārbaudītu, vai ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar Nolikuma 3.1.punktu, pasūtītājs, izņemot Nolikuma 3.9.punktā minēto gadījumu, pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas Nolikuma 3.1.punktā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

3.9. Nolikuma 3.8.punktu nepiemēro tām Nolikuma 3.1.7., 3.1.8. un 3.1.9.punktā minētajām personām, kuras ir reģistrētas Latvijā vai pastāvīgi dzīvo Latvijā un ir norādītas pretendenta iesniegtajā piedāvājumā. Šādā gadījumā pārbaudi veic saskaņā ar Nolikuma 3.6.punktu. 

3.10. Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents var apliecināt, ka uz to neattiecas Nolikuma 3.1.punktā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo pretendentu neattiecas Nolikuma 3.1.punktā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša pretendenta vai citas Nolikuma 3.1.punktā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

4. Prasības pretendentam, lai piedalītos iepirkumā
4.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai ekvivalentā reģistrā ārvalstīs;
4.2. Pretendents ir reģistrēts Latvijas būvkomersantu reģistrā vai ekvivalentā reģistrā ārvalstīs; 
4.3. Pretendenta likviditātes koeficents 2010., 2011., 2012. gados ir lielāks vai vienāds ar 1.
4.4. Pretendentam 2010., 2011., 2012. gadā ir pozitīvs pašu kapitāls un tas ir vienāds vai lielāks par 50% no iesniegtā finanšu piedāvājuma summas bez PVN.
4.5. Pretendenta kopējais finanšu vidējais apgrozījums 2010., 2011. un 2012. gadā ir trīs reizes lielāks par attiecīgā Pretendenta iesniegtā finanšu piedāvājuma summu bez PVN. 
4.6. Pretendents pēdējo piecu gadu laikā veicis vismaz Pretendents pēdējo piecu gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņam veicis vismaz 3 (trīs) līdzīgus (funkcionalitāte, mērķis) Darbus, kuru katra apjoms katram objektam nav mazāks par 3500 m2 un par kuriem var saņemt pozitīvas atsauksmes, ziņas par tiem pretendents norāda aizpildot Pretendenta līdzīga apjoma objektu sarakstu  (6.pielikums);

4.7. Būvdarbu vadītājam ir Latvijas Būvinženieru savienības (vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstīs) izsniegts būvprakses sertifikāts būvdarbu vadīšanā, kā arī pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze būvdarbu vadīšanā līdzvērtīgos objektos vismaz 2 (divas) Publiskas ēkas, kuru apjoms nav mazāks par iepirkumā renovētās ēkas platības (Nolikuma 2.1.punkts);

4.8. Projekta vadītājam ir Latvijas Būvinženieru savienības (vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstīs) izsniegts sertifikāts projektu vadīšanā un pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze būvdarbu projektu vadīšanā līdzvērtīgos objektos - vismaz 2 (divas) Publiskas ēkas, kuru apjoms nav mazāks par iepirkumā renovētās ēkas platības (Nolikuma 2.1.punkts);

4.9. Pretendentam par būvdarbu veikšanu atbildīgās personas un tehniskais personāls, kurus pretendents izmantos darbos, ir ar atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju, ko apstiprina kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas un aizpildīts nolikuma 7.pielikums:
4.9.1.  speciālists - ēku nojaukšanas būvdarbu vadīšanā;

4.9.2. sertificēts speciālists - elektroietaišu izbūves darbu vadīšana;

4.9.3. speciālists - darba aizsardzībā,

4.9.4. speciālists – tāmētājs;

4.10. Pretendentam, iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā, jāapdrošina sava civiltiesiskā atbildība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” 50% apmērā no iepirkuma līguma summas un būvniecības visu risku atbildība 100% apmērā no iepirkuma līguma summas. 
4.11. Pretendentam, iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā jānodrošina iepirkuma līguma saistību izpildes nodrošinājums 10% apmērā no līguma summas.
4.12. Pretendentam, līguma izpildes gadījumā ir jānodrošina Garantijas saistību izpildes nodrošinājums 10% apmērā no iepirkuma līguma summas.

4.13. Pretendentam jānodrošina celtniecības procesā radušos atkritumu savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu tam paredzētā laukumā un nogādāšanu un apglabāšanu atkritumu apglabāšanas poligonā.
4.14. Pretendents norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo būvdarbu vai pakalpojumu līguma daļu.

4.15. Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:
4.15.1. Piedāvājuma satura rādītājs.
4.15.2. Pretendenta pavadvēstule (noformēta atbilstoši Nolikuma 1.pielikumam) ar apliecinājumu, ka pretendents pilnībā izprot un piekrīt konkursa noteikumiem, apņemas tos ievērot un izpildīt iepirkuma nosacījumus saskaņā ar visiem šā Nolikuma, tā pielikumu, pretendenta piedāvājuma un iepirkuma līguma noteikumiem.
4.15.3. Finanšu piedāvājums, kas noformēts atbilstoši Nolikuma 2.pielikumam un ietver pielikumā pieprasīto informāciju.

4.15.4. Tāmju komplektu (lokālās tāmes, kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem, būvniecības koptāme), kas aizpildīta saskaņā ar tehnisko projektu, atbilstoši 19.12.2006. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1014 Latvijas būvnormatīvs LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Iesniedzot tāmju komplektu, Projektā konkrēti norādītiem materiāliem, iekārtām, būvizstrādājumiem var piedāvāt ekvivalentu, par to iesniedzot ražotāja dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem; 

4.15.5. Naudas plūsmas grafiks, saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumu.
4.15.6. Tehniskais piedāvājums, kas noformēts atbilstoši Nolikuma 5.pielikumam;
4.15.7. Komersanta reģistrācijas apliecības apliecināta kopija.
4.15.8. Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu iepirkuma priekšmetā paredzēto darbu veikšanai;

4.15.9. LR Ekonomikas ministrijas lēmuma kopija par informācijas atjaunošanu Būvkomersantu reģistrā;

4.15.10. Peļņas vai zaudējumu aprēķina apliecināta kopija par 2010.; 2011.; 2012.gadu.

4.15.11. Bilances apliecināta kopija par 2010.; 2011.; 2012.gadu.

4.15.12. Pretendenta līdzīga apjoma objektu saraksts (atbilstoši pielikumam Nr.6), par katru no norādītajiem objektiem pievienot pasūtītāja atsauksmi un ekspluatācijā pieņemšanas akta kopiju. Par objektiem, kuros darbi pabeigti 2014.gadā, bet nav nodoti ekspluatācijā, ekspluatācijā pieņemšanas akta kopiju var aizstāt ar darbu nodošanas pieņemšanas akta kopiju. Pasūtītāja atsauksmē jābūt norādītām ziņām par būvdarbu apjomu (m2), būves veidu, izpildes termiņu un vietu, kā arī vai visi darbi veikti atbilstoši normatīvajiem aktiem un labā kvalitātē.

4.15.13. Būvdarbu vadītāja, CV, 7.pielikums, kurā tiek atspoguļota visa pieprasītā informācija, norādot kādos objektos tika realizēti projekti, atbilstoši Nolikuma 3.4.7.punktam, kā arī izglītības dokumenti, sertifikāta kopijas un saistību rakstu kopijas, ja šādu dokumenta noformēšanu paredz attiecīgās valsts, kurā tika veikti būvdarbi, normatīvie akti; 
4.15.14.  Projekta vadītāja CV, 7.pielikums, kurā tiek atspoguļota visa pieprasītā informācija norādot kādos objektos tika realizēti projekti atbilstoši Nolikuma 3.4.8.punktam, kā arī izglītības dokumenti un sertifikāta kopijas;
4.15.15. Personu, kuras ir atbildīgas par rekonstrukcijas darbu veikšanu, kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas un tabula, kas aizpildīta, saskaņā ar nolikuma 8.pielikumu, atbilstoši Nolikuma 3.4.9.punktam;

4.15.16. Pretendenta apliecinājums par to, ka pretendents neatbilst Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem.

4.15.17. Apliecinājums no apdrošināšanas sabiedrības, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā pretendentam tiks izsniegta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise 50% un būvniecības visu risku apdrošināšanas polise 100% apmērā no iepirkuma līguma summas.
4.15.18. Apliecinājums no bankas, ka līguma slēgšanas gadījumā pretendentam tiks izsniegts līguma saistību izpildes nodrošinājums 10% apmērā no iepirkuma līguma summas, atbilstoši 11.pielikumam. 
4.15.19. Apliecinājums no bankas, ka līguma slēgšanas gadījumā pretendentam tiks izsniegts garantijas saistību izpildes nodrošinājums 10% apmērā no līguma summas atbilstoši 12.pielikumam.
4.15.20. Apliecinājums, ka pretendentam tiks noslēgts līgums par celtniecības procesā radušos atkritumu savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu tam paredzētā laukumā un nogādāšanu un apglabāšanu atkritumu apglabāšanas poligonā.
4.15.21. Iesaistīto apakšuzņēmēju saraksts, saskaņā ar nolikuma 10.pielikuma prasībām.

4.15.22. Vienošanās par sadarbību starp Pretendentu un apakšuzņēmēju par konkrētās darbu daļas izpildi.

4.15.23. Ja pretendents, ar kuru Pasūtītājs pieņēmis lēmumu slēgt iepirkuma līgumu, ir personu apvienība, pretendentam ir pienākums 10 dienu laikā no brīža, kad iepirkuma rezultāts normatīvajos aktos neteiktajā kārtībā kļuvis neapstrīdams, reģistrēt Pilnsabiedrību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
4.15.24. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu apvienību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu un pretendentu atlasei papildus jāiesniedz vienošanās par sadarbību ar pretendentu konkrētā līguma izpildei.
5. Piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritēriji
5.1. Par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un uzvarētāju Iepirkumā Komisija atzīst Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu 

5.2. Pretendentu atlase – komisija novērtē katra pretendenta atbilstību Nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents neatbilst kādai no minētajām prasībām vai pretendents nav iesniedzis kādu no Nolikumā norādītajiem dokumentiem, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.
5.3. Lēmumu par Iepirkuma rezultātiem Komisija visiem Pretendentiem paziņo rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad Iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt Iepirkumu, neizvēloties nevienu no Pretendentu iesniegtajiem piedāvājumiem.
5.4. Ja iepirkuma uzvarētājs atsakās no līguma noslēgšanas vai atsauc savu piedāvājumu, Iepirkumu komisija var atzīt par uzvarētāju Pretendentu, kurš iesniedzis nākošo lētāko piedāvājumu vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu
5.5. Komisija var pieņemt lēmumu izbeigt Iepirkumu neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja nav iesniegts neviens Nolikumam atbilstošs piedāvājums vai cits objektīvi pamatots iemesls.

6. Metodika, pēc kuras vērtē un ņem vērā pretendenta pieļautās aritmētiskās kļūdas
6.1. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Ja komisija konstatē šādas kļūdas, tad tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Pasūtītājs ņem vērā labojumus
6.2. Ziņas par aritmētiskajām kļūdām komisija ieraksta protokolā atsevišķi katram piedāvājumam.
7. Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi
7.1. Komisijas darbu un sēdes vada komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā priekšsēdētaja pienākumus pilda komisijas priekšsēdētāja nozīmēts komisijas loceklis.
7.2. Iepirkuma komisija savas kompetences ietvaros pieņem lēmumus, kā arī veic citas darbības saskaņā ar konkursa Nolikumu.
7.3. Komisijas lēmumi tiek pieņemti sēdes laikā balsojot. Balsstiesības ir visiem komisijas locekļiem. Lēmums tiek pieņemts, ja par to balso vairākums no klātesošajiem komisijas dalībniekiem. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.
7.4. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi:
7.4.1. Izskatīt piedāvājumus ko iesnieguši pretendenti, kuri atbilst Nolikuma 3. nodaļā izvirzītajām prasībām un Publisko iepirkumu likuma noteikumiem.
7.4.2. Pieņemt lēmumu par pretendenta piedāvājuma neizskatīšanu un pretendenta izslēgšanu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja uz pretendentu attiecas likuma Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmajā daļā minētie nosacījumi vai arī tā saimnieciskais un finanšu stāvoklis un spējas neatbilst šā likuma 41. un 42. panta nosacījumiem un konkursa Nolikuma prasībām.
7.4.3. Izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja pretendents nav iesniedzis visu pieprasīto informāciju vai ir sniedzis nepatiesu informāciju.
7.4.4. Izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja saskaņā ar kopējo tehnisko piedāvājumu atbilstības tabulu pretendenta piedāvājums neatbilst Nolikumā norādīto tehnisko specifikāciju prasībām.
7.4.5. Izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja pretendents iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu;
7.4.6. Lai noskaidrotu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, pieprasīt, lai pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu ar ievērojami zemāku cenu, iesniedz iepirkuma izpildei nepieciešamās tehnoloģijas aprakstu un īpašo, tikai šim pretendentam pieejamo tirgus apstākļu aprakstu, kas pamato cenu pazeminājumu.
7.4.7. Pieņemt lēmumu par iepirkuma rezultātiem.
7.4.8. Pieprasīt, lai pretendents precizē un izskaidro informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.
7.4.9. Pieaicināt ekspertus piedāvājuma atbilstības pārbaudē un piedāvājuma vērtēšanā.
7.4.10. Veikt citas darbības saskaņā ar atklātā konkursa Nolikumu un Publisko iepirkumu likumu.
8. Pretendenta tiesības un pienākumi
8.1. Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai konkursā, pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas šī Nolikuma un normatīvo aktu prasības. Piedāvājuma iesniegšana apliecina pretendenta piekrišanu šī Nolikuma noteikumiem un tajos ietvertajām prasībām.
8.2. Pretendentam ir pienākums rakstveidā un norādītajā termiņā sniegt atbildes uz komisijas pieprasījumiem. Šī noteikuma neievērošana bez attaisnojoša iemesla un komisijas pieprasījumu neizpilde var būt par iemeslu, lai pretendenta piedāvājums tiktu noraidīts tālākai izskatīšanai un netiktu vērtēts.
8.3. Pretendentam ir pienākums no Pasūtītāja saņemtos konkursa materiālus nenodot trešajām personām un izmantot tos tikai konkursa piedāvājuma izstrādei.
8.4. Pretendentam ir tiesības iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par Pasūtītāja darbību attiecībā uz konkursa likumību, ja tas uzskata, ka Pasūtītājs vai iepirkuma komisija nav ievērojuši iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasības un tādējādi pārkāpuši pretendenta likumīgās tiesības un intereses.
8.5. Pretendentam ir tiesības pieprasīt par piedāvājumā iekļautās konfidenciālās informācijas neizpaušanu, tik cik atļauj normatīvo aktu prasības.
9. Iepirkuma līgums
9.1. Līguma projekts ir pievienots Nolikumam kā 9.pielikums.
9.2. Ja Pretendentam ir iebildumi par Nolikuma un līguma noteikumiem, tie jāizsaka ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumā norādītie un pēc piedāvājumu atvēršanas iesniegtie iebildumi, par Nolikuma un līguma noteikumiem, netiks ņemti vērā.
9.3. Iesniegumu par atklāta konkursa nolikumā un paziņojumā par līgumu iekļautajām prasībām Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
9.4. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents piekrīt visiem Nolikuma un iepirkuma līguma noteikumiem un apņemas tos pildīt.
10. Pielikumi
10.1. Nolikumam pievienoti šādi pielikumi:
10.1.1. 1.pielikums – Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkumā;

10.1.2. 2.pielikums – Finanšu piedāvājums;

10.1.3. 3. pielikums – Naudas plūsmas grafiks;

10.1.4. 4.pielikums – Tehniskais projekts (pieejams digitālā formātā);

10.1.5. 5. pielikums – Tehniskais piedāvājums;

10.1.6. 5.1. pielikums – Būvdarbu izpildes grafiks;
10.1.7. 6.pielikums – Pretendenta līdzīga apjoma objektu saraksts;

10.1.8. 7. pielikums – CV forma;

10.1.9. 8.pielikums –Darbos iesaistīto speciālistu saraksts;

10.1.10. 9.pielikums – Iepirkuma līguma projekts;

10.1.11. 10.pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts;
10.1.12. 11.pielikums – Līguma saistību izpildes nodrošinājuma forma;
10.1.13. 12. pielikums – Garantijas saistību izpildes nodrošinājuma forma.
1.Pielikums
RTU konkursa Nolikumam
Identifikācijas Nr. RTU - 2014/25
PIETEIKUMA VĒSTULES FORMA

Piezīme: Iepirkuma pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.

Iepirkums: „Vienkāršotās renovācijas darbi  Ķīpsalas peldbaseina ēkā, Ķīpsalas ielā 5, Rīgā , Iepirkuma ID Nr.: RTU-2014/25.

Kam: Rīgas Tehniskai universitātei 

Saskaņā ar Iepirkuma nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam Iepirkuma noteikumiem. Piedāvājam veikt būvdarbus „Vienkāršotās renovācijas darbi  Ķīpsalas peldbaseina ēkā, Ķīpsalas ielā 5, Rīgā  saskaņā ar Nolikuma prasībām par līgumcenu:

Piedāvājuma līgumcena bez PVN ir EUR _______,  ___________________ (summa vārdiem) 

1. Informācija par pretendentu:

6.1. Pretendenta nosaukums: 


________________________________

6.2. Reģistrēts (vieta, datums, numurs): 

________________________________
6.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​

________________________________

6.3. Juridiskā adrese (norādīt arī valsti): 

________________________________

6.5. Biroja adrese (norādīt arī valsti): 





________
6.6. Kontaktpersona: 



________________________________
(Vārds, uzvārds, amats)

6.7. Telefons:




________________________________

6.8. Fakss: 





________________________________

8.9. E-pasta adrese: 



________________________________

8.10. Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 


__________________________

8.11. Banka: 






____________________
8.12. Kods: 





________________________________
2. 8.13. Konts: 




________________________________ 

3. Mēs apstiprinām, ka visi pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.

4. Mēs apliecinām, ka neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā.

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Iepirkumam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.
Paraksts: 






Vārds, uzvārds: 



_______

Amats: 





______

Pieteikums sagatavots un parakstīts 2014.gada 





2.Pielikums

RTU konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. RTU - 2014/25
Finanšu piedāvājuma forma

Iepirkuma procedūras iepirkumu komisijai, Kaļķu ielā 1, Rīgā, LV -1658

	___________________

   piedāvājuma sastādīšanas vieta
	2014. gada____.__________


pretendenta nosaukums, Reģistrācijas. Nr.
piedāvā izpildīt pasūtījumu, kas saistīts ar iepirkuma „Vienkāršotās renovācijas darbi  Ķīpsalas peldbaseina ēkā, Ķīpsalas ielā 5, Rīgā , par kopējo cenu (EUR), ietverot visas tehniskā projekta norādītās prasības
	

	cena cipariem un vārdiem (bez PVN)


pasūtītāja rezerve
	EUR 80000 (astoņdesmit tūkstoši euro un 00 centi)

	cena cipariem un vārdiem (bez PVN)


Ar šo apstiprinām un garantējam:

· sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;

· ka darbi tiks veikti atbilstoši Nolikuma un Līguma noteiktajām prasībām, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības;

· Finanšu piedāvājumā norādītā summa (turpmāk – Summa) ietver pilnu samaksu par iepirkuma līguma ietvaros paredzēto saistību izpildi, tai skaitā visas izmaksas, kas saistītas ar Darbu veikšanu pilnā apjomā, tai skaitā materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus (izņemot PVN), apdrošināšanas izmaksas, iekārtu un Darbu garantijas remonta izmaksas, tai skaitā darbi un materiāli, kas nav norādīti iepirkuma līguma vai nolikuma dokumentos, bet uzskatāmi par nepieciešamiem Darbu pienācīgai un kvalitatīvai izpildei. Cenā ir iekļauti visi LR normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli;

· Summa visā iepirkuma līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, nodokļu likmes (izņemot PVN) vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Summu.

Ar šo apstiprinu un garantēju sniegto ziņu patiesumu.

___________________
________________

_______________________


(amats) 



(paraksts)

(vārds, uzvārds)

3.Pielikums
RTU konkursa Nolikumam
Identifikācijas Nr. RTU - 2014/25
Naudas plūsmas grafiks


[image: image1.emf]1 2 3412 3 4 12341234123412341234123412 3 4 1234123 4 1 2 34

Darba veids

Atbildīgā amatpersona_____________________________ Z. V.

(Paraksts)

…. …. …. …. …. …. …. …. …. ….



…. ….

Naudas plūsmas grafiks

Nr. 

p.k.

Nosaukums

… gads



* naudas plūsmas grafiks mēnešos saskaņā ar Būvdarbu izpildes grafikā norādītajiem darbu veidiem. Grafikā norādīt: izpildi kopā pa mēnešiem bez un ar 

PVN; darbu izpildi pa mēnešiem bez un ar PVN; avansa maksājumu bez un ar PVN; ieturējumus avansa maksājuma dzēšanai bez un ar PVN; garantijas 

laika ieturējumus bez un ar PVN, maksājumu par izpildītajiem darbiem bez un ar PVN. 

1



5.Pielikums

RTU konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. RTU - 2014/25
Tehniskais piedāvājums
1. Darbu izpildes kārtības un organizācijas apraksts, norādot katra darbu veida (skat. Darbu apjomu saraksta lokālo tāmju nosaukumus) izpildes metodes, tehnoloģijas un piesaistītos personāla resursus, trokšņu līmeņa ievērošana objektā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, saskaņā ar 5.1.
2. Detalizēts būvdarbu izpildes laika grafiks nedēļās (5.1. pielikums), norādot darbu izpildes termiņus katram darbu veidam, saskaņā ar tehniskā projekta būvdarbu apjomu sarakstu. Katram darbu veidam grafikā jānorāda maiņu skaits, darba stundu skaits maiņā un nodarbināto cilvēku skaits. Jānorāda dienu skaits tajās nedēļās, kuras grafikā uzrādītas kā nepilnas nedēļas. Grafikā jābūt norādītam nepieciešamajam laikam būvatļaujas saņemšanai, objekta pieņemšanai no Pasūtītāja un objekta nodošanai Pasūtītājam, inventarizācijas lietas sagatavošanai un objekta nodošanai ekspluatācijā. Inventarizācijas lietas sagatavošanas un objekta nodošanas ekspluatācijā darbu izmaksas jāiekļauj finanšu piedāvājumā.

Laika grafikā iekļaut atsevišķu rindiņu tāmes 4.5, Ārējie elektrotīkli (Latvenergo- Sadales Tīkli) darbus, paredzot izpildi divos etapos, 1. etaps ar termiņu 3 nedēļas un 2. etaps ar termiņš 8 nedēļas. Darbu izpildes laiks tiks saskaņots ar galveno būvuzņēmēju.
3. Informācija par būvdarbu garantijas laiku un darbu organizācijas kārtību garantijas laikā. Norādot detalizētu informāciju, kas atspoguļo  Pretendenta piedāvāto rīcību defektu novēršanai garantijas laikā pa darbu veidiem un papildus piedāvātajam garantijas laikam termiņam iekļaut aprakstu ar sekojošu informāciju:
Garantijas darbu reģistrēšanas kārtība;

Saņemto iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu aprites kārtība;

Defektu novēršanas kārtība pa darbu veidiem;
Korektīvās un preventīvās darbības;

Būves pārbaudes kārtība, garantijas periodam beidzoties.

4. Atbilstība normatīviem un standartiem, norādot atbilstoši iepirkuma priekšmeta raksturam visu būvdarbiem piemērojamo normatīvu un standartu sarakstu.
5. Cita saistīta informācija pēc pretendenta ieskatiem.
Peldbaseina ēkas renovācija

Rīgā, Ķīpsalas ielā 5

BŪVDARBU APRAKSTS

tehniskās prasības – apraksts*
*attiecas sadaļas, kas izriet no vienkāršotās renovācijas projekta
PASŪTĪTĀJS:  Rīgas Tehniskā universitāte
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Vispārīgās prasības

Būvdarbu apraksts (tālāk tekstā – BA) ietver norādījumus un prasības attiecībā uz Būvdarbu izpildes kvalitāti un Būvdarbu izpildē pielietojamiem normatīviem, tehnoloģijām, materiāliem un iekārtām.

BA prasības attiecināmas uz visiem veicamajiem būvdarbiem.

Būvuzņēmējs ir atbildīgs, lai Būvprojekta realizācija notiktu saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīviem, tehniskā projekta, darbu veikšanas projekta (tālāk tekstā - Darba projekts) un šī BA nosacījumiem.

Pirms katra darbu veida uzsākšanas Būvuzņēmējam ir jāsagatavo un jāsaskaņo ar Pasūtītāju, Autoruzraugu un Būvuzraugu Darba projektu (demontāžas darbi, jumta klāja izbūve, elektroapgāde, vājstrāvas, u.c tehniskā projekta īstenošanai nepieciešamie darbi), kurā ir ietverts darbu veikšanas tehnoloģijas apraksts, izmantojamo materiālu uzskaitījums un specifikācija, darbaspēka resursu uzskaitījums, izstrādāti detalizēti darba zīmējumi, noteiktas attiecīgajiem būvdarbiem pieļaujamās pielaides un kvalitatīvās prasības.

Būvuzņēmējam apdares materiāli, iekārtas un to krāsu paraugi, ja tie jau nav noteikti tehniskā projekta izstrādes laikā, pirms to piegādes ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Darbu izpildē ir jāizmanto tehniskajā projektā noteiktie materiāli, alternatīvu pielietošana nav pieļaujama. Visas alternatīvas ir jāiesniedz kopā ar piedāvājumu. Piedāvājumā ir jāiekļauj pamatojums, tai skaitā visu alternatīvo elementu raksturlielumu salīdzinājums, kas pierāda, ka piedāvātais elements ir alternatīvs tehniskā projekta risinājumam. Pēc līguma noslēgšanas alternatīvi risinājumi un papildus izmaksas netiks apstiprinātas.

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par ēkas konstrukciju, iekšējās apdares, ēkā esošo materiālu, iekārtu aizsardzību pret bojājumiem un nosmērēšanu Būvdarbu izpildes laikā. Renovācijas darbu veikšanas laikā gaismas ķermeņi, akustiskās iekārtas, elektrosadales skapji ir jāizolē no apkārtējās vides un būvniecības putekļu ietekmes.

Būvuzņēmējam ir jānodrošina klientu piekļuve  Ķīpsalas peldbaseina telpām, piekļuvei ir jābūt drošai un nepārtrauktai no visām  ārdurvīm. Būvuzņēmējam jānodrošina visu LR likumdošanā noteikto darba aizsardzības un darba drošības pasākumu īstenošanu, ugunsdzēsības normu īstenošana, lai renovācijas darbu laikā tiktu nodrošināta ēkas pirmā stāva netraucēta funkcionēšana.

Būvuzņēmēja darbinieku un būvmateriālu pārvietošana pa Ķīpsalas peldbaseinu telpām nav pieļaujama, izņemot aiļu apdarei no telpu iekšpuses, materiālu piegāde jānodrošina no ēkas ārpuses.

Demontējamie materiāli  jādemontē bez papildus bojājumiem un jānovieto tam paredzētā, ar Pasūtītāju saskaņotā, vietā. Demontētie būvizstrādājumi ir jāaizsargā pret ārējās vides ietekmi.

Pēc renovācijas darbu pabeigšanas Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem veic ēkas gaisa spiediena testu, ja sasniegtais rādītājs neatbilst LR noteikto normatīvu prasībām, tad Pasūtītājam ir tiesības piemērot soda sankcijas saskaņā ar Būvdarbu līguma noteikumiem.

Pēc renovācijas darbu pabeigšanas Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem veic atkārtotu ēkas energoauditu, ja sasniegtais enerģijas ekonomijas rādītājs neatbilst sākotnējā energoauditā un tehniskajā projektā norādītājam apjomam, tad Pasūtītājam ir tiesības piemērot soda sankcijas saskaņā ar Būvdarbu līguma noteikumiem.

Būvuzņēmējs pirms līguma noslēgšanas un darbu uzsākšanas ir veicis objekta apsekošanu, būvuzņēmējs nevar balstīties uz neparedzētiem apstākļiem, kas atklājas būvdarbu laikā, vai nepilnīgi izprastu tehniskā projekta un līguma dokumentāciju, lai pieprasītu no Pasūtītāja papildus finanšu līdzekļus vai darbu izpildes termiņa pagarinājumu Būvdarbu veikšanai.

VISPĀRCELTNIECISKIE DARBI

1.1 Zemes darbi

Būvbedre – vispārējie norādījumi

Darbu izpildē jāvadās no Būvprojekta arhitektūras risinājumiem, prasībām attiecībā uz nepieciešamām, zemē iebūvējamām būvkonstrukcijām un jānodrošina visu grunts izstrādes darbu izpilde saskaņā ar norādījumiem rasējumos un tādā apjomā, lai nodrošinātu pilnvērtīgu tehniskā projekta risinājumu īstenošanu atbilstoši būvdarbu un materiālu iestrādes tehnoloģijai.

Grunts izstrāde – rakšana un aizbēršana; nomaiņa

Zemes darbu kartogramma un zemes darbu bilance jāizmanto, lai izvēlētos piemērotāko grunts izstrādes tehnoloģiju un precīzāk noteiktu izstrādājamo grunts apjomu un prognozējamās darbu izmaksas.

Galvenais raksturlielums zemes darbos, ir būvbedres dziļums, kas jāizveido atbilstoši veicamo pamatu siltināšanas darbu apjomiem un dziļumam. Būvbedres malu slīpumu izvēlas Izpildītājs atbilstoši paredzētajai darbu izpildes tehnoloģijai. 

Jāievēro Būvdarbu izpildes secība, lai neizraktu nepamatoti dziļu būvbedri un nepieļautu grunts dabīgās struktūras sagraušanu. Pie tam būvbedres apakšējais grunts slānis apmēram 100mm biezumā jāizstrādā ar mazas jaudas mehānismiem vai roku darbaspēku. Ja ir nepieciešamība ierakties dziļāk sakarā ar tur iebūvēto inženierkomunikāciju apsekošanu, jaunu tīklu izveidi, rekonstrukciju vai cita iemesla dēļ, tad pēc iepriekšminēto darbu izpildes tukšā telpa jāaizpilda jāizbūvē tehniskiem noteikumiem atbilstošs grunts slānis Grunts sablīvēšanas pakāpi pārbauda pēc blietēšanas darbu pabeigšanas. 

Ja nav citādi norādīts, būvbedres jāaizber tiklīdz pazemes inženierkomunikācijas ir iebūvētas vai pamati siltināti. 

Zemes darbi apakšzemes komunikāciju tuvumā jāveic tikai Būvuzņēmēja atbildīgā personāla uzraudzībā, bet aizsargzonā ap kabeļiem, kas atrodas zem sprieguma vai darbojošos gāzes vadu tuvumā, darbi veicami attiecīgo elektrības un gāzes dienestu speciālistu uzraudzībā. Zemes darbu izpildes laikā jānodrošina visu esošo pazemes inženierkomunikāciju aizsardzība.
1.2 Sienas un starpsienas

Sienu izbūvē pielietojamiem materiāliem jāatbilst noteikumiem, ko pieprasa konstrukciju stiprība, Ēku un attiecīgo telpu ugunsdrošība, kā arī skaņas un siltuma izolācija. 

Sienu siltumizolācija (pagrabstāvs)

Ārsienas cokols un pamati, atbilstoši tehniskā projekta risinājumam, jāsiltina no ārpuses ar estrudētā putupolistirola plātnēm Finnfoam FL-400 vai ekvivalentām, kas jāstiprina pie sienu virsmas ar līmjavu un dībeļiem. Dībeļu skaits līdz - 6gab/m², ēku stūros - 10gab/m². Materiāla iestrāde jāveic atbilstoši tehniskā projekta risinājumiem un materiāla ražotāja noteiktai darbu veikšanas tehnoloģijai.

Sienu siltumizolācija (fasādes)

Fasādes ārsienas zem ventilējamās fasādes jāsiltina no ārpuses ar akmensvates plātnēm Paroc eXtra 150mm un vēja barjeras plāksnēm Paroc WAS 25t vai ekvivalentām (λ=0,036 w/mK) (atbilstoši PAROC sistēmai), kas jāstiprina pie sienu virsmas ar dībeļiem. Dībeļu skaits līdz 8m augstumam - 6gab/m², ēku stūros - 10gab/m².

Fasādes ārsienas apmetuma sistēmai ir jāsiltina no ārpuses ar akmensvates plātnēm Paroc FAS B 150mm biezumā (λ=0,036 w/mK), kas jāstiprina pie sienu virsmas ar līmjavu un dībeļiem. Dībeļu skaits līdz 8m augstumam - 6gab/m², ēku stūros - 10gab/m².
Ailu sānmalas jāsiltina ar akmensvates fasādes plātnēm (20kN/m²) Paroc FAB3 vai ekvivalentām. Stūros, durvju ailu malās kā stūru izlīdzinātājus jāizmanto stūru profilus, ko iespiež vēl nesacietējušās līmjavas pirmajā slānī. 

Durvju aiļu stūros papildus kā sprieguma kompensatoru jāpielieto armējošā sieta strēmeles 15cm platumā un 25cm garumā 45o leņķī. Visas Ēku fasādes vēlreiz jāpārvelk ar 2-3mm biezu līmjavas kārtu tā, lai armēšanas siets nebūtu redzams, fasādes būtu līdzena un lokālie nelīdzenumi uz 2m nepārsniegtu 3mm. Kopējā novirze no vertikalitātes apmestai fasādei ne vairāk kā 10mm, ventilējamo fasāžu sistēmai ne vairāk kā 5mm uz fasādes plaknes augstumu.

Ventilējamās fasādes izbūve jāveic saskaņā ar tehniskā projekta risinājumiem un materiālu piegādātāju noteikto darbu veikšanas tehnoloģiju, kas pirms darbu uzsākšanas ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju, autoruzraugu un būvuzraugu.

Apmestās fasādes izbūve jāveic saskaņā ar tehniskā projekta risinājumiem un materiālu piegādātāju noteikto darbu veikšanas tehnoloģiju, kas pirms darbu uzsākšanas ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju un būvuzraugu.

Pēc inženierkomunikāciju, logu un fasāžu izbūves darbiem ir jāatjauno iekštelpu apdare tādā stāvoklī, kādā tā bija pirms darbu uzsākšanas.

1.3 Rekonstrukcijas darbi

Rekonstrukcijas darbu laikā jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu ēkas, vai atsevišķu tās elementu vietējās vai vispārējās noturības zudumu. Darbu veikšanas laikā jānodrošina nomaināmo vai pastiprināmo konstrukciju papildus balstīšana ar statiem vai atsaitēm. Darbu izpildes laikā ēkas 1.stāvā turpinās darboties uzņēmumi, kas nodarbojas ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu. Būvuzņēmējam ir jānodrošina ēkas pilnvērtīga funkcionēšana, nedrīkst pieļaut lietus ūdeņu nokļūšanu ēkas iekšpusē, jānodrošina pagaidu lietus ūdens savākšanas sistēmas izbūve. Jānodrošina, lai būvdarbu laikā radušies putekļi un trokšņi netraucētu telpu nomnieku darbu.
1.4 Jumti

Ēkas jumtu konstrukcijas jāizbūvē saskaņā ar tehniskā projekta risinājumiem no Wolfin Terocal , SPU R un Wolfin TectofinRV materiāliem. Jumta konstrukcijas izbūvē veicama saskaņā ar materiāla piegādātāja izsniegtu instrukciju par materiāla iestrādes darbu veikšanas tehnoloģiju, atkāpes no materiāla piegādātāja noteiktās darbu izpildes tehnoloģijas nav pieļaujamas. Gadījumā, ja tiek piedāvāts alternatīvs risinājums visa jumta sistēma ir jāpiedāvā no viena ražotāja, nav pieļaujams piedāvāt jauktu sistēmu, kurā tiek izmantoti dažādu ražotāju piedāvāti izstrādājumi.

1.5 logi un durvis

Logu montāža jāveic saskaņā ar tipveida risinājumiem, ko piedāvā ražotāja vai piegādātāja firma, jābūt izstrādātiem attiecīgiem mezglu rasējumiem, un montāža jāveic saskaņā ar izstrādāto darbu veikšanas projektu.

Logu profiliem ir jābūt viendabīgiem, bez toņu pārejām un stikliem arī ir jābūt viendabīgiem, bez toņu pārejām.

Logu palodzes profila slīpums 8°.

Durvju vizuālajam izskatam jābūt saskaņotam ar fasādes dizainu.

Logu un stiklojuma markai ir pilnībā jāatbilst tehniskajā projektā noteiktajam, analogu izmantošana nav pieļaujama.

Logu un durvju blīvējums ir veicams ar akmens vai minerālvates materiālu, logu un durvju ailas ir jānolīmē ar difūzijas lentām.

1.6 Apdares darbi 

Visiem apdares materiāliem (flīzēm, krāsām, alumīnija kompozīta materiālam fasādes apdarei) visas fasādes robežās ir jābūt piegādātiem no vienas ražojuma partijas, lai nebūtu materiāla toņu un/vai fizisko parametru atšķirības. Fasādes apmetuma apdarei ir jāizmanto viena ražotāja sistēma – līmjavai, apmetumam un krāsai ir jābūt no viena ražotāja piedāvātās sistēmas.

Mūra un betona virsmu apmetums

Apmetamās mūra un betona sienas jānotīra. Tām jābūt sausām, bez veidņu eļļas vai citu netīrumu paliekām. Pamatne jāgruntē, bet, ja nepieciešams, jāapstrādā ar saķeri veicinošu kontaktgrunti. Apmetumam jāizvēlas cementa bāzes apmetums vai Knauf KZ (vai ekvivalents). Apmetuma kārtu nedrīkst iestrādāt biezāku un izmantot citu sienu apmešanas tehnoloģiju, kā norādīts materiālam līdzi izsniegtā instrukcijā (anotācijā). Ja jāapmet vairākās kārtās, tad to drīkst darīt tikai pēc iepriekšējās kārtas pilnīgas izžūšanas un atkārtotas virsmas gruntēšanas. 

Pārbaudot apmesto virsmu jebkurā virzienā ar 2m garu lineālu, virsmā nedrīkst būt vairāk par 2-2.5mm augstiem izciļņiem vai iedobumiem. 

1.7 Griesti

Visām piekārto griestu plātnēm ir jābūt piegādātām no vienas ražojuma partijas, lai nebūtu materiāla toņu un/vai fizisko parametru atšķirības.

Pēc griestu uzstādīšanas izlases veidā jātestē griestu segmenti, lai konstatētu vai tehniskajā specifikācijā norādītie parametri atbilst uzstādītajai piekārto griestu sistēmai. Ar lāzertehniku izlases veidā jāpārbauda Ēkās uzstādīto griestu virsmas kvalitāte (10% no telpu griestu platības). Novirzes drīkst būt tikai ražotāju izstrādāto iebūves tehnoloģiju aprakstos minētajās robežās.

iekšējie inženiertīkli

1.8 Ūdensapgāde un kanalizācija

1.8.1 Virszemes ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadi

Vietās, kur pēc cauruļvadu iebūves tiem nevarēs piekļūt, neizjaucot sienu vai grīdu konstrukcijas, cauruļvadiem ir jābūt no viena gabala, bez vītņu savienojumiem. Tai pat laikā jānodrošina, lai visas caurules labi iederas pieejamajā vietā, ņemot vērā pārējos inženiertīklus un arhitektūras un interjera prasības, instalācijas iekārtu un nākotnes piekļūšanu apkopes nolūkos.

Iebūvējot cauruļvadus ģipškartona sienu konstrukcijā, aizliegts sagriezt nesošos profilus vairāk nekā to nosaka LVS 98:1999 “Ģipškartona plātņu piestiprināšana – Tērauda skārda profili”.

Ūdensapgādes cauruļvadiem, šķērsojot sienu un pārsegumu konstrukcijas, jābūt aizsargčaulās.

Cauruļvadus, kas šķērso elektrosadalnes telpas, jāizbūvē no viena gabala un, ja iespējams, jāievieto apvalkcaurulēs.


Melnā metāla caurulēm uz piegādes brīdi obligāti vienu reizi jābūt apstrādātām ar antikorozijas krāsu. Pēc montāžas darbu veikšanas caurules jākrāso otrreiz ar citu krāsu, lai varētu konstatēt otrreizējas krāsošanas faktu.

Cauruļu galiem, kuri uzstādīšanas laikā tiek atstāti vaļā, jābūt aizbāztiem ar atbilstošiem aizbāžņiem vai vāciņiem. Aizbāžņi no lupatām vai papīra netiek atļauti. Jānodrošina, lai caurulē pēc uzstādīšanas nepaliek nekādi šķēršļi.

Paralēlo horizontālo cauruļu apakšējām virsmām (ieskaitot jebkādu izolāciju), jābūt kopējā līmenī. Lai atvieglotu sistēmas atgaisošanu un tukšošanu, horizontālajiem zariem jābūt nedaudz slīpiem.

Metināšanas darbi jāveic sertificētam metinātājam, kuram ir atļauja veikt atbilstošās kategorijas darbus. Pirms metināšanas jāveic cauruļu izlīdzinājuma pareizības, platību lielumu un malu sakritības pārbaude. Metinājuma šuvēm jābūt precīzām un nedaudz izliektām (konveksām) uz augšu. Nedrīkst būt nekādu plaisu, neaizmetinātu iedobumu, apdegumu vai izkusušu metālu pēdu. Metināšanas nogulsnēm jābūt pilnībā aizvāktām no nobeigtajām virsmām.

Montāžas procesa un daļu metināšanas laikā jāveic periodiska metināšanas darbu kvalitātes pārbaude. Ja tiek izmantotas cinkota tērauda caurules, tās atļauts savienot tikai ar vītņu savienojumiem. Cauruļu sadurvietas, kas savienotas ar vītni, jāblīvē ar liniem un blīvējamo pastu Fermiteks vai ekvivalentu. 

Sintētisko blīvlentu (FUM lentu) vītņu savienojumu blīvēšanai izmantot aizliegts.

Būvuzņēmējam ir jāapstiprina pārbaudes un testēšanas rezultāti. Ja nepieciešams, pirms izolācijas darbu uzsākšanas jāveic cauruļvadu atkārtota virsmas attaukošana, attīrīšana un krāsošana ar gruntskrāsu.

Atbalstiem jāparedz cauruļvadu termiskās paplašināšanās un sašaurināšanās iespējamība, stiprinājumiem jāatļauj caurules nepieciešamā kustība, un, ja tas ir nepietiekoši, sistēmā ir jāiekļauj rūpnieciski ražoti kompensatori.

Pēc cauruļvadu montāžas jāveic spiediena pārbaudes testi, par kuriem tiek sastādīti hidraulisko pārbaužu akti, kurus iekļauj izpilddokumentācijas sastāvā. Pie hidraulisko pārbaudes testu veikšanas obligāti jāpieaicina būvuzraugs. Daudzslāņu cauruļvadu hidraulisko pārbaudi jāveic atbilstoši ražotāja rekomendācijām

Sausvadu cauruļvadus jāpārbauda ar spiedienu 2,5 atmosfēras. Testa veikšanas laiks – 24 stundas. Sistēmas var pieņemt, ja spiediena kritums nepārsniedz 0,15 atmosfēras.

Cauruļvadu trašu pagriezienu un atzaru vietās jāizmanto atbilstoši veidgabali. Pirms plastmasas cauruļvadu un veidgabalu savienošanas, uzmavu blīvgredzeni jāapstrādā ar slīdsmēri. Ķeta cauruļu savienošanai jāizmanto atbilstošas nozīmes savilces.

Vietās, kur saimnieciskās kanalizācijas cauruļvadi šķērso birojus, jāparedz skaņas izolācija.

Vietās, kur ar cauruļvadiem paredzēts šķērsot Ēku ugunsdrošās būvkonstrukcijas, jāparedz spraugu aizblīvēšana ar ugunsdrošiem blīvēšanas materiāliem - HILTI FIRE-STOP vai ekvivalentiem.

Vietas, kur PE vai PP cauruļvadi šķērso jumta konstrukcijas vai starpstāvu pārsegumus, uguns izplatīšanās ierobežošanai ir jāaprīko ar ugunsdrošām uzmavām (manžetēm) HILTI CP642 vai ekvivalentām. 

Visas kanalizācijas cauruļvadu vēdināšanas caurules ir jāturpina virs jumta konstrukcijas. Ja no arhitektūras risinājuma viedokļa nepieciešams, kanalizācijas vēdināšanas caurules uz jumta jāaprīko ar speciāliem jumta izvadiem. Jāseko, lai jumta izvadi neatrastos tuvu vēdināšanas sistēmu gaisa ieņemšanas vietām.

Stāvvadu un atzaru stiprināšanai jāizmanto cinkota dzelzs atbalsti. Savienojumu vietās starp balstiem un cauruli jāuzstāda gumijas starplikas. Ķeta cauruļvadiem papildus jālieto speciāli veidgabali stāvvadu stiprināšanai pie pārseguma.

1.8.2 Attālumi starp caurulēm

Minimālais attālums starp neizolētām caurulēm un Ēkas struktūru:

· caurules līdz DN 25 mm - 25 mm;

· caurules no DN 32 līdz 50 mm - 35 mm;

· caurules virs DN 50 mm - 50 mm.

Maksimālais attālums starp izolētām caurulēm un Ēkas struktūru - 25 mm attiecībā uz visiem diametriem.

1.8.3 Cauruļu stiprināšana

Caurules jāatbalsta ar kronšteiniem vai skavām. Atbalstiem ir jābūt uzstādītiem pie sekojoša maksimālā atstatuma:

	Cauruļu DN
	Attālums starp horizontālām caurulēm, mm
	Attālums starp vertikālām caurulēm, mm

	15-20
	1200
	1800

	25-32
	1800
	2400

	40-65
	2400
	3000

	lielākiem
	3000
	3600


Veicot cauruļvadu izbūvi, uzmanība jāpievērš šādiem darbiem:

- darbiem, kuri saistīti ar atklātu uguni. Katrā darba vietā, kur notiek darbs ar atklātu liesmu, metināšana u.c. līdzīgi darbi, ir jābūt ugunsdzēšamajam aparātam;

- darbiem, kuri saistīti ar caurumu izveidošanu konstrukcijās un to aizdari, jābūt iekļautiem izmaksās.

Būvuzņēmējam pirms darbu uzsākšanas pilnībā jāpārliecinās, vai Darba projektā paredzētie inženiertehnisko sistēmu caurumi un atvērumi, kuru izveidošana un aizdarīšana ir nepieciešama, ir apzināti.

1.8.4 Noslēgarmatūra

Visas sistēmas, ierīces un iekārtas ir jāizbūvē ar nepieciešamo tehnisko armatūru, tādu kā noslēgvārsti un ventiļi, regulēšanas vārsti, filtri, pretspiediena vārsti, drošības vārsti, atgaisotāji, mērinstrumenti (termometri, manometri) u.c. 

Ūdens padeves atslēgšanai uz visiem galvenajiem ūdens apgādes cauruļvadiem un to atzariem ir jāmontē noslēgarmatūra. Tai jābūt lodveida ar vītnes vai metināšanas savienošanas iespējām. Karstā ūdens cirkulācijas sistēmai papildus jābūt plūsmas regulēšanas vārstiem.

Pie maģistrālās armatūras, kam ir vītņu savienojums, jābūt saskrūvei („amerikankai”), kas atvieglo armatūras demontāžu un montāžu tās bojājuma gadījumā. 

Visām sanitārajām iekārtām ir jābūt aprīkotām ar “lokālu” noslēgarmatūru - ECK vai BALLOFIX tipa ventiļiem vai ekvivalentiem un ūdens pievadu dekoratīvām sienas nosegplāksnēm.

1.8.5 Iekārtas

Būvuzņēmējam ir jāsaskaņo visu nomaināmo iekārtu tips, nav pieļaujamas atkāpes no tehniskā projekta dokumentācijas. Gatavojot cenu piedāvājumu, vienības cenā ir jāiekļauj visu iekārtu nomaiņai, pieslēgšanai un pilnvērtīgai funkcionēšanai nepieciešamo palīgmateriālu, pāreju, veidgabalu u.c. materiālu izmaksas. Nepilnīgi izprasts tehniskais projekts vai kādu no šo detaļu neesamība tehniskā projekta sastāvā esošajās tehniskajās specifikācijās netiks uzskatīta par pamatojumu papildus izmaksu vai darbu izpildes termiņa pagarinājuma pieprasījumam.

1.8.6 Izolācija

Karstā un aukstā ūdens padeves maģistrāles un stāvvadi jāizbūvē izolēti, izņemot pievadus uz sanitārajām iekārtām un ierīcēm. Lai novērstu kondensāta rašanos uz aukstā ūdens apgādes un lietus kanalizācijas cauruļvadiem, tiem iekštelpās ir jābūt pārklātiem ar tvaika barjeru. Kondensāta izolācijai jāizmanto porgumijas Armacell vai ekvivalentas. Biezums – atkarībā no cauruļvadu diametra un novietojuma. Izolācija jāuzliek cieši ap cauruļvadu, neatstājot kabatas. Izolācijas segmentu gali savstarpēji jāsalīmē, kā arī jāpielīmē pie cauruļvada. 

Sildkabeļi jāstiprina tieši pie caurules, zem izolācijas, izmantojot tam paredzētas skavas vai lentas.

Siltuma zudumu novēršanai karstā ūdens padeves maģistrāles un stāvvadus jāizbūvē izolētus ar akmens vates/minerālvates čaulām, piemēram, Paroc vai porgumijas, atkarībā no cauruļvadu diametra un to novietojuma.

Visos gadījumos, kad caurules tiek izlaistas caur sienām, griestiem u.t.t., Ēkas struktūrā jābūt ieliktām čaulām. To diametram jābūt lielākam nekā konkrētajai caurulei, vai, izolētu cauruļu gadījumā, vienu izmēru lielākam nekā izolētās caurules diametram.

Brīvajai telpai starp cauruli un čaulu katrā galā jābūt noblīvētai, lai nodrošinātu efektīvu, gaisu necaurlaidīgu, ugunsdrošu un skaņas izolāciju.

Atstarpes noblīvēšanai starp čaulu un cauruli vai izolācijai jāizmanto ugunsdroša mastika vai blīvējums HILTI vai ekvivalents. 

Visiem izolētajiem cauruļvadiem un to daļām vietās, kur ir iespējama izolējošā pārklājuma mehāniska bojāšana (laika apstākļu graujoša ietekme, cilvēku vai dzīvnieku mehāniska iedarbība), jābūt ar atbilstošas izturības aizsargpārklājumu (plastmasas, lokšņu tērauda, u.c.).

Cauruļvadu izolēšanu drīkst uzsākt vienīgi tad, kad ir veiktas spiediena pārbaudes, nokrāsoti cauruļvadi un par šiem darbiem ir sagatavoti iesniegti un apstiprināti segto darbu akti.

Par katras atsevišķas cauruļvadu sistēmas izolāciju ir jāsastāda segto darbu akts.

1.8.7 Marķēšana

Būvuzņēmējam pēc sistēmas montāžas darbu pabeigšanas ir jāizstrādā izpildrasējumi uz Darba projekta bāzes pamata, norādot izmaiņas, kuras radušās sistēmas montāžas laikā. Visa noslēg- un regulējošā armatūra, kā arī iekārtas ir jāmarķē. 

Izpildrasējumos un shēmās jānorāda atbilstošās iekārtas vai armatūras marķējums. Aprakstā vai piezīmēs jānorāda atsevišķo atzaru atslēgšanas armatūras marķējums un to atrašanās vieta Ēkā, lai avārijas gadījumā būtu iespējams ātri rīkoties un nebūtu jāatslēdz visi sistēmas atzari.

Uz maģistrālo cauruļvadu izolācijas ir jābūt uzlīmētam marķējumam, kas norāda sistēmu un plūsmas virzienu.

1.9 Ventilācijas sistēmas

1.9.1 saskaņošana un koordinācija

Būvuzņēmējam ir jārisina sekojoši jautājumi:

- automatizācijas sistēmas funkcionēšana, regulēšana un vadība (kontrole);

- agregātu elektriskās jaudas.

Uzmanība jāpievērš šādiem darbiem:

- darbiem, kuri saistīti ar gaisa vadu un to mezglu trokšņu un vibrāciju izolācijas pasākumiem;

- tādiem darbiem, piemēram, kā caurumu izveidošana konstrukcijās, to aizdare, vibrāciju un trokšņu izolācijas pasākumi.

Būvuzņēmējam pirms darbu uzsākšanas pilnībā jāpārliecinās, vai Darbaprojektā paredzētie inženiertehnisko sistēmu caurumi un atvērumi, kuru izveidošana un aizdarīšana ir nepieciešama, ir apzināti.

1.9.2 saskaņošana un koordinācija

Būvuzņēmējam ir jāsaskaņo visu nomaināmo iekārtu tips, nav pieļaujamas atkāpes no tehniskā projekta dokumentācijas. Gatavojot cenu piedāvājumu, vienības cenā ir jāiekļauj visu iekārtu nomaiņai, pieslēgšanai un pilnvērtīgai funkcionēšanai nepieciešamo palīgmateriālu, pāreju, veidgabalu u.c. materiālu izmaksas. Nepilnīgi izprasts tehniskais projekts vai kādu no šo detaļu neesamība tehniskā projekta sastāvā esošajās tehniskajās specifikācijās netiks uzskatīta par pamatojumu papildus izmaksu vai darbu izpildes termiņa pagarinājuma pieprasījumam.

AHU, veicot attiecīgus trokšņu un vibrāciju aizsardzības risinājumus, ir jābūt izvietotām ventilācijas kameru telpās un uz ēkas jumta, atbilstoši tehniskā projekta risinājumiem. 

Iekārtas ir jāuzstāda uz pašnesoša galvanizēta tērauda rāmja ar augstumu ne mazāku par 150 mm, kurš ir jāmontē uz vibroizolatoriem, kuri ir aprēķināti tieši konkrētās iekārtas svaram un frekvencei.

Iekārtas sekciju durvīm ir jābūt ar eņģēm. Citi risinājumi atsevišķi jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

Visiem iekārtas atvērumiem ir jābūt nodrošinātiem ar speciāliem atlokiem, lai tos kvalitatīvi varētu savienot ar gaisa vadiem.

AHU un gaisa sadalnes ierīcēs jābūt slāpētām vibrācijām, mehāniskajam troksnim un gaisa troksnim. AHU jāiekļauj vibrācijas slāpētāji, kuriem jābūt iestatītiem atbilstoši spēkā esošajām skaņas prasībām. 

Uz ventilatoru apvalkiem ir jābūt marķējumam ar bultiņu, kura norāda ventilatoru griešanās virzienu. 

Pieņemot sistēmu ekspluatācijā, Būvuzņēmējam ir jāveic vibrāciju mērījumi.

AHU iekārtas ir jāmontē tā, lai pie tām maksimāli brīvi varētu piekļūt ekspluatācijas periodā apkalpot vai nomainīt sabojājušos mezglus (vai iekārtas) bez jebkādu konstrukciju pārbīdes un Būvdarbu veikšanas. Būvuzņēmējam jāparedz visi atvērumi vai speciālas pacelšanas iekārtas.

Visas ventilācijas iekārtas ir jāpiegādā ar vienu pilnu rezerves komplektu gaisa filtriem un siksnām. Būvuzņēmējam ir jāievēro tehniskajā projektā noteiktie ventilācijas iekārtu modeļi, analogi nav pieļaujami.

1.9.3 gaisa vadi

Jāparedz izmantot rūpnieciski izgatavotus gaisa vadus un fasondaļas no cinkotā skārda, b=0,5-0,7mm Lindab vai Amalva, vai ekvivalenta. 

Svaiga gaisa ieņemšanas gaisa vadu zemākie punkti ir jānodrošina ar drenāžas izlaidi.

Nedrīkst pieļaut, ka pie gaisa vadiem tiek stiprināti kabeļi vai citas konstrukcijas, tādas kā kabeļu kāpnes u.tml.

Gaisa vadi ir jātur tīri visā Būvdarbu veikšanas laikā. Katras darba dienas beigās gaisa vadu gali ir jānosedz pret putekļu iekļūšanu tajos. Gaisa vadus nedrīkst sākt izmantot pirms tie nav atbrīvoti no putekļiem un netīrumiem.

Gaisa vadu montāžai ir jābūt blīvai un pēc Pasūtītāja pieprasījuma ir jānodrošina to izlases veida blīvuma pārbaude. Maksimālie gaisa daudzuma zudumi nedrīkst pārsniegt 0,28 l/s uz m2. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt veikt visu gaisa vadu blīvuma pārbaudi, ja tas apšauba šo gaisa vadu montāžas metodes.

Nododot Ēku Pasūtītājam, gaisa vadiem jābūt tīriem no putekļiem un netīrumiem.

Lai nodrošinātu nepieciešamo trokšņu līmeni telpās, ir jāparedz trokšņu slāpētāju uzstādīšana. Trokšņu slāpētājiem ir jābūt rūpnieciski izgatavotiem no galvanizēta lokšņu tērauda. Savienojumiem ir jābūt tādiem pašiem kā gaisa vadiem. Akustiskajai materiāla virsmai ir jābūt ar aizsardzību pret rūsēšanu un iespēju to tīrīt ar sukveidīgiem instrumentiem. 

1.9.4 izolācija

Nepieciešama visu pieplūdes gaisa vadu sistēmu un savienojumu izolācija ar minerālvates paklājiem. Nosūces gaisa vadu sistēmu izolācija nav nepieciešama.

Vietās, kur iespējama izolācijas sabojāšana un vietās, kur izolācija ir pakļauta atmosfēras iedarbībai, tā ir jāpārklāj ar cinkotu lokšņu tēraudu.

1.9.5 trokšņi un vibrācijas

Trokšņu slāpētājiem jābūt ar iekšējām trokšņu slāpējošām ielikām.

Atsevišķi trokšņu slāpētāji arī tiek uzstādīti gaisa vadu atzarojumos, lai slāpētu fasondaļu radīto trokšņu līmeni un novērstu trokšņu izplatīšanos starp telpām.

Gaisa sadalītājus un pieplūdes restes jāaprīko ar redukcijas kārbām ar trokšņu slāpējošu korpusu. 

Gaisa vadus ventilatoriem un gaisa apstrādes iekārtām jāpievieno, izmantojot vibrāciju izolējošu starpliku.

Cauruļvadu montāžai jāizmanto vibrāciju slāpējošie ieliktņi.

Visiem komponentiem, kuri varētu vibrēt vai izsaukt vibrācijas (ventilatori, sūkņi, kompresori, u.t.t.) jābūt izolētiem no Ēkas struktūrām ar apstiprinātu vibrāciju neoprēna slāpētāju palīdzību, tērauda atsperēm vai līdzīgām ierīcēm, tā, lai vibrācija netiek pārnesta uz Ēku.

1.9.6 marķējums

Marķējums jāizvieto viegli redzamās vietās.

Visām instalācijām ir jābūt marķētām. Marķējumam ir jāatbilst izpildrasējumu apzīmējumiem. 

Marķējums segtajiem elementiem, piemēram, virs piekārtajiem griestiem, jāveic redzamās vietās, apkalpojamo lūku vai elementu tuvumā. Visas vietas, kurās uz griestiem tiks paredzēts šāds marķējums, ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju, ņemot vērā interjera prasības.

1.9.7 simboli un marķēšanas plāksnes

Marķējumiem jābūt izgatavotiem no metāla vai plastmasas ar iegravētiem melnas krāsas burtiem uz gaišas pamatnes. Plāksnītes jāpiestiprina ar skrūvju vai kniežu palīdzību, vai izmantojot ķēdīti un āķi.

Marķējumam ir jāatbilst izpildshēmām (tām ir jāatrodas tehniskajās telpās pie sienas) un Darba projektam.

Marķētiem ir jābūt: 

- visu veidu ventiļiem uz maģistrālēm un atzarojumiem;

- agregātu pieslēgumiem, t.sk. arī sūkņiem;

- iekārtām un iekārtu sekcijām;

- cauruļvadiem virs piekārtajiem griestiem katrā telpā, un vietās, kur cauruļvadi tiek savienoti vertikālās vai horizontālās šahtās;

- cauruļvadu atzarojumiem;

- mezgliem un to elementiem.

1.9.8 vārstu marķēšana

Noslēgvārsti, vienvirziena vārsti, regulējošā armatūra un drošības vārsti jāmarķē ar plāksnītēm, uz kurām jānorāda sistēmas un elementa apzīmējums.

Marķējumam ir jāatbilst numerācijai, kura tiek lietota izpilddokumentācijā.

1.9.9 gaisa vadu marķēšana

Gaisa vadi jāmarķē ar apzīmējumu plāksnīti vai lentu. Jāmarķē komponenti un pieslēgumi. 

Tekstā ir jānorāda informācija par sistēmas apkalpojamo zonu vai telpu, sistēmas raksturs (piemēram, pieplūde) un sistēmas apzīmējums.

Plūsmas virzienu jānorāda ar bultiņu. Marķēšanas elements jāizvieto labi redzamā vietā un slēptās konstrukcijās katrā telpā ne vairāk kā 20m attālumā, kā arī maģistrālo vadu pieslēguma vietās.

1.9.10 regulējošās armatūras marķēšana

Vārsti un komponenti jāmarķē ar apzīmējumiem, kuri norādīti izpilddokumentācijā un norāda sistēmu un numuru. Difuzori, pieplūdes un noplūdes restes netiek marķētas.

1.9.11 regulēšana un testēšana

Iekārtas un agregāti jātestē atbilstoši ražotāju instrukcijām. Pasūtītājam jābūt informētam par šiem testiem vismaz 24 stundas pirms to veikšanas.

Testi jāveic atbilstoši sistēmu funkcionalitātei un savstarpējam balansējumam.

Regulēšana un balansēšana jāveic pirms sistēmas nodošanas.

Pabeidzot ieregulēšanas darbus, Pasūtītājam jāiesniedz gaisa apjomu mērījumu protokols, kurā jānorāda mērīšanas metode. 

Gaisa apjomi ir jāmēra konkrētajās telpās, nozarojošās un galvenajās maģistrālēs. Visiem mērījumiem jābūt izteiktiem, iekļaujot mērīšanas kļūdu. Gaisa caurplūdes mērījumi ir jāveic visām ierīcēm. Ir jāsastāda sistēmas pase.

Pasē ir jābūt atspoguļotai informācijai par faktisko gaisa daudzumu telpā un tā nesaisti attiecībā pret projektēto. Pasē jāuzrāda gaisa mērījumi atbilstoši telpu nosaukumiem un to numuriem. Jāuzrāda mērījumu vietas maģistrālēs.

Trokšņu līmeņa mērījumi ir jāveic izlases kārtībā saskaņā ar standarta mērījumu metodēm telpās, kurās tiek reglamentēts normētais trokšņu līmenis. 

Filtra sākuma spiediena kritums - 80Pa, beigu spiediena kritums - 200Pa.

Maksimuma prasība attiecas uz gaisa ātrumu uzturēšanās zonā starp 0,1m un 2,0m virs grīdas un ne tuvāk kā 0,5m no sienām. Gaisa ātrums ir definēts kā 3 minūšu perioda vidējais ātrums. Gaisa ātrums ir dots maksimālajai un minimālajai operatīvajai temperatūrai kā augšējā un apakšējā robeža. Maksimālais gaisa ātrums starp šīm galējām temperatūrām tiek definēts kā taisna līnija starp dotajām robežām.

Vispārīgi temperatūras gradients visās uzturēšanās telpās nedrīkst pārsniegt 2ºC/m. Prasība attiecas uz temperatūras starpību starp 0,1m un 2,5m virs grīdas.

Mezglu var sākt normāli darbināt, kad visi piederošie komponenti un visa automātika ir pārbaudīta. Darbības sākšanu var uzsākt tikai pēc Ēkas iztīrīšanas.

1.9.12 siltumapgādes sistēmas regulēšana un testēšana

Sistēmu regulācija ir jāveic atbilstoši Darba projekta dokumentācijai. Pirms regulēšanas sūkņiem ir jābūt pārbaudītiem (bezatteikuma darbība vienas nedēļas laikā), cauruļvadiem un filtriem - iztīrītiem.

1.10 Elektroapgāde

1.10.1 Vispārīgie norādījumi

Montējot iekšējo elektrisko tīklu, jāievēro LR spēkā esošie normatīvie dokumenti un jāņem vērā normatīvi un standarti, kuri uzrādīti I sējuma 3.pielikuma „Piemērojamo normatīvo dokumentu, nozaru un metodiskās literatūras saraksts” sadaļā „Elektroapgādes tīkli” 

Sistēmas montāžas darbiem piemēro “Elektroiekārtu ierīkošanas noteikumi” (EIN) prasības. 

1.10.2 montāžas darbi

Visus montāžas darbus jāveic sertificētam personālam un visiem pielietotajiem materiāliem un ierīcēm jābūt sertificētām LR.

Būvuzņēmējam jāgarantē, ka sistēmas tiks realizētas pilnā apjomā un komplektācijā saskaņā ar tehniskā projekta dokumentāciju un ka tās nodrošinās Pasūtītāja pieprasītos parametru nosacījumus. Būvuzņēmējam jāuzņemas pilna atbildība par minēto sistēmu un iekārtu pareiziem aprēķiniem, izvēli un iekārtu tehnoloģisko darbību un montāžu, kā arī par to, lai tehniskais projekts tiktu realizēts augstā kvalitātē, ar pareizām montāžas darbu tehnoloģijām un tehniski pareizā izpildījumā. Visi gaismekļi jāizbūvē atbilstoši tehniskā projekta un Pasūtītāja pievienotajās specifikācijās noteiktajam.
1.10.3 ugunsdrošība

Montāžas darbus jāveic atbilstoši “Elektroiekārtu ierīkošanas noteikumiem” (EIN), IEC 1024-1, DIN VDE 0185 prasībām.

Vietās, kur elektrokabeļi šķērso ugunsdrošās būvkonstrukcijas, jāparedz ugunsdrošus blīvējumus ar ugunsizturību ne mazāku par šķērsojamās būvkonstrukcijas ugunsizturību, izmantojot sertificētus materiālus un paņēmienus.

1.10.4 Darbu pieņemšana un pārbaudes

Montāžas darbu gaitā saskaņā ar EIN LBN 201-07 ir jāveic nepieciešamās kontroles pārbaudes un testi, kā arī jāiesniedz visa izpilddokumentācija.

1.10.5 Vadības un automatizācijas sistēmas

Vispārīgie norādījumi

Piedāvājumā ir jāiesniedz izvērsts cenu sadalījums zemāk aprakstītās vadības un automatizācijas sistēmas izbūvei. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas Būvuzņēmējam ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju VAS principiālā shēma un detalizēti darba zīmējumi, bez darba zīmējumu saskaņošanas darbu uzsākšana nav atļauta.

Inženiersistēmu vadība Ķīpsalas peldbaseinam ir jāveic saskaņā “Vadības un automatizācijas sistēmas” tehnisko projektu. Pie BMS pieslēgtās iekārtas ir saslēgtas vienotā tīklā, to vadība tiek veikta ar datora palīdzību. Ēku kompleksa BMS dators izvietots apsardzes telpā. Vadības sistēmas konfigurācija, iekārtu darbības apraksts un nepieciešamās iespējas ir dota projekta dokumentācijā.

Projekta realizācijai ir jāparedz sekojoši materiāli un montāžas darbi objektā:

1) Serveris Ar BMS vadības programmu. Vadības programmai ir jābūt WEB serverim, pie kura var pieslēgties no lokālā tīkla un Interneta (pielietojot firewall). Vadības programmai ir jānodrošina iekārtu vizualizācija, datu arhivēšana, trauskmju signālu pārraide uz mobilā telefona nr. SMS veidā.

2) brīvi programmējamie kontrolieri, vadības skapji ar komutācijas elementiem visām vadāmā sistēmām, nepieciešamie devēji, frekvences pārveidotāji gaisa apstrādes iekārtu motoriem;

3) komunikācijas un vadības kabeļi, nepieciešamie palīgmateriāli;

4) vadības programmas vizualizācija atbilstoši arhitektūras plāniem un inženiertehniskām iekārtām. Ir jābūt izveidotiem laika grafikiem, “trendlogiem” (datu izmaiņas grafiki), trauksmēm visiem nepieciešamajiem datu punktiem, lai varētu nodrošināt sistēmas darbību un uzraudzību

5) projekta izpilddokumentācija.

Automātikas vadības skapim ir jābūt aprīkotam ar ievadslēdzi, kas neļauj attaisīt automātikas vadības skapi bez sprieguma atslēgšanas. 

Prasības siltumapgādes sistēmai:

Siltuma nesēja piegādes pārtraukumi nav pieļaujami un uzskatāmi par pirmās prioritātes trauksmes situāciju. 

Prasības elektroapgādei:

Sprieguma svārstības vairāk kā 10% no nominālās vērtības kā arī sprieguma pazušana nav pieļaujama un uzskatāma par pirmās prioritātes trauksmes situāciju.

Ventilācijas iekārtai vai ventilatoram ir jāatslēdzas, ja tās vadības kontrolieriem ir komunikāciju traucējums ar globālo kontrolieri. 

Tehniskajās telpās vadību skapju izmērs ir paredzēts 800*600*250mm. Vadības skapju izmēri ir atkarīgi no pielietotajiem vadības kontrolieriem. 

Prasības kabeļiem:

Spēka kabeļi bez ekrāna – tips NYM vai ekvivalents;

Vadības kabeļi bez ekrāna - tips NYM vai ekvivalents;

Vadības kabelis ar ekrānu – LiYCY-OZ vai ekvivalents;

Spēka kabelis ar ekrānu - YSLYCY-JZ vai ekvivalents.

Drošību apsvērumu dēļ ventilācijas iekārtu darbība pēc trauksmes stāvokļa novēršanas ir jāatjauno manuāli.

Kabeļu ievilkšanu ārpus teniskām telpām veikt slēpti, izmantojot elektroapgādes (spēka kabeļiem), vājstrāvas (komunikācijas kabeļiem) trepes un šahtas. Kabeļus, radiatoru vadībai, ierīkot slēpti ar kabeļu izvadu pie radiatoru termogalvas.

Automātikas vadības skapjiem jāparedz zemējuma klemmes (zemējums līdz automātikas skapjiem paredzēts elektroapgādes projektā). Visas skapja metāliskās daļas  ir jāsazemē. Visi pie VAS vadības skapjiem pieslēgtie elementi (motori, frekveņču pārveidotāji) ir jāsazemē, ja tiem ir paredzēta zemēšanas klemme.

Tehniskajās telpās VAS kabeļus montēt uz kabeļu plauktiem. Kabeļus ārpus kabeļu plauktiem guldīt plastmasas caurulēs vai penāļos.   

Trīsceļu vārstus ar motoriem gaisa apstrādes iekārtu sildīšanas un dzesēšanas sekciju vadībai piegādā AVK sistēmu montāžas organizācija. 

Automātiskās vadības sistēmas (BMS) vispārīgs apraksts

Galvenās BMS komponentes ir dators, COSMOS OPEN  globālais kontrolieris un inženiersistēmu automātikas vadības skapji ar vadības kontrolieriem. BMS kontrolieri vada un uzrauga sekojoša inženiersistēmas:

Automātikas darbība

Katrai inženiersistēmai ir paredzēts pieslēgt vadības kontrolieri. Atbilstoši iekārtu darbības algoritmiem, ir izvēlēti kontrolieri ar noteiktu ieeju un izeju skaitu. Lai nodrošinātu sistēmas darbību, pie kontroliera ieejām ir pieslēgti nepieciešamie sensori. 

Projektā paredzēti programmējami kontrolieri, tiem ir sava pārrakstāmā atmiņa, kurā iespējams ieprogrammēt vairākus algoritmu ciklus pilnīgi neatkarīgu iekārtu vadīšanai. Katru programmējamo kontrolieri ir jāvar pārprogrammēt arī attālināti no servisa biroja, izmantojot telefona vai interneta sakarus. Sprieguma pazušanas gadījumā kontrolieriem ir jāsaglabā programma un vadības datu punktus EEPROM (neatkarīgi no sprieguma) atmiņā, līdz ar to iekārta var palaisties līdz ar sprieguma atjaunošanos. 

Visi inženiersistēmu kontrolieri ir pieslēgti globālajam kontrolierim, izmantojot sakaru tīklu. Globālais kontrolieris nodrošina datu apmaiņu starp kontrolieriem un datoru. Pie globālā kontroliera, izmantojot Ethernet tīklu, ir pieslēgts BMS darba stacija / serveris. Globālais kontrolieris ir programmējams, ieprogrammētā programma nodrošina viena kontroliera pārraidītā signāla nosūtīšanu pārējiem kontrolieriem. 

BASEINA KLIMATA KONTROLES iekārtu vadība

Baseina klimatu un ventilāciju nodrošina MENERGA iekārtas. Gaisa apstrādes iekārtas ir aprīkotas ar savu automātiku un BMS veic integrāciju ar šīm iekārtam, izmantojot BACnet datu pārraides protokolu. Precīzu iekārtu darbības algoritmu skatīt MENERGA iekārtu dokumentācijā.

Siltummezgla vadība 

Siltumapgādes firma nodrošina siltummezgla automātikas izveidi. BMS caur RS232 protokolu integrējas ECL300 siltummezgla vadības kontrolieros. 

BMS sistēma signalizē par ūdens temperatūras izmaiņām ārpus normāla darba stāvokļa, sūkņu trauksmēm un saglabā datus par ūdens temperatūru vēsturi. 

Visiem vadības un temperatūru punktiem ir jābūt parādītiem siltummezgla vadības logā BMS datorprogrammā. No datorprogrammas jāvar veikt siltummezgla laika grafika izmaiņas.

Ir jābūt integrētiem sekojošiem vadības punktiem katram kontūram (ar iespēju lasīt / raksīt atkarība no vadības punkta):

a) darbības režīms;

b) Sūkņa stāvoklis;

c) PI Regulešanas parametri;

d) Atslēgšanās pie āra gaisa temperatūras (tikai apkures kontūrs);

e) Visas pieslēgtās temperatūras pie ECL;

f) Maksimālā turpgaitas temperatūra;

g) Līknes nobīde (tikai apkures kontūrs);

h) Līknes slīpums;

i) Temperatūras samazinājums naktī;

j) Karstā ūdens dienas temperatūra (tikai karstā ūdens kontūram);

k) Karstā ūdens nakts temperatūra (tikai karstā ūdens kontūram);

Apgaismojuma vadība

BMS nodrošina apgaismojuma vadību saskaņā ar elektroapgādes projektā paredzētiem risinājumiem. Paredzēta apgaismojuma vadība līdz 70 apgaimojuma grupām.

Apgaismojuma kontaktori (220 Vac) atrodas elektroapgādes sadalēs. BMS nodrošina apgaismojuma kontaktoru ieslēgšanu/izslēgšanu saskaņā ar laika grafiku vai vadības signālu no vizualizācijas programmas.

BMS apgaismojuma vadības skapju atrašanās vietas, elektroapgādes sadaļu vietas un vadāmo grupu skaitu skatīt principiālajās vadības shēmās un stāvu plānos. 

Skaitītāju DATU NOLASĪŠANA

BMS paredz M-bus tīklu dažādu skaitītāju datu nolasīšanai. Pie BMS iespējams pieslēgt līdz 20 skaitītājiem. BMS vizualizācijas programma nodrošina skaitītāju datu saglabāšanu un grafisku apstrādi.

BMS vizualizācijas programmas iespējas
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	Inženiersistēmas ir jāattēlo grafiskā veidā. Piekļuves veids pie BMS servera – izmantojot Internet Explorer. BMS serveris nodrošina 

· piekļūšanas paroles funkcijām;

· notikumu automātiskā reģistrācija;

· trauksmju parādīšanu vadības logā.
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	Kontrolieru vadības programmām, regulēšanas algoritmiem un parametriem ir jābūt pārbaudītiem ar pietiekošu informāciju lietotājam, lai varētu veikt nepieciešamo parametru izmaiņu.
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	Iekārtu laika grafikiem ir jābūt izveidotiem tā, lai atsevišķas inženiersistēmas varētu apvienot zem vien laika grafika vadības, ka būtu pielāgots darba laikam.
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	Vadības algoritmiem ir jābūt energoefektīviem ar tādām funkcijām:

temperatūru samazināšana naktī;

nakts vēdināšana;

automātiska sildīšana pie zemas telpas temperatūras.




1.10.6 TELPAS GAISA TEMPERATŪRAS DEVĒJI

Telpas gaisa temperatūras devēju montāžas augstums - 1,5m. Tie nedrīkst atrasties tiešā saules vai sildķermeņu radiācijas ietekmē un tos jāmontē atklāti, neaizsedzot ar interjera elementiem.

1.10.7 GAISA VADA TEMPERATŪRAS DEVĒJI

Jūtīgais elements mēra vidējo temperatūru visā tausta garumā. Montāža ir jāveic tā, lai jūtīgais elements atrastos >0,5m aiz ventilatora, un tas vienmērīgi šķērsotu gaisa vadu caur tā centru. 


Devējiem, ar jūtīgā elementa garumu virs 400mm, jāparedz papildus stiprinājumi gaisa vadā. 

Devēja nostiprināšanai gaisa vadā jāizmato ligzda. Devēju aizliegts uzstādīt pozīcijā, kurā kabeļa ievads vērsts uz augšu.

1.10.8 SALA AIZSARDZĪBAS DEVĒJI

Jāizmanto sala aizsardzības devējs ar gāzes pildītu kapilāro jūtīgo elementu. Jūtīgais kapilārs jāmontē apkures sekcijas izejošajā pusē. Tas jāizklāj vienmērīgi pa visu sekcijas laukumu šķērsvirzienā apkures caurulītēm. Lai novērstu kapilāra bojājumu, jāievēro minimālais locījuma rādiuss >20mm. Jāpielieto kapilāra stiprinājuma palīgelementi. 

Lai nodrošinātu termostata pārbaudes iespēju, jāatstāj brīva kapilāra testēšanas cilpa ~30-40cm. Uzstādīšanas vietā jābūt nodrošinātai vides temperatūrai > tset +3oC. 

1.10.9 ŪDENS TEMPERATŪRAS DEVĒJI

Cauruļvadiem līdz 140mm jāizmato uzliekamie temperatūras devēji.

Uzstādīšana: 

· plūsmas temperatūras regulēšanai uzstādīt tieši pēc sūkņa, ja tas novietots plūsmā. Ja sūknis novietots atpakaļgaitā, devējs jānovieto 1,5 – 2m attālumā pēc sajaukšanas mezgla;

· atpakaļgaitas temperatūras devēju uzstādīt vietā, kur var tikt precīzi iegūta atpakaļgaitas temperatūra. 

Devēju aizliegts uzstādīt pozīcijā, kur kabeļa ievads vērsts uz augšu.

Devēju nedrīkst novietot caurules locījuma tuvumā.

Izmantojot iegremdējamos devējus cauruļvados ar spiedienu virs PN10, jāizmanto tērauda iegremdēšanas čaulas.

1.10.10 GAISA SPIEDIENA DEVĒJI

Gaisa spiediena devēji ir jāmontē vertikāli.

1.10.11 GAISA SPIEDIENA SLĒDŽI


Gaisa spiediena slēdžus jāmontē vertikāli.

1.10.12 ŪDENS SPIEDIENA DEVĒJI

Pievienojumu cauruļvadam jāveic apakšējā sānu daļā. 

1.10.13 REGULĒŠANAS VĀRSTU PIEDZIŅAS

Montāžas pozīcija ir vertikāla vai horizontāla. Regulēšanas vārstu piedziņām ir jābūt drošām pret pārslodzi ar spēka atkarīgiem gala slēdžiem.

1.10.14 TESTĒŠANA

Pie iekārtu palaišanas ir jāsastāda palaišanas un testēšanas protokols, kas pēc tam jāpievieno izpilddokumentācijai.

1.10.15 DOKUMENTĀCIJA

Visu kontrolieru konfigurācijai un programmnodrošinājumam jābūt dokumentētam izpilddokumentācijā līdz detalizācijai, kas atļauj atjaunot sistēmu pēc bojājuma un iekārtu nomaiņas.


Sistēmas konfigurācija jāiesniedz dokumentēta drukātā veidā un uz divām datu nesēja kopijām (CD/DVD/Flash), papildinātām ar sistēmas atjaunošanai nepieciešamajiem datu failiem.

Jāiesniedz sistēmas lietošanas instrukciju komplekts latviešu valodā atbilstoši lietotāju profiliem (katrai sadalei/sistēmai). Lietošanas instrukciju saturam jāatbilst konkrētajai iekārtas konfigurācijai un lietojumam, nevis vispārējam aprakstam.

Tāpat ir jāiesniedz inženieru dokumentācija izmantotajām iekārtām. Inženierdokumentāciju pieļaujams iesniegt angļu vai krievu valodā. Jāiesniedz visu sistēmas elementu tehniskās pases (data sheet) sējumā(-os) ar pārskatāmu satura rādītāju un šķirkļiem. 

DARBU PABEIGŠANA, PĀRBAUDE UN SASKAŅOŠANA

1.11 Dokumentācija

1.11.1 Izpilddokumentācija

Vispārējie būvdarbi

Būvuzņēmēja darba vadītāja apliecinājumam par to, ka būvdarbi veikti atbilstoši tehniskajam projektam, normatīviem, noteikumiem un labā kvalitātē.

Komersanta reģistrācijas apliecība, būvkomersanta reģistrācijas apliecība un atbildīgā darbu vadītāja būvprakses sertifikāts. Tas attiecas arī uz piesaistītiem apakšuzņēmējiem.

Segto darbu pieņemšanas akti.

Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti.

Ražotāju materiālu atbilstības deklarācijas, materiālu sertifikāti (iesniedzami arī oriģinālvalodā).

Izpildrasējumi.

Fasādes termogrāfijas veikšanas akts.

1.11.2 Iekšējā ūdensapgāde un kanalizācija

Būvuzņēmēja darba vadītāja apliecinājums par to, ka tīkli izbūvēti atbilstoši tehniskajam projektam, normām un noteikumiem un labā kvalitātē.

Komersanta reģistrācijas apliecība, būvkomersanta reģistrācijas apliecība un atbildīgā darbu vadītāja būvprakses sertifikāts. Tas attiecas arī uz piesaistītiem apakšuzņēmējiem.

Segto darbu pieņemšanas akti.

Svarīgāko iekārtu montāžu pārbaudes u.c. akti:

kanalizācijas sistēmai;

karstā un aukstā ūdens apgādes sistēmai.

Ugunsdrošībai nozīmīgu inženiertehnisko sistēmu pieņemšanas akti.

Izpildrasējumi.

Ražotāju materiālu atbilstības deklarācijas.

Iekārtu, sistēmu testēšanas un pārbaudes akti un protokoli.

Lietošanas un apkopes instrukcijas.

Iekārtu un mehānismu garantiju apliecinājumi un tehniskās pases.

Apkalpojošā personāla apmācības instrukcijas.

Akti par ūdensvada tīklu un sistēmu dezinfekciju.
1.11.3 Apkure

Būvuzņēmēja darba vadītāja apliecinājums par to, ka tīkli izbūvēti atbilstoši tehniskajam projektam, normām un noteikumiem un labā kvalitātē.

Komersanta reģistrācijas apliecība, būvkomersanta reģistrācijas apliecība un atbildīgā darbu vadītāja būvprakses sertifikāts. Tas attiecas arī uz piesaistītiem apakšuzņēmējiem.

Segto darbu pieņemšanas akti.

Iekārtu montāžas, hidrauliskās pārbaudes, izolācijas darbu veikšanas akti.

Izpildrasējumi.

Ražotāju materiālu atbilstības deklarācijas.

Iekārtu, sistēmu testēšanas, regulēšanas un pārbaudes akti un protokoli:

Siltumapgādes sistēmu hidrauliskās ieregulēšanas protokols, kurā norādītas projektētās un ieregulētās caurplūdes plūsmas regulējošos vārstos. Protokolam jāpievieno regulējošo vārstu atrašanās shēma.

Iekārtu un ierīču garantijas apliecinājumi un tehniskās pases.

Akti par visu ūdens /siltumnesēja sistēmu blīvuma pārbaudi.

Akti par visu ūdens /siltumnesēja sistēmu izolēšanu.

Lietošanas un apkopes instrukcijas.

Apkalpojošā personāla apmācības instrukcijas.

1.11.4 Vājstrāvas

Vadības un automatizācijas sistēmas (VAS)

1. Būvuzņēmēja darba vadītāja apliecinājums par to, ka ugunsaizsardzības iekārtas un tīkli izbūvēti atbilstoši tehniskajam projektam, normām un noteikumiem un labā kvalitātē.

2. Komersanta reģistrācijas apliecība, būvkomersanta reģistrācijas apliecība un atbildīgā darbu vadītāja būvprakses sertifikāts. Tas attiecas arī uz piesaistītiem apakšuzņēmējiem.

3. Paskaidrojuma raksts. 

4. Sistēmas topoloģija.

5. Vispārējie dati. 

6. Funkcionālās shēmas. 

7. Principiālās elektriskās shēmas. 

8. Stāvu plāni, iekārtu izvietojums un kabeļu trases. 

9. Kabeļu žurnāls. 

10. Materiālu specifikācija. 

11. Materiālu datu lapas. 

12. Materiālu sertifikāti. 

13. Segto darbu akti. 

14. Iekārtu testēšanas un kabeļu mērījumu protokoli. 

15. Sistēmas un iekārtu lietošanas instrukcija. Instrukciju saturam jāatbilst konkrētajai iekārtas konfigurācijai un lietojumam atbilstoši lietotāju profiliem (katrai sadalei/sistēmai).

16. Piekļūšanas paroļu saraksts. 

17. Sistēmas atjaunošanas pakete ar instrukcijām - (backup, ieskaitot kontrolieru programmas). 

18. Dokumentēta iekārtu un programmu konfigurācija un parametri tādā pakāpē, lai trešās puses eksperts spētu atjaunot, paplašināt vai modificēt sistēmu.

19. Nepieciešams sagatavot un iesniegt vājstrāvas tīklu (datu, video, TV, u.c.) projektu.

20. Visu sistēmas elementu tehniskās pases (data sheet) sējumā(-os) ar pārskatāmu satura rādītāju un šķirkļiem.

21. Izpildrasējumi (līdz detalizācijai, kas atļauj atjaunot sistēmu pēc bojājuma un iekārtu nomaiņas).

22. Vājstrāvu kabeļtīklu mērījumu protokoli.

23. Protokoli par iekārtu apstāšanos ugunsgrēka signalizācijas nostrādāšanas gadījumā.

24. Akts par ugunsdrošības automātikas iekārtas montāžas darbu pabeigšanu.

25. Akts par ugunsdrošības automātikas iekārtas noregulēšanas darbu pabeigšanu un darbaspējas pārbaudi.

26. Akts par ugunsdrošības automātikas iekārtas pieņemšanu ekspluatācijā.

1.11.5 Siltumapgāde

27. Būvuzņēmēja darba vadītāja apliecinājumam par to, ka tīkli izbūvēti atbilstoši tehniskajam projektam, normām un noteikumiem, un labā kvalitātē.

28. Komersanta reģistrācijas apliecība, būvkomersanta reģistrācijas apliecība un atbildīgā darbu vadītāja būvprakses sertifikāts. Tas attiecas arī uz piesaistītiem apakšuzņēmējiem.

29. Segto darbu, nozīmīgo konstrukciju pārbaudes, hidrauliskās pārbaudes akti.

30. Izpildrasējumi, kas saskaņoti ar pašvaldības mērnieku.

31. Ražotāju materiālu atbilstības deklarācijas.

32. Iekārtu, sistēmu testēšanas un pārbaudes akti un protokoli.

33. Iekārtu un mehānismu garantijas apliecinājumi un tehniskās pases.

34. Sistēmu un iekārtu lietošanas instrukcijas.

35. Apkalpojošā personāla apmācības instrukcijas.

1.11.6 Ventilācija 

36. Būvuzņēmēja darba vadītāja apliecinājumam par to, ka tīkli un iekārtas izbūvēti atbilstoši tehniskajam projektam, normām un noteikumiem un labā kvalitātē.
37. Komersanta reģistrācijas apliecība, būvkomersanta reģistrācijas apliecība un atbildīgā darbu vadītāja būvprakses sertifikāts. Tas attiecas arī uz Būvobjektā piesaistītiem apakšuzņēmējiem.

38. Segto darbu pieņemšanas akti.

39. Protokoli par vēdināšanas un visu sistēmu blīvuma pārbaudi.

40. Protokoli par vēdināšanas un visu sistēmu ieregulēšanu, vēdināšanas sistēmu pases.

41. Protokoli par automātikas instalāciju ieregulēšanu.

42. Protokoli par visu iekārtu palaišanu un funkciju kontroli.

43. Elektrisko sistēmu inspekciju atzinumi, kuri attiecas uz tehniskajām instalācijām.

44. Protokoli par iekārtu pārbaudi pret aizsalšanu.

45. Akti par cauruļu ieguldīšanu un montāžu.

46. Ugunsdrošībai nozīmīgu inženiertehnisko sistēmu pieņemšanas akti (dūmu un karstuma kontroles sistēmas).
47. Akti par samontēto cauruļvadu hidraulisko un tehnisko pārbaudi.

48. Akti par kondensāta kanalizācijas sistēmu pārbaudi.

49. Materiālu atbilstības sertifikāti.

50. Darbības un apkalpes instrukcija latviešu valodā.

51. Izpildrasējumi.

1.11.7 Elektroapgāde

52. Būvuzņēmēja darba vadītāja apliecinājumam par to, ka tīkli izbūvēti atbilstoši tehniskajam projektam, normām, noteikumiem un labā kvalitātē. 

53. Komersanta reģistrācijas apliecība, būvkomersanta reģistrācijas apliecība un atbildīgā darbu vadītāja būvprakses sertifikāts. Tas attiecas arī uz piesaistītiem apakšuzņēmējiem.

54. Ražotāju materiālu atbilstības deklarācijas un pases.

55. Izpildrasējumi.

56. Zibens aizsardzības pārbaudes un montāžas akti.

57. Kabeļu izolācijas pretestības mērīšanas protokoli.

58. Kabeļu ieguldīšanas pieslēgšanas protokoli.

59. Ēkas konstrukciju, iekārtu un cauruļvadu sazemēšanas akti.

60. Protokoli par izolācijas pretestības mērīšanu.

61. Protokoli par nepārtrauktas ķēdes esamību starp zemēšanas ierīcēm un sazemējošiem elementiem.

62. Protokoli par cilpas fāze-nulle pilnas pretestības mērīšanu.

63. Protokols par zemēšanas kontūra apskati pirms aizbēršanas.

64. Protokoli par zemētāju pretestību mērīšanu.

65. Elektroietaišu segto darbu akti ar materiālu un iekārtu atbilstības deklarācijām un sertifikātiem.

66. Protokols par zibens aizsardzības savienojumu pārejas pretestības mērījumiem.

67. Apgaismojuma līmeņa mērījumu protokols.

68. Zemējuma kontūra pase.

69. Protokols par ugunsdrošības automātikas iekārtas elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumiem.

1.12 Būvdarbu pārbaude un pieņemšana

1.12.1 Vispārīgi norādījumi

Visi materiāli, iekārtas utt., kas saistītas ar Būvdarbiem, ir attiecīgi jāizmēģina un jāpārbauda, lai pārliecinātos par to atbilstību Darba projektam un Aprakstam. 

Montāžas darbu, izmēģinājumu un pārbaudes procedūru kārtības apstiprināšana, kā arī attiecīgo pārbaužu rezultātu apstiprināšana vai atteikšanās no pārbaudēm, neatbrīvo Būvuzņēmēju no noteiktajām saistībām nodrošināt Ēkas būvniecību atbilstoši Apraksta prasībām.

1.12.2 Atbilstības pārbaudes

Visas pārbaudes un apskates, kā arī tajās konstatētie rezultāti ir jāreģistrē. 

Lai noteiktu Būvuzņēmēja piedāvāto materiālu, iekārtu vai Būvdarbu izpildes kvalitātes atbilstību Aprakstā norādītajam, izstrādājumu paraugi un pārbaužu rezultāti pirms Būvdarbu uzsākšanas jāiesniedz/jāuzrāda saskaņošanai būvuzraugam. Pārbaudīto materiālu paraugus jāuzglabā līdz Būvdarbu perioda beigām. Ja kāda materiāla, iekārtas vai darbu izpildes kvalitāte ir zemāka nekā saskaņotajam paraugam, tas ir jānomaina vai jāpārtaisa bez papildus samaksas.

Ēku pieņemot ekspluatācijā, Būvuzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam un būvuzraugam izvērtēšanai sertifikātus, katalogus, rokasgrāmatas, rasējumus u.c., ražotāja sagatavoto informāciju, kas apliecina piedāvāto materiālu un iekārtu atbilstību LR normatīvos aktos un Aprakstā definētajām prasībām.

1.12.3 Iekārtu un sistēmu pārbaudes

Pabeidzot iekārtu un sistēmu montāžu, Būvuzņēmējam, pieaicinot būvuzraugu, ir jāveic to pārbaudes, lai pārliecinātos par to atbilstību Darba projekta, Apraksta un/vai ražotāja prasībām. Ja normatīvie akti nereglamentē noteiktu pārbaužu metodiku, tad Būvuzņēmējs sagatavo pārbaužu programmu, kura tiek saskaņota ar būvuzraugu. 

Izpildītie darbi tiek akceptēti un pieņemti tikai pēc pilnībā pabeigtu visu iekārtu un sistēmu pārbaudes. Būvuzņēmējs pēc pārbaužu pabeigšanas sagatavo un iesniedz būvuzraugam atskaiti, kas satur mērījumus un atzinumu par iekārtu un sistēmu gatavību pieņemšanai. Tajā jāietver vadības, regulēšanas, izmēģināšanas u.c. dokumentācija, kas sastādīta montāžas pārbaudēs un pieņemot ekspluatācijā. 

1.12.4 Būvobjekta sagatavošana pieņemšanai ekspluatācijā

Pirms Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā Būvuzņēmējam jānovāc visas pagaidu būves, mehānismi, liekā grunts un būvgruži, kas radušies Būvdarbu laikā gan no Būvlaukuma, gan arī no tam pieguļošās teritorijas. Jāsakārto visas ieseguma virsmas, laukumi un zālāji. Jānotīra un jāsakārto Ēkas fasādes, atbalsta sienas, bortakmeņi un citas norobežojošās konstrukcijas. 

Telpām jābūt tīrām, notekām iztīrītām. Visiem logu un durvju mehānismiem, santehniskajām ietaisēm, citām ierīcēm un iekārtām jādarbojas atbilstoši tehniskajām prasībām. No teritorijas jāaizved būvniecības atkritumi un neizmantotie materiāli.

Inženiersistēmas montāžas darbus var uzskatīt par pabeigtiem, ja sistēmas ir pilnībā palaistas darbībā un ieregulētas, ja ir sagatavotas ekspluatācijas instrukcijas, visi protokoli un akti ir apstiprināti un parakstīti.

1.12.5 Nodošanas dokumentācija

Pabeidzot Būvdarbus, Būvuzņēmējam ir jāsagatavo un jānoformē visa nepieciešamā dokumentācija atbilstoši BA 5.1. punktā „Dokumentācija” definētajām prasībām.

Būvuzņēmējam, nododot ekspluatācijā iekārtas un sistēmas, jāsagatavo lietošanas un apkopes Rokasgrāmatas. Rokasgrāmatās jāietver šāda informācija:

- detalizēts apraksts, kas satur pilnīgas un sīkas ziņas par iekārtu, tās komplektēšanu, komponentiem un piederumiem, programmu nodrošinājumu;

- sistēmas vai iekārtas darbības īss tehniskais raksturojums; 

- lietošanas instrukcijas;

- izmēģināšana un regulēšana, norādot kā tiek veikta pārbaude, kā arī sistēmas vai iekārtu regulēšanas procedūra pirms iedarbināšanas un vēlākā ekspluatācijā, ieskaitot ekspluatācijas atsākšanas kārtību pēc remonta/detaļu nomaiņas vai ekspluatāciju rekomendētās periodiskās pārbaudes laikā;

- ekspluatācijas un apkopes instrukcijas, atsevišķi izdalot profilaktiskās apkopes, kur jānorāda nepieciešamās periodiskās apskates, to kārtība, kārtējās pārbaudes, kalibrēšana u.tml.

Nodošanas dokumentācijai jāpievieno visu ieprojektēto sistēmu iekārtu ražotāju tehnisko raksturojumu izdrukas un elementu katalogu tehniskie rādītāji un zīmējumi, kā arī jāpievieno visu sistēmu iekārtu un elementu krāsaini vizuāli uzskatāmi materiāli.

Būvdarbu izpilddokumentācija jāiesniedz izdrukas veidā un grafiskā daļa papildus arī elektroniski noformēta CD formātā. Dokumentācijai jābūt sagatavotai un iesietai lietošanai ērtā veidā. 

Izpilddokumentācija, pārbaužu un mērījumu rezultāti, sistēmu pases un protokoli ir jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam pirms paziņojuma par darbu pabeigšanu un Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā.

1.12.6 Speciālās skaņas izolācijas, tīrības prasības un to mērīšana 

Pirms iekārtas un sistēmu darbības uzsākšanas Ēkai ir jābūt iztīrītai vai arī jābūt veiktiem pasākumiem, lai iekārtas un sistēmas tiktu aizsargātas no būvgružu un netīrumu ietekmes. Pirms tas nav veikts, iekārtu un sistēmu izmēģinājumu darbība nav pieļaujama. Iekārtu un sistēmu funkciju pārbaudes, kontroles un ieregulēšanas darbu periodam ir jābūt pietiekoši ilgam, lai varētu veikt ieregulēšanas darbus. 

1.12.6.1  IEKĀRTU MEZGLA TĪRĪBAS PRASĪBAS

Vizuāli nevienā mezglu daļā nedrīkst būt redzami materiālu atlikumi un putekļi. Nododot iekšējās ventilācijas daļas, tajās nav pieļaujama putekļu kārta.

Jāizvēlas vismaz astoņi mērījumu punkti. Nospiedumi jāņem no kanāla šķērsgriezuma apakšējās daļas (vēlams plkst. 08.00 un 16.00). Mērījumi jāveic tieši pirms nodošanas akta, un mērījumu ziņojums ir jānodod Pasūtītājam. Pirms pārbaudes veikšanas, Būvuzņēmējam savlaicīgi jābrīdina Pasūtītājs, lai tas varētu piedalīties pārbaudē.

1.12.6.2 SKAŅAS IZOLĀCIJAS PRASĪBAS

Būvuzņēmējam jānodrošina Apraktā definētās skaņas izolācijas prasības.

Pirms Ēkas nodošanas, Būvuzņēmējam ir jāveic skaņas mērījumi starp dažāda tipa telpām, par kurām ir šaubas, ka nav nodrošinātas definētās skaņas izolācijas prasības, piemēram, gaitenis - darbinieku telpas, darbinieku telpas – tehniskās telpas, gaitenis – mācību telpas.

1.13 Būvdarbu organizācija

1.13.1 Darbu organizēšanas projekts Vispārīgie norādījumi

Darbu organizēšanas projekts jāizstrādā Projektētājam atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu 5.5.nodaļas „Darbu organizēšanas projekta ieteicamais saturs” prasībām.

1.13.2 Darbu organizēšanas projekta sastāvs

Būvdarbu kalendārais plāns

Darbu izpildes termiņi:

150 kalendārās dienās no līguma parakstīšanas brīža jāveic sekojoši darbi:

· jāsaņem būvatļauja;

· jānomaina jumta konstrukcijas ar siltināšanu un hidroizolēšanu,

· jānomaina visi projektā paredzētie logi un durvis (ar aiļu apdari),

· AVK daļas darbi,

· Ventilācijas iekārtu nomaiņa,

· Ģenerālā tīrīšana;

· objekta nodošana ekspluatācijā un Pasūtītājam saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.

Būvdarbu ģenerālplāns

Ģenerālplānā jānorāda visas nepieciešamās pagaidu ēkas un būves, galveno būvmehānismu novietojums un darba zonas, darbu apjomi u.tml., kas nepieciešami, lai nodrošinātu nevainojamu darbu organizāciju un darbus varētu veikt atbilstoši attiecīgo būvnormatīvu prasībām. 

Ģenerālplāns jāizstrādā virszemes daļai un tajā jānorāda:

- renovējamā Ēka;

- pastāvīgie ceļi;

- pagaidu ceļi – to platība un konstruktīvais risinājums;

- piesaistu asu nostiprināšanas vietas;

- esošās un projektētās virszemes, pazemes inženierkomunikācijas;

- pagaidu virszemes un pazemes inženierkomunikācijas;

- inženierkomunikāciju pagaidu pieslēguma vietas esošiem tīkliem un pagaidu ēkām un būvēm, nepieciešamais aprīkojums pieslēguma izveidei;

- būvmašīnu, montāžas, torņu celtņu izvietojums, pārvietošanās ceļi un darbības zonas, celtspēja;

- materiālu un konstrukciju pagaidu nokraušanas laukumi, to izmēri;

- pagaidu nožogojuma, ieskaitot, vārtus, izbūves vieta; 

- dažādām vajadzībām domāto pārvietojamo konteinertipa būvju novietojums, skaits un izmēri;

- konteinertipa pārvietojamo tualešu novietojumu, norādot skaitu;

- sadzīves atkritumu savākšanas un uzglabāšanas vieta;

- ugunsdrošības un darba drošības aprīkojums;

- norādījuma, brīdinājuma un informatīva rakstura zīmes un planšetes u.c. 

Darba aizsardzības plāns

Tajā jāiekļauj darba aizsardzības plāns, kas jāsastāda pamatojoties uz LR MK noteikumu Nr.92 (25.02.2003.) “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” prasībām un jānoformē kā atsevišķs dokuments. Darba aizsardzības plānā jāietver vispārīgā un specifiskā informācija, kas nepieciešama darba aizsardzības nodrošināšanai, veicot Būvdarbus. Jāparedz arī ugunsdrošības noteikumu prasību ievērošanu.

Paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma rakstā raksturojami vispārējie un speciālie Būvdarbu apstākļi, iespējamie sarežģījumi un īpatnības, kā arī norādāmi svarīgākie vides aizsardzības pasākumi un ieteikumi kvalitātes kontroles un nodrošināšanas organizēšanai Būvlaukumā.

1.13.3 Būvlaukuma sagatavošana un uzturēšana

1.13.3.3 Piekļuve būvlaukumam:

Nožogojums

Pirms Būvdarbu uzsākšanas ir nepieciešams uzbūvēt pagaidu žogus, uzstādīt nožogojumus, barjeras, brīdinājuma zīmes u.tml. Būvdarbu laikā tie ir jāuztur atbilstošā kārtībā un pēc Būvdarbu pabeigšanas jānovāc. 

Apsardze

Visā Būvdarbu perioda laikā līdz Būvobjekta nodošanai Pasūtītājam, Būvuzņēmējam jānodrošina Būvlaukuma, darbu, ražojumu, materiālu, iekārtu apsardze un aizsardzība no bojājumiem un zādzībām. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, lai nepieļautu nepiederošo personu iekļūšanu Būvlaukumā un kontrolētu, lai apmeklētāji, ieejot Būvlaukumā, būtu attiecīgi nodrošināti ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem. Būvlaukuma apsardze jānodrošina 24 stundas diennaktī. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par caurlaižu sistēmas ieviešanu.

1.13.3.4 Pagaidu pieslēgumi

Elektroapgāde un vājstrāvu tīkli

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par pagaidu kabeļu un galvenās uzskaites sadalnes aizsardzību, saglabāšanu un teritorijas apgaismošanu.

Ūdens un kanalizācija

Cauruļvadiem jābūt aizsargātiem no iespējamiem bojājumiem un aizsalšanas.

1.13.3.5 Būvlaukuma uzturēšana

Būvlaukumu nepieciešams uzturēt tīrībā un kārtībā, regulāri aizvācot no tā atkritumus, būvgružus un liekos materiālus. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par nepieciešamā konteineru skaita izvietošanu Būvlaukumā. Blakus vagoniņiem ir jābūt novietotiem atkritumu konteineriem. Dedzināt gružus Būvlaukumā ir aizliegts. Būvuzņēmējam ir jākontrolē būvmateriālu, atkritumu un būvgružu koncentrācija uz pārsegumiem, nepieļaujot noteiktās slodzes pārsniegšanu.

Tranšejas un bedres pirms to aizbēršanas ir jāiztīra no visu veidu gružiem, dubļiem un būvniecības materiālu paliekām. 

Būvuzņēmējam ir jānodrošina lietus ūdeņu novadīšana no būvkonstrukcijām un Būvlaukuma.

1.13.3.6 Esošo inženiersistēmu un būvju aizsardzība

Inženiertīklu aizsardzība

Par ieplānotajiem Būvdarbiem ir jāpaziņo inženiertīklu īpašniekam, visām inženiertīklu apkalpojošajām iestādēm un nepieciešamības gadījumā blakusesošo māju īpašniekiem ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms šo Būvdarbu uzsākšanas Būvlaukumā, ja vien attiecīgā inženiertīklus apkalpojošā iestāde nav noteikusi savādāk. Būvuzņēmējam ir jānosaka un jānomarķē to inženiertīklu atrašanās vietas, kurus iespaido Būvdarbi. Inženiertīklu atvienošana pirms Būvdarbu uzsākšanas ir jāsaskaņo ar inženiertīklu īpašniekiem un jāpārliecinās, ka ir veikti visi nepieciešamie sagatavošanās darbi.

Pirms Būvdarbu uzsākšanas jāpārbauda pastāvošo inženiertīklu stāvoklis. Visu veidu darbiem, kurus veic uz pastāvošiem tīkliem vai kuri iespaido šos tīklus, ir jābūt saskaņā ar attiecīgās iestādes izdotiem noteikumiem. 

Ja Būvdarbu veikšanas rezultātā rodas iepriekš neplānots inženiertīklu bojājums, nekavējoties jāziņo par to Pasūtītājam un attiecīgā tīkla īpašniekam. Saskaņā ar attiecīgā tīkla īpašnieku, Būvuzņēmējam ir nekavējoties jānovērš visi bojājumi, jāatjauno aizsargpārklājumi, jāuzstāda marķēšanas lentes utt.

Ekspluatācijā esošajiem inženiertīkliem ir jānodrošina, lai tie vienmēr būtu attīrīti no būvgružiem. Būvdarbus beidzot, inženiertīkli ir jāatstāj tīri un darba kārtībā.

Ceļi un trotuāri

Būvuzņēmējam ir nepieciešams pienācīgi uzturēt ceļus un trotuārus Būvlaukuma robežās un tā tuvumā, notīrot tos no dubļiem un būvgružiem. Jebkādi ceļu un trotuāru bojājumi, kas radušies transporta kustību rezultātā vai citu ar Būvdarbu veikšanu saistītu iemeslu dēļ, jānovērš saskaņā ar pašvaldības vai cita īpašnieka prasībām. Būvuzņēmējam ir jāsedz visi ar to saistītie izdevumi.

Blakusesošie īpašumi

Būvuzņēmēja pienākums ir novērst savas darbības rezultātā radītos bojājumus blakus esošajiem īpašumiem. 

1.13.4 Darbu veikšanas projekts

Darbu veikšanas projekts jāizstrādā Būvuzņēmējam atbilstoši LBN 310-03 „Darbu veikšanas projekts”, pamatojoties uz darbu organizēšanas projektu.

5.1.Pielikums

RTU konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. RTU - 2014/25
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	Atbildīgā amatpersona
	_________________________
	
	
	
	Z.V.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Paraksts)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6.Pielikums
RTU konkursa Nolikumam
Identifikācijas Nr. RTU - 2014/25
Pretendenta līdzīga apjoma objektu saraksts

	Nr. p. k.
	Būvdarbu veikšanas gads
	Veikto darbu īss apraksts (renovācija, rekonstrukcija, jauna celtniecība vai cita), objekta adrese
	Būves veids (kods)
	Veikto būvdarbu apjoms, m2
	Pasūtītāja un tā atbildīgās kontaktpers., tālr.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Par katru no norādītajiem objektiem pievienot pasūtītāja atsauksmi un ekspluatācijā pieņemšanas akta kopiju. Par objektiem, kuros darbi pabeigti 2014.gadā, ekspluatācijā pieņemšanas akta kopiju var aizstāt ar darbu nodošanas - pieņemšanas akta kopiju. Pasūtītāja atsauksmē jābūt norādītām ziņām par būvdarbu apjomu (m2), būves veidu, izpildes termiņu un vietu, kā arī vai visi darbi veikti atbilstoši normatīvajiem aktiem un labā kvalitātē.

Ja pretendents iepriekšējā projektā ir strādājis kā apakšuzņēmējs, tad jānorāda tas darbu apjoms ko veicis pretendents.

___________________
________________

___________________


(amats) 



(paraksts)

(vārds, uzvārds)

7.Pielikums

RTU konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. RTU - 2014/25
CV 

Līguma nosaukums: „_____________________________________________”

Piedāvātā pozīcija augstāk minētā pakalpojuma līguma izpildē:

	1. Uzvārds:
	

	2. Vārds:
	

	3. Dzimšanas gads:
	

	4. Izglītība:



	Mācību Iestāde
	

	Datums:  no / līdz
	

	Iegūtais grāds vai diploms
	

	

	5. Valodas: (zināšanu līmenis no 1 - brīvi līdz 5- pamatzināšanas )


	Valoda
	Lasītprasme 
	Runātprasme
	Rakstītprasme

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	6. Piederība pie profesionālajām organizācijām:
	

	7. Citas iemaņas:
	

	8. Patreizējais amats:
	

	9. Specializācija (Profesionālā kompetence): 
	

	10. Darba pieredze: 

	Komersanta firma (nosaukums): 
	

	Adrese:
	

	Datums no/līdz
	

	Amats:
	

	Darba apraksts:
	


11. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:
	Darba izpildes gads
	Darba vieta
	Amats/pozīcija
	Klients, darba apraksts

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


12. Pēdējo piecu gadu laikā realizētie projekti, kuros piedāvātais speciālists darbojās tādā pašā pozīcijā, kā piedāvātā pozīcija augstākminētā pakalpojuma izpildē:
	Gads
	Projekts/pasūtītājs
	Kopējais būvdarbu apjoms projekta ietvaros (m2)
	Būves veids (kods), īss apraksts


	Pozīcija

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


13. Cita saistītā informācija

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos 

	No
	Līdz

	
	

	
	


kā ________ __________________ [norādīt pozīciju] strādāt pie līguma “_______________________________________________________________________________”
 izpildes tādā statusā, kāds man ir paredzēts  [Pretendenta nosaukums] piedāvājumā, gadījumā, ja šim Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu. 

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā
	Vārds, Uzvārds
	

	Paraksts
	

	Datums
	


8.Pielikums
RTU konkursa Nolikumam
Identifikācijas Nr. RTU - 2014/25
Darbos iesaistīto speciālistu saraksts

	Piedāvātā pozīcija projektā
	Vārds, uzvārds
	Uzņēmums, kuru speciālists pārstāv
	Izglītība, specialitāte, sertifikāta Nr., ja nepieciešams

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


___________________
________________

___________________


(amats) 


(paraksts)

(vārds, uzvārds)
9.Pielikums
RTU konkursa Nolikumam
Identifikācijas Nr. RTU - 2014/25
Iepirkuma līguma projekts

Rīgā

2014.gada ___._____________
Nr.01J02-1/________
Rīgas Tehniskā universitāte, reģistrācijas Nr. 3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes Satversmi un rektora deleģējumu rīkojas kanclers Ingars Eriņš, turpmāk tekstā Pasūtītājs, no vienas puses, un

___ „________________________”, reģistrācijas Nr. _____________, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz __________________, rīkojas ___________________, turpmāk tekstā – Galvenais būvuzņēmējs, no otras puses, 

abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi saukti arī kā Puse, saskaņā ar iepirkumu procedūras (iepirkumu identifikācijas Nr. RTU-2014/25) rezultātiem, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā Līgums, par turpmāk minēto:

1. Definīcijas

Ja vien tieši nav norādīts vai no konteksta neizriet citādi, Līgumā lietotajiem terminiem ir šāda nozīme:

1.1. Akts – pieņemšanas - nodošanas akts, ar kuru tiek pieņemti Darbi, Būvlaukums, Būvlaukumā esošās Pasūtītāja iekārtas, aprīkojums, mēbeles un cita kustamā manta, vai pārbaudes akts ar kuru tiek fiksēti konstatētie Defekti;

1.2. Autoruzraugs – __________, reģistrācijas Nr. __________, nozīmēts projekta galvenais arhitekts, kura pienākums ir nodrošināt un atbildēt par Tehniskā projekta daļu risinājumu mijiedarbību, Tehniskā projekta saturu kopumā un atbilstību Līguma, Darbu tāmes, Grafika un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī Pasūtītāja uzdevumā nodrošināt un veikt Darbu autoruzraudzību;
1.3. Būvlaukums – Darbu veikšanas teritorija, kurā tiek veikti Darbi un kuru Galvenais būvuzņēmējs ir pieņēmis no Pasūtītāja saskaņā ar Aktu;
1.4. Būvuzraugs – ___________, reģistrācijas Nr.__________, Darbu uzraudzībā kompetenta persona, kuru būvuzraudzībai Objektā nolīdzis Pasūtītājs, un kura veic būvuzraudzību Objektā; 
1.5. Darbi – ___________ darbi, ieskaitot Galvenā būvuzņēmēja piegādātos materiālus, iekārtas un izstrādājumus, un citas tādas darbības, kuras Galvenais būvuzņēmējs ir uzņēmies veikt saskaņā ar šo Līgumu, Tehnisko projektu, konkursa nolikumu un Dokumentāciju, tajā skaitā un ne tikai Būvlaukuma sagatavošana, būvgružu novākšana, objekta nodošana ekspluatācijā, kā arī citi darbi, kuru apjomu un kvalitāti nosaka Līgums, Tehniskais projekts, Dokumentācija un spēkā esošie normatīvie akti;
1.6. Darbu tāme – Galvenā būvuzņēmēja Iepirkuma piedāvājumā ietvertais tāmju komplekts atbilstoši Iepirkuma Nolikuma prasībām;

1.7. Defekti – Darbu vai to kvalitātes neatbilstība normatīvajiem aktiem un/vai Līgumam, kas nav radusies Pasūtītāja vainojamas rīcības dēļ. 
1.8. Dokumentācija - Tehniskais projekts, Pušu saskaņota Darbu tāme (Pielikums Nr.1), Grafiks (Pielikums Nr.2), Darbu starptermiņu laika grafiks (Pielikums Nr.5) un Darbu veikšanas projekts; 

1.9. Garantijas laiks – Līgumā noteikts laika periods, kura tecējums sākas no akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas brīža un kurā Galvenais būvuzņēmējs uzņemas atbildību par veikto Darbu kvalitāti un uzņemas ar saviem spēkiem un līdzekļiem bez atlīdzības novērst Defektus;

1.10. Grafiks - Darbu izpildes laika grafiks saskaņā ar kuru tiek veikti Darbi (Pielikums Nr.2);

1.11. Iepirkums – iepirkumu procedūra „_________”, iepirkumu identifikācijas Nr. RTU – 2014/25;

1.12. Līgumcena – maksimāli iespējamā maksa par Darbu paveikšanu bez PVN Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā, kas noteikta Līguma 4.2.1. un 4.2.3.punktā; 
1.13. Līguma kopējā summa – Līgumcenas un Pasūtītāja rezerves summa;
1.14. Nolikums – Iepirkuma nolikums ar visiem tā pielikumiem, papildinājumiem un labojumiem;

1.15. Objekts – ēka Rīgā, Ķīpsalas ielā 5;
1.16. Pasūtītāja rezerve – Līguma izpildei paredzētie līdzekļi bez PVN, kas paredzēti neparedzēto darbu veikšanas finansēšanai Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā;
1.17. PVN – pievienotās vērtības nodoklis.
1.18. Tehniskais projekts –plānu, rasējumu, tehnisko risinājumu, teksta materiālu un citu dokumentu kopums, kurš nosaka Darbu arhitektoniskos risinājumus, inženierrisinājumus, Darbu apjomus, citas uz Darbiem attiecināmas prasības, un  kurš ir izstrādāts un akceptēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
1.19. Darbu veikšanas projekts – Galvenā būvuzņēmēja izstrādāts un ar Pasūtītāju saskaņots Darbu veikšanas projekts, kurā ir ietverts darbu veikšanas kalendāra grafiks, būvdarbu ģenerālplāns un cita informācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Darbu veikšanas projektam ir jāatbilst Līgumam, Tehniskajam projektam un Grafikam.
2. Līguma priekšmets

2.1. Pasūtītājs uzdod un Galvenais būvuzņēmējs apņemas veikt Darbus Objektā, saskaņā ar Dokumentāciju, tajā skaitā nodot Objektu ekspluatācijā. 

2.2. Darbi jāizpilda atbilstoši Iepirkumam, Līgumam, Tehniskajam projektam, Darbu aprakstam, Darbu veikšanas proejktam, Latvijas būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem, dokumentiem un instrukcijām, kas saistīti ar Līguma izpildi, kā arī atbilstoši Pasūtītāja tiešajiem norādījumiem, ja tie nav pretrunā ar Dokumentāciju un normatīvajiem aktiem.

2.3. Galvenais būvuzņēmējs apliecina, ka ir iepazinies un izpētījis Tehnisko projektu, tajā ietvertos risinājumus, Darbu apjomus, pielietojamos materiālus, kvalitātes prasības, kā arī ir iepazinies ar Būvlaukumu. Galvenajam būvuzņēmējam Līguma slēgšanas brīdī nav jebkāda satura pretenzijas vai iebildumi pret tiem.

3. Darbu izpildes termiņš

3.1. Galvenais būvuzņēmējs Darbus veic termiņos saskaņā ar Grafiku un Darbu starptermiņu laika grafiks, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

3.2. Visu Līgumā noteikto Darbu izpildes gala termiņš ir 2014.gada _________. 
3.3. Darbu izpildi Galvenais būvuzņēmējs uzsāk 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas.

3.4. Gadījumā, ja, veicot Darbus, rodas vai tiek atklāti tādi Pusēm agrāk nezināmi objektīvi apstākļi (kurus nevarēja paredzēt Līguma slēgšanas laikā un kuri nav atkarīgi no Pusēm), kuru dēļ nav iespējama Darbu pabeigšana noteiktajos termiņos, Darbu izpildīšana kļūst neiespējama, tiek būtiski traucēta, vai kuru dēļ izpildīto Darbu kvalitāte var samazināties (piemēram, nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi), Galvenā būvuzņēmēja pienākums ir nekavējoties informēt par to Pasūtītāju un ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc minēto apstākļu konstatēšanas iesniegt tam rakstveida paziņojumu. Šādā gadījumā Puses rakstveidā var vienoties par Darbu izpildes termiņu izmaiņām un Līguma noteikumos noteiktās soda sankcijas par Darbu izpildes termiņa nokavējumu netiek piemērotas. Pie objektīviem apstākļiem tiek pieskaitīti valsts un pašvaldību institūciju lēmumi par Darbu apturēšanu, ja pie tā nav vainojama Galvenā būvuzņēmēja darbība.

3.5. Ja Galvenais būvuzņēmējs neievēro 3.4.punktā noteikto paziņošanas termiņu, tad Galvenā būvuzņēmēja paziņojumā minētie apstākļi var netikt uzskatīti par attaisnojošiem.
4. Līgumcena 

4.1. Kopējā līguma summa tiek noteikta EUR _______ (________ euro __ centi) neskaitot PVN. Papildus Kopējai līguma summai Pasūtītājs maksā PVN normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

4.2. Kopējo Līguma summu veido:

4.2.1. Galvenā būvuzņēmēja piedāvātā Līgumcena bez PVN par Darbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem objektā Rīgā, Ķīpsalas ielā 5 - EUR 3 232 815,42 (trīs miljoni divi simti trīsdesmit divi tūkstoši astoņi simti piecpadsmit euro 85 centi);
4.2.2. Pasūtītāja rezerve EUR ____ (_________euro ___ centi) neskaitot PVN;

4.3. Galvenajam būvuzņēmējam pēc Līguma noslēgšanas ir iespēja saņemt avansa maksājumu 20% (divdesmit procenti) apmērā no Līgumcenas, t.i., EUR _____ neskaitot PVN. Avanss tiek izmaksāts 20 (divdesmit) darba dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir saņēmis visus turpmāk minētos dokumentus:

4.3.1. Galvenā būvuzņēmēja izrakstīts normatīvajiem aktiem atbilstošs rēķins;

4.3.2. Pasūtītāja un Galvenā būvuzņēmēja abpusēji parakstīts Akts, ar kuru Pasūtītājs ir nodevis Būvlaukumu Galvenajam būvuzņēmējam Darbu veikšanai;

4.3.3.  Apdrošināšanas polises saskaņā ar Līguma 15.1.punktu un Līguma saistību izpildes garantiju saskaņā ar Līguma 15.2.punktu. 

4.4. Pasūtītāja rezerve tiek izmaksāta Galvenajam būvuzņēmējam tikai gadījumā, ja Puses ir noslēgušas papildus vienošanos par Neparedzēto darbu veikšanu Līgumā noteiktajā kārtībā. Gadījumā, ja Līguma darbības laikā Pasūtītāja rezerve netiek izmantota vai netiek izmantota pilnībā, Galvenajam būvuzņēmējam nav tiesību pieprasīt no Pasūtītāja neizmantoto Pasūtītāja rezerves daļu.

4.5. Gadījumā, ja mainās normatīvajos aktos noteiktā PVN likme, Kopējā līguma summa bez PVN paliek nemainīga.

4.6. Līgumcena ietver pilnu samaksu par šī Līguma ietvaros paredzēto saistību izpildi, tai skaitā, bet ne tikai visas izmaksas, kas saistītas ar Darbu veikšanu pilnā apjomā, tai skaitā materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus (izņemot PVN), apdrošināšanas izmaksas, iekārtu garantijas remonta izmaksas, darbu veikšanas izmaksas ziemas periodā un izdevumus, kas saistīti ar speciālo izziņu (piemēram, tādu atzinumu par Darbiem saņemšanu no institūcijām/personām, kas izdevušas tehniskos noteikumus, būvatļaujas u.c.,) Objekta nodošanai ekspluatācijā saņemšanu, tai skaitā darbi, izstrādājumi, materiāli, iekārtas un mehānismi, kas nav norādīti Darbu tāmē, bet ir izsecināmi no Tehniskā projekta, kā arī darbi, izstrādājumi, materiāli, iekārtas un mehānismi, kas nav norādīti Līgumā vai Dokumentācijā, bet uzskatāmi par nepieciešamiem Darbu pienācīgai un kvalitatīvai izpildei, kas Līgumā noteiktajā kārtībā nav atzīti par Neparedzētiem darbiem.

4.7. Līgumcena visā Līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, nodokļu likmes vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Līgumcenu. 
4.8. Par Līgumcenas palielināšanas pamatojumu no Galvenā būvuzņēmēja puses nevar tikt uzskatītas jebkādas atsauces uz:
4.8.1. nepilnīgi veiktiem aprēķiniem Darbu tāmēs;
4.8.2. Tehniskā projekta dokumentācijā iztrūkstošām Objektā paredzēto elementu nepieciešamajām sastāvdaļām vai atsevišķiem specifikāciju elementiem,;
4.8.3. kļūdainām materiālu apjomu aplēsēm Tehniskā projekta dokumentācijas specifikācijās, grafiskajos materiālos un Darbu tāmēs;
4.8.4. Darbu tāmēs neievērtētiem elementiem, kuri ir norādīti tekstuāli vai grafiski Tehniskā projekta dokumentācijā;

4.8.5.  būvniecības detaļām, kuras izriet no būvniecības elementu montāžas tehnoloģijām un ar to izpildi saistītajiem pasākumiem;

4.8.6. pamatojoties uz jebkuriem citiem apstākļiem, ar kuriem Galvenajam būvuzņēmējam kā profesionālim būvniecības jomā jārēķinās iestājoties šī Līguma izpildē, tajā skaitā inflāciju vai valūtas kursu svārstībām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Līgumcenu.

4.9. Pasūtītājs maksā Galvenajam būvuzņēmējam par faktiski izpildīto un saskaņā ar Līguma noteikumiem pieņemto Darbu apjomu, bet ne vairāk kā Līgumcenu, bet Līgumā noteiktajos gadījumos ne vairāk kā Līguma kopējo summu.

4.10. Ikmēneša Darbu izpildes akti (Forma Nr.2 un Forma Nr. 3) netiek atzīti par Darbu, kas ir minēti šajos Darbu izpildes aktos, sastāva un kvalitātes nodošanas-pieņemšanas dokumentu, bet tikai par attiecīgu līgumcenas daļu samaksas pamatojuma dokumentu.

4.11. Līgumā noteiktās valūtas maiņa notiek saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

5. Norēķinu kārtība

5.1. Pasūtītājs līdz 90% no Līgumcenas samaksā ar starpmaksājumiem veicot samaksu pa mēnešiem par attiecīgajā mēnesī faktiski izpildītiem un ar Darbu izpildes aktiem pieņemtiem Darbiem. Ja Galvenais būvuzņēmējs ir saņēmis avansa maksājumu saskaņā ar Līgumu, starpmaksājumu summa tiek samazināta proporcionāli izmaksātā avansa summai.

5.2. Pasūtītāja izmaksājamā mēneša starpmaksājuma summa tiek aprēķināta, attiecīgajā mēnesī izpildīto un Būvuzrauga pieņemto Darbu faktisko vērtību samazinot proporcionāli izmaksātā avansa summai, ja tāds ticis izmaksāts, kā arī ieturot gala maksājuma summu 10% apmērā no attiecīgajā mēnesī izpildīto un Pušu parakstītajā Darbu izpildes aktā (Forma Nr.2 un Forma Nr.3) fiksēto Darbu vērtības.   

5.3. Starpmaksājumus Pasūtītājs veic pret Galvenā būvuzņēmēja iesniegtajiem un Pasūtītāja Līgumā noteiktajā kārtībā apstiprinātiem Darbu izpildes aktiem (Forma Nr.2 un Nr.3). Būvuzraugs un/vai Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt Darbu izpildes aktus, ja Galvenais būvuzņēmējs nav iesniedzis Līgumam un/vai normatīvajiem aktiem atbilstošu veikto Darbu izpilddokumentāciju. Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums šajā punktā minētos Darbu izpildes aktus par iepriekšējo mēnesi iesniegt Pasūtītājam līdz esošā mēneša 5.datumam. Pasūtītājs izskata iesniegtos dokumentus, apstiprina Darbu izpildes aktu (Aktu) pilnībā vai daļēji, norādot nekvalitatīvi veiktos Darbus, vai neapstiprina Darbu izpildes aktu. Līguma noteikumiem neatbilstošie Darbi, t.i., Darbi, kuros konstatēti Defekti, netiek apmaksāti līdz konstatēto Defektu novēršanai un tiek pārstrādāti uz Galvenā būvuzņēmēja rēķina.

5.4. Starpmaksājumu par attiecīgā mēnesī izpildītiem Darbiem Pasūtītājs samaksā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc attiecīgā mēneša Darbu izpildes akta (Forma Nr.2 un Nr.3) abpusējas parakstīšanas un minētajam Darbu izpildes aktam atbilstoša rēķina saņemšanas. 

5.5. Gala maksājums – 10% no Līgumcenas Pasūtītājs samaksā Galvenajam uzņēmējam pēc visu Darbu pabeigšanas, Objekta nodošanas ekspluatācijā un  Darbu gala Akta abpusējas parakstīšanas. Gala maksājumu Pasūtītājs veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir saņēmis visus turpmāk minētos dokumentus:

5.5.1. Galvenā būvuzņēmēja izrakstīts normatīvajiem aktiem atbilstošs rēķins par pilnu gala maksājuma summu;

5.5.2. Akts par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā; 

5.5.3. Garantijas laika saistību izpildes garantija saskaņā ar Līguma 15.3.1.punktu;

5.5.4. Abpusēji parakstīts Darbu gala Akts.

5.6. Par attiecīgās Līgumcenas daļas vai jebkura cita maksājuma, kas saskaņā ar Līgumu Pasūtītājam ir jāmaksā Galvenajam būvuzņēmējam, samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķina konts, pārskaitīt uz Galvenā būvuzņēmēja norēķinu kontu attiecīgo Līgumcenas vai Pasūtītāja rezerves daļu.

5.7. Pasūtītājs nemaksā atlīdzību par Darbu tāmēs (Pielikumā Nr.1) neuzskaitītajiem materiāliem un darbiem, kas šādu trūkumu atklāšanās gadījumā, tiek novērsti uz Galvenā būvuzņēmēja rēķina, ja Līgumā nav noteikts savādāk. Ja Pasūtītājs, apstrīd Galvenajam būvuzņēmējam maksājamās summas atbilstību Galvenā būvuzņēmēja faktiski izpildītajiem Darbu apjomiem un/vai Darbu atbilstību Līgumam, tad Pasūtītājs samaksā Galvenajam būvuzņēmējam naudas summu, kas atbilst Galvenā būvuzņēmēja izpildītajiem Darbiem, par kuru apjomu, kvalitāti un/vai atbilstību Pusēm nepastāv strīds.

6. Rēķini

6.1. Galvenajam būvuzņēmējam visi rēķini jāiesniedz Pasūtītāja norādītajā adresē, ja vien starp Pusēm nav norunāta cita rēķinu iesniegšanas kārtība.

6.2. Izrakstot rēķinus, Galvenais būvuzņēmējs piemēro konkrētajā brīdī spēkā esošo PVN standartlikmi.

6.3. Galvenais būvuzņēmējs iesniedz rēķinu pēc tam, kad Pasūtītājs ir parakstījis Aktu un saņēmis izpilddokumentāciju saskaņā ar Līguma 5.3.punktu.

6.4. Galvenā būvuzņēmēja rēķinā jābūt norādītai proporcionāli ieturētajai gala maksājuma summai un proporcionāli saņemtā avansa maksājuma atskaitījumam, ja tādu Galvenais būvuzņēmējs ir saņēmis.

6.5. Galvenais būvuzņēmējs, sagatavojot rēķinu, tajā iekļauj informāciju ar projekta pilnu nosaukumu un numuru, iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru, kā arī Līguma datumu un numuru. Ja Galvenais būvuzņēmējs nav iekļāvis rēķinā šajā punktā noteikto informāciju, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Galvenajam būvuzņēmējam veikt atbilstošas korekcijas rēķinā un līdz brīdim, kamēr Galvenais būvuzņēmējs nav novērsis nepilnības – neapmaksāt Galvenajam būvuzņēmējam pienākošos summu.

6.6. Galvenais būvuzņēmējs iesniedzot Pasūtītājam ikmēneša Darbu izpildes aktus (Forma Nr.2 un Nr.3), sagatavo papildus Darbu izpildes aktus (formu Nr.2 un Nr.3) atsevišķi norādot Darbu izmaksas ēku, telpu infrastruktūras pielāgošanai personām ar funkcionāliem traucējiem.

7. Izmaiņas
7.1. Līgumā, Pusēm rakstiski vienojoties, var tikt veikti nebūtiski grozījumi.

7.2. Papildus Līguma 7.1.punktā minētajam, Līgumā var tik veikti šādi grozījumi:

7.2.1.  Darbu apjoma izmaiņas, kas tiek veiktas autoruzraudzības kārtībā saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 “Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi”. Autoruzraudzības kārtībā Tehniskajā projektā veiktās izmaiņas nedrīkst izmainīt Līgumcenas apmēru vairāk kā par 10 %. Šādā gadījumā: 

7.2.1.1. Jebkuras izmaiņas Tehniskajā projektā, ja tās ir ar ietekmi uz Darbu apjomiem vai Līgumcenu, ir spēkā tikai pēc tam, kad Pasūtītājs piedāvātās izmaiņas ir akceptējis, parakstot vienošanos par Darba apjoma izmaiņām un/vai Līgumcenas izmaiņām. Līdz brīdim, kamēr Pasūtītājs ir devis savu akceptu izmaiņām, Galvenais būvuzņēmējs turpina darbus saskaņā ar spēkā esošo Tehnisko projektu. 

7.2.1.2. Ja paredzamās izmaiņas Tehniskajā projektā ir ar tādu ietekmi, ka tās palielina Līgumcenu, Galvenais būvuzņēmējs, sagatavojot cenu piedāvājumu attiecībā uz izmaiņām Darbu tāmē, piedāvājuma pozīcijas izceno saskaņā ar sākotnējā Darbu tāmē iekļautajām materiālu un darba vienību cenām.

7.2.1.3. Ja Autoruzraugs pēc Pasūtītāja pieprasījuma Līgumā noteiktajā kārtībā veic izmaiņas Tehniskajā projektā, kas samazina Līgumcenu, Galvenā būvuzņēmēja pienākums ir 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma saņemšanas parakstīt vienošanos par Darba apjoma izmaiņām un Līgumcenas samazinājumu. 

7.2.2.  Darbu izpildes termiņa izmaiņas.

7.2.2.1. Pusēm vienojoties, var tikt veiktas izmaiņas Grafikā noteiktajos atsevišķu Darbu posmu izpildes starptermiņos, nepagarinot kopējo Darbu izpildes termiņu.

7.2.2.2. Kopējais Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts tikai Līgumā noteiktajos gadījumos.

7.2.2.3. Ja saskaņā ar Līguma 7.2.1.punktā noteikto kārtību tiek veiktas izmaiņas Tehniskajā projektā, bet šādu izmaiņu realizēšana nav iespējama līdz Darbu izpildes termiņa beigām, ievērojot materiālu tehniskās īpašības, darbu veikšanas metodi (tehnoloģisko paņēmienu), Galvenais būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam motivētu pamatojumu, norādot attiecīgo izmaiņu realizēšanai nepieciešamo termiņu, kā arī ietekmi uz kopējo Darbu izpildes termiņu. Ja Pasūtītājs, nepieciešamības gadījumā, pēc saviem ieskatiem, saņemot Būvuzrauga un/vai Autoruzrauga atzinumus, atzīst Galvenā būvuzņēmēja pamatojumu par pamatotu un/vai attaisnojošu, Puses paraksta vienošanos par kopējā Darbu izpildes termiņa pagarinājumu. 

7.2.3. Darbu tāmē iekļauto materiālu nomaiņa uz ekvivalentu materiālu.

7.2.3.1. Galvenais būvuzņēmējs tikai ar rakstisku iepriekšēju Pasūtītāja piekrišanu ir tiesīgs aizvietot Dokumentācijā norādītos materiālus, izstrādājumus un iekārtas uz ekvivalentiem materiāliem, izstrādājumiem un iekārtām t.i., to tehniskie un kvalitātes rādītāji funkcionāli ir tādi paši vai labāki kā Dokumentācijā norādītajiem materiāliem, izstrādājumiem un iekārtām un nodrošina to pašu funkciju. Pasūtītājam nav jāpamato savs atteikums sniegt Galvenajam būvuzņēmējam šajā punktā minēto piekrišanu.

7.2.3.2. Dokumentācijā norādīto materiālu, izstrādājumu un iekārtu aizvietošanu ir tiesības ierosināt gan Pasūtītājam gan Galvenajam būvuzņēmējam, iesniedzot attiecīgu paziņojumu otrai Pusei.

7.2.3.3. Kopā ar 7.2.3.2.punktā minēto paziņojumu attiecīgā puse iesniedz otrai aizvietojamo materiālu, izstrādājumu un iekārtu salīdzināšanas tabulu (pielikums Nr.__), kurā salīdzināti to tehniskie un kvalitātes rādītāji, kā arī dokumenti, kas apliecina norādītās informācijas atbilstību (atbilstības sertifikāti, ražotāja tehnisko parametru/raksturlielumu specifikācija utml.). Tabulā norādīto datu pareizības atbilstību apliecina Pasūtītājs un Autoruzraugs. 

7.2.3.4. Ja Pasūtītājs ir piekritis Galvenā būvuzņēmēja ierosinājumam aizvietot Dokumentācijā norādītos materiālus, izstrādājumus un iekārtas uz ekvivalentiem materiāliem, izstrādājumiem un iekārtām, Puses paraksta vienošanos par Dokumentācijā norādīto materiālu, izstrādājumu un iekārtu aizvietošanu uz ekvivalentiem materiāliem, izstrādājumiem un iekārtām, pievienojot attiecīgās puses paziņojumu un aizvietojamo materiālu, izstrādājumu un iekārtu salīdzināšanas tabulu.

7.2.3.5. Galvenā būvuzņēmēja pienākums ir 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma saņemšanas parakstīt vienošanos par Darbu tāmē norādīto materiālu, izstrādājumu un iekārtu aizvietošanu uz ekvivalentiem materiāliem, izstrādājumiem un iekārtām.

7.2.3.6. Kopējā aizvietojamo materiālu, izstrādājumu un iekārtu summa bez PVN nevar pārsniegt 10% (desmit procenti) no Līgumcenas. Šajā punktā norādītais ierobežojums neattiecas uz gadījumiem, kad Dokumentācijā norādītos aizvietojamos materiālus, izstrādājumus un iekārtas attiecīgais ražotājs vairs neražo. Šādā gadījumā Galvenais būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam attiecīgā ražotāja vai ražotāja pilnvarotā pārstāvja apliecinājumu par konkrēta produkta ražošanas pārtraukšanu (iesniedzot pilnvarojumu apliecinošu dokumentu). 

7.3. Palielināts Darbu apjoms, kas radies, Autoruzraugam veicot precizējumus Tehniskajā projektā, nav uzskatāms par izmaiņām un tādējādi nedod tiesības Galvenajam būvuzņēmējam uz Līgumcenas palielinājumu, ja minētos Tehniskā projekta precizējumus nav pieprasījis Pasūtītājs. Palielināts Darbu apjoms, kas radies, Galvenajam būvuzņēmējam izmainot Darbu veikšanas metodi (tehnoloģisko paņēmienu), nav uzskatāms par izmaiņām, un Pasūtītājam tas nav jāatlīdzina, ja šādu Darbu veikšanas metodi nav pieprasījis Pasūtītājs.

7.4. Tehniskā projekta detalizācija (darba rasējumi), kuru pieprasījis Autoruzraugs, Būvuzraugs un/vai Pasūtītājs vai Galvenais būvuzņēmējs, nav uzskatāmi par Tehniskā projekta izmaiņām un nevar būt par pamatu Līguma izmaiņām.

7.5. Kopējais Līgumcenas palielinājums, kas var tikt veikts saskaņā ar Līguma 7.2.1., 7.2.2. un/vai 7.2.3.punktiem, nekādā gadījumā nedrīkst palielināt Līgumcenas apmēru par vairāk kā 10 % no sākotnējās Līgumcenas. 

8. Būvlaukuma pieņemšana

8.1. Pasūtītājs ar abpusēji parakstītu Aktu nodod Galvenajam būvuzņēmējam Būvlaukumu stāvoklī, kāds tas ir Līguma slēgšanas dienā, ievērojot Darbu veikšanas projektu. Pasūtītājs nodod Galvenajam būvuzņēmējam Būvlaukumu un pēdējais to pieņem ar Aktu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas, ja vien Puses nav rakstiski vienojušās par citu Būvlaukuma nodošanas termiņu. 

8.2. Galvenajam būvuzņēmējam nav tiesību bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas izmitināt darbiniekus vai citādi izmantot Būvlaukumu, būves vai tehniskos līdzekļus vajadzībām, kas nav saistītas ar Līguma izpildi. Galvenais būvuzņēmējs patstāvīgi nodrošina būvmateriālu, iekārtu un darba rīku saglabāšanu, kā arī uzņemas bojā ejas un nejaušības risku.

9. Būvlaukuma drošība

9.1. Visā Darbu izpildes laikā līdz Darbu gala Akta parakstīšanai Galvenais būvuzņēmējs nodrošina normatīvajos aktos paredzētos darba drošības un aizsardzības pasākumus Darbu zonā. Tas attiecas arī uz laiku, kad Darbi Objektā netiek veikti. 

9.2. Galvenajam būvuzņēmējam Būvlaukumā jānodrošina ugunsdrošības normatīvu prasību izpilde.

9.3. Galvenajam būvuzņēmējam ir jāuzrauga, jāapsargā un attiecīgi jāuzglabā Būvlaukumā esošie būvizstrādājumi (materiāli un iekārtas), Būvlaukumā esošās Pasūtītāja iekārtas, aprīkojums, mēbeles un cita kustamā manta Līguma izpildes laikā.

10. Aizsardzība pret trokšņiem, apkārtnes un apkārtējo būvju aizsardzība

10.1. Galvenais būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu to nepieciešamo pasākumu izpildi, lai novērstu Darbu kaitīgo ietekmi uz kaimiņu ēkām, kā arī Pasūtītāja telpām Objektā, kurās netiek veikti Darbi, to iedzīvotājiem un apmeklētājiem, kā arī satiksmes dalībniekiem. Veicot Darbus, kuros rodas trokšņi, putekļi un netīrumi, to izplatība pēc iespējas ir jāsamazina, izmantojot piemērotas aizsargierīces, aizsargvairogus, nosegmateriālus, un/vai veicot satiksmes ierobežošanu. Plānojot komunikāciju izbūvi, Galvenajam būvuzņēmējam ir jāsaskaņo ar attiecīgās ēkas lietotāju darbu veikšanas laiks.

11. Būvlaukuma iekārtojums

11.1. Atļaujas (ja tādas ir nepieciešamas) iespējamai transporta satiksmei uz Būvlaukumu un no Būvlaukuma būvizstrādājumu aizvešanai Galvenais būvuzņēmējs saņem attiecīgajās valsts un pašvaldību iestādēs.

11.2. Galvenajam būvuzņēmējam jāveic sagatavošanas darbi un jāiekārto Būvlaukums saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

11.3. Par Būvlaukumā patērēto elektroenerģiju, ūdeni, kanalizāciju un siltumu Galvenais būvuzņēmējs norēķinās atsevišķi, apmaksājot faktiski izlietoto elektroenerģijas, ūdens, kanalizācijas un siltuma daudzumu 20 (divdesmit) darba dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja rēķina saņemšanas.

12. Paziņošanas pienākums
12.1. Pasūtītājs var pieprasīt no Galvenā būvuzņēmēja un Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums 7 (septiņu) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas sniegt savu atzinumu par to, kā un cik lielā mērā iespējamās izmaiņas Līgumā vai Dokumentācijā, vai kādi citi konstatētie apstākļi var ietekmēt Darbu izpildes termiņus (Grafiku).

12.2. Ja šī Līguma darbības laikā Galvenajam būvuzņēmējam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas var ietekmēt Darbu izpildes termiņus, Galvenajam būvuzņēmējam par to ne vēlāk kā nākamajā iknedēļas būvsapulcē pēc tam, kad minētie apstākļi kļuvuši zināmi, rakstveidā jāziņo Pasūtītājam.

12.3. Gadījumā, ja Galvenais būvuzņēmējs nav Līgumā noteiktajā termiņā nav ziņojis par Līguma 12.1. un 12.2.punktā noteiktajiem apstākļiem, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt pierādāmo tiešo zaudējumu atlīdzību.
12.4. Galvenajam būvuzņēmējam nekavējoties jāziņo Pasūtītājam par tādu pasākumu veikšanu Objektā, Būvlaukumā, kas varētu apdraudēt Pasūtītāja vai trešo personu īpašumu, cilvēku veselību, dzīvību un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai to novērstu.

12.5. Galvenajam būvuzņēmējam 3 (trīs) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā nākamajā iknedēļas būvsapulcē, jābrīdina Pasūtītājs par iespējamiem apstākļiem, kas var negatīvi ietekmēt Darbu kvalitāti, palielināt Līgumcenu vai aizkavēt Darbu izpildi.

12.6. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Galvenajam būvuzņēmējam rakstveidā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas rakstveidā jāsniedz Pasūtītājam informāciju par Darbu gaitu, to izpildi un plānošanu.

13. Rakstveida ziņojumi un rīkojumi
13.1. Ziņojums vai rīkojums jānoformē rakstveidā un par tā saņemšanu jāsaņem otras Puses rakstveida apstiprinājums. Ziņojumi un rīkojumi, kuri ir pretrunā ar Līgumu, Dokumentāciju vai normatīvajiem aktiem, Pusēm nav saistoši. 

13.2. Par rakstveida ziņojumu uzskatāmi:

13.2.1. ziņojumi un rīkojumi, kas fiksēti būvsapulču protokolos, autoruzraudzības vai būvdarbu žurnālā;

13.2.2. rasējumi, detalizētie rasējumi vai kādi citi tehniski izpildīti dokumenti, kuros fiksēti projekta precizējumi un kurus Pasūtītājs iesniedz Galvenajam būvuzņēmējam.

14. Materiāli, būvizstrādājumi

14.1. Galvenajam būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem jānodrošina viss nepieciešamais Darbu veikšanai (būvizstrādājumi, tai skaitā materiāli, tehniskie līdzekļi, pagaidu būves u.tml.).

14.2. Galvenajam būvuzņēmējam Darbi jāizpilda ar Latvijā sertificētiem, deklarētiem un kvalitatīviem materiāliem (vai citiem tādiem būvizstrādājumiem, materiāliem, kuru pielietošanu Darbu izpildes procesā pieļauj Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti) un saskaņā ar Dokumentāciju.

14.3. 5 (piecas) darba dienas pirms būvizstrādājuma iestrādes konstruktīvajos elementos Galvenajam būvuzņēmējam ir jāuzrāda Būvuzraugam un/vai Pasūtītāja pārstāvim šo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas, tehniskās pases un sertifikātus.

14.4. Pēc Darbu pabeigšanas Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums bez maksas izmantot vai/un aizgādāt liekās pildvielas, būvizstrādājumus, kuri uzkrājušies, savākti vai iegūti Darbu izpildes gaitā.

15. Apdrošināšana un bankas garantijas

15.1. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.

Līdz Darbu izpildes uzsākšanas dienai (Līguma 3.3.punkts) Galvenais būvuzņēmējs noslēdz un iesniedz Pasūtītājam civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par periodu no paredzētās Būvlaukuma nodošanas Galvenajam būvuzņēmējam dienas līdz Akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienai, kas apdrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) dēļ būvdarbu laikā. Apdrošināšanas līguma minimālais apdrošināšanas atlīdzības limits ir jābūt 10% no Līgumcenas, pašrisks ne lielāks kā 500 LVL.

Būvniecības visu risku apdrošināšana.

Līdz Darbu izpildes uzsākšanas dienai (Līguma 3.3.punkts) Galvenais būvuzņēmējs noslēdz un iesniedz Pasūtītājam būvniecības visu risku apdrošināšanas līgumu par periodu no paredzētās Būvlaukuma nodošanas Galvenajam būvuzņēmējam dienas līdz Akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienai. Apdrošināšanas līgumā ietver visu veicamo būvdarbu, t.sk. Galvenā būvuzņēmēja piesaistīto apakšuzņēmēju veicamo būvdarbu, apdrošināšanu, tajā skaitā visu būvi, iekārtas, materiālus, aprīkojumu, mēbeles, darba algas, fraktu. Apdrošināšanas līguma minimālais apdrošināšanas atlīdzības limits ir jābūt 100% no Līgumcenas, pašrisks ne lielāks kā 500 LVL. Jāparedz, ka, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, pirmtiesības uz apdrošināšanas atlīdzību ir Pasūtītājam.

Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas, apdrošināšanas sabiedrība un apdrošināšanas noteikumi Galvenajam būvuzņēmējam jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

15.2. Līguma saistību izpildes garantija

15.2.1. Galvenais būvuzņēmējs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam bankas izsniegtu līguma saistību izpildes garantiju 10% apmērā no Līgumcenas, kas atbilst Nolikuma prasībām.

15.2.2.  Gadījumā, ja Galvenais būvuzņēmējs nepilda vai kavē Līguma vai kādas Darbu daļas un/vai Defektu novēršanas termiņu vai nepilda pilnībā vai daļēji citas ar Līgumu uzņemtās saistības, neatlīdzina Pasūtītājam radušos tiešos zaudējumus vai neveic kādus citus Pasūtītājam piekrītošus maksājumus, Pasūtītājam ir tiesības izmantot no Galvenā būvuzņēmēja saņemto Līguma saistību izpildes garantiju. 

15.3. Garantijas laika saistību izpildes garantija

15.3.1. Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums bankas iesniegt Garantijas laika saistību izpildes garantiju Pasūtītājam ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no Objekta nodošanas ekspluatācijā dienas vai no 22.9.punktā minētā apstākļa iestāšanās dienas.

15.3.2. Pasūtītājam ir tiesības izmantot Garantijas laika saistību izpildes garantiju, ja Galvenais būvuzņēmējs neievēro Līguma noteikumus vai nenovērš Defektu Līgumā noteiktajā kārtībā. 

16. Pušu pārstāvji un pārstāvības noteikumi.
16.1. Par Galvenā būvuzņēmēja pārstāvi, kurš saistībā ar Darbu izpildi ir tiesīgs Galvenā būvuzņēmēja vārdā rīkoties un nodrošināt operatīvu lēmumu pieņemšanu, Galvenais būvuzņēmējs ieceļ būvdarbu vadītāju _______,  tālr: __________, e-pasts: ___________, kurš ir tiesīgs atsevišķu noteiktu jautājumu risināšanā nozīmēt citu pārstāvi, par to rakstveidā paziņojot Pasūtītājam.

16.2. Par Pasūtītāja atbildīgajiem pārstāvjiem, kuri saistībā ar Līgumu ir tiesīgi Pasūtītāja vārdā rīkoties un nodrošināt operatīvu lēmumu pieņemšanu, Pasūtītājs ieceļ Aigaru Ločmeli, tālr. 29156666, e-pasts: aigars.locmelis@rtu.lv un/vai Jāni Ieviņu tālr. 27896255, fakss 67089062, e-pasts: janis.ievins_1@rtu.lv. Atbildīgais pārstāvis ir tiesīgs atsevišķu noteiktu jautājumu risināšanā nozīmēt citu atbildīgo pārstāvi, par to paziņojot Galvenajam būvuzņēmējam.

16.3. Par atbildīgo pārstāvju nomaiņu attiecīgā Puse savlaicīgi rakstveidā ziņo otrai Pusei, norādot jaunā atbildīgā pārstāvja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pastu.

16.4. Pasūtītāja pārstāvis ir tiesīgs: 

16.4.1. jebkurā laikā netraucēti nokļūt Objektā un kontrolēt Galvenā būvuzņēmēja Līgumsaistību izpildi;

16.4.2. saskaņā ar šā Līguma noteikumiem dot Galvenajam būvuzņēmējam saistošus norādījumus par Darbu izpildi, ar nosacījumu, ka tie nav pretrunā ar Līgumu, Dokumentāciju vai normatīvajiem aktiem;

16.4.3. pieprasīt un saņemt no Galvenā būvuzņēmēja ar Līguma izpildi saistītos dokumentus un ziņas.

16.4.4. pieņemt Galvenā būvuzņēmēja veiktos Darbus un parakstīt Darbu Aktus.

16.5. Pasūtītājs, tā pārstāvis, Būvuzraugs, Autoruzraugs (Pasūtītājs nodrošina, ka no šī punkta izrietošās saistības atbilstoši izpilda Būvuzraugs un Autoruzraugs, to pārstāvji) izskata iesniegtos dokumentus un dod saskaņojumus vai rakstiski motivētu atteikumu 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīgā dokumenta iesniegšanas dienas, ja Līgumā nav noteikti citi termiņi. 

17. Vadība un personāls
17.1. Pasūtītājs organizētās sapulces (būvsapulces) sasauc vismaz 1 (vienu) reizi nedēļā vai biežāk pēc vajadzības, un tajās jārisina ar Darbu veikšanu saistītie jautājumi. Nepieciešamības gadījumā vai Pusēm vienojoties būvsapulces var sasaukt arī Galvenais būvuzņēmējs. Puse, kas sasauc būvsapulci paziņo par to otrai Pusei.

17.2. Pasūtītājam vai Galvenajam būvuzņēmējam jāprotokolē sapulcē panāktā vienošanās un pēc Pušu parakstīšanas, katra saņem vienu protokola eksemplāru. Būvsapulcēs pieņemtie, ieprotokolētie lēmumi ir saistoši un obligāti Pasūtītājam un Galvenajam būvuzņēmējam, ciktāl tie nav pretrunā ar Līgumu, Dokumentāciju vai normatīvajiem aktiem.

17.3. Sapulču protokolus no Pasūtītāja puses ir tiesīgs parakstīt saskaņā ar Līguma 16.nodaļu noteiktās personas, Galvenā būvuzņēmēja puses saskaņā ar Līguma 16.nodaļu noteiktā persona.

17.4. Būvsapulcēs obligāti piedalās Galvenā būvuzņēmēja saskaņā ar Līguma 16.nodaļu pilnvarotā persona, kura paraksta protokolu. 

18. Uzraudzība un kontrole

18.1. Pasūtītāja uzdevumā Darbu uzraudzību un kontroli atbilstoši normatīvo aktu prasībām veic:

18.1.1. Pasūtītāja pārstāvji Aigars Ločmelis, tālr. 29156666 un Jānis Ieviņš tālr. 27896255.

18.1.2. Autoruzrauga ________ reģistrācijas Nr. ______ pārstāvis _________, tālr. 29452667;

18.1.3. būvuzraugs – _________, pārstāvis _________ (būvprakses sertifikāta Nr. 20-1976). 

18.2. Kontroles funkcijas veic – pašvaldības būvvalde vai būvinspektors, Valsts ugunsdzēsības dienests un glābšanas dienests un citas ar kontroli saistītas institūcijas.

18.3. Galvenajam būvuzņēmējam jānodrošina Pasūtītāja, Būvuzrauga, Autoruzrauga, būvinspektora, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvju un citu normatīvos aktos noteiktu personu dienesta pārstāvju iekļūšanu Būvlaukumā, vai citās vietās Objektā, kur tiek veikti ar Līguma izpildi saistītie Darbi.

19. Apakšuzņēmēju un būvdarbu vadītāja pieaicināšana un nomaiņa

19.1. Apakšuzņēmēju un Līguma izpildē piesaistītā personāla nomaiņa Līguma izpildes laikā tiek organizēta atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktajai kārtībai.
19.2.  
Galvenais būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt personālu, kuru tas ir iesaistījis līguma izpildē un par kuru ir sniedzis informāciju Pasūtītājam, iepirkumā iesniegtajā piedāvājumā, un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas prasības drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

19.3.  
Pasūtītājs nepiekrīt Līguma 19.2.punktā minētā personāla un apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

19.3.1.  
Galvenais būvuzņēmējs piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst iepirkumā paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;

19.3.2.  
Tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām atklātā konkursā Galvenais būvuzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents ir atsaucies, apliecinot savu atbilstību atklātā konkursā noteiktajām prasībām;

19.3.3.  
Galvenā būvuzņēmēja piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā minētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumiem, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 39.panta ceturtās daļas noteiktos termiņus. 

19.4.  
Lai pārbaudītu vai uz Galvenā būvuzņēmēja piedāvāto personālu vai apakšuzņēmēju neatbilst kāds no Līguma 19.3. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, Galvenajam būvuzņēmējam 10 (desmit) darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas jāiesniedz Pasūtītāja pieprasītie dokumenti.

19.5.  
Pasūtītājs pieņem un rakstveidā paziņo Galvenajam būvuzņēmējam lēmumu atļaut vai atteikt Galvenā būvuzņēmēja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad Pasūtītājs ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

19.6. Jebkurā gadījumā Galvenajam būvuzņēmējam ir jāinformē Pasūtītājs par apakšuzņēmējiem, kurus tas piesaista Līguma izpildē, norādot šādu informāciju:

19.6.1. Līguma pielikuma Nr.1 – Darbu tāme pozīcijas darbiem, kuras plānots nodot attiecīgajam apakšuzņēmējam;

19.6.2. Piesaistītā apakšuzņēmēja veicamo darbu procentuālo īpatsvaru pret visu Līgumā noteikto Darbu vērtību;

19.6.3. Piesaistītajam apakšuzņēmējam nododamo darbu vērtība bez PVN.

19.7. Pasūtītājs ir tiesīgs, nosūtot motivētu rakstisku paziņojumu, pieprasīt Galvenā būvuzņēmēja ieceltā būvdarbu vadītāja nomaiņu, ja būvdarbu vadītājs Darbu veikšanas laikā neattaisnoti neatrodas Objektā, ja pārkāpj normatīvos aktus, nenodrošina Darbu veikšanu saskaņā ar šo Līgumu (ieskaitot Līguma pielikumus), Galvenais būvuzņēmējs nekavējoties, bet jebkurā gadījumā 5 (piecu) darba dienu laikā, pēc šāda paziņojuma saņemšanas ieceļ citu būvdarbu vadītāju, kurš atbilst Iepirkumā noteiktajām prasībām.
20. Pārbaudes, mērījumi un Darbu nodošana

20.1. Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt Darbu izpildi, Darbu apjoma izpildi, kvalitāti un iesniegto norēķinu dokumentu atbilstību faktiski izpildīto Darbu apjomam un Līguma lokālām tāmēm. Šāda pārbaude nemazina Līgumā paredzēto Galvenā būvuzņēmēja atbildību un nav uzskatāma par Darbu vai kādas to daļas pieņemšanu no Pasūtītāja puses. Ja Darbi pārbaudes laikā netiek apturēti, tad līdz ar to arī to izpildes termiņš sakarā ar veicamo pārbaudi nav pagarināms. Šādas pārbaudes veicamas tādā veidā, lai būtiski netraucētu Galvenajam būvuzņēmējam, tā apakšuzņēmējiem savlaicīgu Darbu izpildi.

20.2. Galvenais būvuzņēmējs nodrošina savu pārstāvju piedalīšanos pārbaudē, kā arī nodrošina pārbaudes veicējam iespēju netraucēti veikt visas ar pārbaudi saistītās darbības, tajā skaitā nodrošina iespēju izmantot Galvenā būvuzņēmēja vai viņa apakšuzņēmēju instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas Būvlaukumā, kā arī saņemt nepieciešamo palīdzību no Galvenā būvuzņēmēja puses, ciktāl tas neapdraud Galvenajam būvuzņēmējam, tā apakšuzņēmējiem savlaicīgu Darbu izpildi. 

20.3. Pārbaudes mērķis ir noskaidrot, kādā mērā Darbi vai to daļa atbilst Līguma dokumentu un normatīvo aktu prasībām, ievērojot Līgumā noteiktās Pušu tiesības un pienākumus. Defekti, kuri ir konstatēti pārbaudes laikā, tiek fiksēti pārbaudes aktā, kuru sastāda un paraksta Puses.

20.4. Pasūtītājs pārbaudes rezultātus akta veidā, norādot konstatētos Defektus, paziņot Galvenajam būvuzņēmējam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pārbaudes akta parakstīšanas. Savus iebildumus par pārbaudes rezultātiem Galvenais būvuzņēmējs paziņo ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pēc pārbaudes rezultātu saņemšanas. Ja minētajā termiņā Galvenais būvuzņēmējs nav sniedzis iebildumus Pasūtītājam, uzskatāms, ka Galvenais būvuzņēmējs ir piekritis pārbaudes rezultātiem.

20.5. Puses piekrīt, ka Būvuzraugs novērtē veikto Darbu apjomu, veicot nepieciešamos mērījumus. Par mērījumu veikšanu Būvuzraugs rakstiski paziņo Pusēm vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš.

20.6.  Ja kāda no Pusēm bez attaisnojoša iemesla nepiedalās šādu mērījumu veikšanā, Būvuzrauga veiktie mērījumi paliek spēkā.

20.7. Pasūtītājs var veikt iepriekšējās, atkārtotās un galīgās pārbaudes. Iepriekšējās pārbaudes tiek veiktas Darbu veikšanas laikā 20.1.–20.4.punktos noteiktajā kārtībā. Iepriekšējās pārbaudes Pasūtītājs var veikt jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem. Atkārtotā pārbaude tiek veikta pēc konstatēto Defektu novēršanas.

20.8. Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums informēt Pasūtītāju vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš, uzaicinot veikt iepriekšējo pārbaudi, ja kādu Darbu daļu ir paredzēts aizsegt vai arī kādas Darbu daļas vēlāka pārbaude varētu būt apgrūtināta kādu citu iemeslu dēļ. 

20.9. Galīgajā pārbaudē Pasūtītājs apstiprina Darbus, ja tajos nav konstatēti Defekti. Galīgā pārbaude tiek veikta pēc Darbu pilnīgas pabeigšanas. Galvenais būvuzņēmējs rakstveidā informē Pasūtītāju par galīgās pārbaudes veikšanas laiku vismaz 7 (septiņas) darba dienas iepriekš. Ja galīgajā pārbaudē netiek konstatēti Defekti vai tie ir nelieli un novēršami 20.11.punktā paredzētajā kārtībā, Puses 1 (vienas) nedēļas laikā pēc galīgās pārbaudes pabeigšanas paraksta Darbu gala Aktu.

20.10. Darbu daļas pieņemšana ar Darbu izpildes Aktiem un tās apmaksa, kā arī sekmīgas iepriekšējās un atkārtotās pārbaudes nenozīmē, ka Darbi vai jebkura to daļa tiek pieņemta pēc apjoma un kvalitētes līdz brīdim, kad Puses ir parakstījušas Darbu gala Aktu.

20.11. Ja Darbi netiek apstiprināti sakarā ar galīgajā pārbaudē konstatētajiem Defektiem, Pasūtītājs nosaka Defektu novēršanas termiņu un kārtību, ja Puses nevienojas citādāk. Ja Pasūtītājs galīgajā pārbaudē konstatē nelielus Defektus Darbos, Galvenajam būvuzņēmējam tiek uzdots izlabot un novērst Defektus Darbos Pušu saskaņotos termiņos vai, ja tādi netiek noteikti, 10 (desmit) dienu laikā no attiecīgās pārbaudes akta sastādīšanas dienas. Ja Galvenais būvuzņēmējs nenovērš iepriekš minētos Defektus iepriekš minētajos termiņos, Pasūtītājs ir tiesīgs, uz Galvenā būvuzņēmēja riska un rēķina, veikt šos darbus pats vai pieaicinot trešās personas, šajā sakarā  un atbilstošā apmērā izmantot Galvenā būvuzņēmēja iesniegto Saistību izpildes nodrošinājumu. Ja izmaksas Defektu novēršanai pārsniedz Saistību izpildes nodrošinājumu, tad starpību, ko nesedz iepriekšminētais nodrošinājums, Pasūtītājam ir tiesības to piedzīt noramtīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai ieturēt no Galvenajam būvuzņēmējam izmaksājamās summas daļas. Šajā punktā minētie termini nav pamats līguma termiņu pagarināšanai vai mainīšanai.

20.12. Galīgās pārbaudes rezultāts tiek fiksēts pārbaudes aktā. Ja pārbaudes aktā ir uzrādīti kādi defekti, Galvenajam būvuzņēmējam Līgumā noteiktajā kārtībā ir pienākums novērst Defektus. Darbu gala aktu pusēm ir pienākums parakstīt 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc visu Līgumā noteikto Darbu pabeigšanas.

20.13.  Pārbaudes aktā Pasūtītājs fiksē sekojošo: Darbi vai to daļa, kas tiek pārbaudīta, Defekti, kurus konstatējušas Puses, kā arī Defekti, uz kuriem norāda Pasūtītājs. Ja Puses secina, ka veiktie Darbi atbilst normatīvajiem aktiem un Līguma prasībām, bet atklāti daži nebūtiski Defekti, tad tos atzīmē pārbaudes aktā, norādot to novēršanas termiņu un kārtību.

20.14. Pārbaudes saskaņā ar Līgumu no Pasūtītāja puses bez īpaša pilnvarojuma var pieprasīt un veikt Pasūtītāja nozīmētais Būvuzraugs.

20.15. Pasūtītājs pēc savas iniciatīvas pārbaudes veikšanai var pieaicināt neatkarīgu sertificētu speciālistu. Galvenais būvuzņēmējs pēc savas iniciatīvas līdzdalībai pārbaudē var pieaicināt neatkarīgu sertificētu speciālistu.

20.16. Pārbaudes ierosinātājam ir pienākums savlaicīgi, paziņojot vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš, uzaicināt Pušu pārstāvjus piedalīties pārbaudē.

20.17. Darbu veikšanas laikā konstatēto Defektu novēršanā tiek lietoti šādi noteikumi:

20.17.1. Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums novērst visus pārbaudes aktā konstatētos Defektus. Par Darbu laikā konstatēto Defektu novēršanas termiņu Puses vienojas katrā atsevišķā gadījumā, bet ja Puses nespēj vienoties 15 (piecpadsmit) darba dienas no Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas brīža. Garantijas laikā konstatētie Defekti novēršami Līguma 22.nodaļā noteiktajos termiņos;

20.17.2. Galvenā būvuzņēmēja vainas dēļ radušos Defektu novēršanu veic Galvenais būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem Līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa ietvaros;

20.17.3. ja Galvenais būvuzņēmējs uzskata, ka Defekta rašanās Darbos nav viņa vaina, viņš par to nekavējoties rakstveidā ziņo Pasūtītājam, sniedzot arī šāda apgalvojuma motivētu pamatojumu;

20.17.4. strīda gadījumā tiek pieaicināta sertificētu ekspertu komisija trīs cilvēku sastāvā, kur vienu ekspertu pieaicina Pasūtītājs, vienu Galvenais būvuzņēmējs, bet trešo – abi pieaicinātie eksperti. Gadījumā, ja ekspertu komisija nav izveidota 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīgā pārbaudes akta sastādīšanas dienas, Puses piekrīt, ka lēmumu par ekspertu komisijas sastāvu pieņem Pasūtītājs. Ekspertīzes izmaksas sedz tā Puse, kurai ekspertīzes lēmums ir nelabvēlīgs;

20.17.5. Pasūtītājam ir pienākums netraucēt Galvenajam būvuzņēmējam Defektu novēršanas darbu veikšanā, kā arī nodrošināt pieeju to pārbaudei; Galvenajam būvuzņēmējam savukārt ir pienākums Defektu novēršanu veikt Pasūtītājam visizdevīgākajā veidā un kārtībā.

20.18. Pēc katra nozīmīgā konstrukcijas elementa vai segto Darbu pabeigšanas Galvenais būvuzņēmējs veic to uzrādīšanu un nodošanu Pasūtītāja pārstāvjiem, Būvuzraugam, paziņojot par to vismaz 72 (septiņdesmit divas) stundas iepriekš Pasūtītāja pārstāvjiem, Būvuzraugam.

20.19. Gadījumā, ja Pasūtītāja pārstāvji, Būvuzraugs ir konstatējuši nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto Darbu Defektus, kā arī, ja Galvenais būvuzņēmējs nav pieaicinājis Pasūtītāju, Būvuzraugu un/vai Autoruzraugu šādu darbu pārbaudē, visus izdevumus sakarā ar Defektu novēršanu un konstrukciju vai segto Darbu atklāšanu un uzrādīšanu Pasūtītājam sedz Galvenais būvuzņēmējs.

20.20. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Galvenais būvuzņēmējs vismaz 20 (divdesmit) darba dienas pirms materiālu, izstrādājumu un iekārtu pielietošanas Objektā Darbu izpildei uzrāda to paraugus un sertifikātus Pasūtītājam.

20.21. Pasūtītājs izskata iesniegtos dokumentus 10 (desmit) darba dienās, apstiprina Darbu izpildes aktu (Aktu) pilnībā vai daļēji, norādot nekvalitatīvi veiktos Darbus, vai neapstiprina Aktu. Līguma noteikumiem neatbilstošie Darbi, t.i., Darbi, kuros konstatēti Defekti, netiek apmaksāti līdz konstatēto Defektu novēršanai un tiek pārstrādāti uz Galvenā būvuzņēmēja rēķina. 

20.22. Pasūtītājam ir tiesības atlikt Darbu pieņemšanu un atlikt Darbu samaksu, ja Darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti Defekti. Pēc attiecīgo Defektu novēršanas Galvenais būvuzņēmējs atkārtoti veic Darbu nodošanu Pasūtītājam. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu izpildes akta saņemšanas pārbauda izpildīto Darbu apjomu un kvalitāti, kā arī Darbu izpildes dokumentāciju un paraksta Aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu Darbus pieņemt.

20.23. Darbu pieņemšanas laikā konstatēto Defektu novēršana neatbrīvo Galveno būvuzņēmēju no atbildības par Grafika neievērošanu.

20.24. Ja par Defektiem atbildīgs Galvenais būvuzņēmējs, izdevumi par Defektu novēršanu jāapmaksā Galvenajam būvuzņēmējam un tas nedod tiesības uz Līgumā paredzētā termiņa pagarinājumu.

20.25. Ja Pasūtītājs cieš zaudējumus sakarā ar Defektu novēršanu, Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums atlīdzināt tiešos zaudējumus, kas radušies Galvenā būvuzņēmēja vainojamas rīcības dēļ cēloņsakarībā ar Defektiem.

20.26. Ja Līguma izpildes laikā Galvenais būvuzņēmējs, savstarpēji rakstiski vienojoties, nodod Pasūtītājam turējumā kādas telpas Objektā vai kādu citu Darbu daļu, tas tomēr netiek uzskatīts par Darbu pieņemšanas fakta apliecinājumu un nav par šķērsli atteikties šo Darbu daļu pieņemt, veicot galīgo pārbaudi.

21. Darbu pieņemšana pēc Līguma izbeigšanas

21.1. Vienpusēji atkāpjoties no Līguma izpildes, kā arī jebkurā citā Līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītājs samaksā Galvenajam būvuzņēmējam par faktiski paveikto un Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemto Darbu. Novērtēšanā jāņem vērā paveikto Darbu kvalitāte, t.i., atbilstība Līguma noteikumiem. Gadījumā, ja Galvenajam būvuzņēmējam ir izmaksāts avanss un tas nav dzēsts, Galvenais būvuzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma izbeigšanas dienas atmaksā Pasūtītājam nedzēsto avansa daļu.

21.2. Pasūtītājam ir īpašumtiesības uz tiem materiāliem, izstrādājumiem, kas nopirkti un izlietoti Darbu izpildei. Par Objektā iestrādātajiem materiāliem, iekārtām vai mehānismiem Galvenais būvuzņēmējs var pieprasīt tikai samaksu nevis materiālu, iekārtu vai mehānismu atgriešanu.
21.3. Ja Puses nevar vienoties par izpildīto Darbu un Darbu izpildei iepirkto un izlietoto materiālu, būvizstrādājumu, iekārtu, izejvielu, izmaksām, tad novērtēšanu veic Pušu iecelta komisija, eksperti vai tiesa.

22. Garantijas laiks

22.1. Galvenais būvuzņēmējs garantē izpildīto Darbu kvalitāti atbilstoši Dokumentācijā noteiktajām kvalitātes prasībām. Galvenais būvuzņēmējs garantē izpildīto Darbu atbilstību Dokumentācijai, šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, un citām Dokumentācijā noteiktajām prasībām. Galvenais būvuzņēmējs garantē visu Darbu atbilstošu funkcionēšanu. Galvenais būvuzņēmējs nav atbildīgs par tādu defektu, trūkumu novēršanu Darbos, kas radušies Pasūtītājam vai citām trešajām personām nepareizi (t.i. pretēji rokasgrāmatās vai izpilddokumentos norādītajam) ekspluatējot Darbus.

22.2. Veikto Darbu garantijas laiks ir 5 (gadi) gadi no Objekta nodošanas ekspluatācijā. Garantijas laiks pielietotajiem būvniecības izstrādājumiem un iekārtām ir attiecīgo materiālu, iekārtu, ierīču un/vai komunikāciju ražotāju noteiktais, kas tomēr nav mazāks kā šajā punktā noteiktais Darbu garantijas laiks. Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums nodrošināt savu Garantijas laika saistību izpildi visā garantijas laikā, iesniedzot Pasūtītājam bankas izdotu Darbu Garantijas saistību izpildes garantiju atbilstoši Līguma 15.3.punktā noteiktajam.

22.3. Darbu garantijas laika ietvaros Galvenais būvuzņēmējs bez maksas novērš Objekta ekspluatācijas laikā konstatētos Darbu Defektus 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad Galvenais būvuzņēmējs no Pasūtītāja ir saņēmis rakstisku paziņojumu – pretenziju par atklāto Defektu, vai citā Pušu saskaņotā, saprātīgā termiņā.

22.4. Defekti, kas var kaitēt cilvēka veselībai vai Objekta ekspluatācijai, novēršami nekavējoties, saprātīgā termiņā. 

22.5. Gadījumā, ja objektīvi pastāvošu šķēršļu dēļ (tehniski vai tehnoloģiski darbu veikšanas termiņš pārsniedz 5 (piecas) darba dienas vai papildus normatīvajos aktos ir paredzēti veicamo Darbu saskaņojumi vai papildu tehniskie noteikumi) konstatētie Defekti nav novēršami 5 (piecu) darba dienu laikā, Puses atsevišķi vienojas par Defektu novēršanas saprātīgu termiņu, bet ja Puses nespēj vienoties Defekti novēršami 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas.

22.6. Ja Galvenais būvuzņēmējs uzskata, ka viņš nav atbildīgs par garantijas laikā radušos Defektu, viņš 3 (trīs) darba dienu laikā no paziņojuma – pretenzijas saņemšanas dienas par to rakstiski paziņo Pasūtītājam, nosūtītajiem iebildumiem pievienojot dokumentus, kas apstiprina Galvenā būvuzņēmēja viedokli.

22.7. Gadījumā, ja Galvenais būvuzņēmējs atsakās novērst konstatētos Defektus vai neuzsāk to novēršanu Pasūtītāja norādītajā termiņā, ja vien Puses nevienojas citādāk, Pasūtītājs ir tiesīgs uz Galvenā būvuzņēmēja rēķina novērst Defektus pats vai pieaicināt citu personu minēto Defektu novēršanai,  šajā sakarā un atbilstošā apmērā izmantojot Galvenā būvuzņēmēja iesniegto Darbu Garantijas saistību izpildes garantiju. Ja izmaksas Defektu novēršanai pārsniedz Garantija saistību izpildes garantiju, tad starpību, ko nesedz iepriekšminētā garantija, Pasūtītājs ir tiesīgs to piedzīt noramtīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
22.8. Darbu garantijas laika periodu rēķina, sākot no Akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienas. 

22.9. Ja Līgums tiek izbeigts, tad Darbu garantijas laiks sākas no Līguma izbeigšanas dienas un attiecas tikai uz tiem Darbiem, kuru pabeigšana noformēta ar Aktiem.

23. Pušu atbildība

23.1. Galvenais būvuzņēmējs Līguma izpildes gaitā ir atbildīgs par:

23.1.1. Darbu veikšanu un organizēšanu atbilstoši izpildes Grafikam, kvalitātes rādītājiem;

23.1.2. Darbību Būvlaukumā saskaņā ar Līgumā noteikto;

23.1.3. Būvlaukumā esošajām Pasūtītāja iekārtām, aprīkojumu, mēbelēm un citu kustamās mantas saglabāšanu, kas tiek nodotas kopā ar Būvlaukumu vai kādu tā daļu, kā arī to nodošanu atpakaļ Pasūtītājam tādā pašā stāvoklī, kādā tika pieņemti;

23.1.4. Par visu Darbu izpildei nepieciešamo izpēti un uzmērīšanu; 

23.1.5. Savlaicīgu paziņojumu veikšanu sakarā ar iespējamām izmaiņām, pretrunām dokumentos, pārbaudēm un citiem apstākļiem;

23.1.6. Savā kompetencē ietilpstošo pārbaužu veikšanu;

23.1.7. Pārbaudē atklāto Defektu novēršanu;

23.1.8. Būvlaukumā veicamo Darbu drošības tehnikas, vides, ugunsdrošības un citiem pasākumiem atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

23.1.9. Savu un apakšuzņēmēju veikto Darbu, darbinieku un pieaicināto speciālistu kvalifikāciju, kā arī konkrētā darba veikšanai nepieciešamām apliecībām, licencēm, sertifikātiem, atļaujām, kā arī par viņu pieļautajām kļūdām;

23.1.10. Savu, apakšuzņēmēju un Pasūtītāja Galvenajam būvuzņēmējam ar aktu nodoto iekārtu, aprīkojuma, mēbeļu un citas kustamās mantas, darba rīku un būvmateriālu saglabāšanu, nodrošināšanu (patstāvīgi uz sava rēķina);

23.1.11. būvtāfeles nodrošināšanu, izskatu un saskaņojumu ar Pasūtītāju (patstāvīgi uz sava rēķina);

23.1.12. reklāmu izvietošanu Objekta teritorijā, saskaņojot to ar Pasūtītāju;

23.1.13. visu nepieciešamo dokumentu atrašanos Objektā, kuru uzrādīšanu var prasīt personas, kuras ir tiesīgas kontrolēt Darbus;

23.1.14. detaļrasējumu izstrādi, ja tādi nepieciešami, un saskaņošanu ar Pasūtītāja pārstāvi, Autoruzraugu, Būvuzraugu ne vēlāk kā 8 (astoņas) dienas pirms attiecīgā darba uzsākšanas vai citā ar Pasūtītāju saskaņotā laikā.

23.1.15. Galvenajam būvuzņēmējam visā Darbu veikšanas laikā ir jāpārbauda saņemtās Tehniskā projekta dokumentācijas atbilstība pareizai darbu veikšanas tehnoloģijai. Par visām konstatētām nepilnībām un iespējamām Līgumcenas izmaiņām Galvenajam būvuzņēmējam jāziņo rakstveidā Pasūtītājam.

23.1.16. Galvenais būvuzņēmējs būvsapulcēs saskaņo ar Pasūtītāju savas darbības objektā ar mērķi ar savu darbību nekavēt un netraucēt pārējo un/vai saistīto darbu izpildi, kā arī Objektā strādājošo Pasūtītāja struktūrvienību (fakultāte, dekanāts, u.c) darbu un mācību procesu.

23.1.17. Galvenais būvuzņēmējs no saviem līdzekļiem apmaksā visus Objektā esošo pieejamo ūdensapgādes un kanalizācijas, elektroapgādes, siltuma, telpu tīrīšanas un Pasūtītāja iekārtu, aprīkojuma, mēbeļu un citas kustamās mantas aizsardzības (mēbeļu, iekārtu un materiālu nosegšana utml.) un būvgružu izvešanas pakalpojumu apmaksu, kas nepieciešami Darbu atbilstošai organizēšanai un veikšanai saskaņā ar Līgumu.

23.1.18. Darbu izpildes procesā nepieciešamās, Galvenā būvuzņēmēja izstrādātās dokumentācijas sagatavošanu valsts valodā un iesniegšanu Pasūtītajam, saskaņā ar Tehnisko projektu un Latvijas būvnormatīviem.

23.1.19. Darbu veikšanas gaitā visu Pasūtītāja pārstāvju, Būvuzrauga, Autoruzrauga, pārbaudītāju izvirzīto nosacījumu, kas nav pretrunā ar šo Līgumu un Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīviem aktiem un standartiem, ievērošanu.

23.1.20. Pasūtītājam nodarītajiem tiešiem zaudējumiem, kā arī par līgumsoda samaksu, ja Darbi netiek pabeigti Līgumā noteiktajā termiņā;

23.1.21. Trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem.

23.2. Galvenais būvuzņēmējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir rūpīgi iepazinies ar Tehnisko projektu, situāciju un faktisko stāvokli Objektā, un ka viņam ir visa nepieciešamā informācija Darbu kvalitatīvai izpildei. Galvenais būvuzņēmējs nedrīkst veikt Tehniskā projekta izmaiņas, bez saskaņojuma ar Autoruzraugu, Būvuzraugu un Pasūtītāja pārstāvi.

23.3. Galvenajam būvuzņēmējam jānodrošina būvdarbu žurnāla atrašanās Objektā, kurš attiecībā uz veiktajiem Darbiem katru dienu jāaizpilda.

23.4. Galvenais būvuzņēmējs nodrošina Darbiem atbilstošu tīrību Objektā un visā savas darbības zonā, kā arī veic visas nepieciešamās darbības, lai novērstu Objektam blakus esošo teritoriju un telpu piegružošanu ar putekļiem vai citiem materiāliem, kas radušies Darbu veikšanas rezultātā, atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām vai pašvaldības normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Par šī punkta neievērošanu Pasūtītājs var piemērot līgumsodu Galvenajam būvuzņēmējam LVL 250.00 (divi simti piecdesmit lati 00 santīmi) par katru konstatēto pārkāpumu, kuru Galvenais būvuzņēmējs apmaksā ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no attiecīga rēķina saņemšanas.

23.5. Galvenais būvuzņēmējs nodrošina Objektu ar nepieciešamajām ierīcēm, visu būvgružu, kas radušies Darbu izpildes rezultātā, aizvākšanu vai pārpalikumu, kas radušies Darbu izpildes rezultātā, otrreizēju izlietošanu, pārstrādi, apstrādi un/vai uzglabāšanu un izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām, videi nekaitīgā veidā, atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai. Par šī punkta neievērošanu Pasūtītājs var piemērot līgumsodu Galvenajam būvuzņēmējam LVL 250.00 (divi simti piecdesmit lati 00 santīmi), par katru konstatēto pārkāpumu, kuru Galvenais būvuzņēmējs apmaksā ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no attiecīga rēķina saņemšanas.

23.6. Galvenais būvuzņēmējs nodrošina atbildīgā būvdarbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos Objektā Darbu izpildes laikā un izpildāmo Darbu kontroli no minēto personu puses.

23.7. Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi, Būvuzraugu un Autoruzraugu Darbos izmantojamo materiālu, daudzumu, kvalitāti un citus parametrus, ja šādu materiālu, uzstādāmo iekārtu daudzums, kvalitāte nav atspoguļota Līguma dokumentācijā.

23.8. Ikmēneša Darbu nodošanā un pēc Darbu pabeigšanas Galvenajam būvuzņēmējam jāiesniedz Pasūtītāja pārstāvim visu veikto Darbu izpilddokumentāciju: izpildshēma, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju aktus, atbilstības sertifikātus un deklarācijas par pielietotajiem materiāliem u.c. atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem nepieciešamo dokumentāciju. Jākonsultē, jāinstruē Pasūtītājs par iekārtu, konstrukciju ekspluatāciju atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem.

23.9. Galvenais būvuzņēmējs uzņemas un nozīmē darba aizsardzības koordinatoru, kuram ir speciāla apliecība šajā jomā.

23.10. Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums pirms Darbu uzsākšanas iesniegt Pasūtītājam rīkojumu par atbildīgo personu nozīmēšanu būvdarbu vadīšanā, darbu aizsardzībā, ugunsdrošībā, vides aizsardzībā, Darbu veikšanā iesaistīto darbinieku sarakstu.

23.11. Galvenais būvuzņēmējs atbild par nodarītajiem tiešiem zaudējumiem, kurus viņš radījis Pasūtītāja materiāliem, izstrādājumiem un tehniskajiem līdzekļiem.

23.12. Galvenais būvuzņēmējs ir atbildīgs par Defektiem, kas atklāti Darbu garantijas laikā.

23.13. Galvenajam būvuzņēmējam ir jānodod Objekts ekspluatācijā, atbilstoši būvnormatīvu noteikumiem.

23.13.1. Katra Puse ir atbildīga otrai Pusei par to Darbu daļu, ko veikuši vai nav paveikuši tās darbinieki, apakšuzņēmēji, piegādātāji vai citas Darbu izpildē iesaistītās personas.

23.13.2. Katra Puse ir atbildīga par zaudējumiem, kādu tā ir radījusi otras Puses tehniskiem līdzekļiem, būvizstrādājumiem savas nolaidības vai kļūdainas rīcības rezultātā, veicot vai organizējot Darbus, kā arī nepildot maksājumu saistības.

23.14. Jebkura Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī šā Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no šajā Līgumā uzņemtām saistībām.

23.15. Ja ir iesniegts pieprasījums par tiešo zaudējumu atlīdzināšanu, vai ir iesniegts rēķins par tiem izpildītajiem Darbiem, kuros konstatēti Defekti, Pasūtītājam ir tiesības līdz vienošanās vai tiesas ceļā pieņemtam nolēmumam aizturēt maksājumu par tādu Galvenajam būvuzņēmējam maksājumu summas daļu, kas var segt Defektu novēršanas izdevumus vai tiešos zaudējumu. Pasūtītājam ir pienākums apmaksāt Galvenā būvuzņēmēja veiktos Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem.

23.16. Ja Līguma izpildes laikā kāda no Puses amatpersonām vai ieceltajiem pārstāvjiem zaudē savas pārstāvības tiesības un nav vairs tiesīga turpmāk uzņemties saistības attiecīgās Puses vārdā, tā Puse, kuras pārstāvji ir mainījušies, nekavējoties rakstiski paziņo otrai pusei par amatpersonas vai pārstāvja maiņu. Puse, kuras pārstāvji (amatpersonas) ir mainījušies, uzņemas visas saistības un tiešo zaudējumu atlīdzības pienākumu, ja tās izriet no agrāko Puses pārstāvju darbībām līdz brīdim, kad otra Puse ir saņēmusi šajā punktā noteikto paziņojumu. 

23.17. Pasūtītājs ir atbildīgs par:

23.17.1. Galvenā būvuzņēmēja darbības nodrošināšanai Pasūtītāja rīcībā esošo nepieciešamo dokumentu, informācijas un izmaiņu savlaicīgu nodošanu Galvenajam būvuzņēmējam;

23.17.2. Darbu pieņemšanas kārtību.

23.17.3. Pārbaužu un kontroles īstenošanu saskaņā ar normatīvo aktu un Līguma dokumentu prasībām;

23.17.4. Autoruzraudzības un būvuzraudzības funkciju nodrošināšanu;

23.17.5. Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju darba organizāciju.

23.17.6. Līgumcenas samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.
24. Zaudējumi

24.1. Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma izpildes, ievērojot, 26.1.1.- 26.1.11.apakšpunktos noteikto, tad Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam Līguma laušanas rezultātā radītos tiešos papildu izdevumus Darbu pabeigšanai, kā arī citus pierādāmos tiešos zaudējumus, kurus Pasūtītājam Galvenā būvuzņēmēja vainas dēļ radījusi Līguma izbeigšana.

24.2. Ja ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta kompetentā iestāde saistībā ar Galvenā būvuzņēmēja darbību vai bezdarbību ir noteikusi ārvalstu finanšu instrumenta finansēta projekta izmaksu korekciju, Galvenais būvuzņēmējs 30 dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas atlīdzina Pasūtītājam zaudējumus piemērotās finanšu korekcijas apmērā.

25. Zaudējumu atlīdzības pieprasījums
25.1. Pieprasījums par konstatēto zaudējumu, jāiesniedz rakstiski otrai Pusei, ja:

25.1.1. Zaudējums konstatēts līdz Darbu pieņemšanai, tad atlīdzības pieprasījums jāiesniedz ne vēlāk kā 6 (sešus) mēnešus pēc zaudējumu konstatēšanas;

25.1.2. Zaudējums konstatēts Darbu garantijas laikā, tad atlīdzības pieprasījums jāiesniedz ne vēlāk kā 6 (sešus) mēnešus pēc Darbu garantijas laika izbeigšanās.

26. Pasūtītāja tiesības izbeigt Līgumu

26.1. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, 10 (desmit) dienas iepriekš par to rakstveidā paziņojot Galvenajam būvuzņēmējam arī gadījumos, ja:

26.1.1. Galvenais būvuzņēmējs nav uzsācis Darbus Objektā 7 (septiņu) dienu laikā pēc Līgumā paredzētā Darbu uzsākšanas termiņa un nenovērš šādu pārkāpumu arī 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas, vai netiek pildīti Darbi Grafikā noteiktajos termiņos (tajā skaitā netiek ievērots jebkurš atsevišķa Darbu posma starptermiņš saskaņā ar Grafiku) un Galvenais būvuzņēmējs nenovērš šādu pārkāpumu un/vai tā sekas arī 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas;

26.1.2. Darbi nav izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem un arī pēc rakstiska atgādinājuma nav uzsākta Defektu novēršana 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas;

26.1.3. Ja Galvenais būvuzņēmējs Darbus vai kādu to daļu izpilda nekvalitatīvi un Galvenais būvuzņēmējs nenovērš šādu pārkāpumu, tā sekas arī 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas vai citā Pušu saskaņotā laikā;

26.1.4. Galvenais būvuzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav iesniedzis Līguma saistību izpildes garantiju vai apdrošināšanas līgumu un Galvenais būvuzņēmējs nenovērš šādu pārkāpumu arī 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas;

26.1.5. Galvenais būvuzņēmējs bez Pasūtītāja piekrišanas sevi aizstājis ar citu personu.

26.1.6. Valsts pārvaldes vai pašvaldības iestādes pieprasa Pasūtītāju vai Galveno būvuzņēmēju apturēt Līguma izpildi sakarā ar tādiem Galvenā būvuzņēmēja vainojamas rīcības dēļ pieļautiem Darbu, Līguma pārkāpumiem, kurus Galvenais būvuzņēmējs nenovērš arī 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas un kuru nenovēršana liedz turpināt Darbu izpildi Objektā;

26.1.7. Galvenajam būvuzņēmējam ir pasludināts maksātnespējas process;

26.1.8. Galvenais būvuzņēmējs saistībā ar Līguma noslēgšanu vai Līguma izpildes laikā ir sniedzis nepatiesas, nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;

26.1.9. ir ierosināts Galvenā būvuzņēmēja tiesiskās aizsardzības process.

26.2. Pasūtītājs var savus tiešos zaudējumus ieturēt no maksājumiem, kas pienākas Galvenajam būvuzņēmējam.

27. Līgumsodi 
27.1. Par Darbu starptermiņu laika grafikā noteikto Darbu starptermiņu vai par Līgumā noteiktā Darbu izpildes gala termiņa nokavējumu, vai noteiktā Defektu novēršanas termiņa nokavējumu, kuru ir pieļāvis Galvenais būvuzņēmējs, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Galvenā būvuzņēmēja līgumsodu 0,2% (divas desmitdaļas procenta) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līgumcenas.

27.2. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no tiešo zaudējumu atlīdzības un saistību izpildes pienākuma.

27.3. Puse, kura nav izpildījusi vai nav pienācīgi pildījusi savas šajā Līgumā noteiktās saistības, atlīdzina tiešos zaudējumus, kas šajā sakarā nodarīti otrai Pusei.

27.4. Par Līgumcenas samaksas nokavējumu, kuru pieļāvis Pasūtītājs, Galvenajam būvuzņēmējam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu, kas sastāda 0,2% (divas desmitdaļas procenta) apmērā no nokavētās maksājamu summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nokavētās maksājamu summas.

27.5. Par nedzēstā avansa atmaksas nokavējumu vai jebkura cita maksājuma, kurš Pasūtītājam pienākas no Galvenā būvuzņēmēja, samaksas nokavējumu, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Galvenā būvuzņēmēja līgumsodu, kas sastāda 0,2% (divas desmitdaļas procenta) apmērā no nokavētās maksājamu summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nokavētās maksājamu summas.

27.6. Darbu daļa tiek uzskatīta par izpildītu ar brīdi, un tiek apturēts līgumsods, kad Puses attiecīgās Darbu daļas izpildi ir fiksējuši Darbu izpildes aktos.

27.7. Līgumsoda summu vai jebkuru citu maksājumu, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem Galvenajam būvuzņēmējam ir jāmaksā Pasūtītājam, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no jebkura maksājuma, kas Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu jāveic Galvenajam būvuzņēmējam. 

27.8. Puses vienojas, ka samaksātās līgumsoda summas netiek ieskaitītas nodarīto tiešo zaudējumu summās.
28. Nepārvarama vara

28.1. Puses neatbild par Līguma saistību neizpildi vai izpildes nokavējumu, ja minētā neizpilde vai nokavējums ir saistīti ar nepārvaramas varas apstākļiem. Ar nepārvaramas varas apstākļiem Līgumā saprotami jebkuri civiliedzīvotāju nemieri, sacelšanās, karš, streiki, ugunsgrēki, plūdi, citas stihiskas nelaimes un citi tamlīdzīgi apstākļi, kas traucē Līguma izpildi un kurus Pusēm nav iespējams ietekmēt.

28.2. Pusei, kuru ietekmējuši nepārvaramas varas apstākļi, ir nekavējoties – bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās – par to rakstveidā jāziņo otrai Pusei (pievienojot paziņojumam visu tās rīcībā esošo informāciju par nepārvaramas varas gadījumu un šī gadījuma izraisītajām sekām) un jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu sekas. Ja minētie apstākļi aizkavē vai pārtrauc Puses saistību izpildi, tad tādējādi ietekmētais saistību izpildes laiks un Līguma termiņš ir pagarināmi par laika periodu, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības periodu un laiku.

29. Neparedzētie darbi

29.1. Ja Līguma izpildes laikā Galvenais būvuzņēmējs konstatē, ka tam ir jāveic neparedzēti darbi, Galvenais būvuzņēmējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc to konstatēšanas rakstveidā par to ziņo Pasūtītājam.
29.2. Ar neparedzētiem darbiem šī Līguma izpratnē saprotami darbi, kuri atbilst visām šādām pazīmēm:
29.2.1. Darbu veikšanu vai to apjomu pilnībā nevarēja izsecināt no Tehniskā projekta. Uz šo punktu neattiecas darbi, kuri atbilst šī punkta noteikumiem, bet to apjoms Līguma izpildes laikā palielinājies mazāk kā par 20% (divdesmit procentiem) no Darbu tāmē attiecīgajā pozīcijā norādītā darbu apjoma;
29.2.2. Galvenais būvuzņēmējs iepirkuma procedūras gaitā nav paredzējis, kā arī, tas kā profesionālis savā jomā, nevarēja paredzēt šādu darbu veikšanu, ņemot vērā Tehnisko projektu un Objekta apskates laikā iegūto informāciju;

29.2.3. Neparedzēto darbu veikšana ir nepieciešama Līguma pabeigšanai vai tiek konstatēts, ka bez šo darbu veikšanas nav iespējams Līgumu izpildīt saskaņā ar Tehnisko projektu.

29.2.4. Neparedzētos darbus nevar tehniski vai ekonomiski atdalīt no Līguma.
29.3. Pēc Galvenā būvuzņēmēja paziņojuma saņemšanas Puses organizē neparedzēto darbu apjoma dokumentālu fiksēšanu sastādot attiecīgu aktu. Papildus 29.2.punktā minētajam, lai konstatētu, ka Galvenā būvuzņēmēja paziņojumā norādītie darbi ir klasificējami kā neparedzētie darbi, tiek sasaukta komisija, kurā ietilpst Pasūtītājs, Galvenais būvuzņēmējs, Būvuzraugs, Projektētājs/ Autoruzraugs. Pasūtītājam, Būvuzraugam, Projektētājam/ Autoruzraugam ir jāapliecina, ka Galvenā būvuzņēmēja norādītie darbi ir klasificējami kā neparedzētie darbi šī Līguma izpratnē, parakstot attiecīgu dokumentu.

29.4. Ja Pasūtītājs, Būvuzraugs, Projektētājs/ Autoruzraugs paraksta 29.3.punktā minēto dokumentu, par neparedzēto darbu veikšanu Puses slēdz papildus vienošanos pie šī Līguma, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Neparedzēto darbu vienības cenas piemēro ne lielākas, kādas dotas Darbu tāmē. Līdz brīdim, kamēr Pasūtītājs un Galvenais būvuzņēmējs nav parakstījuši šajā punktā minēto vienošanos, uzskatāms, ka Pasūtītājs nav uzņēmies saistības pret Galveno būvuzņēmēju sakarā ar iespējamiem neparedzētiem darbiem.
29.5. Līguma 29.4.punktā minētā vienošanās ir pamats izmaksāt Galvenajam būvuzņēmējam Pasūtītāja rezervi pilnībā vai daļēji saskaņā ar Līguma 29.4.punktā minēto vienošanos.
29.6. Neparedzēto darbu vērtība visā Līguma darbības laikā nevar būt lielāka par Pasūtītāja rezervi. 
29.7. Darbi, kas neatbilst šajā nodaļā paredzētajām pazīmēm vai netiek konstatēti Līgumā noteiktajā kārtībā, netiek uzskatīti par neparedzētiem darbiem, kā arī neparedzēto darbu daļa, kas pārsniedz Pasūtītāja rezervi, tiek veikta uz Galvenā būvuzņēmēja rēķina saskaņā ar Līguma noteikumiem. 
30. Strīdi

30.1. Strīdu gadījumā par izpildīto Darbu kvalitāti Puses pieaicinās sertificētu ekspertu komisiju trīs cilvēku sastāvā, kur vienu ekspertu pieaicina Pasūtītājs, vienu Galvenais būvuzņēmējs, bet trešo – abi pieaicinātie eksperti. Gadījumā, ja ekspertu komisija nav izveidota 10 (desmit) darba dienu laikā no brīža, kad ir sastādīts attiecīgs pārbaudes akts vai kad Pasūtītājs ir iesniedzis Galvenajam būvuzņēmējam pretenziju par izpildīto Darbu kvalitāti, Puses piekrīt, ka lēmumu par ekspertu komisijas sastāvu pieņem Pasūtītājs. Ekspertu izmaksas apmaksā vainīgā Puse jeb tā Puse, kurai ekspertīzes lēmums ir nelabvēlīgs.

30.2. Ja kāda no Pusēm nepilda eksperta slēdzienu, tad strīdu izskata Latvijas Republikas tiesā, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

30.3. Gadījumos, kad kāda no Pusēm ir iesniegusi prasību tiesā, tad tas nav pamats Galvenajam būvuzņēmējam pārtraukt Darbus, kā arī Pasūtītājam aizturēt maksājumus vai kā citādi Pusēm nepildīt tos pienākumus, kuri tieši nav saistīti ar strīdu, izņemot Līgumā paredzētos gadījumus, kad Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no šā Līguma izpildes vai aizturēt maksājumus.

31. Konfidencialitāte

31.1. Puses apņemas ievērot konfidencialitāti savstarpējās attiecībās, tajā skaitā:

31.1.1. nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu no trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildē, izņemot valsts un pašvaldību institūcijas, kas tiesību aktos noteiktā kārtībā pieprasa atklāt šādu informāciju;

31.1.2. aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par otras Puses darbību, kas kļuvusi tiem pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

31.1.3. Puses vienojas, ka šīs nodaļas ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām .

31.2. Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir rupjš Līguma pārkāpums, kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.

31.3. Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.

32. Nobeiguma noteikumi
32.1. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses.

32.2. Jebkuri paziņojumi, rīkojumi, pretenzijas vai kāda cita svarīga informācija, kuru viena Puse iesniedz otrai saistībā ar Līgumu vai Darbu izpildi, ir iesniedzama rakstiskā formā otras Puses pārstāvim pret parakstu par saņemšanu, vai arī nosūtāma ierakstītā pasta sūtījumā uz otras Puses juridisko adresi. Dokuments, kurš nosūtīts ierakstītā pasta sūtījumā, uzskatāms par saņemtu astotajā dienā pēc tā nodošanas pasta iestādei, ja vien dokumenta nosūtītājs nevar pierādīt, ka dokuments ir saņemts ātrāk.

32.3. Šī Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti šī Līguma noteikumu interpretācijai.

32.4. Līgums var tikt izbeigts, abām Pusēm par to rakstiski vienojoties. 

32.5. Līgums sagatavots latviešu valodā, divos eksemplāros, uz 22 lapām, neskaitot Līguma pielikumus. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens no eksemplāriem glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Galvenā būvuzņēmēja.

32.6. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir šādi Līguma pielikumi:

32.6.1. Pielikums Nr.1 – Darbu tāme uz ___lapām;

32.6.2. Pielikums Nr.2 – Darbu izpildes laika grafiks uz __ lapām;

32.6.3. Pielikums Nr.3 – Naudas plūsmas grafiks/Finanšu piedāvājuma kopija uz __ lapām;

32.6.4. Pielikums Nr.4 – Aizvietojamo materiālu, izstrādājumu un iekārtu salīdzināšanas tabula (tiek pievienots atsevišķi);

32.6.5. Pielikums Nr.5 – Darbu starptermiņu laika grafiks;

32.6.6. Pielikums Nr.6 – Tehniskā projekta sastāvs. Tehniskais projekts (tiek pievienots atsevišķi).

32.7. Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs, nozīme un sekas, tās atzīst Līgumu par pareizu, savstarpēji izdevīgu un labprātīgi vēlas to parakstīt.

33. Pušu rekvizīti un paraksti

	Pasūtītājs:

Rīgas Tehniskā universitāte

Kaļķu iela 1 Rīga, LV – 1658

Reģ. Nr. 3341000709

PVN Nr. LV90000068977

K. Nr. LV25TREL9150176044000 
Valsts kase, BIC – TRELLV22

______________________ 

/Kanclers I.Eriņš/
	Galvenais būvuzņēmējs:




10.Pielikums

RTU konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. RTU - 2014/25
Apakšuzņēmēju saraksts

	Nr.p.k.
	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Veicamo Darbu daļa

	
	
	Darba daļas nosaukums no iepirkuma tehniskā projekta
	Finanšu piedāvājuma summa LVL (bez PVN)

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


Amats
V.Uzvārds

z.v.

11.Pielikums
RTU konkursa Nolikumam
Identifikācijas Nr. RTU - 2014/25
Līguma saistību izpildes nodrošinājuma forma*

Dokumenta izstrādāšanas vai parakstīšanas vietas nosaukums
2014. gada ______________ ____
Adresāts: Rīgas Tehniskā universitāte

Reģ., Nr. 3341000709, adrese: Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Līgums: „Vienkāršotās renovācijas darbi  Ķīpsalas peldbaseina ēkā, Ķīpsalas ielā 5, Rīgā , iepirkumu identifikācijas Nr. RTU – 2014/25.
Tā kā ______________________________________________ (Izpildītāja nosaukums un reģistrācijas numurs) (turpmāk - Izpildītājs) ir ieguvis tiesības un uzņēmies Rīgas Tehniskai universitātei Reģ., Nr. 3341000709 Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658 (turpmāk - Pasūtītājs) veikt būvdarbus, saskaņā ar 201_.g. ___. ____________, līgumu Nr. ________ atbilstoši iepirkumā „Būvdarbi  Ķīpsalas peldbaseina ēkā, Ķīpsalas ielā 5, Rīgā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansētā projekta "Kompleksi risinājumi siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšanai" ietvaros” Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam.

Un tā kā Līgumā ir norādīts, ka iesniedz Pasūtītājam bankas izsniegtu līguma saistību izpildes nodrošinājumu 10% apmērā no Kopējās līguma summas (bez PVN) t.i., LVL ______________________ (summa vārdiem) kā nodrošinājumu Izpildītāja Līgumā noteikto saistību izpildei,

Un tā kā mēs esam piekrituši dot Izpildītājam līguma saistību izpildes nodrošinājumu,

mēs, _______________________ (bankas nosaukums, reģistrācijas numurs adrese) apstiprinām, ka galvojam Rīgas Tehniskajai universitātei par Piegādātāja savlaicīgu un pienācīgu jebkuru no Līguma izrietošo saistību izpildi un uzņemamies saistības attiecībā pret Rīgas Tehnisko universitāti par summu, ___________________ (summa vārdos un skaitļos). Mēs apņemamies, saņemot Rīgas Tehniskās universitātes pirmo rakstisko pieprasījumu, kurā minēts, ka Izpildītājs nav izpildījis Līguma saistības vai ir iestājies kāds no Līgumā minētajiem gadījumiem, bez iebildumiem izmaksāt līguma saistību izpildes nodrošinājumu 10% apmērā no Kopējās līguma summas (bez PVN).

Jebkura prasība saistībā ar šo Līguma izpildes nodrošinājumu ir rakstveidā jānosūta uz norādīto adresi ierakstītā vēstulē vai jāiesniedz bankai personīgi.

Maksājums tiks veikts piecu darba dienu laikā uz Pasūtītāja norādīto kontu pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saņemšanas. Izpildītāja vai finanšu institūcijas izvirzītās pretenzijas nevar būt par iemeslu maksājuma aizkavēšanai.

Mēs neaizkavēsim maksājumu, un nekādā gadījumā neatkāpsimies no pienākuma veikt maksājumu. Par maksājuma izpildi mēs rakstiski informēsim Pasūtītāju cik vien ātri tas būs iespējams.

Šis Līguma saistību izpildes nodrošinājums ir spēkā līdz Līguma pilnīgai izbeigšanai, kas tiks apliecināts ar Izpildītāju un Pasūtītāja kopīgi parakstītu pieņemšanas nodošanas aktu.

___________________
________________

___________________


(amats) 



(paraksts)


(vārds, uzvārds)
* Pretendentam ir tiesības iesniegt Līguma saistību izpildes nodrošinājumu, kas pēc satura atšķiras ar šajā Nolikuma pielikumā minēto nodrošinājuma formu, ja tajā ir ietvertas šīs formas būtiskās sastāvdaļas t.i.,

1) Līguma saistību izpildes nodrošinājums attiecas uz iepirkumu, kurā pretendents iesniedz piedāvājumu;

2) Līguma saistību izpilde tiek nodrošināta nodrošinājuma formā minētajā apmērā saskaņā ar Nolikuma prasībām;

3) Pasūtītāja pieprasītais maksājums bezierunu kārtībā tiks veikts piecu darba dienu laikā uz Pasūtītāja norādīto kontu pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saņemšanas;

4) Līguma saistību izpildes nodrošinājums ir spēkā visu iepirkuma līgumā noteikto laiku.
12.Pielikums

RTU konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. RTU - 2014/25

Garantijas saistību izpildes nodrošinājums*

Dokumenta izstrādāšanas vai parakstīšanas vietas nosaukums
2014. gada ____ ______________
Adresāts: Rīgas Tehniskajai universitātei

Reģ.nr. 3341000709, Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Ievērojot to, ka ar _____________ (uzņēmējdarbības forma, nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese) (turpmāk tekstā – Piegādātājs), 2012.g. ___. ____________ ir noslēgts Iepirkuma līgums Nr. ________ atbilstoši iepirkumam „Vienkāršotās renovācijas darbi  Ķīpsalas peldbaseina ēkā, Ķīpsalas ielā 5, Rīgā , iepirkumu identifikācijas Nr. RTU - 2014/25, un saskaņā ar Līgumu Piegādātājam ir pienākums aizstāt ieturēto garantijas saistību izpildes nodrošinājumu, iesniedzot šo Garantijas saistību izpildes nodrošinājumu,

mēs, ____________ (uzņēmējdarbības forma, bankas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese) apņemamies veikt maksājumu Rīgas Tehniskās universitātes  (turpmāk tekstā – Pasūtītāja) pieprasījumā norādītās summas apmērā, kas nepārsniedz __________ LVL (_______________ lati) un uzņemamies saistības maksāt gadījumā, ja Piegādātājs, iestājoties garantijas gadījumam, nav izpildījis līguma 23. nodaļas noteikumus.

_____________ (bankas nosaukums) apņemas samaksāt Pasūtītājam augstākminēto summu pēc pirmā rakstiskā pieprasījuma 5 (piecu) darba dienu laikā, neprasot pamatot savu prasību, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs savā pieprasījumā norāda, ka pieprasītā summa tam pienākas, jo ir iestājies augstāk minētais nosacījums.

Šis galvojums ir spēkā no 201__.gada ____._______ un paliek spēkā visu līgumā

noteikto garantijas laiku.

___________________
________________

___________________


(amats) 



(paraksts)


(vārds, uzvārds)
* Pretendentam ir tiesības iesniegt Garantijas saistību izpildes nodrošinājumu, kas pēc satura atšķiras ar šajā Nolikuma pielikumā minēto nodrošinājuma formu, ja tajā ir ietvertas šīs formas būtiskās sastāvdaļas t.i.,

1) Garantijas saistību izpildes nodrošinājums attiecas uz iepirkumu, kurā pretendents iesniedz piedāvājumu;

2) Garantijas saistību izpilde tiek nodrošināta nodrošinājuma formā minētajā apmērā saskaņā ar Nolikuma prasībām;

3) Pasūtītāja pieprasītais maksājums bezierunu kārtībā tiks veikts piecu darba dienu laikā uz Pasūtītāja norādīto kontu pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saņemšanas;
4) Garantijas saistību izpildes nodrošinājums ir spēkā visu iepirkuma līgumā noteikto garantijas laiku.
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		* naudas plūsmas grafiks mēnešos saskaņā ar Būvdarbu izpildes grafikā norādītajiem darbu veidiem. Grafikā norādīt: izpildi kopā pa mēnešiem bez un ar PVN; darbu izpildi pa mēnešiem bez un ar PVN; avansa maksājumu bez un ar PVN; ieturējumus avansa maksājuma dzēšanai bez un ar PVN; garantijas laika ieturējumus bez un ar PVN, maksājumu par izpildītajiem darbiem bez un ar PVN.
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