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PASKAIDROJUMA RAKSTS DOP DA ĻAI 
 
Būvprojekta „Peldbaseina ēkas vienkāršota renovācija” Rīgā, Ķīpsalas ielā 5. Darbu 
organizācijas projekts ir izstrādāts pamatojoties uz būvprojekta Arhitektūras daļas 
risinājumiem, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un atbilstoši MK noteikumiem Nr.370 par 
Latvijas būvnormatīvu LBN 202-01"Būvprojekta saturs un noformēšana". 
Visi būvniecības darbi veicami saskaņā ar izstrādāto būvprojektu un Latvijas Republikas 
Būvnormatīvos noteikto būvdarbu veikšanas kārtību, ievērojot MK noteikumus Nr.92 
„Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” prasības. 
 
BŪVLAUKUMA ORGANIZ ĀCIJAS SHĒMA 
Būvlaukums organizēts gruntsgabala robežās. Būvniecības laikā teritoriju paredzēts 
norobežot ar 1,8 m augstu pagaidu nožogojumu no viegliem metāla vairogiem ar stiepļu 
pinuma aizpildījumu „Bekaert”. Žoga stabu ierakšana zemē nav pieļaujama. Stabu 
pamati jānovieto uz zemes. Iebraukšana būvlaukumā paredzēta pa vārtiem no Ķīpsalas 
ielas saskaņā ar novietnes plānu. 
Pie vārtiem nepieciešams uzstādīt būvtāfeli, kas noformēta atbilstoši Rīgas apbūves 
noteikumu prasībām. Būvdarbu vadītāju telpu un strādnieku ģērbtuves paredzēts 
izvietot būvlaukumā esošajā automašīnu stāvlaukumā. Esošajā stāvlaukumā paredzēts 
izvietot arī būvmateriālu novietni un būvgružu novietni. Apsardzes posteni paredzēts 
izvietot esošajā palīgēkā, lai varētu kontrolēt iebraucošo un izbraucošo transportu. 
Būvdarbu veikšanai pa ēkas perimetru paredzēts izbūvēt sastatnes. 
Būvdarbiem nepieciešamā elektroapgāde un ūdensapgāde paredzēta no ēkas iekšējiem 
tīkliem.   
 
BŪVNIECĪBAS APSTĀKĻI 
Būvniecības apstākļi vērtējami kā optimāli projektā paredzēto darbu veikšanai. 
Būvdarbu veikšanu apgrūtinās šādi faktori: 

• būvniecība ziemas apstākļos pie zemām āra gaisa temperatūrām. 
 
BŪVDARBI, IZPILDĀMO DARBU ORGANIZĀCIJA 
Būvdarbu organizācija paredzēta šādā secībā: 

• būvlaukuma sagatavošana, tajā skaitā, būvžoga uzstādīšana, būvdarbu vadītāju 
un strādnieku vagoniņu novietošana; 

• sastatņu montāža; 
• esošā jumta seguma demontāža; 
• jauna siltumizolācijas slāņa izbūve jumtā un jumta seguma montāža; 
• lietus kanalizācijas piltuvju montāža, virsgaismas logu montāža; 
• esošās fasādes un esošo vitrīnu demontāža, jauno vitrīnu montāža; 
• fasāžu siltumizolācijas montāža; 
• fasāžu apdares montāža; 
• fasāžu apgaismojuma uzstādīšana 
• sastatņu demontāža; 
• teritorijas sakopšanas darbi. 

Jebkādus būvdarbus drīkst uzsākt tikai pēc darbu veikšanas projekta (DVP) izstrādes 
un saskaņošanas. DVP izstrādā un saskaņo galvenais būvuzņēmējs. Visus būvdarbus 
veikt atbilstoši DVP. Apdares darbus veikt atbilstoši AR daļas paskaidrojuma rakstā 
aprakstītajai darbu organizācijai, kā arī atbilstoši materiālu ražotāju norādēm un 
specifikācijām. 
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BŪVDARBU KVALIT ĀTES KONTROLE 
Būvdarbu kvalitātes kontrole ietver: 
- būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu, 

konstrukciju, iekārtu un mehānismu sākotnējo kontroli; 
- atsevišķu darba operāciju vai darba procesu tehnoloģisko kontroli; 
- pabeigta (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla (konstrukciju elementa) 

noslēguma kontroli. 
 
DROŠĪBAS TEHNIKA 
Lai nodrošinātu darba aizsardzības prasību izpildi atbilstoši MK noteikumu Nr.92 „Darba 
aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” prasībām, nepieciešams veikt šādus 
pasākumus: 
- iecelt projekta vadītāju, kas būtu atbildīgs par projekta sagatavošanu, izpildi un 

izpildes uzraudzību visā projekta realizācijas periodā; 
- iecelt darba aizsardzības koordinatoru projekta sagatavošanas posmā un projekta 

izpildes posmā; 
- izstrādāt darba aizsardzības plānu līdz būvdarbu uzsākšanai; 
- pirms būvdarbu uzsākšanas nosūtīt Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu 

par būvdarbu veikšanu; 
- būvlaukumā redzamā vietā novietot stendu ar augstāk minēto informāciju. 
 
BŪVNIECĪBAS ILGUMS 
Būvniecības ilgumu nosaka pasūtītājs, vienojoties ar būvuzņēmēju. Izvērstu būvdarbu 
kalendāro grafiku sastāda būvuzņēmējs darbu veikšanas projektā. Darbaspēka, 
mehānismu un būvmateriālu plūsma tiek plānota tā, lai būvniecība iekļautos plānotajos 
termiņos. 
Lai panāktu ražošanas līdzekļu efektīvu izmantošanu, būvniekam jāparedz šādi 
pasākumi: 
- savlaicīga visu sagatavošanas darbu izpilde, lai nodrošinātu pamatdarbu racionālu 

norisi; 
- jāplāno galveno būvdarbu mehanizācija un racionāla tehnoloģija; 
- jāizmanto plūsmas metode būvdarbu tehnoloģisko procesu veikšanai; 
- racionāli jāizvēlas brigādes un posma sastāvs katra būvdarbu procesa veikšanai; 
- jāieplāno vienmērīgs darbaspēka patēriņš visā būvniecības laikā. 
 
UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI 
Objekts tiek ekspluatēts un tajā regulāri tiek veiktas ugunsdzēsības dienestu pārbaudes.  
Fasāžu vienkāršotā renovācija nepasliktina ēkas ugunsnoturību. 
Fasāžu un jumtu siltināšanā plānots izmantot poliuretāna putas un poliuretāna plāksnes 
un atbilstošus apdares materiālus. 
Montāžas caurumus un spraugas būvkonstrukcijās (sienās, starpsienās un 
pārsegumos), kā arī vietās, kur elektriskie kabeļi u.c. inženierkomunikācijas šķērso 
minētās būvkonstrukcijas paredzēts aizpildīt ar atbilstošas ugunsizturības robežas 
hermetizējošiem materiāliem. Šim nolūkam izmantot Latvijas Republikā sertificētas 
sistēmas un materiālus. 
 
VIDES AIZSARDZ ĪBAS PASĀKUMI 
Paredzētie būvdarbi neradīs nevēlamu ietekmi uz apkārtējo vidi. Būvdarbu laikā jālieto 
tādas mašīnas un mehānismi, kas maksimāli ierobežotu trokšņu un vibrāciju izplatību 
apkārtējā vidē. Konkrēti vides aizsardzības un saglabāšanas nosacījumi būvlaukumā 
jāparedz būvuzņēmējam izstrādājot darbu veikšanas projektu (DVP), kas saskaņojams 
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ar pasūtītāju. Būvgružu savākšana un transportēšana no ēkas augšējiem stāviem 
veicama pa slēgtām novadcaurulēm. Nepieļaut būvlaukuma piegružošanu ar 
būvgružiem un sadzīves atkritumiem, piesārņošanu ar notekūdeņiem un augiem 
kaitīgām vielām. Būvdarbu gaitā par būvobjekta teritorijas patstāvīgu uzkopšanu 
atbildīgs ir būvuzņēmējs. Teritorija pastāvīgi jāatbrīvo no būvniecības atkritumiem. 
 
IZBŪVES DARBU PABEIGŠANA UN OBJEKTA SAK ĀRTOŠANA. 
Būvuzņēmējam jānovāc visas pagaidu būves, mehānismi un būvgruži, kas radušies 
ēkas būvdarbu laikā, kā no būvlaukuma, tā arī no tam piegulošās teritorijas, jāsakārto 
visas ieseguma virsmas, laukumi. Objekts jāatstāj sakopts un tīrs. 
 
 
 
Būvprojekta vadītājs, 
Dāvids Rubins 
LAS sert. Nr.10-0980 

 
      

 


