VIENOŠANĀS
2017. gada 08. jūnija iepirkuma līguma Nr.01J02-1/122

Rīgā
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Rīgas Tehniskā universitāte, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes Satversmi (apstiprināta ar 2014.gada 23.oktobra likumu “Par Rīgas Tehniskās universitātes Satversmi”) un rektora 2015.gada 3.februāra rīkojumu Nr.01000-1.1/35 “Par paraksta tiesībām uz preču piegādes, preču iegādes un pakalpojumu līgumiem” rīkojas finanšu prorektors Ingars Eriņš, turpmāk – Maksātājs, no vienas puses, 

SIA “Prime Service”, reģistrācijas Nr.40103322051, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Statūtiem, rīkojas valdes loceklis Jānis Škaraveckis, turpmāk - Galvenais būvuzņēmējs, kas šī līguma izpratnē ir arī Galvenais būvdarbu veicējs, no otras puses, un

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Saules ielā 4A, Cēsīs dzīvokļu īpašnieku vārdā un interesēs, pamatojoties uz  2010. gada 13.oktobrī izsniegtās pilnvaras, rīkojas Ilze Udrovska, personas kods 071057-11290, turpmāk – Pasūtītājs, no trešās puses

visi trīs kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi saukti arī kā Puse, ievērojot: 

a) 08.06.2017. Puses noslēdza iepirkuma līgumu Nr.01J02-1/122, (turpmāk Līgums);
b) Līguma 9.1.punktu „ Ja Līguma izpildes laikā Galvenais būvuzņēmējs konstatē, ka tam ir jāveic neparedzēti darbi, Galvenais būvuzņēmējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc to konstatēšanas rakstveidā par to ziņo Maksātājam”;
c) Līguma 9.3.punktu “Pēc Galvenā būvuzņēmēja paziņojuma saņemšanas Puses organizē neparedzēto darbu apjoma dokumentālu fiksēšanu sastādot attiecīgu aktu. Papildus 9.2.punktā minētajam, lai konstatētu, ka Galvenā būvuzņēmēja paziņojumā norādītie darbi ir klasificējami kā neparedzētie darbi, tiek sasaukta komisija, kurā ietilpst Maksātājs, Galvenais būvuzņēmējs, Būvuzraugs. Pusēm ir jāapliecina, ka Galvenā būvuzņēmēja norādītie darbi ir klasificējami kā neparedzētie darbi šī Līguma izpratnē, parakstot attiecīgu dokumentu”;
d) Līguma 9.4.punktu “Ja Puses paraksta 9.3.punktā minēto dokumentu par neparedzēto darbu veikšanu Puses slēdz papildus vienošanos pie šī Līguma, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Neparedzēto darbu vienības cenas piemēro ne lielākas, kādas dotas Darbu Tāmē. Līdz brīdim, kamēr Puses nav parakstījušas šajā punktā minēto vienošanos, uzskatāms, ka Pasūtītājs un Maksātājs nav uzņēmušas saistības pret Galveno būvuzņēmēju sakarā ar iespējamiem neparedzētiem darbiem”;
e) Līguma 19.2.1.punktu “Darbu apjoma izmaiņas, kas tiek veiktas, nedrīkst izmainīt Līgumcenas apmēru vairāk kā par 10 %”;
f) Līguma 19.2.2. punktu “Darbu izpildes termiņa izmaiņas”;
g) Galvenā būvuzņēmēja 2017.gada 28.augusta vēstuli Nr. 1-5/13; 
h) 2017.gada 28.augustā atbilstoši Līguma 9.3.punktam sagatavoto aktu par neparedzēto darbu apjoma dokumentālu fiksēšanu,

bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šādu vienošanos, turpmāk - Vienošanās:

1. Puses vienojas, ka Visu Līgumā noteikto Darbu izpildes gala termiņš ir 2017. gada 20. oktobris.
2. Pasūtītājs un Maksātājs uzdod, bet Galvenais būvuzņēmējs par šajā vienošanās noteikto samaksu un saskaņā ar Vienošanās un Līguma noteikumiem apņemas veikt Vienošanās 1.pielikumā “Neparedzētie darbi. Lokālā tāme.” norādītos darbus.
3. Neparedzēto darbu vērtība ir 5 477, 39 EUR (pieci tūkstoši četri simti septiņdesmit septiņi eiro un 39 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa 21%, turpmāk – PVN, saskaņā ar Vienošanās 1. pielikumu –“Neparedzētie darbi. Lokālā tāme.”
4. Puses vienojas veikt izmaiņas Līguma pielikumā “Darbu izpildes laika grafiks” atbilstoši Vienošanās 2. pielikumam “Darbu izpildes laika grafiks”.  
5. Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir saprotams Vienošanās saturs, nozīme un sekas, tās atzīst Vienošanās pareizību un labprātīgi vēlas to parakstīt, ko apliecina parakstot katru Vienošanās eksemplāru.
6. Ja starp Vienošanos un Līguma noteikumiem ir pretrunas, prioritāri ir Vienošanas noteikumi. Vienošanās lietotiem apzīmējumiem, saīsinājumiem ir tāda pati nozīme kā Līgumā lietotiem apzīmējumiem, saīsinājumiem, ja Vienošanās nav noteikts savādāk.
7. Vienošanās ir pievienoti 1. pielikums “Neparedzētie darbi. Lokālā tāme.” uz 1 (vienas) lapas, 2. pielikums “Darbu izpildes laika grafiks”  uz 1 (vienas) A3 formāta lapas. 
8. Pārējie Līguma nosacījumi netiek grozīti.
9. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi.
10. Vienošanās sagatavota latviešu valodā, trīs eksemplāros, viens – Maksātājam, otrs – Galvenajam būvuzņēmējam un trešais - Pasūtītājam.
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Maksātāja pārstāvis


_____________________/A. Borodiņecs/
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______________________/J. Škaraveckis/


Pasūtītājs:
Ilze Udrovska
personas kods 071057-11290
Saules ielā 4A, Cēsis, LV-4101


______________________/I. Udrovska/
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