

VIENOŠANĀS

2017. gada 08. jūnija iepirkuma līguma Nr.01J02-1/122

Rīgā

2017.gada 20.oktobrī

Nr.2

Rīgas Tehniskā universitāte, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes Satversmi (apstiprināta ar 2014.gada 23.oktobra likumu “Par Rīgas Tehniskās universitātes Satversmi”) un rektora 2015.gada 3.februāra rīkojumu Nr.01000-1.1/35 “Par paraksta tiesībām uz preču piegādes, preču iegādes un pakalpojumu līgumiem” rīkojas finanšu prorektors Ingars Eriņš, turpmāk – Maksātājs, no vienas puses,

SIA “Prime Service”, reģistrācijas Nr.40103322051, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Statūtiem, rīkojas valdes loceklis Jānis Škaraveckis, turpmāk - Galvenais būvuzņēmējs, kas šī līguma izpratnē ir arī Galvenais būvdarbu veicējs, no otras puses, un

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Saules ielā 4A, Cēsīs dzīvokļu īpašnieku vārdā un interesēs, pamatojoties uz 2010. gada 13.oktobrī izsniegtās pilnvaras, rīkojas **Ilze Udovska**, personas kods 071057-11290, turpmāk – Pasūtītājs, no trešās puses

visi trīs kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi saukti arī kā Puse, ievērojot:

- a) 08.06.2017. Puses noslēdza iepirkuma līgumu Nr.01J02-1/122, (turpmāk Līgums);
- b) Līguma 19.2.2. punktu “Darbu izpildes termiņa izmaiņas”;

un, lai sasniegtu augstākus sasniedzamos projekta MORE-CONNECT (PVS Nr. 1887) rezultātus, projekta “Daudzdzīvokļu ēkas Saules ielā 4A, Cēsīs fasādes atjaunošanu MORE-CONNECT projekta” ietvaros (05.10.2017. līgums Nr. 01J02-1/122), Objektā nepieciešams veikt veco logu nomaiņu. Zemāk uzskaitītos 08.06.2017. iepirkuma līguma Nr. 01J02-1/122 darbus nav ekonomiski lietderīgi veikt pirms plānotās logu nomaiņas, jo mainot logus tiktu demontētas līgumā Nr. 01J02-1/122 izbūvētās logu aiļu apdares un palodzes. Tādēļ šos darbus ir ekonomiski lietderīgi veikt pēc logu montāžas darbu pabeigšanas, lai novērstu projekta līdzekļu nelietderīgu izmantošanu veicot darbus dubultā apjomā:

- 1) Darbs “Izveidot logu aiļu apdari”;
- 2) Darbs “Uzstādīt palodzes”;
- 3) Darbs “Cokolu virszemes daļu siltināt ar putupolistirolu 50mm biezumā, apmest un krāsot.”

bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šādu vienošanos, turpmāk - Vienošanās:

1. Puses vienojas, ka Vienošanās 1.pielikumā noteikto Darbu izpildes gala termiņš ir 5 (piecas) darba dienas no Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas brīža.
2. Pasūtītājs un Maksātājs uzdod, bet Galvenais būvuzņēmējs par šajā vienošanās noteikto samaksu un saskaņā ar Vienošanās un Līguma noteikumiem apņemas veikt Vienošanās 1.pielikumā “Lokālā tāme Nr.1” norādītos darbus.
3. Atlikto darbu vērtība ir **5247.23 EUR (pieci tūkstoši divi simti četrdesmit septiņi eiro un 23 centi)** bez pievienotās vērtības nodokļa 21%, turpmāk – PVN, saskaņā ar Vienošanās 1. pielikumu – “Lokālā tāme Nr.1”.
4. Puses vienojas veikt izmaiņas Līguma pielikumā “Darbu izpildes laika grafiks” atbilstoši Vienošanās 2. pielikumam “Darbu izpildes laika grafiks”.
5. Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir saprotams Vienošanās saturs, nozīme un sekas, tās atzīst Vienošanās pareizību un labprātīgi vēlas to parakstīt, ko apliecina parakstot katru Vienošanās eksemplāru.

6. Ja starp Vienošanas un Līguma noteikumiem ir pretrunas, prioritāri ir Vienošanas noteikumi. Vienošanās lietotiem apzīmējumiem, saīsinājumiem ir tāda pati nozīme kā Līgumā lietotiem apzīmējumiem, saīsinājumiem, ja Vienošanās nav noteikts savādāk.
7. Vienošanās ir pievienoti: 1. pielikums “Atliktie darbi. Lokālā tāme.” uz 1 (vienas) lapas, 2. pielikums “Darbu izpildes laika grafiks” uz 1 (vienas) lapas.
8. Pārējie Līguma nosacījumi netiek grozīti.
9. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi.
10. Vienošanās sagatavota latviešu valodā, uz divām lapām, trīs eksemplāros, viens – Maksātājam, otrs – Galvenajam būvuzņēmējam un trešais - Pasūtītājam.

Maksātājs:

Rīgas Tehniskā universitāte

Kaļķu iela 1 Rīga, LV – 1658

Reģ. Nr. 3341000709

PVN Nr. LV90000068977

Projekta konta Nr. LV93TREL915017616600B

Valsts kase, BIC – TRELLV22

Galvenais būvuzņēmējs:

SIA “Prime Service”

Daugavpils prospekts 30A,

Ikšķile, LV-5052

Reģ. Nr. 40103322051

PVN Nr. LV40103322051

Konta Nr. LV70UNLA0050016001487

Banka: A/S SEB banka, UNLALV2X

_____/I.Eriņš/

_____/J. Škaraveckis/

Pasūtītājs:

Ilze Udovska

personas kods 071057-11290

Saules ielā 4A, Cēsis, LV-4101

_____/I. Udovska/