



Informatīvais ziņojums par ESF projektā No. 8.2.3.0/18/A/012,

“Rīgas Tehniskās universitātes efektīvas pārvaldības attīstība”

paveikto laika posmā 01.02.2022.-30.04.2022.

2018.gada novembrī tika uzsākta projekta “Rīgas Tehniskās universitātes efektīvas pārvaldības attīstība” (Projekts) Eiropas Savienības struktūrfondu ietvaros īstenošana, kura mērķis ir pilnveidot studiju programmu satura kvalitāti un, efektīvi izmantojot pieejamos resursus, nodrošināt labāku RTU pārvaldību un vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanu. Projekta īstenošanas periods ir 48 mēneši - līdz 2022.gada 31.oktobrim.

Laika periodā no 2022.gada februāra līdz 2022.gada aprīlim projekta darbību īstenošana tika turpināta saskaņā ar iepriekš apstiprināto Projekta īstenošanas laika grafiku.

Aktīvi tiek turpināti sagatavošanas darbi RTU kvalitātes sistēmas ārējai novērtēšanai saskaņā ar EFQM modeļa kritērijiem. Tika saskaņoti eksperti vizītes laiki un noslēgts līgums ar Latvijas Kvalitātes biedrība (KVALB), kas ir EFQM Nacionālais partneris kopš 2014. gada, kā arī EFQM references iestāde Latvijā. KVALB ir jumta organizācija visām ar EFQM saistītām aktivitātēm Latvijā un organizē kvalitātes sistēmu novērtēšanu atbilstoši EFQM modeļa kritērijiem. EFQM ekspertu vizīte RTU tiek plānota 30.05.-02.06.2022. Ir izveidots RTU EFQM kvalitātes pārskats latviešu un angļu valodās.

3.4. darbības “Konferences sadarbībā ar nozarēm” ietvaros sadarbībā ar Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju un Izglītības un zinātnes ministriju 10.jūnijā tiek plānots forums “Izglītības sistēmas mijiedarbība vidējās un augstākās izglītības posmā”.

Projekta ietvaros turpinās aktīva studiju kursu materiālu digitalizācija visās 9 fakultātēs. Pārskata periodā pabeigts darbs pie vēl 11 studiju kursu materiālu digitalizēšanas.

4.5. aktivitātes “Starptautiskais salīdzinošais izvērtējums (peerreview)” ietvaros eksperti uzsāka darbu, veicot intervijas ar projekta aktivitāšu koordinatori. Izvērtējums paredz, ka tiek veikta esošās situācijas izpēte un analīze, starptautiskais salīdzinājums un tiks sniegtas rekomendācijas.

2.11. darbības “Digitālā pēda” ietvaros ir pabeigts darbs pie jaunajām vizualizācijām par RTU parakstīto e-dokumentu skaitu, un to sadalījumu pa veidiem, 2021.gadā īstenotajiem projektiem un paveikto studiju saturu digitalizācijas jomā (pieejams: <https://www.rtu.lv/lv/universitate/strategija/rtu-digitala-peda>).

Projekta Digitālo risinājumu darbību ietvaros tiek turpināts darbs pie RTU sistēmu uzlabojumiem, tai skaitā notiek aktīvs darbs pie studiju analītikas risinājuma, kurš ietver trīs analītikas modeļus: atbirumu prognoze, studiju programmu un mācībspēku noslodzes analītika. Izstrādātais atbiruma, jeb studentu potenciālās sekmības/ nesekmības prognozes modelis balstās uz sākotnējiem ienākošiem datiem. Papildus tiek turpināts darbs pie sistēmu datu sinhronizācijas un automatizācijas.

Projekta 2.3. darbības “IT drošības un datu aizsardzības pasākumu komplekss” ietvaros regulāri tiek īstenoti RTU darbinieku personas datu aizsardzības pasākumi, preventīva drošības pārbaudes, identificējot ievainojamības, kā arī komunikācija ar Datu valsts inspekciju. Papildus veikti ieviestās informācijas sistēmu drošības pārvaldības sistēmas un izstrādāto skriptu uzraudzības un uzturēšanas darbi.

Publicēts RTU mājas lapā 30.04.2022.