



**Informatīvais ziņojums par ESF projektā No. 8.2.3.0/18/A/012,
“Rīgas Tehniskās universitātes efektīvas pārvaldības attīstība”
paveikto laika posmā 01.11.2022.-31.01.2023.**

2018.gada novembrī tika uzsākta projekta “Rīgas Tehniskās universitātes efektīvas pārvaldības attīstība” (Projekts) Eiropas Savienības struktūrfondu ietvaros īstenošana, kura mērķis ir pilnveidot studiju programmu satura kvalitāti un, efektīvi izmantojot pieejamos resursus, nodrošināt labāku RTU pārvaldību un vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanu. Sākotnēji Projekta īstenošanas periods bija paredzēts 48 mēneši - līdz 2022.gada 31.oktobrim, bet sakarā ar Latvijas Jūras akadēmijas (LJA) pievienošanu RTU projekta īstenošana tika pagarināta līdz 30.04.2023.

Laika periodā no 2022.gada novembrim līdz 2023.gada janvārim projekta darbību īstenošana tika turpināta saskaņā ar aktualizēto Projekta īstenošanas laika grafiku. Pārsvarā šajā periodā visas darbības tika saistītas ar LJA integrācijas procesa nodrošināšanu.

6.2. darbības “Mācību plāna īstenošana” ietvaros notiek aktīvs darbs pie otrā līmeņa vadības personāla apmācību plānošanas, kas tiks realizētas līdz 2023. gada 31. aprīlim. Mācības tiek plānotas divām mērķa grupām - fakultāšu un departamentu vadītāji un studiju procesa vadība - iesaistot arī Latvijas Jūras akadēmijas vidējā līmeņa vadības pārstāvjus.

4.3. apakš darbības “Zināšanu vadības centra (ZVC)” ietvaros tika veikta informācijas apkopošana un analīze par tādiem RTU aktuāliem tematiem, ka augstākās izglītības pašreizējais un jaunais finansējuma modelis, RTU īstenotie pasākumi STEM izglītības veicināšanā, atspoguļojot situāciju Latvijā, RTU īstenotajām iniciatīvām un ideju piedāvājumiem STEM izglītības veicināšanas komunikācijas kampaņai, balstoties uz pasaules labās prakses pieredzi šādu kampaņu īstenošanā, LJA informācijas transformēšanas iespējām uz RTU sistēmām.

Publicēts RTU mājas lapā 31.01.2023.