

VIENOŠANĀS Nr.2
PAR 2017.GADA 2.OKTOBRA IEPIRKUMA LĪGUMA Nr.01J02-1/200
GROZĪJUMIEM

Rīgā,

2018. gada 1.augustā

Rīgas Tehniskā universitāte, reģistrācijas Nr. 90000068977, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes Satversmi (apstiprināta ar 2014.gada 23.oktobra likumu "Par Rīgas Tehniskās universitātes Satversmi) un rektora 2015. gada 3. februāra rīkojumu Nr.01000-1.1/34 "Par paraksta tiesībām uz publisko iepirkumu līgumiem un ar publisko iepirkumu procedūrām saistītajiem dokumentiem" pamata rīkojas finanšu prorektors Ingars Eriņš, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un

SIA "ABORA", reģistrācijas Nr. 40003215743, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Statūtiem, rīkojas valdes loceklis Juris Kravalis, turpmāk - Galvenais būvuzņēmējs, no otras puses,

abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi saukti arī kā Puse, saskaņā ar 2017.gada 2.oktobrī starp Pusēm noslēgtā Iepirkuma līguma Nr.01J02-1/200 un 2018.gada 22.februāra Vienošanās Nr.1 par 2017.gada 2.oktobra Iepirkuma līguma Nr. 01J02-1/200 grozījumiem, turpmāk – Līgums, noteikumiem,

pamatojoties uz Galvenā būvuzņēmēja 2018.gada 26.aprīļa vēstuli Nr. 18-17/IV-1 "Par neparedzētiem apstākļiem būvdarbu izpildē" un 2018.gada 25.jūlija vēstuli Nr. 18-30/III-1 "Par neparedzētajiem darbiem un būvdarbu izpildes starptermiņiem" (Vienošanās pielikumi Nr.1 un 2), ievērojot ka

- a) Līguma 33.1. punkta noteikumi nosaka, ka jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses;
- b) atbilstoši Līguma 7.2. punkta noteikumiem, Līgumā var tik veikti grozījumi, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61. pantu, ievērojot 7.2.2.2. nosacījumus, ka kopējais darba izpildes termiņš var tikt pagarināts tikai Līgumā noteiktajos gadījumos;
- c) Līguma 7.2.2.3.punkta noteikumi nosaka, ka ja saskaņā ar Līguma 7.2.1.punktā noteikto kārtību tiek veiktas izmaiņas Tehniskajā projektā, bet šādu izmaiņu realizēšana nav iespējama līdz Darbu izpildes termiņa beigām, ievērojot materiālu tehniskās īpašības, darbu veikšanas metodi (tehnoloģisko paņēmieni), Galvenais būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam motivētu pamatojumu, norādot attiecīgo izmaiņu realizēšanai nepieciešamo termiņu, kā arī ietekmi uz kopējo Darbu izpildes termiņu. Ja Pasūtītājs, nepieciešamības gadījumā, pēc saviem ieskatiem, saņemot Būvuzrauga un/vai Autoruzrauga atzinumus, atzīst Galvenā būvuzņēmēja pamatojumu par pamatotu un/vai attaisnojošu, Puses paraksta vienošanos par kopējā Darbu izpildes termiņa pagarinājumu,

noslēdz šādu vienošanos, turpmāk – Vienošanās:

1. Grozīt Līguma 3.2.punktu, izsakot to šādā redakcijā: “3.2. Visu līgumā noteikto darbu izpildes termiņš ir **2019.gada 31.marts.**”
2. Puses vienojas, ka Līguma Pielikums Nr.2 2017.gada 2.oktobra Iepirkumu līgumam Nr.01J02-1/200 “Naudas plūsmas grafiks” zaudē spēku Vienošanās parakstīšanas dienā. Ar Vienošanās parakstīšanas dienu stājas spēkā Pielikums Nr.2 2017.gada 2.oktobra Iepirkumu līgumam Nr.01J02-1/200 “Naudas plūsmas grafiks” redakcijā uz 2018.gada 25.jūliju (Vienošanās pielikums Nr.3).
3. Puses vienojas, ka Līguma Pielikums Nr.3 2017.gada 2.oktobra Iepirkumu līgumam Nr.01J02-1/200 “Grafiks” zaudē spēku Vienošanās parakstīšanas dienā. Ar Vienošanās parakstīšanas dienu stājas spēkā Pielikums Nr.3 2017.gada 2.oktobra Iepirkumu līgumam Nr.01J02-1/200 “Grafiks” redakcijā uz 2018.gada 25.jūliju (Vienošanās pielikums Nr.4).
4. Pārējie Līguma noteikumi netiek grozīti un ir spēkā.
5. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi.
6. Vienošanās sagatavota 2 (divos) eksemplāros uz 3 (trim) lappusēm, viens – Pasūtītājam, otrs - Galvenajam būvuzņēmējam.
7. Vienošanās neatņemamas sastāvdaļas ir šādi pielikumi:
 - 7.1. SIA “ABORA” 2018.gada 26.aprīļa vēstule Nr.18-17/IV-1 uz 1 (vienas) lapas;
 - 7.2. SIA “ABORA” 2018.gada 25.jūlija vēstule Nr. 18-30/III-1 uz 2 (divām) lapām;
 - 7.3. Pielikums Nr.2 2017.gada 2.oktobra Iepirkumu līgumam Nr.01J02-1/200 “Naudas plūsmas grafiku” aktualizētā redakcijā uz 2018.gada 25.jūliju, uz 1 (vienas) lapas;
 - 7.4. Pielikums Nr.3 2017.gada 2.oktobra Iepirkumu līgumam Nr.01J02-1/200 “Grafiks” aktualizētā redakcijā uz 2018.gada 25.jūliju, uz 1 (vienas) lapas.

Puses:

Pasūtītājs:

Rīgas Tehniskā universitāte

Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Reģistrācijas Nr.3341000709
PVN Reģistrācijas Nr. LV90000068977
Konta Nr. LV46TREL915101S000000
Konta Nr. LV13TREL913017618700B
Konta Nr. LV61TREL913017618800B
Valsts kase, BIC – TRELLV22

Galvenais būvuzņēmējs:

SIA “ABORA”

Dunties iela 10, Rīga, LV-1013
Reģistrācijas Nr.40003215743
PVN Reģistrācijas Nr.LV40003215743
Konta Nr. LV76NDEA0000080544007
Luminor Bank AS, NDEALV2X

Valdes loceklis

Finanšu prorektors

/I. Eriņš /

/J. Kravalis/

Pasūtītāja atbildīgie pārstāvji:
