

**Vienošanās par papildu būvdarbiem  
pie iepirkuma līguma Nr.01J02-1/205**

Rīgā

2015.gada 5.oktobrī

Nr.12

**Rīgas Tehniskā universitāte**, izglītības iestāde reģistrācijas Nr.: 3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes Satversmi un rektora deleģējumu rīkojas finanšu prorektors **Ingars Eriņš**, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, no vienas puses, un

**Pilsabiedrība „LNK INDUSTRIES Partnership”**, reģistrācijas Nr. 40103292293, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz personālsabiedrības līgumu pārstāv tās biedrs AS “LNK INDUSTRIES” valdes loceklis **Jevgeņijs Locovs**, turpmāk tekstā – „Galvenais būvuzņēmējs”, no otras puses,

abi kopā saukti - „Puses”, bet katrs atsevišķi saukts arī kā „Puse”, saskaņā ar iepirkuma “Rīgas Tehniskās universitātes laboratorijas korpusa jaunbūvei papildu būvdarbi” (iepirkuma identifikācijas Nr. RTU-2015/148) rezultātiem un, ievērojot 2014.gada 28.augustā noslēgto Iepirkuma līgumu Nr.01J02-1/205 ar grozījumiem (turpmāk – Pamatlīgums), bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šādu Vienošanos, par turpmāk minēto:

1. Galvenais būvuzņēmējs apņemas veikt Rīgas Tehniskās universitātes laboratorijas korpusa jaunbūvei papildu būvdarbus (turpmāk – „Papildu darbi”), Vienošanās pielikumos: pielikums Nr.1 „Tehniskais piedāvājums”, pielikums Nr.3 „Tāmes” un pielikums Nr.4 „Darbu izpildes grafiks” noteiktajā kārtībā, laikā un apjomā.
2. Papildu darbu izpildes termiņš ir 4 (četrus) nedēļu laikā no Vienošanās spēkā stāšanās dienas.
3. Papildu darbu līgumcena ir **EUR 149 680,43** (viens simts četrdesmit deviņi tūkstoši seši simti astoņdesmit *euro* un 43 centi), neskaitot PVN, kas noteikta saskaņā ar Vienošanās pielikumu Nr.2 „Finanšu piedāvājums”.
4. Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir saprotams Vienošanās saturs, nozīme un sekas, tās atzīst Vienošanās pareizību un labprātīgi vēlas to parakstīt, ko apliecina parakstot katru Vienošanās eksemplāru.
5. Ja starp Vienošanos un Līguma noteikumiem ir pretrunas, prioritāri ir šīs Vienošanas noteikumi. Vienošanās lietotiem apzīmējumiem, saīsinājumiem ir tāda pati nozīme kā Līgumā lietotiem apzīmējumiem, saīsinājumiem, ja Vienošanās nav noteikts savādāk.
6. Noteikumi, kas nav atrunāti šajā Vienošanās, t.sk. norēķinu nosacījumi, darba nodošanas kārtība, garantija nosacījumi u.c. nosacījumi tiek risināti saskaņā ar Pamatlīguma noteikumiem.
7. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi.
8. Vienošanās neatņemama sastāvdaļa ir šādi pielikumi:
  - 8.1. Pielikums Nr.1 – Tehniskā piedāvājuma kopija uz 4 lapām;
  - 8.2. Pielikums Nr.2 – Finanšu piedāvājums uz 1 lapas;
  - 8.3. Pielikums Nr.3 – Tāmes uz 11 lapām;
  - 8.4. Pielikums Nr.4 – Darbu izpildes grafiks (kopija) uz 1 lapas.

IZRAKSTS no Vienošanās Nr.12 par papildu būvdarbiem

9. Vienošanās sagatavota latviešu valodā, divos eksemplāros. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Galvenā būvuzņēmēja.

**PUŠU REKVIZĪTI:**

**Pasūtītājs:**

**Rīgas Tehniskā universitāte**  
Kaļķu iela 1, Rīga, LV – 1658  
Reģ. Nr. 3341000709  
PVN Nr. LV90000068977  
Valsts kase, BIC – TREL LV22  
Konta Nr.: LV25TREL9150176044000

**Galvenais būvuzņēmējs:**

**Pilsabiedrība “LNK INDUSTRIES  
Partnership”**  
Bieķensalas iela 6, Rīga, LV-1004  
Reģ. Nr. 40103292293  
PVN Nr. LV40103292293  
AS “Danske Bank filiāle Latvijā”  
MARALV22  
Konta Nr. LV32MARA2041000030911

---

Finanšu prorektors I.Eriņš

---

AS “LNK INDUSTRIES” valdes loceklis  
J. Locovs