

VIENOŠANĀS

PAR VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS NR. 01J02-1 107 GROZĪJUMIEM

Rīgā

2018.gada 27.augustā.

Rīgas Tehniskā universitāte, tās zinātņu prorektora Tāļa Juhnas personā, kurš rīkojas uz Rīgas Tehniskās universitātes Satversmes (apstiprināta ar 2014.gada 23.oktobra likumu "Par Rīgas Tehniskās universitātes Satversmi") un 2018.gada 29.maija rektora rīkojuma Nr.01000-1.1/148 "Par aizvietošanu rektora atvaļinājuma laikā" pamata (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un **SIA „HAGBERG”**, reģistrācijas Nr.40103233073, kuru atbilstoši 04.01.2016. pilnvarai Nr.1 pārstāv tās valdes loceklis Ivars Lukaševičs, turpmāk šīs Vienošanās tekstā saukts – „Izpildītājs”, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti – „Līdzējs”/”Līdzēji”,

pamatojoties uz 2016.gada 1.aprīļa Vispārīgās vienošanās Nr.01J02-1 107, turpmāk- Vienošanās, 2.1. punkta noteikumiem Vienošanās kopējā summa par Pakalpojuma sniegšanu Vienošanās darbības laikā nepārsniedz 132280.92 EUR (viens simts trīsdesmit divi tūkstoši divi simti astoņdesmit euro un 92 centi);

ņemot vērā, ka vienošanas izpildes laikā Pasūtītājs konstatēja, ka nepieciešams veikt papildus teritorijas ar platību 3944 kvm Kalnciema ielā 6, Rīgā uzkopšanu, par Izpildītāja finanšu piedāvājumā piedāvāto ikmēneša maksājumu summu 846,53 EUR, neskaitot PVN;

pamatojoties uz Vienošanās 6.2.punktu, kas nosaka, ka visi Līguma grozījumi un papildinājumi tiek sagatavoti un ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir veikti rakstiski un abu Pušu pilnvaroto pārstāvju parakstīti, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. pantu un citu normatīvo aktu nosacījumus, noslēdz šādu vienošanos, turpmāk – Vienošanās par grozījumiem:

1. Sakarā ar to, ka veicot Darbus, tika atklāti Pusēm agrāk nezināmi objektīvi apstākļi (kurus nevarēja paredzēt Līguma slēgšanas laikā un kuri nav atkarīgi no Pusēm), kā arī to, ka pamatojoties uz iepirkumu līguma 61.panta trešās daļas 3.punkta noteikumiem, Līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt, Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas sniegt papildus pakalpojumus, saskaņā Vienošanās par grozījumiem ar 6. un 7. pielikumos- 11.07.2018. Finanšu piedāvājums Nr. H187-21/12, Tehniskās specifikācijas un tehniskā piedāvājuma, Dokumentāciju, Vienošanās noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
2. Puses vienojas grozīt Vienošanās 1.2. punktu, izsakot to šādu "1.2. Pakalpojuma izpildes vieta ir Rīga, Ķīpsalas teritorija, Lomonosova ielas teritorija, Meža ielas teritorija un Kalnciema ielas 6 teritorija".

3. Puses vienojas grozīt Vienošanās 2.1. un 2.2. punktus, izsakot tos šādā redakcijā:

“2.1. Vienošanās kopējā summa par Pakalpojumu sniegšanu Vienošanās darbības laikā nepārsniedz **138206,63 EUR (viens simts trīsdesmit astoņi tūkstoši divi simti seši euro un 63 centi)**, (turpmāk tekstā Vienošanās summa), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk tekstā saukts – PVN).

2.2. Ikmēneša maksājuma summa par 1 (vienu) kalendāro mēnesi ir:

2.2.1. Rīga, Kīpsalas ielas teritorija - 2100.00 EUR (divi tūkstoši viens simts euro un 00 centi) bez PVN;

2.2.2. Rīga, Lomonosova ielas teritorija - 986.86 EUR (deviņi simti astoņdesmit seši euro un 86 centi) bez PVN;

2.2.3. Rīga, Meža ielas teritorija - 587.61 EUR (pieci simti astoņdesmit septiņi euro un 61 cents) bez PVN.

2.2.4. Rīgā, Kalnciema ielas 6 teritorija 846,53 EUR (astoņi simti četrdesmit seši euro un 53 centi).

Ja Izpildītājs nesniedz Pakalpojumus pilnu kalendāro mēnesi vai pilnā apjomā (atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām), maksa par Pakalpojumiem tiek aprēķināta proporcionāli faktiskajam Pakalpojumu sniegšanas laikam (kalendārajām dienām) vai par faktiski sniegto Pakalpojumu apjomu”.

4. Puses vienojas grozīt 9.2.pantu, izsakot to šādā redakcijā:

“9.2. Vienošanās pievienoti:

9.2.1. 1.pielikums – Tehniskās specifikācijas un piedāvājuma kopija;

2.pielikums – Finanšu piedāvājums;

9.2.2. 3.pielikums – pieņemšanas nodošanas aktu formas;

9.2.3. 4.pielikums – J.Avota 04.01.2016. pilnvaras Nr.1 kopija.

9.2.4. 5.pielikums Vienošanās par vispārīgas vienošanās Nr.01J02-1 107 oriģināls, uz 2 lappusēm;

9.2.5. 6.pielikums 11.07.2018. Finanšu piedāvājums Nr. H187-21/12 kopija uz 1 lapas;

9.2.6. 7.pielikums Tehniskās specifikācijas un tehniskā piedāvājuma kopija 1 eks., 3 lappuses”.

5. Pārējie Vienošanās punkti paliek negrozīti un ir spēkā.

6. Vienošanās par grozījumiem stājas spēkā 2018.gada 1.septembrī.

7. Pasūtītājs un Izpildītājs piekrīt visiem šīs Vienošanās punktiem, un apstiprina to ar parakstiem.

LĪDZĒJU ADRESES UN NORĒĶINU KONTI:

Pasūtītājs

Rīgas Tehniskā universitāte

Adrese: Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658

Izgl.iest. reģ. Nr. 3341000709

PVN Reģ.Nr. LV90000068977

Konta Nr. LV46TREL915101S000000

Valsts kase, BIC – TREL22

Rektora p.i.

Zinātņu prorektors

Izpildītājs

SIA “HAGBERG”

Adrese: Matrožu iela 7A, Rīga, LV-1048

Reģ. Nr. 40103233073

PVN reģ. Nr. LV40103233073

A/S Nordea Bank AB

Konts: LV71NDEA0000082812054

Kods: NDEALV2X

izpilddirektors

_____/T.Juhna/

_____/I.Lukaševičs/