

VIENOŠANĀS Nr.3
PAR 2017.GADA 2.OKTOBRA IEPIRKUMA LĪGUMA Nr.01J02-1/200
GROZĪJUMIEM

Rīgā,

2018. gada ____septembrī

Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes Satversmi (apstiprināta ar 2014.gada 23.oktobra likumu "Par Rīgas Tehniskās universitātes Satversmi") un rektora 2015. gada 3. februāra rīkojumu Nr.01000-1.1/34 "Par paraksta tiesībām uz publisko iepirkumu līgumiem un ar publisko iepirkumu procedūrām saistītajiem dokumentiem" rīkojas finanšu prorektors Ingars Eriņš, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un

SIA "ABORA", reģistrācijas Nr. 40003215743, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Statūtiem rīkojas valdes loceklis Juris Kravalis, turpmāk - Galvenais būvuzņēmējs, no otras puses,

abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi saukti arī kā Puse, saskaņā ar 2017.gada 2.oktobrī starp Pusēm noslēgto Iepirkuma līgumu Nr.01J02-1/200, turpmāk – Līgums, un Līgumam pievienotās 2018.gada 22.februāra Vienošanās Nr.1 un 2018.gada 1.augusta Vienošanās Nr.2 par Līguma grozījumiem noteikumiem,

pamatojoties uz Galvenā būvuzņēmēja 2018.gada 10.septembra vēstuli Nr. 18-37/l-1 par izmaiņām Līguma darbu apjomos un tehniskā projekta risinājumos, kā arī par Līguma darbu tāmē iekļauto materiālu nomaiņu uz ekvivalentu materiālu, ievērojot ka:

- a) Līguma 33.1. punkta noteikumi nosaka, ka jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses;
- b) atbilstoši Līguma 7.2.punkta noteikumiem, papildus Līguma 7.1.punktā minētajam, Līgumā var tik veikti grozījumi, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61. pantu, ievērojot Līguma 7.2.1.punkta nosacījumus, ka darbu apjoma izmaiņas, kas tiek veiktas autoruzraudzības kārtībā saskaņā ar 10.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi". Autoruzraudzības kārtībā Tehniskajā projektā veiktās izmaiņas nedrīkst izmainīt Līgumcenas apmēru vairāk kā par 10% (desmit procenti);
- c) atbilstoši Līguma 7.2.3.1.punkta noteikumiem, Galvenais būvuzņēmējs tikai ar rakstisku iepriekšēju Pasūtītāja piekrišanu ir tiesīgs aizvietot Dokumentācijā norādītos materiālus, izstrādājumus un iekārtas uz ekvivalentiem materiāliem, izstrādājumiem un iekārtām t.i., to tehniskie un kvalitātes rādītāji funkcionāli ir tādi paši vai labāki kā Dokumentācijā norādītajiem materiāliem, ja to piedāvātā cena nepārsniedz sākotnējā piedāvājumā norādīto un tie vairs netiek ražoti, vai pēc Līguma noslēgšanas ražotājs materiāliem, izstrādājumiem un iekārtām ir radis inovatīvus risinājumus, par kuriem Pusēm objektīvu apsvērumu dēļ nebija zināms Līguma noslēgšanas brīdī vai arī to piedāvāšana nebija iespējama iepirkuma

norises laikā, un Galvenais būvuzņēmējs to ir gatavs piegādāt par ne lielāku cenu, kā tā piedāvājumā norādīto;

- d) Līguma 7.2.3.punkts nosaka nosacījumus darbu tāmē iekļauto materiālu nomaiņai uz ekvivalentu materiālu;
- e) Puses konstatē, ka Līguma izpildē izslēdzamie darbi ir 325733,52 EUR un iekļaujамie darbi ir 325700,63 EUR, tādējādi kopā Līgumcenas grozījumu naudas vērtību summa ir 651434,15 EUR;
- f) Puses konstatē, ka Līgumcenas grozījumu vērtība ir 8,25% apmērā no Galvenā būvuzņēmēja sākotnēji piedāvātās līgumcenas (t.i. atbilstoši Līguma 4.2.1. punktā noteiktajai Līgumcenai 7895080,62 EUR),

noslēdz šādu vienošanos, turpmāk – Vienošanās Nr.3, kas pievienojama Līgumam un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa:

1. Puses vienojas, ka Līguma kopējā summa tiek noteikta 8145047,73 EUR (astoņi miljoni viens simts četrdesmit pieci tūkstoši četrdesmit septiņi euro un septiņdesmit trīs centi), neskaitot PVN. Papildus Līguma kopējai summai Pasūtītājs maksā PVN normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.
2. Puses vienojas, ka Līguma kopējo summu veido:
 - 2.1. Galvenā būvuzņēmēja piedāvātā Līgumcena bez PVN par Darbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem un veiktajām izmaiņām Darbu tāmē Objektā – 7895047,73 EUR (septiņi miljoni astoņi simti deviņdesmit pieci tūkstoši četrdesmit septiņi euro un septiņdesmit trīs centi);
 - 2.2. Pasūtītāja finanšu rezerve neparedzētiem darbiem Objektā – 250000 EUR (divi simti piecdesmit tūkstoši euro), neskaitot PVN.
3. Puses vienojas, ka Līguma Pielikums Nr.2 2017.gada 2.oktobra Iepirkumu līgumam Nr.01J02-1/200 “Naudas plūsmas grafiks” zaudē spēku Vienošanās Nr. 3 parakstīšanas dienā. Ar Vienošanās Nr.3 parakstīšanas dienu stājas spēkā Līguma Pielikums Nr.2 2017.gada 2.oktobra Iepirkumu līgumam Nr.01J02-1/200 “Naudas plūsmas grafiks” 2018.gada 1.augusta redakcijā (Vienošanās Nr.3 pielikums Nr.1).
4. Puses vienojas, ka tiek veikti grozījumi Līguma 33.6.4. punktā noteiktā Pielikumā Nr.4 - “Darbu tāme” šādā kārtībā:
 - 4.1. Pielikumā Nr.4 2017.gada 2.oktobra Iepirkumu līgumam Nr.01J02-1/200 “Darbu tāme” Vienošanās Nr.3 parakstīšanas dienā zaudē spēku šādas “Darbu tāmes” daļas:
 - 4.1.1. Būvniecības koptāme;
 - 4.1.2. Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem (RTU finansējums);
 - 4.1.3. Lokālā tāme Nr.1-9-1 Starpsienas pagrabstāvā;
 - 4.1.4. Lokālā tāme Nr.1-9-2 Starpsienas 1.stāvā;
 - 4.1.5. Lokālā tāme Nr.1-9-3 Starpsienas 2.stāvā;
 - 4.1.6. Lokālā tāme Nr.1-9-4 Starpsienas 3.stāvā;
 - 4.1.7. Lokālā tāme Nr.1-9-5 Starpsienas 4.stāvā;

- 4.1.8. Lokālā tāme Nr. 1-9-6 Starpsienas 5.stāvā;
 - 4.1.9. Lokālā tāme Nr.1-9-8 Grīdu konstrukcijas 1.stāvā;
 - 4.1.10. Lokālā tāme Nr.1-9-12 Grīdu konstrukcijas 5.stāvā;
 - 4.1.11. Lokālā tāme Nr.1-9-14 Inženierkomunikāciju apkalpošanas lūkas;
 - 4.1.12. Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem (1.1.1.4. un 8.1.1.projekta finansējums);
 - 4.1.13. Lokālā tāme Nr.1-4 Būvkonstrukcijas;
 - 4.1.14. Lokālā tāme Nr.1-6 Jumts;
 - 4.1.15. Lokālā tāme Nr.1-7 Fasāde, Koka paneli;
 - 4.1.16. Lokālā tāme Nr.1-9-7 Griestu konstrukcijas;
 - 4.1.17. Lokāla tāme Nr.1-9-13 Deformācijas šuves;
 - 4.1.18. Lokālā tāme Nr.1-9-17 Kāpnes;
 - 4.1.19. Lokālā tāme Nr.1-9-18 Apdares darbi 1.stāvā;
 - 4.1.20. Lokālā tāme Nr.1-9-19 Apdares darbi 2.stāvā;
 - 4.1.21. Lokālā tāme Nr.1-9-20 Apdares darbi 3.stāvā;
 - 4.1.22. Lokālā tāme Nr.1-9-21 Apdares darbi 4.stāvā;
 - 4.1.23. Lokālā tāme Nr.1-9-22 Apdares darbi 5.stāvā;
 - 4.1.24. Lokāla tāme Nr.2-3 Ventilācija. Pretdūmu aizsardzība;
 - 4.1.25. Lokālā tāme Nr.2-4 Gaisa dzesēšana.
 - 4.2. Puses vienojas, ka ar Vienošanās Nr.3 parakstīšanas dienu stājas spēkā Vienošanās Nr.3 4.1.punktā norādītie dokumenti jaunā, 2018.gada 1.augusta redakcijā (Vienošanās Nr.3 pielikums Nr.2).
 - 4.3. Pārējie Pielikumā Nr.4 2017.gada 2.oktobra Iepirkumu līgumam Nr.01J02-1/200 "Darbu tāme" minētie dokumenti netiek grozīti un ir spēkā.
5. Puses vienojas, ka Līguma 33.6.punkts tiek papildināts ar punktiem 33.6.7. un 33.6.8. šādā redakcijā:
 - 5.1. "33.6.7. Pielikums Nr.7 - "Būvniecības izmaiņu koptāme uz 01.08.2018." 2018.gada 1.augusta redakcijā" (Vienošanās Nr.3 pielikums Nr.3).
 - 5.2. "33.6.8. Pielikums Nr.8 - "Darbu tāmē iekļauto materiālu nomaiņa atbilstoši līguma 7.2.3.6.punktam"" (Vienošanās Nr.3 pielikums Nr.4).
 6. Pārējie Līguma noteikumi netiek grozīti un ir spēkā.
 7. Vienošanās Nr.3 stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi.
 8. Vienošanās Nr.3 sagatavota 2 (divos) eksemplāros uz 4 (četrām) lappusēm, neskaitot pielikumus, viens – Pasūtītājam, otrs - Galvenajam būvuzņēmējam.
 9. Vienošanās Nr.3 neatņemamas sastāvdaļas ir šādi pielikumi:
 - 9.1. Pielikums Nr.2 2017.gada 2.oktobra Iepirkumu līgumam Nr.01J02-1/200 "Naudas plūsmas grafiks" aktualizētā 2018.gada 1.augusta redakcijā, uz 1 (vienas) lapas;

- 9.2. Pielikums Nr.4 2017.gada 2.oktobra iepirkumu līgumam Nr.01J02-1/200 "Darbu tāme" aktualizētā redakcijā uz 2018.gada 1.augustu, uz 159 (viens simts piecdesmit deviņām) lapām;
- 9.3. Pielikums Nr.7 2017.gada 2.oktobra iepirkumu līgumam Nr.01J02-1/200 "Būvniecības izmaiņu koptāme uz 01.08.2018.", uz 37 (trīsdesmit septiņām) lapām;
- 9.4. Pielikums Nr.8 2017.gada 2.oktobra iepirkumu līgumam Nr.01J02-1/200 "Darbu tāmē iekļauto materiālu nomaiņa atbilstoši līguma 7.2.3.6.punktam" uz 5 (piecām) lapām.

Puses:

Pasūtītājs:

Rīgas Tehniskā universitāte

Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658

Izglītības iestādes reģ. Nr.3341000709

PVN Reģistrācijas Nr.LV90000068977

Konta Nr. LV46TREL915101S000000

Konta Nr. LV13TREL913017618700B

Konta Nr. LV61TREL913017618800B

Valsts kase, BIC – TRELLV22

Galvenais būvuzņēmējs:

SIA "ABORA"

Duntes iela 10, Rīga, LV-1013

Reģistrācijas Nr.40003215743

PVN Reģistrācijas Nr.LV40003215743

Konta Nr. LV76NDEA0000080544007

Luminor Bank AS, NDEALV2X

Finanšu prorektors

Valdes loceklis

/I. Eriņš /

/J. Kravalis/

Pasūtītāja atbildīgie pārstāvji:

/I. Geidāns/

/G. Vilsons/