

Projekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” aktualitātes uz 30.09.2019.

IT kompetences centra atbilstoši 2019. gada 9. maijā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtajam līgumam Nr. 1.2.1.1/18/A/003 īsteno projektu “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”.

Projektā kopumā līdz 2019. gada septembrim uzsākta 16 pētījumu īstenošana, sagatavots un iesniegts pirmais maksājuma pieprasījums un vasarā izsludinātajā jaunu pētījumu projektu atlasē saņemti seši jauni pieteikumi.

Rīgas Tehniskās universitātes un SIA “Lursoft IT” pētījums Nr. 1.9 “Prototipa izveide kontroles dienestu un finanšu regulatoru pienākumu izpildes nodrošināšanai, kā arī privātā sektora klientu portfeļu pārvaldībai” uzsākts ar rūpnieciskā pētījuma aktivitāti - uzņēmējdarbības vides modelēšanas metožu, finanšu konceptu, datu analītikas metožu un matemātisko algoritmu izvērtējums. Šajā posmā veiktas šādas darbības:

- finanšu risku apzināšana un scenāriju izveide;
- ADOIT uzņēmuma modelēšanas rīka izpēte;
- normatīvo dokumentu kataloga veidošana;
- formulu atlase un datu analīze;
- normatīvo aktu datu izpēte un novērtēšana datu izgūšanas automatizācijai;
- zinātniskās literatūras par teksta analīzes metodēm un algoritmiem izpēte.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.