



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Project title: Development of RTU Infrastructure for the Centre of Engineering Sciences and Smart Technology in the Field of Smart Specialisation

Number of project implementation agreement: 1.1.1.4/17/I/004

Registration number: 3170/2017

Project completed during the period 05.02.2022. - 05.05.2022.:

Laika posmā no 2022.gada 5.februāra līdz 2022.gada 04. maijam Eiropas Savienības fonda projektu **“Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās”** (Vienošanās Nr.1.1.1.4/17/I/004, RTU ID 3170) un **“Rīgas Tehniskās universitātes infrastruktūras attīstība STEM studiju programmu modernizēšanai”** (Vienošanās Nr. 8.1.1.0/17/I/002, RTU ID 3169) īstenošana kopumā ir virzījusies atbilstoši sākotnēji plānotajam visās būtiskākajās projektu aktivitātēs:

1) Ķīpsalas iela 6A, Rīgā:

pārbūve: atklāta konkursa RTU-2019/37 “Būvniecības inženierzinātņu fakultātes mācību korpusa Ķīpsalas ielā 6A, Rīgā, pārbūve RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides ietvaros” rezultātā 2019.gada 9.augustā tika noslēgts iepirkuma līgums Nr.01J02-1-e/160 ar SIA “MERKS”, par pārbūves darbiem Ķīpsalas ielā 6A, Rīgā. Būvdarbi notiek pilnā apjomā. RTU pārstāvji regulāri komunicē ar SIA “MERKS” atbildīgām amatpersonām, ir panākta vienošanās, ka līdz 31.05.2022. ēka tiks nodota ekspluatācijā.

- **autoruzraudzība:** pamatojoties uz sarunu procedūras identifikācijas Nr.RTU-2021/141, rezultātiem, 2021.gada 3.decembrī noslēgts iepirkuma līgums ar SIA “Valeinis un Stepe”, kā ietvaros tiek veikta autoruzraudzība.

- **būvuzraudzība:** pamatojoties uz sarunu procedūras “Būvuzraudzības pakalpojumi objektā Rīgā, Ķīpsalas ielā 6A”, iepirkuma identifikācijas Nr.RTU-2019/7, rezultātiem, 2019.gada 7.augustā noslēgts iepirkuma līgums ar pilnsabiedrību SIA “Fabrum PES”. 2022.gada 24.martā tika noslēgta vienošanās Nr.2 par līguma darbības termiņa pagarinājumu maksimums līdz 31.05.2022.

2) Paula Valdena 3, Rīgā:

2021.gada 21.oktobrī tika noslēgts līgums Nr. 01J02-1-e/291 ar piegādātāju apvienība "BBA, TILTS, AE", kuras biedri ir SIA "Baltic Builders Alliance", SIA "Tilts" un SIA "Velve-AE" par **jaunbūvju būvprojektu izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbiem**. Turpinās būvprojektu izstrādes darbi.

2022.gada 17.martā tika izsludināts atklātais iepirkuma konkurss RTU-2022/22 “Būvprojekta ekspertīzes pakalpojumi”, lai veiktu piegādātāju apvienības “BBA, TILTS, AE” izstrādātā Baltijas Biomateriālu ekselences centra būvprojekta ekspertīzi.

3) Iekārtu un aprīkojuma iegāde:

- Ir noslēdzies darbs pie **STEM studiju programmu modernizēšanai nepieciešamo multimediju un mēbeļu** iepirkumu dokumentācijas - tehnisko specifikāciju un pretendentu atlases nosacījumu izstrādes.

Laika posmā no 2022.gada 5.februāra līdz 2022.gada 04. maijam ir noslēgti pēdējie 2 piegādes līgumi iepriekš izsludināto iepirkumu ietvaros Būvniecības inženierzinātņu fakultātei, kā arī veikta multimediju aprīkojuma piegāde un uzstādīšana iepriekš izsludināto iepirkumu ietvaros Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātei.

- sadarbībā ar RTU fakultātēm turpinās darbs pie **pētniecības aprīkojuma** iepirkumu dokumentācijas -

tehnisko specifikāciju izstrādes un tirgus priekšizpētes veikšanas.

Projektu vadītājs: Dace Paule, tālr.: 67089079

Projektu koordinators: Marija Nikipelova, tālr.: 67089828

© Riga Technical University 2024

Project published on RTU website 04.07.2022.

Development of RTU Infrastructure for the Centre of Engineering Sciences and Smart Technology in the Field of Smart Specialisation
05.02.2022.-05.05.2022. | Riga Technical University
<https://www.rtu.lv/en/university/rtu-projects/open-publicity/9214>