



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Project title: Development of RTU Infrastructure for the Centre of Engineering Sciences and Smart Technology in the Field of Smart Specialisation

Number of project implementation agreement: 1.1.1.4/17/I/004

Registration number: 3170/2017

Project completed during the period 05.01.2023. - 04.04.2023.:

Laika posmā no 2023.gada 5.janvāra līdz 2023.gada 04. aprīlim Eiropas Savienības fonda projekta **“Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās”** (Vienošanās Nr.1.1.1.4/17/I/004, RTU ID 3170) īstenošana kopumā ir virzījusies atbilstoši sākotnēji plānotajam visās būtiskākajās projektu aktivitātēs:

Paula Valdena 3, Rīgā:

2021.gada 21.oktobrī tika noslēgts līgums Nr. 01J02-1-e/291 ar piegādātāju apvienību "BBA, TILTS, AE", kuras biedri ir SIA "Baltic Builders Alliance", SIA "Tilts" un SIA "Velve-AE" par **jaunbūvju būvprojektu izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbiem**.

Būvprojekta izstrādes stadijā tika rasts kompromiss par nepieciešamām izmaiņām, tādā veidā samazinot Objekta būvdarbu izmaksu sadārdzinājumu.

2023.gada janvārī tika pabeigta būvprojekta izstrāde un tas tika nodots ekspertīzes viekšanai.

Pēc būvprojekta ekspertīzes pabeigšanas un konstatēto neatbilstību novēršanas 2023.gada 31.martā būvprojekts tika iesniegts Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.

Iekārtu un aprīkojuma iegāde:

- Laika posmā no 2023.gada 5.janvāra līdz 2023.gada 04. aprīlim sadarbībā ar RTU fakultātēm turpinājās darbs pie BBCE **pētniecības aprīkojuma** iepirkumu dokumentācijas - tehnisko specifikāciju izstrādes un tirgus priekšizpētes veikšanas.

Projektu vadītājs: Dace Paule, tālr.: 67089079

Projektu koordinators: Marija Nikipelova, tālr.: 67089828

© Riga Technical University 2024

Project published on RTU website 04.07.2023.