



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Projekta nosaukums: Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.4/17/I/004

RTU Projektu reģistra numurs: 3170/2017

Projektā paveiktais periodā 05.11.2021. - 04.02.2022.:

Laika posmā no 2021.gada 5.novembra līdz 2022.gada 04. februārim Eiropas Savienības fonda projektu “**Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās**” (Vienošanās Nr.1.1.1.4/17/I/004, RTU ID 3170) un “**Rīgas Tehniskās universitātes infrastruktūras attīstība STEM studiju programmu modernizēšanai**” (Vienošanās Nr. 8.1.1.0/17/I/002, RTU ID 3169) īstenošana kopumā ir virzījusies atbilstoši sākotnēji plānotajam visās būtiskākajās projektu aktivitātēs:

1) Ķīpsalas iela 6A, Rīgā:

pārbūve: atklāta konkursa RTU-2019/37 “Būvniecības inženierzinātņu fakultātes mācību korpusa Ķīpsalas ielā 6A, Rīgā, pārbūve RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides ietvaros” rezultātā 2019.gada 9.augustā tika noslēgts iepirkuma līgums Nr.01J02-1-e/160 ar SIA “MERKS”, par pārbūves darbiem Ķīpsalas ielā 6A, Rīgā. Būvdarbi notiek pilnā apjomā. Plānots, ka ēka tiks pabeigta 2022.gada 1.cetruksnī.

- **autoruzraudzība:** pamatojoties uz sarunu procedūras “Būvniecības inženierzinātņu fakultātes mācību korpusa Ķīpsalas ielā 6A, Rīgā, pārbūves tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides ietvaros”, iepirkuma identifikācijas Nr.RTU-2017/16, rezultātiem, 2019.gada 6.augustā noslēgts iepirkuma līgums ar personu apvienību SIA “Valeinis un Stepe”, SIA “M&E Pro” un SIA “VSKS”, kas 03.12.2021. tika lauzts sakarā ar izpildītāja atteikšanos pildīt līguma saistības. Tika piemērots līgums sods 10% apmērā no līguma summas.

- Lai nodrošinātu autoruzraudzību tika organizēta jauna sarunu procedūra Nr. RTU-2021/142, kā rezultātā 03.12.2021. ar SIA "Valeinis un Stepe" tika noslēgts jauns līgums par autoruzraudzības Ķīpsalas ielas 6A, Rīgā pakalpojumu sniegšanu.

būvuzraudzība: pamatojoties uz sarunu procedūras “Būvuzraudzības pakalpojumi objektā Rīgā, Ķīpsalas ielā 6A”, iepirkuma identifikācijas Nr.RTU-2019/7, rezultātiem, 2019.gada 7.augustā noslēgts iepirkuma līgums ar pilnsabiedrību SIA “Fabrum PES”.

- Uzsākti sagatavošanās darbi Būvniecības inženierzinātņu fakultātes iekārtu, aprīkojuma pārvešanai uz renovēto ēku.

2) Paula Valdena 3, Rīgā:

2021.gada 21.oktobrī tika noslēgts līgums Nr. 01J02-1-e/291 ar piegādātāju apvienību "BBA, TILTS, AE", kuras biedri ir SIA "Baltic Builders Aliance", SIA "Tilts" un SIA "Velve-AE" par **jaunbūvju būvprojektu izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbiem**. Ir uzsākti būvprojektu izstrādes darbi. Tika izstrādāta un saskaņotā ar RTU būvniecības iecere, ir izstrādātās un saskaņots ar RTU būvprojekts minimālajā sastāvā, kā arī ir iesniegts Rīgas Būvvaldē.

3) Zunda krastmala 10, Rīgā:

2020.gada 15.aprīlī noslēgtā līguma Nr. 01J02-1-e/125 ar SIA “D.C.S” ietvaros noslēdzās Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes iekārtu, aprīkojuma pārvešana uz jauno ēku Zunda krastmalā 10, Rīgā.

4) Iekārtu un aprīkojuma iegāde:

- sadarbībā ar RTU fakultātēm turpinājās darbs pie **STEM studiju programmu modernizēšanai nepieciešamo multimediju un mēbeļu** iepirkumu dokumentācijas - tehnisko specifikāciju un pretendentu atlases nosacījumu izstrādes.

Laika posmā no 2021.gada 5.novembra līdz 2022.gada 04. februārim ir noslēgti 4 piegādes līgumi iepriekš izsludināto iepirkumu ietvaros Būvniecības inženierzinātņu fakultātei un Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātei, kā arī veikta multimediju aprīkojuma piegāde un uzstādīšana iepriekš izsludināto iepirkumu ietvaros Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātei.

- sadarbībā ar RTU fakultātēm turpinās darbs pie **pētniecības aprīkojuma, un mēbeļu** iepirkumu dokumentācijas - tehnisko specifikāciju izstrādes un tirgus priekšizpēti veikšana.

Laika posmā no 2021.gada 5.novembra līdz 2022.gada 04. februārim ir noslēgti 2 piegādes līgumi iepriekš izsludināto iepirkumu ietvaros un veikta 1 iekārtas piegāde.

Projektu vadītājs: Dace Paule, tālr.: 67089079

Projektu koordinators: Marija Nikipelova, tālr.: 67089828

© Rīgas Tehniskā universitāte 2024

Publicēts RTU mājas lapā 04.04.2022.

Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās
05.11.2021.-04.02.2022. | Rīgas Tehniskā universitāte
<https://www.rtu.lv/lv/universitate/projekti/atvert-publicitati/9213>