

**Vienošanās par papildus būvdarbiem  
pie iepirkuma līguma Nr.01J02-1/205**

Rīgā

2015.gada 22.jūlijā

Nr.9

**Rīgas Tehniskā universitāte**, izglītības iestāde reģistrācijas Nr.: 3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes Satversmi un rektora deleģējumu rīkojas finanšu prorektors **Ingars Eriņš**, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, no vienas puses, un

**Pilnsabiedrība „LNK INDUSTRIES Partnership”**, reģistrācijas Nr. 40103292293, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz personālsabiedrības līgumu pārstāv tās biedra AS “LNK INDUSTRIES” valdes loceklis **Jevgenijs Locovs**, turpmāk tekstā – „Galvenais būvuzņēmējs”, no otras puses,

abi kopā saukti - „Puses”, bet katrs atsevišķi saukts arī kā „Puse”, saskaņā ar iepirkuma “Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskās bibliotēkas rekonstrukcijai un Laboratorijas korpusa jaunbūvei papildus būvdarbi - grīdas pastiprināšana, vispārējie celtniecības un inženierkomunikāciju tīklu darbi” (iepirkumu identifikācijas Nr. RTU-2015/108) rezultātiem un, ievērojot 2014.gada 28.augustā noslēgto Iepirkuma līgumu Nr.01J02-1/205 ar grozījumiem (turpmāk – Pamatlīgums), bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šādu Vienošanos, par turpmāk minēto:

1. Galvenais būvuzņēmējs apņemas veikt Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskās bibliotēkas rekonstrukcijai un Laboratorijas korpusa jaunbūvei papildus būvdarbus – grīdas pastiprināšanu, vispārējos celtniecības un inženierkomunikāciju tīklu darbus (turpmāk – „Papildus darbi”), Vienošanās pielikumos: pielikums Nr.1 „Tehniskais piedāvājums”, pielikums Nr.3 „Tāmes” un pielikums Nr.4 „Būvdarbu izpildes grafiks” noteiktajā kārtībā, laikā un apjomā.
2. Papildus darbu izpildes termiņš 3 nedēļu laikā no Vienošanās spēkā stāšanās dienas
3. Papildus darbu līgumcena ir **EUR 38 174,28** (trīsdesmit astoņi tūkstoši viens simts septiņdesmit četri *euro* un 28 centi), neskaitot PVN, kas noteikta saskaņā ar Vienošanās pielikumu Nr.2 „Finanšu piedāvājums”.
4. Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir saprotams Vienošanās saturs, nozīme un sekas, tās atzīst Vienošanās pareizību un labprātīgi vēlas to parakstīt, ko apliecina parakstot katru Vienošanās eksemplāru.
5. Ja starp Vienošanos un Līguma noteikumiem ir pretrunas, prioritāri ir šīs Vienošanas noteikumi. Vienošanās lietotiem apzīmējumiem, saīsinājumiem ir tāda pati nozīme kā Līgumā lietotiem apzīmējumiem, saīsinājumiem, ja Vienošanās nav noteikts savādāk.
6. Noteikumi, kas nav atrunāti šajā Vienošanās, t.sk. norēķinu nosacījumi, darba nodošanas kārtība, garantija nosacījumi u.c. nosacījumi tiek risināti saskaņā ar Pamatlīguma noteikumiem.
7. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi.
8. Vienošanās neatņemama sastāvdaļa ir šādi pielikumi:
  - 8.1. Pielikums Nr.1 – Tehniskā piedāvājuma kopija uz 4 lapām;
  - 8.2. Pielikums Nr.2 – Finanšu piedāvājums uz 1 lapas;
  - 8.3. Pielikums Nr.3 – Tāmes uz 12 lapām;
  - 8.4. Pielikums Nr.4 – Būvdarbu izpildes grafiks (kopija) uz 1 lapas.

9. Vienošanās sagatavota latviešu valodā, divos eksemplāros, viens – Pasūtītājam, otrs – Galvenajam būvuzņēmējam.

**PUŠU REKVIZĪTI:**

**Pasūtītājs:**

**Rīgas Tehniskā universitāte**

Kaļķu iela 1, Rīga, LV – 1658

Reģ. Nr. 3341000709

PVN Nr. LV90000068977

Valsts kase, BIC – TRELLV22

Konta Nr.: LV25TREL9150176044000

**Galvenais būvuzņēmējs:**

**Pilnsabiedrība “LNK INDUSTRIES**

**Partnership”**

Bieķensalas iela 6, Rīga, LV-1004

Reģ. Nr. 40103292293

PVN Nr. LV40103292293

AS “Danske Bank filiāle Latvijā”

Konta Nr. LV32MARA2041000030911

---

Finanšu prorektors I.Eriņš

---

AS “LNK INDUSTRIES” valdes loceklis

J. Locovs