

**Vienošanās par papildus būvdarbiem
pie iepirkuma līguma Nr.01J02-1/205**

Rīgā

2015.gada 3.martā

Nr.4

Rīgas Tehniskā universitāte, reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes Satversmi un rektora deleģējumu rīkojas finanšu prorektors **Ingars Eriņš**, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, no vienas puses, un

Pilnsabiedrība „LNK INDUSTRIES Partnership”, reģistrācijas Nr. 40103292293, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz personālsabiedrības līgumu pārstāv tās biedra AS “LNK INDUSTRIES”, valdes loceklis **Jevgenijs Locovs**, turpmāk tekstā – „Galvenais būvuzņēmējs”, no otras puses,

abi kopā saukti - „Puses”, bet katrs atsevišķi saukts arī kā „Puse”, saskaņā ar iepirkuma „Rīgas Tehniskās universitātes laboratoriju korpusa būvniecībā papildus būvdarbi – pāļu un režģogu izbūve” (iepirkumu identifikācijas Nr. RTU-2015/28) rezultātiem un, ievērojot 2014.gada 28.augustā noslēgto Iepirkuma līgumu Nr.01J02-1/205 ar grozījumiem (turpmāk – Pamatlīgums), bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šādu Vienošanos, par turpmāk minēto:

1. Galvenais būvuzņēmējs apņemas veikt papildus būvdarbus – pāļu un režģogu izbūve (turpmāk – „Papildus darbi”), Vienošanās pielikumos: pielikums Nr.1 „Tehniskā specifikācija”, pielikums Nr.2 „Tehniskais piedāvājums”, pielikums Nr.4 „Tāmes” un pielikums Nr.5 „RTU laboratoriju korpusa papildus pāļu un režģogu izbūve grafiks” noteiktajā kārtībā, laikā un apjomā.
2. Papildus darbu līgumcena ir **EUR 41 304,12** (četrdesmit viens tūkstotis trīs simti četri euro un 12 centi), neskaitot PVN, kas noteikta saskaņā ar Vienošanās pielikumu Nr.3 „Finanšu piedāvājums”.
3. Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir saprotams Vienošanās saturs, nozīme un sekas, tās atzīst Vienošanās pareizību un labprātīgi vēlas to parakstīt, ko apliecina parakstot katru Vienošanās eksemplāru.
4. Ja starp Vienošanos un Līguma noteikumiem ir pretrunas, prioritāri ir šīs Vienošanas noteikumi. Vienošanās lietotiem apzīmējumiem, saīsinājumiem ir tāda pati nozīme kā Līgumā lietotiem apzīmējumiem, saīsinājumiem, ja Vienošanās nav noteikts savādāk.
5. Noteikumi, kas nav atrunāti šajā Vienošanās, t.sk. norēķinu nosacījumi, darba nodošanas kārtība, garantija nosacījumi u.c. nosacījumi tiek risināti saskaņā ar Pamatlīguma noteikumiem.
6. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi.
7. Vienošanās neatņemama sastāvdaļa ir šādi pielikumi:
 - 7.1. Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija uz 1 lapas;
 - 7.2. Pielikums Nr.2 – Tehniskā piedāvājuma kopija uz 11 lapām;
 - 7.3. Pielikums Nr.3 – Finanšu piedāvājuma kopija uz 1 lapas;
 - 7.4. Pielikums Nr.4 – Tāmes uz 4 lapām;
 - 7.5. Pielikums Nr.5 – RTU laboratoriju korpusa papildus pāļu un režģogu izbūve grafiks uz 1 lapas.

8. Vienošanās sagatavota latviešu valodā, divos eksemplāros, viens – Pasūtītājam, otrs – Galvenajam būvuzņēmējam.

PUŠU REKVIZĪTI:

Pasūtītājs:

Rīgas Tehniskā universitāte

Kaļķu iela 1, Rīga, LV – 1658

Reģ. Nr. 3341000709

PVN Nr. LV90000068977

Valsts kase, BIC – TREL LV22

Konta Nr.: LV25TREL9150176044000

Galvenais būvuzņēmējs:

**Pilnsabiedrība “LNK INDUSTRIES
Partnership”**

Bieķensalas iela 6, Rīga, LV-1004

Reģ. Nr. 40103292293

PVN Nr. LV40103292293

AS “Danske Bank filiāle Latvijā”

Konta Nr. LV32MARA2041000030911

Finanšu prorektors I.Eriņš

AS “LNK INDUSTRIES” valdes loceklis
J. Locovs