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APSTIPRINĀTS

iepirkuma komisijas sēdē

2017. gada _____. jūnijā
 protokols Nr.1

RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES

ATKLĀTA KONKURSA

“Ēkas Ķīpsalas iela 6B, Rīgā, pārbūve, paaugstinot ēkas energoefektivitāti un izmantojot videi draudzīgus celtniecības materiālus un izstrādājumus, RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra vajadzībām” 
NOLIKUMS
ID Nr. RTU-2017/50
Rīga, 2017
1. Vispārīgā informācija

1.1. Konkurss - atklāts konkurss “Ēkas Ķīpsalas iela 6B, Rīgā, pārbūve, paaugstinot ēkas energoefektivitāti un izmantojot videi draudzīgus celtniecības materiālus un izstrādājumus, RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra vajadzībām”.
1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs: RTU-2017/50.

1.3. Pasūtītājs:
Rīgas Tehniskā universitāte (turpmāk arī RTU) 

Adrese: Kaļķu iela 1, Rīga, LV – 1658. 

Izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 3341000709, PVN reģistrācijas Nr. LV90000068977.
RTU mājaslapa: www.rtu.lv.

1.4. Piegādātājs - fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus (turpmāk arī ieinteresētais piegādātājs).
1.5. Pretendents – piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu. 
1.6. Konkurss tiek organizēts, realizējot Rīgas Tehniskās universitātes stratēģijas (2014-2020) infrastruktūras attīstības plānu. 

1.7. Komisija – Rīgas Tehniskās universitātes iepirkuma komisija, kas pilnvarota organizēt konkursu.

1.8. Informācija par iepirkuma priekšmetu:
1.8.1. Ēkas Ķīpsalas ielā 6B, Rīgā, (turpmāk arī Objekts) pārbūve Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra vajadzībām, paaugstinot ēkas energoefektivitāti un izmantojot videi draudzīgus celtniecības materiālus un izstrādājumus, (turpmāk - būvdarbi), atbilstoši šī nolikuma un tehniskās specifikācijas (nolikuma 1. pielikums elektroniski) prasībām. Objekta plānotā platība ir 10924 m2. 
1.8.2. Tehniskā specifikācija – arhitektu biroja SIA “Valeinis un Stepe” izstrādātais būvprojekts “Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra mācību korpusa pārbūve Ķīpsalas iela 6B, Rīga”. 

1.8.3. Objekta plānotais būvdarbu maksimālais termiņš ir 14 mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. 
1.8.4. Konkursa ietvaros Pasūtītājs paredz triju gadu laikā no sākotnējā līguma noslēgšanas atkārtotu būvdarbu veikšanu objektā Ķīpsalas ielā 6A ar kopējo platību 14602 m2, kas tiks uzticēta Konkursa rezultātā noslēgtā līguma izpildītājam, ja atkārtoti nepieciešamie būvdarbi atbildīs Konkursa rezultātā noslēgtā līguma pamatā esošajam projektam. Pasūtītājs, izsludinot Konkursu, paziņojumā par līgumu ir paredzējis atkārtotu līgumu slēgšanu un kopējo būvdarbu paredzamo vērtību. 

1.8.5. Iepirkuma priekšmeta finansēšanai ir iespējams piesaistīt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu atkarībā no apstiprinātās darbības programmas. 

1.8.6. Līguma izpildes vieta – Ķīpsalas ielā 6B, Rīgā.

1.8.7. CPV kods: 45000000-7 “Celtniecības darbi”.
1.9. Pasūtītāja plānotā kopējā samaksa par Līguma izpildi: 7200000 EUR bez PVN un bez Pasūtītāja rezerves.
1.10. Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pasūtītājs piešķir iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu. 

1.11. Iepirkuma līgums: pievienots konkursa nolikuma 8. pielikumā.
1.12. Iepirkuma komisijas un pretendentu tiesības un pienākumi ir noteikti Konkursa nolikumā un Publisko iepirkumu likumā (turpmāk – PIL).
1.13. Konkursa dokumentu saņemšana un citi nosacījumi:

1.13.1. pretendenti ar Konkursa nolikumu var iepazīties, lejupielādējot to RTU mājas lapā www.rtu.lv sadaļā “Iepirkumi” vai Rīgas Tehniskās universitātes Iepirkumu nodaļā Kaļķu ielā 1 – 322, Rīgā, darba dienās, līdz 2017. gada 14. jūlijam, no plkst. 8:30 līdz 17:00;
1.13.2. Pasūtītāja kontaktpersona, kura ir tiesīga iepirkuma procedūras gaitā sniegt informāciju: RTU Iepirkumu nodaļas vecākais iepirkumu speciālists Jevgēnijs Gramsts, tālrunis: 67089019, e-pasts: jevgenijs.gramsts@rtu.lv , fakss: 67089710.

1.14. Papildu informācijas pieprasīšana un sniegšana:

1.14.1. informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju, ieinteresēto piegādātāju, Pretendentu notiek pa pastu (Kaļķu iela 1 – 310, Rīga, LV-1658), faksu (67089710), elektroniski uz e-pastu: jevgenijs.gramsts@rtu.lv, pa tālruni 67089019, saskaņā ar PIL 38.panta trešās, ceturtās, sestās un astotās daļas nosacījumiem noteiktajos gadījumos;
1.14.2. ja Piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;
1.14.3. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem RTU mājaslapā www.rtu.lv, sadaļā “Publiskie iepirkumi”;

1.14.4. saskaņā ar PIL 36.panta trešo daļu Pasūtītājs papildu informāciju, informāciju par grozījumiem iepirkuma procedūras dokumentos, kā arī citu informāciju, kas ir saistīta ar šo iepirkumu, publicē RTU mājaslapā www.rtu.lv, sadaļā “Publiskie iepirkumi”;

1.14.5. pretendentiem ir pienākums sekot informācijai, kas tiks publicēta norādītajā RTU mājas lapā sakarā ar šo konkursu.

1.15. Piedāvājumu iesniegšanas, atvēršanas vieta un laiks:

1.15.1. piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 14. jūlijam, plkst. 10:00, Rīgas Tehniskās universitātes Iepirkumu nodaļā Kaļķu ielā 1 – 322, Rīgā, LV-1658 darba dienās laikā no plkst. 8:30 - 17:00. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis reģistrē tā iesniegšanas datumu un laiku;

1.15.2. piedāvājumam jābūt nogādātam 1.15.1.punktā noteiktajā vietā un termiņā. pretendents pats personīgi uzņemas piedāvājuma nesavlaicīgas piegādes risku;

1.15.3. ja piedāvājumu iesniedz pēc norādītā termiņa beigām, to neatvērtu atdod atpakaļ pretendentam un pretendenta piedāvājumu nereģistrē;

1.15.4. pretendents iesniegto piedāvājumu var grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

1.15.5. pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu;

1.15.6. piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta. Piedāvājumi tiks atvērti Rīgas Tehniskajā universitātē, Kaļķu ielā 1 – 322, Rīgā, 2017. gada 14. jūlijā, plkst. 10:00; 

1.15.7. piedāvājumi tiek atvērti to iesniegšanas secībā. Komisija atver iesniegto piedāvājumu un priekšsēdētājs no sējuma “Oriģināls” nosauc pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku, piedāvāto līgumcenu;

1.15.8. piedāvājumu pārbaudi Komisija veic slēgtā sēdē.

2. PIEDĀVĀJUMU noformēšanas un iesniegšanas kārtība
2.1. Visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā. Citās valodās iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno pretendenta šī nolikuma 2.12.punktā noteiktajā kārtībā apliecināts tulkojums latviešu valodā.

2.2. Piedāvājumam jābūt:

2.2.1. datordrukā;

2.2.2. cauršūtam (caurauklotam) nodrošinot lapu aizvietošanas neiespējamību;

2.2.3. ar secīgi numurētām lapām;

2.2.4. ar piedāvājuma satura rādītāju;

2.2.5. ar uzlīmi, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam un datumam un pretendenta (ar paraksta tiesībām vai pretendenta pilnvarotas personas) parakstītai. Ja uz piedāvājuma lapām tiek izdarīti labojumi, tie jāparaksta iepriekš minētajai personai.

2.3. Piedāvājums sastāv no viena sējuma, kurā piedāvājuma dokumenti jāsakārto šādā secībā:

2.3.1. Pretendenta pieteikums par piedalīšanos konkursā  (forma nolikuma 2.pielikumā);

2.3.2. Kvalifikācijas dokumenti (nolikuma 4.3punkts);

2.3.3. Tehniskais un finanšu piedāvājums:

2.3.3.1. Tāmju komplekts, kas aizpildītas saskaņā ar tehnisko specifikāciju un atbilstoši 03.05.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” (nolikuma 6.1. pielikums). 
2.3.3.2. Naudas plūsmas grafiks, saskaņā ar nolikuma 6.2. pielikumu.
2.3.3.3. Darbu izpildes laika grafiks saskaņā ar nolikuma 6.3. pielikumu.
2.3.3.4. Darbu izpildes kārtības un organizācijas apraksts saskaņā ar nolikuma 6.4. pielikumu.
2.3.3.5. Apliecinājums Nr.2 saskaņā ar nolikuma 6.4.1. pielikumu.
2.3.3.6. Finanšu piedāvājums saskaņā ar nolikuma 6.5. pielikumu. 
2.3.3.7. Apliecinājums Nr.3 saskaņā ar nolikuma 6.6. pielikumu.

2.3.3.8. Apliecinājums Nr.4 saskaņā ar nolikuma 6.7. pielikumu.
2.3.4. Informācija par apakšuzņēmējiem saskaņā ar nolikuma 7. pielikumu.

2.4. Pretendents Tāmju komplektu (nolikuma 6.1. pielikums) un Finanšu piedāvājumu (nolikuma 6.5. pielikums) sagatavo saskaņā ar nolikumu un tehnisko specifikāciju, visas cenas (izņemot  Tāmēs norādāmo vienas vienības izcenojumus)  norādot EUR bez pievienotās vērtības nodokļa ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

2.5. Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls un 1 (viena) piedāvājuma kopija papīra formātā, katra savā sējumā, un 1 (viena) kopija elektroniskā formātā (tikai nolikuma 2.3.3. un 2.3.4.punktā noteiktās piedāvājuma sastāvdaļas) uz datu nesēja MS Word vai MS Excel formātā vai ar to savietojamā failu formātā. Uz oriģināla iesējuma pirmās lapas jābūt norādei „Oriģināls”, uz kopijas – „Kopija”. Jebkura veida neskaidrību gadījumā noteicošais ir eksemplārs ar uzrakstu „Oriģināls“. 

2.6. Piedāvājumu jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, piedāvājumu jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai.

2.7. Piedāvājuma oriģinālu un kopiju (ar datu nesēju) jāiesaiņo vienā kopējā iesaiņojumā ar norādi:

2.7.1. pretendenta nosaukums un juridiskā adrese, reģistrācijas Nr.;
2.7.2. Pasūtītāja nosaukums un adrese;
2.7.3. šāda atzīme:

	Atklātam konkursam

“Ēkas Ķīpsalas iela 6B, Rīgā, pārbūve, paaugstinot ēkas energoefektivitāti un izmantojot videi draudzīgus celtniecības materiālus un izstrādājumus, RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra vajadzībām”
ID Nr. RTU-2017/50
Neatvērt līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – 

līdz 2017. gada 14. jūlijam, plkst. 10:00


2.8. Piedāvājuma papildinājumi, labojumi ir jāiesniedz rakstiskā formā personīgi vai pasta sūtījumā RTU Iepirkumu nodaļā Kaļķu ielā 1 – 322, Rīga, LV-1658, līdz 2017. gada 14. jūlijam, plkst. 10:00, slēgtā, aizzīmogotā iepakojumā. Uz iepakojuma jānorāda nolikuma 2.6.punktā noteiktais un papildus norāde – “PAPILDINĀJUMS”, ”LABOJUMI”.

2.9. Piedāvājuma atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz pretendenta atsauktā piedāvājuma tālāku līdzdalību iepirkumā.

2.10. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. Piedāvājuma iesniegšana ir pretendenta brīvas gribas izpausme, tāpēc neatkarīgi no Konkursa rezultātiem, Pasūtītājs neuzņemas atbildību par pretendenta izdevumiem, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

2.11. Visi piedāvājuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

2.12. Piedāvājumam un visiem tam pievienotajiem dokumentiem ir jāatbilst visām šajā nolikumā un tā pielikumos minētajām prasībām, Dokumentu juridiskā spēka likumam un MK noteikumiem Nr. 916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība". Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots. Šādā gadījumā pretendents norāda pieteikuma vēstulē prasīto informāciju un uz attiecīgā dokumenta atvasinājuma vai tulkojuma norāda tā veidu (kopija, izraksts, noraksts vai tulkojums).

2.13. Informāciju, kas ir komercnoslēpums atbilstoši Komerclikuma 19.pantam vai tā uzskatāma par konfidenciālu informāciju, piegādātājs norāda savā piedāvājumā. Komercnoslēpums vai konfidenciāla informācija nevar būt informācija, kas Publisko iepirkumu likumā ir noteikta par vispārpieejamu informāciju.

3. PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOSACĪJUMI
3.1. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no PIL 42.panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajiem gadījumiem.
3.2. Pasūtītājs pārbaudi par nolikuma 3.1.punktā noteikto veic PIL 42. pantā noteiktajā kārtībā.
3.3. Pasūtītājs uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšanu veiks atbilstoši PIL 43.pantā noteiktajai kārtībai. 
4. PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS UN TĀS APLIECINOŠIE DOKUMENTI
4.1. Pretendentu kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības piedalīties Konkursa un iesniegt piedāvājumu.
	4.2. Pretendentam ir jāatbilst šādām kvalifikācijas prasībām:
	4.3. Lai pierādītu atbilstību Pasūtītāja noteiktajām kvalifikācijas prasībām, pretendentam jāiesniedz šādi kvalifikācijas apliecinošie dokumenti:

	4.2.1. Pretendents piekrīt nolikuma noteikumiem. 
	4.3.1. Pretendents iesniedz pieteikuma vēstuli saskaņā ar nolikuma 2. pielikumu ar apliecinājumu, ka pretendents pilnībā izprot un piekrīt Konkursa noteikumiem, apņemas tos ievērot un izpildīt Konkursa nosacījumus saskaņā ar visiem nolikuma, tā pielikumu un pretendenta piedāvājuma noteikumiem.

	4.2.2. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām.


	4.3.2. Lai pārbaudītu nolikuma 4.2.2.punkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu pretendenta reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām Komisija pārliecināsies Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietā. Pretendentam, kas nav reģistrēts Komercreģistrā, jāiesniedz dokuments, kas apliecina tā reģistrāciju. Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām.

	4.2.3. Pretendenta pārstāvim, kas parakstījis piedāvājuma dokumentus, ir pārstāvības (paraksta) tiesības.


	4.3.3. Lai apliecinātu nolikuma 4.2.3.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz dokuments, kas apliecina pretendenta pārstāvja, kurš paraksta piedāvājuma dokumentus, paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja pretendents iesniedz pilnvaru, tad papildus tam jāiesniedz dokuments, kas apliecina, ka pilnvaras devējam ir paraksta (pārstāvības) tiesības. 

	4.2.4. Pretendents ir reģistrēts Latvijas būvkomersantu reģistrā vai ekvivalentā reģistrā ārvalstīs.
	4.3.4. Lai apliecinātu nolikuma 4.2.4.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegts cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz profesionālo reģistrāciju ar līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu iepirkuma priekšmetā paredzēto darbu veikšanai.

	4.2.5. Pretendenta likviditātes koeficients iepriekšējā finanšu gadā, par kuru ir atbilstoši sagatavots, apstiprināts un iesniegts Valsts ieņēmumu dienestam (vai attiecīgās valsts kompetentajā institūcijā) gada pārskats vai, ja pretendents ir reģistrēts vēlāk, no tā reģistrācijas dienas - ir ne mazāks kā 1.
	4.3.5. Lai apliecinātu nolikuma 4.2.5.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz iepriekšējā finanšu gada bilances apliecināta kopija, vai bilances kopija par darbības periodu līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņam, ja pretendents ir reģistrēts vēlāk.
Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz atbilstoši sagatavots, apstiprināts un attiecīgajā valsts kompetentajā institūcijā iesniegts dokuments, vai dokumenta kopija par darbības periodu līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņam, ja pretendents ir reģistrēts vēlāk.

	4.2.6. Pretendentam iepriekšējā finanšu gadā, par kuru ir atbilstoši sagatavots, apstiprināts un iesniegts gada pārskats Valsts ieņēmumu dienestam (vai attiecīgās valsts kompetentajā institūcijā) vai, ja Pretendents ir reģistrēts vēlāk, no tā reģistrācijas dienas - ir pozitīvs pašu kapitāls. 


	4.3.6. Lai apliecinātu nolikuma 4.2.6.punkta izpildi, Pretendentam jāiesniedz iepriekšējā finanšu gada bilances apliecināta kopija, vai bilances kopija par darbības periodu līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņam, ja Pretendents ir reģistrēts vēlāk.
Ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz atbilstoši sagatavots, apstiprināts un attiecīgajā valsts kompetentajā institūcijā iesniegts dokuments, vai dokumenta kopija par darbības periodu līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņam, ja Pretendents ir reģistrēts vēlāk.

	4.2.7. Pretendenta gada minimālais finanšu apgrozījums (neto apgrozījums) būvdarbos iepriekšējos trijos finanšu gados, par kuriem ir atbilstoši sagatavoti, apstiprināti un iesniegti gada pārskati Valsts ieņēmumu dienestam (vai attiecīgās valsts kompetentajā institūcijā) vai, ja pretendents ir reģistrēts vēlāk par 2014.gadu, no tā reģistrācijas dienas, ir ne mazāks kā EUR 10000000 (desmit miljoni euro) bez PVN.

	4.3.7. Lai apliecinātu nolikuma 4.2.7.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz Peļņas un zaudējumu aprēķina apliecinātas kopijas par iepriekšējiem trīs finanšu gadiem, par kuriem ir atbilstoši sagatavoti, apstiprināti un iesniegti Valsts ieņēmumu dienestam gada pārskati vai, ja pretendents ir reģistrēts vēlāk par 2014.gadu, no tā reģistrācijas dienas. 
Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz atbilstoši sagatavots, apstiprināts un attiecīgajā valsts kompetentajā institūcijā izsniegts dokuments, vai ja pretendents ir reģistrēts vēlāk par 2014.gadu, no tā reģistrācijas dienas.

	4.2.8. Pretendents ne vairāk kā iepriekšējo piecu (2012., 2013., 2014., 2015., 2016. un 2017.) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņam ir veicis vismaz 2 (divus) būvdarbus publiskajās būvēs (saskaņā ar 30.06.2015. Ministru kabineta noteikumiem Nr.331 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15” “Publiskās būves”” publiska būve ir ēka, kurā vairāk nekā 50 % ēkas kopējās platības ir publiskas telpas vai telpas publiskas funkcijas nodrošināšanai un kuras saskaņā ar 22.12.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1620 “Noteikumi par būvju klasifikāciju” klasificētas ar kodiem: 121 kods – Viesnīcas un tām līdzīga lietojuma ēkas; 122 kods – Biroju ēkas; 126 kods – Ēkas plašizklaides pasākumiem, izglītības, slimnīcu vai veselības aprūpes iestāžu vajadzībām, – turpmāk “Publiskas būves” vai “Publiska būve”), kur kopējā platība m2, kurā veikti būvdarbi (būvdarbu platība) Publiskām būvēm (katrai) ir vismaz 6000 m2. Pieredzi apliecinošajiem objektiem ir jābūt realizētiem, pamatojoties uz izsniegtu būvatļauju, un pieņemtiem ekspluatācijā. Objektiem, kuros darbi pabeigti 2017.gadā, bet nav nodoti ekspluatācijā, ir jābūt nodotiem pasūtītājam. 
	4.3.8. Lai apliecinātu nolikuma 4.2.8.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz:

4.3.8.1. Objektu saraksts saskaņā ar nolikuma 3. pielikumu;
4.3.8.2. Par katru no sarakstā norādītajiem objektiem pasūtītāja atsauksmi. Pasūtītāja atsauksmē jābūt norādītām ziņām par būvatļaujas saņemšanas datumu un Nr., būvdarbu apjomu (kopējā platība m2, kurā veikti būvdarbi (būvdarbu platība)/ un kopā ēkas platība m2), būves veidu, izpildes termiņu un vietu, kā arī vai visi darbi veikti atbilstoši normatīvajiem aktiem un labā kvalitātē; 
4.3.8.3. Ja pretendentam par attiecīgo darbu veikšanu nav pieejama nolikuma 4.3.8.2.apakšpunktā minētā pasūtītāja atsauksme, pretendents ir tiesīgs par katru no sarakstā norādītajiem objektiem iesniegt:

a) būves ekspluatācijā pieņemšanas akta kopiju;

vai

b) par objektiem, kuros darbi pabeigti 2017.gadā, bet nav nodoti ekspluatācijā, būves ekspluatācijā pieņemšanas akta kopiju var aizstāt ar darbu nodošanas pieņemšanas akta kopiju, kurā vismaz ir jābūt ietvertai informācijai par būvdarbu apjomu (kopējā platība m2, kurā veikti būvdarbi (būvdarbu platība)/ un kopā ēkas platība m2). 

Ja Pretendents ir ārvalstīs reģistrēta persona, tas iesniedz informāciju, ievērojot nolikuma 4.9.punktu.



	4.2.9. Pretendenta rīcībā būs Būvdarbu vadītājs (galvenais), kam:
1) ir Latvijas Būvinženieru savienības (vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstīs) izsniegts būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā;

2) ne vairāk kā iepriekšējo piecu (2012., 2013., 2014., 2015., 2016. un 2017.) gadu laikā ir pieredze būvdarbu vadīšanā galvenā būvdarbu vadītāja amatā vismaz 2 (divās) Publiskajās būvēs (nolikuma 4.2.8.punkta izpratnē), kur kopējā platība m2, kurā veikti būvdarbi (būvdarbu platība) Publiskām būvēm (katrai) ir vismaz 6000 m2.
Pieredzi apliecinošajam objektam ir jābūt realizētam, pamatojoties uz izsniegtu būvatļauju un pieņemtam ekspluatācijā. Objektiem, kuros darbi pabeigti 2017.gadā, bet nav nodoti ekspluatācijā, ir jābūt nodotiem pasūtītājam.
	4.3.9. Lai apliecinātu nolikuma 4.2.9.punkta izpildi, pretendents iesniedz attiecīgo informāciju par Būvdarbu vadītāju:

4.3.9.1. CV saskaņā ar nolikuma 4. pielikumu, kurā tiek atspoguļota visa pieprasītā informācija, norādot kādos objektos tika realizēti projekti;

4.3.9.2. saistību rakstu kopijas, ja šādu dokumentu paredz attiecīgās valsts, kurā tika veikti būvdarbi, normatīvie akti;
4.3.9.4. par norādīto objektu pievienot attiecīgā pasūtītāja atsauksmi vai būves ekspluatācijā pieņemšanas akta kopiju. Pasūtītāja atsauksmē jābūt norādītām ziņām par būvatļaujas saņemšanas datumu un Nr., būvdarbu apjomu (kopējā platība m2, kurā veikti būvdarbi (būvdarbu platība)/ un kopā ēkas platība m2), būves veidu, izpildes termiņu un vietu.

Par objektiem, kuros darbi pabeigti 2017.gadā, bet nav nodoti ekspluatācijā,  būves ekspluatācijā pieņemšanas akta kopiju var aizstāt ar darbu nodošanas - pieņemšanas akta kopiju, kurā vismaz ir jābūt ietvertai informācijai par būvdarbu apjomu (kopējā platība m2, kurā veikti būvdarbi (būvdarbu platība)/ un kopā ēkas platība m2).
Ja pretendents ir piesaistījis personu ar ārvalstīs gūto profesionālo pieredzi, tas iesniedz informāciju, ievērojot nolikuma 4.9.punktu.

	4.2.10. Pretendenta rīcībā būs Projekta vadītājs, kam ne vairāk kā iepriekšējo piecu (2012., 2013., 2014., 2015., 2016. un 2017.) gadu laikā ir pieredze projekta vadītāja amatā vismaz 2 (divās) Publiskajās būvēs (nolikuma 4.2.8.punkta izpratnē), kur kopējā platība m2, kurā veikti būvdarbi (būvdarbu platība) Publiskām būvēm (katrai) ir vismaz 6000 m2.
Pieredzi apliecinošajam objektam ir jābūt realizētam, pamatojoties uz izsniegtu būvatļauju, un pieņemtam ekspluatācijā. Objektiem, kuros darbi pabeigti 2017.gadā, bet nav nodoti ekspluatācijā, ir jābūt nodotiem pasūtītājam.
	4.3.10. Lai apliecinātu nolikuma 4.2.10.punkta izpildi, pretendents iesniedz attiecīgo informāciju par Projekta vadītāju:

4.3.10.1. CV saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu, kurā tiek atspoguļota visa pieprasītā informācija norādot kādos objektos tika realizēti projekti.

4.3.10.2. par norādīto objektu pievienot attiecīgā pasūtītāja atsauksmi vai būves ekspluatācijā pieņemšanas akta kopiju. Pasūtītāja atsauksmē jābūt norādītām ziņām par būvatļaujas saņemšanas datumu un Nr., būvdarbu apjomu (kopējā platība m2, kurā veikti būvdarbi (būvdarbu platība)/ un kopā ēkas platība m2), būves veidu, izpildes termiņu un vietu.

Par objektiem, kuros darbi pabeigti 2017.gadā, bet nav nodoti ekspluatācijā,  būves ekspluatācijā pieņemšanas akta kopiju var aizstāt ar darbu nodošanas - pieņemšanas akta kopiju, kurā vismaz ir jābūt ietvertai informācijai par būvdarbu apjomu (kopējā platība m2, kurā veikti būvdarbi (būvdarbu platība)/ un kopā ēkas platība m2).
Ja pretendents ir piesaistījis personu ar ārvalstīs gūto profesionālo pieredzi, tas iesniedz informāciju, ievērojot nolikuma 4.9.punktu.

	4.2.11. Pretendenta rīcībā būs tehniskais personāls, kuru Pretendents izmantos līguma izpildē, un kuram ir šāda profesionālā kvalifikācija: 

1) vismaz viens speciālists ēku nojaukšanas būvdarbu vadīšanā;

2) vismaz viens sertificēts speciālists ceļu būvdarbu vadīšanā;

3) vismaz viens sertificēts speciālists  ūdensapgādes un kanalizācijas, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu vadīšanā;

4) vismaz viens sertificēts speciālists  siltumapgādes,  ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanā;

5) vismaz viens sertificēts speciālists  elektroietaišu izbūves darbu vadīšana;

6) vismaz viens sertificēts speciālists  elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanā;

7) vismaz viens speciālists darba aizsardzībā,

8) vismaz viens speciālists – tāmētājs.
	4.3.11. Lai apliecinātu nolikuma 4.2.11.punkta izpildi, pretendents iesniedz attiecīgo informāciju par personām: 

4.3.11.1. saraksts, kas aizpildīts saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu;

4.3.11.2. CV saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu, kurā tiek atspoguļota visa pieprasītā informācija;

4.3.11.3. atbilstošas kvalifikācijas apliecinošu dokumentu kopijas par nolikuma 4.2.11.punkta 1), 7) un 8) apakšpunktos minētajiem speciālistiem.

Ja Pretendents ir piesaistījis personu ar ārvalstīs gūto profesionālo kvalifikāciju, tas iesniedz informāciju, ievērojot nolikuma 4.10.punktu.

	4.2.12. Pretendents ir spējīgs nodrošināt vides pārvaldības pasākumu veikšanu būvdarbu organizēšanai videi draudzīgā veidā.
	4.3.12. Nolikuma 4.2.12.punkta izpildi Pretendents var apliecināt:

4.3.12.1. ar apliecinājumu par reģistrēšanos vides pārvaldības un audita sistēmā (EMAS);

4.3.12.2. ar ISO 14001 sertifikāta kopiju vai līdzvērtīgu standartu sertifikātiem, ko izsniegušas iestādes, kas atbilst Kopienas tiesību aktiem vai attiecīgajiem Eiropas vai starptautiskajiem standartiem attiecībā uz sertifikāciju vides vadības standartu jomā;

4.3.12.3. ar Latvijas vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas izsniegtu sertifikātu, kas apliecina viņa atbilstību Eiropas vai starptautiskajiem vides vadības sistēmas standartiem;

Ja pretendentam no tā neatkarīgu iemeslu dēļ nebija iespējams šādus sertifikātus iegūt līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, pretendents iesniedz citus pierādījumus par līdzvērtīgiem pasākumiem, kas būtu jānodrošina saskaņā ar Pasūtītāja prasīto vides vadības sistēmu vai standartu.

	4.2.13. Pretendentam būs jānodrošina būvdarbu procesā radušos atkritumu savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu tam paredzētā laukumā un nogādāšanu atkritumu apglabāšanas poligonā.
	4.3.13. Lai apliecinātu nolikuma 4.2.13.punkta izpildi, pretendentam ir jāiesniedz apliecinājums, ka tiks noslēgts līgums par celtniecības procesā radušos atkritumu savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu tam paredzētā laukumā un nogādāšanu un apglabāšanu atkritumu apglabāšanas poligonā.


4.4. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas Konkursā pārstāv attiecīgo personu apvienību, katras personas atbildības sadalījumu un veicamo darbu uzskaitījums, kā arī vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei.

4.5. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, kura uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav juridiski noformējusi savu sadarbību saskaņā ar Komerclikumu, lai tā tiktu atzīta par pretendentu, ir jāiesniedz visu personu apvienības dalībnieku parakstīts saistību raksta (protokola, vienošanās, cita dokumenta) kopija, kas apliecina, ka, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju, tiks izveidota personālsabiedrība saskaņā ar nolikuma prasībām. 

4.6. Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad, lai tā tiktu atzīta par pretendentu konkursā, ir jāiesniedz personālsabiedrības līguma kopija vai izraksts no līguma, vai cita dokumenta (protokols, vienošanās) kopija, kas apliecina katra personālsabiedrības biedra kompetenci un atbildības sadalījumu, ja tas nav ietverts personālsabiedrības līgumā vai tā izrakstā.

4.7. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, nolikuma 4.2.2. – 4.2.6.punkta prasības ir attiecināmas uz katru no attiecīgās personu apvienības vai personālsabiedrības biedriem. Līdz ar to nolikuma  4.3.2. – 4.3.6.punktos minētie dokumenti ir jāiesniedz par katru no attiecīgās personu apvienības vai personālsabiedrības biedriem. 

4.8. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, nolikuma 4.2.8.punkta un 4.2.12.punkta prasības ir attiecināmas vismaz uz vienu no attiecīgās personu apvienības vai personālsabiedrības biedriem. 

4.9. Ja pretendents, lai apliecinātu nolikuma 4.2.9. – 4.2.10.punkta izpildi, ir piesaistījis personu ar ārvalstīs gūto profesionālo pieredzi, tas nolikuma 4.3.9. – 4.3.10.punktā noteiktajā kārtībā iesniedz:
4.9.1. informāciju par Publiskām būvēm, kas atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem ir līdzvērtīgas 30.06.2015. Ministru kabineta noteikumiem Nr.331 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 “Publiskās būves” un 22.12.2009. Ministru kabineta noteikumos Nr.1620 “Noteikumi par būvju klasifikāciju”  minētajām;
4.9.2. informāciju par darbiem, kas atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem ir līdzvērtīgi 03.05.2017. Ministru kabineta noteikumos Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” 2. pielikumā minētajam;
4.9.3. attiecīgā pasūtītāja atsauksmi vai būves ekspluatācijā pieņemšanas aktam vai darbu nodošanas pieņemšanas aktam līdzvērtīgu dokumentu atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem, ciktāl minētā informācija ir iegūstama atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem dokumentiem;
4.9.4. saistību rakstu kopijas, ja šādu dokumentu paredz attiecīgās valsts, kurā tika veikti būvdarbi, normatīvie akti (nav attiecināms uz nolikuma 4.2.10.punktu).
4.10. Ja pretendents, lai apliecinātu nolikuma 4.2.11.punkta izpildi, ir piesaistījis personu ar ārvalstīs gūto profesionālo kvalifikāciju, tas nolikuma 4.3.11.punktā noteiktajā kārtībā iesniedz atbilstošas kvalifikācijas apliecinošu dokumentu par katru personu ar ārvalstīs gūto profesionālo kvalifikāciju, ja informāciju par personas kvalifikāciju Pasūtītājs bez īpaša pilnvarojuma nevar iegūt attiecīgās valsts publiski pieejamos reģistros.
4.11. Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei. Ja pretendents savas kvalifikācijas atbilstības apliecināšanai balstās uz citas personas iespējām, pretendentu atlasei papildus jāiesniedz šādi dokumenti:

4.11.1. nolikuma 4.3.2 – 4.3.4.punktā prasītā informācija par personu, uz kuras iespējām pretendents balstās;
4.11.2. personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās par sadarbību ar pretendentu konkrētā līguma izpildē, no kuras Pasūtītājs var gūt pārliecību, ka pretendenta rīcībā būs nepieciešamie resursi.

4.12. Pretendents savas kvalifikācijas atbilstības apliecināšanai nevar balstīties uz citas personas iespējām:

4.12.1. ja ar personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību nolikuma 4.2.7.punktam, iepirkuma līguma izpildei nav paredzēts slēgt vienošanos par solidāru atbildību.

4.12.2. ja persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību 4.2.8.punktam, nebūs iesaistīta iepirkuma līguma izpildē.

4.13. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai nolikuma 4.2.punktā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām. Ja pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst noteiktajām prasībām. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.

4.14. Pretendents var iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

4.15. Konkursa nolikuma 4.13.punktā minētais Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments ir pieejams aizpildīšanai .doc formātā: http://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/1_LV_annexe_acte_autonome_part1_v4.docvai Eiropas Komisijas mājaslapā tiešsaistes režīmā: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv. 

4.16. Pretendentam ir tiesības piesaistīt apakšuzņēmēju (pretendenta vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar Pasūtītāju noslēgta publiska pakalpojuma līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai persona pakalpojumus sniedz pretendentam vai citam apakšuzņēmējam).

4.17. Pretendentam savā piedāvājumā ir jānorāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 (desmit) procenti no kopējās līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo pakalpojuma līguma daļu (forma nolikuma 7. pielikumā).

4.18. Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Šā punkta izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.
4.19. Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla (nolikuma 4.2.9. – 4.2.11.punkts) un nolikuma 4.17.punktā minēto apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste ir pieļaujama tikai PIL 62.pantā noteiktajā kārtībā.

4.20. Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, Pretendents iesniedz pakalpojuma sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā piegādātājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts pakalpojumu sniegšanā.

5. PIEDĀVĀJUMA pārbaude, PIEDĀVĀJUMA IZVĒLE
5.1. Piedāvājumam jāatbilst visām šajā Konkursa nolikumā, tā pielikumos un LR normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

5.2. Komisija veic piedāvājuma pārbaudi slēgtā sēdē, kuras laikā Komisija pārbauda piedāvājuma atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām. 

5.3. Komisijai ir tiesības neizskatīt piedāvājumus, kuru Finanšu piedāvājums pārsniedz 1.9.punktā minēto paredzamo līgumcenu.

5.4. Piedāvājumi, kuri neatbilst nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt noraidīti, ja to neatbilstība nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska.

5.5. Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Konkursā un piedāvājums netiek izskatīts, ja Komisija konstatē, ka:

5.5.1. pretendents atbilst kādam no nolikuma 3.1.punkta nosacījumiem;
5.5.2. pretendents neatbilst kādai no nolikuma 4.punkta prasībām vai nav iesniedzis kādu no Konkursa nolikuma 4.punktā minētajiem prasību apliecinošajiem dokumentiem, izņemot nolikuma 4.3.2.punktu;
5.5.3. pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā, nav sniedzis Komisijas pieprasīto precizējošo informāciju Komisijas noteiktajā termiņā vai atlases dokumenti nav iesniegti atbilstoši nolikuma prasībām, un to saturs neatbilst nolikuma prasībām.
5.6. Tehniskā un Finanšu piedāvājuma vērtēšana:
5.6.1. iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību Tehniskajai specifikācijai;
5.6.2. iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav pieļautas aritmētiskas kļūdas. Ja iepirkuma komisija konstatē pretendenta iesniegtajā Finanšu piedāvājumā aritmētiskas kļūdas, tad iepirkuma komisija veic labojumus pretendenta Finanšu piedāvājumā. Iepirkuma komisija rakstiski informē attiecīgo pretendentu par veikto aritmētisko kļūdu labojumu Finanšu piedāvājumā. Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā piedāvājumiem, kuros ir konstatētas aritmētiskās kļūdas, iepirkuma komisija ņem vērā laboto Finanšu piedāvājumu;
5.6.3. iepirkuma komisija saskaņā ar PIL 53.pantu ir tiesīga pārbaudīt, vai pretendenta, kuram potenciāli būtu piešķiramas iepirkuma līguma noslēgšanas tiesības, iesniegtais piedāvājums nav nepamatoti lēts;  
5.6.4. pretendenta piedāvājums tiks noraidīts un piedāvājums netiek izskatīts, ja iepirkuma komisija konstatē, ka:
5.6.4.1. nav iesniegts kāds no nolikuma 2.3.3.punktā norādītajiem dokumentiem, vai iesniegtie dokumenti vai to saturs neatbilst nolikuma prasībām, t.sk., bet ne tikai:
5.6.4.1.1.  ja nolikuma 2.3.3.1.punktā noteiktās Tāmes (nolikuma 6.1. pielikums) nav aizpildītas (daļēji vai pilnībā, tajā skaitā nav norādītas skaitliskās vērtības);
5.6.4.1.2.  ja nolikuma 2.3.3.3.punktā noteiktais Darbu izpildes laika grafiks (nolikuma 6.3. pielikums) neaptver visu Tehniskajā specifikācijā paredzēto darbu izpildi;
5.6.4.1.3.  ja nolikuma 2.3.3.4.punktā noteiktais Darbu izpildes kārtības un organizācijas apraksts neietver vismaz nolikuma 6.4. pielikumā paredzēto informāciju;  
5.6.4.2. piedāvājums neatbilst iepirkuma priekšmeta Tehniskajai specifikācijai.
5.7. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš ir piedāvājis nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko cenu. Lai noteiktu piedāvājumu ar viszemāko cenu, tiks salīdzinātas Pretendentu iesniegto Finanšu piedāvājuma formas (nolikuma 6.5. pielikums) 1.punktā “Līgumcena - ēkas Ķīpsalas iela 6B, Rīgā, pārbūve, paaugstinot ēkas energoefektivitāti un izmantojot videi draudzīgus celtniecības materiālus un izstrādājumus, RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra vajadzībām” norādītās līgumcenas.
5.8. Ja pretendents, ar kuru Pasūtītājs pieņēmis lēmumu slēgt līgumu, ir personu apvienība, pretendentam ir pienākums 10 dienu laikā no dienas, kad iepirkuma rezultāts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā kļuvis neapstrīdams, reģistrēt personālsabiedrību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5.9. Ja izraudzītais pretendents ir ārvalstīs reģistrēta persona, tam 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad iepirkuma rezultāts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā kļuvis neapstrīdams, ir jāreģistrējas attiecīgajos valsts reģistros, ja to paredz Latvijas Republikas normatīvie akti. Minētais termiņš var tikt pagarināts līdz brīdim, kad Latvijas atzīšanas institūcija ir izskatījusi attiecīgo deklarāciju.

5.10. Ja personas mītnes valsts un tās sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts ir Eiropas Savienības vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un šī persona ar minētajās valstīs iegūtu profesionālo kvalifikāciju vēlas sniegt īslaicīgus pakalpojumus Latvijā (ierobežota ilguma, biežuma un apjoma ziņā), tad ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas ir jāiesniedz deklarācija atzīšanas institūcijai, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību. Deklarācijas saturu nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.818 "Noteikumi par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā". Ārpus Eiropas savienības esošiem pakalpojumu sniedzējiem jāveic profesionālās kvalifikācijas atzīšana arī tad, ja persona Latvijā plāno sniegt tikai īslaicīgus pakalpojumus.

5.11. Ja savas bezdarbības rezultātā vai citu no personas atkarīgu darbību rezultātā izraudzītais pretendents nav ievērojis 6.2.punktā noteikto termiņu vai, ja ārvalstīs reģistrētā persona – izraudzītais pretendents vai tā piesaistītais speciālists - ārvalstu pilsonis nav ievērojusi nolikuma 6.3. un 6.4.punktā noteikto termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par attiekšanos slēgt iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu.  

6. APDROŠINĀŠANA UN GARANTIJAS
6.1. Pretendentam iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā:

6.1.1. Jāveic sava un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana saskaņā ar 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”:

6.1.1.1. Galvenā būvdarbu veicēja civiltiesiskās apdrošināšanas atbildība 50% no līgumcenas, termiņš ietver būvdarbu periodu un garantijas periodu pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā, pašrisks 20% no atbildības limita. Pēc būves Gala akta parakstīšanas minēto apdrošināšanas atbildības limitu samazina par 50 %.

6.1.1.2. atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas atbildība 10% no līgumcenas, termiņš ietver būvdarbu periodu un garantijas periodu pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā, pašrisks 20% no atbildības limita.

6.1.1.3. Būvdarbu vadītāju, kas nav atbildīgie būvdarbu vadītāji profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas atbildība 10% no veicamo būvdarbu izmaksām, termiņš ietver būvdarbu periodu un garantijas periodu pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā, pašrisks 20% no atbildības limita:

6.1.1.3.1. ēku nojaukšanas būvdarbu vadītājs;
6.1.1.3.2. ceļu būvdarbu vadītājs;
6.1.1.3.3. ūdensapgādes un kanalizācijas, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, sistēmu būvdarbu vadītājs;
6.1.1.3.4. siltumapgādes, un ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadītājs;
6.1.1.3.5. elektroietaišu izbūves darbu vadītājs;
6.1.1.3.6. elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadītājs.
6.1.2. Jāveic būvniecības visu risku apdrošināšanu.

Līgumā noteiktajā kārtība Galvenais būvdarbu veicējs noslēdz un iesniedz Pasūtītājam būvniecības visu risku apdrošināšanas līgumu (polisi). Apdrošināšanas līgumā ietver visu veicamo būvdarbu, tajā skaitā Galvenā būvdarbu veicēja piesaistīto apakšuzņēmēju veicamo būvdarbu, apdrošināšanu, tajā skaitā bet ne tikai: uguns risks, eksplozija, zibens spēriens, pilotējamo lidaparātu vai to daļu uzkrišana īpašumam, ugunsgrēka dzēšanas laikā radītie bojājumi, dabas stihijas – plūdi, vētras, krusa, sniegs u.c., applūde bojātu cauruļvadu rezultātā, īpašuma ļaunprātīga bojāšana, zādzība, laupīšana, būvniecības procesā izmantotās tehnikas avārijas, konstrukciju sagrūšana nekvalitatīvu materiālu un kļūdaina projekta dēļ u.c. Apdrošināšanas līguma minimālais apdrošināšanas atlīdzības limits ir 100% no Līgumcenas, pašrisks EUR 1000 (viens tūkstotis euro).
6.1.3. Jānodrošina iepirkuma līguma saistību izpildes garantija (līguma nodrošinājums) 10% apmērā no līgumcenas.

6.1.4. Jānodrošina garantijas saistību izpildes garantija 5% apmērā no iepirkuma līgumcenas.

6.1.5. Jānodrošina pirmā pieprasījuma avansa atmaksāšanas garantija, kas ir vienāda ar avansa summu un ir spēka līdz pilnīgai avansa summas atmaksai.

7. Pielikumu saraksts
7.1. Visi nolikuma pielikumi ir neatņemamas tā sastāvdaļas:  
7.1.1. 1. pielikums – Tehniskā specifikācija (elektroniski) - arhitektu biroja SIA “Valeinis un Stepe” izstrādātais būvprojekts “Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra mācību korpusa pārbūve Ķīpsalas iela 6B, Rīga”..

7.1.2. 2. pielikums – Pretendenta pieteikums par piedalīšanos Konkursā (pieteikuma vēstules forma).
7.1.3. 3. pielikums – Pretendenta objektu (Publisku būvju) saraksts.
7.1.4. 4. pielikums – CV forma.
7.1.5. 5.pielikums – Piesaistīto speciālistu saraksts (forma).

7.1.6. 6. pielikums – Tehniskais un Finanšu piedāvājums:

7.1.6.1.   6.1. pielikums – Tāmju komplekts (forma elektroniski);

7.1.6.2.   6.2. pielikums – Naudas plūsmas grafiks (forma);

7.1.6.3.   6.3. pielikums – Darbu izpildes laika grafiks (forma);

7.1.6.4.   6.4. pielikums – Darbu izpildes kārtības un organizācijas apraksts; 

7.1.6.4.1.    6.4.1. pielikums – Apliecinājums Nr.2 (forma);
7.1.6.5.   6.5. pielikums – Finanšu piedāvājums (forma);
7.1.6.6.   6.6. pielikums – Apliecinājums Nr.3 (forma);
7.1.6.7.   6.7. pielikums – Apliecinājums Nr.4 (forma).

7.1.7. 7. pielikums – Informācija par apakšuzņēmējiem (forma).

7.1.8. 8.pielikums – Iepirkuma līguma projekts.

7.1.9. 9.pielikums – Līguma saistību izpildes garantijas forma.

7.1.10. 10.pielikums – Garantijas saistību izpildes garantija.

7.1.11. 11.pielikums – Avansa atmaksas garantija.

Atklāta konkursa
ID Nr.: RTU-2017/50
 nolikuma 2.pielikums 

PIETEIKUMA VĒSTULES FORMA

Piezīme: Konkursa pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā (ja ir attiecināms).

Iepirkums: “Ēkas Ķīpsalas iela 6B, Rīgā, pārbūve, paaugstinot ēkas energoefektivitāti un izmantojot videi draudzīgus celtniecības materiālus un izstrādājumus, RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra vajadzībām”.
Iepirkuma ID Nr.: RTU-2017/50.

Pretendents _____________________________________ personā ar šī piedāvājuma iesniegšanu:

1. piesaka savu dalību konkursā,

2. piekrīt Konkursa noteikumiem un apņemas ievērot Konkursa nolikuma prasības;

3. apstiprina, ka visi pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu;

4. apliecina, ka nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā.

5. vispārēja informācija par Pretendentu:
	Pretendenta nosaukums:
	

	Adrese:
	

	Kontaktpersona:

(vārds, uzvārds, amats)
	

	Tālrunis:
	

	Fakss (tikai gadījumā, ja Pretendents nodrošina datu saņemšanu pa faksu):
	

	Elektroniskais pasts:
	

	Reģistrācijas numurs:
	

	Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. (ja attiecināms):
	

	Bankas nosaukums:
	

	Kods:
	

	Konta numurs:
	


6. Informācija par to, vai piedāvājumu iesniegušā Pretendenta (personu grupas gadījumā – katra dalībnieka)  uzņēmums vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam atbilstoši EK komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumam par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L124, 20.5.2003.):

	Persona

(norādīt nosaukumu un lomu (pretendents, personu apvienības dalībnieks), apakšuzņēmējs) iepirkumā)
	Mazais uzņēmums 

ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro

(atbilst/neatbilst)
	Vidējais uzņēmums 

ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro

(atbilst/neatbilst)

	<  >
	<  >
	<  >


APLIECINĀJUMS Nr.1:

1. Apliecinu šajā piedāvājumā iesniegto dokumentu atvasinājumu un/vai tulkojumu pareizību:

1) KOPIJA piedāvājuma ___ lpp., kopā ____ (skaits);

2) NORAKSTS piedāvājuma ____ lpp., kopā ____ (skaits);

3) IZRAKSTS piedāvājuma ___ lpp., kopā ____ (skaits);

2) TULKOJUMS piedāvājuma ___ lpp., kopā ____ (skaits). 

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Konkursam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no _________ (_____________) lapām.

Paraksts: 






Vārds, uzvārds: 





Amats: 






Piedāvājums sagatavots un parakstīts 201__.gada ______. __________________
Atklāta konkursa

ID Nr.: RTU-2017/50
 nolikuma 3.pielikums 

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr._____________________________
Pretendenta objektu (Publisku būvju) saraksts*
(saskaņā ar nolikuma 4.2.8. un 4.3.8.punktu)
	Nr. p. k.
	Pretendenta iesaistes veids līguma izpildē (ģenerāluzņēmējs vai apakšuzņēmējs)
	Būvdarbu uzsākšanas gads un mēnesis
	Būvdarbu pabeigšanas gads un mēnesis
	Publiskas būves adrese
	Publiskas būves veids (kods)
	Kopējā platība m2, kurā veikti būvdarbi (būvdarbu platība) Publiskām būvēm (katrai)
	Pasūtītāja un tā atbildīgās kontaktpersonas tālr. Nr.

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	


* Sarakstu sagatavo un iesniedz par katru no attiecīgās personu apvienības vai personālsabiedrības (ja personālsabiedrībai nav attiecīgās pieredzes) biedriem, vai par personu, uz kuru pieredzi Pretendents balstās savas kvalifikācijas novērtēšanai.
___________________

________________


___________________




(amats) 



(paraksts)



(vārds, uzvārds)

Atklāta konkursa

ID Nr.: RTU-2017/50
 nolikuma 4.pielikums 

CV forma

Piedāvātā pozīcija augstāk minētā būvdarbu līguma izpildē: _______________________
	1. Vārds un Uzvārds:
	

	2. Dzimšanas gads:

3. Kontaktinformācija:
	

	4. Izglītība un specializācija:

	Izglītības iestādes nosaukums
	

	Datums:  no / līdz
	

	Iegūtais grāds vai diploms
	

	Specializācija (Profesionālā kompetence)
	

	

	5. Darba pieredze: 

	Komersanta firma (nosaukums): 
	

	Adrese:
	

	Datums no/līdz
	

	Amats:
	

	Darba/pienākumu apraksts:
	


6. Pēdējo piecu gadu laikā realizētie projekti, kuros piedāvātais speciālists darbojās tādā pašā pozīcijā, kā piedāvātā pozīcija augstākminētā būvdarbu izpildē:
	Darbu uzsākšanas gads un mēnesis, Darbu pabeigšanas gads un mēnesis
	Pasūtītājs
	Objekta kopējā platība m2, kurā veikti būvdarbi (būvdarbu platība) 
	Būves veids (kods), īss apraksts


	Darba pozīcija

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


7. Cita saistītā informācija:
Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt Iepirkuma laikā.

Ar šo <personas vārds un uzvārds; personas kods>:

1. apliecinu, ka esmu informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> iesniegs piedāvājumu Pasūtītāja organizētajā iepirkumā “Ēkas Ķīpsalas iela 6B, Rīgā, pārbūve, paaugstinot ēkas energoefektivitāti un izmantojot videi draudzīgus celtniecības materiālus un izstrādājumus, RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra vajadzībām”, ID Nr. RTU-2017/50 un gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu, piedalīšos iepirkumā noteiktajā līguma izpildē kā ___________ (speciālista nosaukums);

2. garantēju visu savu sniegto ziņu patiesumu un piekrītu savu personas datu izmantošanai iepirkuma ietvaros;

Pielikumā: izglītības, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu apliecinātas kopijas (ja līguma darbības laikā beidzas sertifikāta derīguma termiņš, sertifikāts būs spēkā esošs visa līguma darbības laikā un tas tiks pagarināts).
__________________________________________________________________________________

Sastādīšanas vieta un datums,

 vārds, uzvārds,

 paraksts
Atklāta konkursa

ID Nr.: RTU-2017/50
 nolikuma 5.pielikums 

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr._____________________________

Piesaistīto speciālistu saraksts

	Piedāvātā speciālista pozīcija projektā
	Vārds, uzvārds
	Uzņēmums, kuru speciālists pārstāv
	Izglītību apliecinoša dokumenta nosaukums un Nr., specialitāte, sertifikāta Nr. (ja nepieciešams), cits dokuments
	Paraksts*

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


*ar savu parakstu apliecinu:

1) ka esmu informēts par to, ka < Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> iesniegs piedāvājumu Pasūtītāja organizētajā iepirkumā “Ēkas Ķīpsalas iela 6B, Rīgā, pārbūve, paaugstinot ēkas energoefektivitāti un izmantojot videi draudzīgus celtniecības materiālus un izstrādājumus, RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra vajadzībām” ID Nr. RTU-2017/50 un gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu, piedalīšos iepirkumā noteiktajā līguma izpildē piedāvātā speciālista pozīcijā,

2)  visu savu sniegto ziņu patiesumu un piekrītu savu personas datu izmantošanai iepirkuma ietvaros,

3)  ka iepriekšminētais pareizi atspoguļo manu kvalifikāciju.

Pielikumā: spēkā esoši izglītības, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu apliecinātas kopijas (iepriekšminētie dokumenti līguma darbības laikā būs spēkā esoši vai tiks atbilstoši aktualizēti).
Vieta, datums









___________________

________________


___________________



(amats) 



(paraksts)



(vārds, uzvārds)
Atklāta konkursa

ID Nr.: RTU-2017/50
 nolikuma 6.pielikums 

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Elektroniski 6.1. pielikums – Tāmju komplekts (forma).

Ja Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā norādīti konkrēti būvizstrādājumu, preču (materiālu) vai standarta nosaukumi vai kāda cita norāde uz specifisku preču (materiālu) izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces (materiālus) vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību, ievērojot: 

1. Tehniskajā piedāvājumā piedāvājot ekvivalentu būvizstrādājumu vai preci (materiālu), Pretendentam jāpierāda tās ekvivalentums, iesniedzot  Pasūtītājam un būvprojekta autoriem ražotāju tehnisko dokumentāciju  vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem, kas apliecina  piedāvātā būvizstrādājuma,  preču (materiālu) vai standarta ekvivalenci attiecībā pret būvprojektā paredzēto.
2. Ekvivalences skaidrojums - par ekvivalentu šī iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei (materiālam) vai būvizstrādājumam tiks uzskatīta prece (materiāls), kura/š ir ekvivalenta/s pieprasītajai pēc to funkcionalitātes un tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei (materiālam) jābūt arī ekonomiski ekvivalentai/am attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces (materiāla) ieviešanas un lietošanas laikā.

3. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei (materiālam) tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces (materiāla) funkcionalitāti pilnā apjomā).

Atklāta konkursa

ID Nr.: RTU-2017/50
 nolikuma 6.2.pielikums 

NAUDAS PLŪSMAS GRAFIKS* (forma)

	Nr. p. k.
	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums
	201_. gads

	
	
	Mēnesis
	…….

	
	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	 1.
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*Naudas plūsmas grafiks mēnešos saskaņā ar Darbu izpildes laika grafikā (6.3. pielikums) norādītajiem darbu veidiem. 

Grafikā norādīt: 

1) izpildi kopā pa mēnešiem EUR bez PVN; 

2) darbu izpildi pa mēnešiem EUR bez PVN; 

3) avansa maksājumu EUR bez PVN; 

4) ieturējumus avansa maksājuma dzēšanai EUR bez PVN; 

5) garantijas laika ieturējumus EUR bez PVN;

6) maksājumu par izpildītajiem darbiem EUR bez PVN.

___________________
________________

_______________________


(amats) 

(paraksts)

            (vārds, uzvārds)

Atklāta konkursa

ID Nr.: RTU-2017/50
 nolikuma 6.3.pielikums 

DARBU IZPILDES LAIKA GRAFIKS* (forma)

	Nr. p. k.
	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums
	Maiņu skaits
	Darba stundu skaits maiņā
	Nodarbināto cilvēku skaits
	201_. gads

	
	
	
	
	
	Mēnesis
	…….

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	 1.
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*Detalizēts darbu izpildes laika grafiks tiek aizpildīts darba nedēļās, sākot ar plānoto darbu uzsākšanas dienu un norādot darbu izpildes termiņus katram darbu veidam saskaņā ar Objekta tehniskā projekta būvdarbu apjomu sarakstu (skat. lapu „Kopsavilkuma aprēķini pa darba veidiem vai konstruktīvo elementu veidiem; Būvniecības koptāme” tās kolonnā „Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums” minētos darbu veidus). Katram darbu veidam grafikā jānorāda maiņu skaits, darba stundu skaits maiņā un nodarbināto cilvēku skaits. Jānorāda dienu skaits tajās nedēļās, kuras grafikā uzrādītas kā nepilnas nedēļas. Grafikā jābūt norādītam nepieciešamajam laikam būvatļaujas saņemšanai, objekta pieņemšanai no Pasūtītāja un objekta nodošanai Pasūtītājam, inventarizācijas lietas sagatavošanai un objekta nodošanai ekspluatācijā. Inventarizācijas lietas sagatavošanas un objekta nodošanas ekspluatācijā darbu izmaksas jāiekļauj finanšu piedāvājumā. Grafikā jābūt norādītam kopējam piedāvātajam darbu izpildes termiņam mēnešos.

___________________
________________

_______________________


(amats) 

(paraksts)

            (vārds, uzvārds)

Atklāta konkursa

ID Nr.: RTU-2017/50
 Nolikuma 6.4.pielikums 

DARBU IZPILDES KĀRTĪBAS UN ORGANIZĀCIJAS APRAKSTS

(katrs pretendents sagatavo patstāvīgi, iekļaujot zemāk norādīto informāciju)

1. Darbu izpildes kārtības un organizācijas apraksts, norādot katra Darbu veida no Darbu apjomu saraksta izpildes metodes, tehnoloģijas un piesaistītos personāla resursus, trokšņu līmeņa ievērošana objektā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, t.sk.:

1.1. Būvdarbu veicējam jānodrošina būvprojektā norādītā Datu centra saglabāšana, netraucēta darbība. Jānodrošina blakus esošo korpusu blīva norobežošana no būvdarbu zonas.

1.2. Būvdarbu veicējs objekta būvniecībā nevar izmantot:

1.2.1. Izstrādājumus, kas satur sēra heksafluorīdu (SF6);

1.2.2. Iekštelpu krāsas un lakas, kurās šķīdinātāji (gaistoši organiskie savienojumi (GOS) ar vārīšanās temperatūru – līdz 250 oC) pārsniedz šādu līmeni:

1.2.2.1. sienas krāsām (saskaņā ar NE 13300):30 g/l (bez ūdens);

1.2.2.2. citām krāsām, kuru izkliedes līmenis ir vismaz 15 m2/l un pārklājuma necaurredzamība sasniedz 98% :250 g/l (bez ūdens);

1.2.2.3. visiem citiem izstrādājumiem (tostarp krāsām, kas nav sienas krāsas un kuru izkliedes līmenis ir mazāks par 15 m2/l, lakām, beicēm, grīdas pārklājumiem un grīdas krāsām un līdzīgiem izstrādājumiem):180g/l (bez ūdens).

1.3. Būvdarbu veicējam objektā atbilstošā būvniecības posmā jāveic obligātā gaisa apmaiņas koeficienta pārbaude (blower door tests).

1.4. Lai apliecinātu 1.2.punkta un 1.3.punkta izpildi, pretendents iesniedz apliecinājumu saskaņā ar nolikuma 6.4.1.pielikumu.

2. Informācija par būvdarbu garantijas laiku un darbu organizācijas kārtību garantijas laikā. Norādot detalizētu informāciju, kas atspoguļo  Pretendenta piedāvāto rīcību defektu novēršanai garantijas laikā pa darbu veidiem un papildus piedāvātajam garantijas laikam termiņam iekļaut aprakstu ar sekojošu informāciju:

2.1. Garantijas darbu reģistrēšanas kārtība.

2.2. Saņemto iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu aprites kārtība.

2.3. Defektu novēršanas kārtība pa darbu veidiem.

2.4. Korektīvās un preventīvās darbības.

2.5. Būves pārbaudes kārtība, garantijas periodam beidzoties.

3. Atbilstība normatīviem un standartiem, norādot atbilstoši iepirkuma priekšmeta raksturam visu būvdarbiem piemērojamo normatīvu un standartu sarakstu.

4. Cita saistīta informācija pēc pretendenta ieskatiem.

Atklāta konkursa

ID Nr.: RTU-2017/50
 nolikuma 6.4.1. pielikums 

APLIECINĀJUMS Nr.2 (forma)

1. Ar šo apliecinām un garantējam, ka veicot būvdarbus, Objektā tiks izmantoti videi draudzīgi materiāli, ievēroti iepirkumā norādītie zaļā iepirkuma kritēriji un darbi tiks organizēti ar pēc iespējas mazāku slodzi uz vidi.

1.1. Apliecinām un garantējam, ka veicot būvdarbus, Objektā netiks izmantoti šādi materiāli/vielas:

1.1.1. Izstrādājumi, kas satur sēra heksafluorīdu (SF6);

1.1.2. Iekštelpu krāsas un lakas, kurās šķīdinātāji (gaistoši organiskie savienojumi (GOS) ar vārīšanās temperatūru – līdz 250 oC) pārsniedz šādu līmeni:

1.1.2.1. sienas krāsām (saskaņā ar NE 13300):30 g/l (bez ūdens);

1.1.2.2. citām krāsām, kuru izkliedes līmenis ir vismaz 15 m2/l un pārklājuma necaurredzamība sasniedz 98% :250 g/l (bez ūdens);

1.1.2.3. visiem citiem izstrādājumiem (tostarp krāsām, kas nav sienas krāsas un kuru izkliedes līmenis ir mazāks par 15 m2/l, lakām, beicēm, grīdas pārklājumiem un grīdas krāsām un līdzīgiem izstrādājumiem):180g/l (bez ūdens).

2. Ar šo apliecinām un garantējam, ka veicot būvdarbus, Objekta atbilstošā būvniecības posmā tiks veikta obligātā gaisa apmaiņas koeficienta pārbaude (blower door tests).
___________________
________________

___________________


(amats) 


(paraksts)


(vārds, uzvārds)
Atklāta konkursa

ID Nr.: RTU-2017/50
 nolikuma 6.5.pielikums 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (forma) 

	___________________

   piedāvājuma sastādīšanas vieta
	 2017. gada  ____._____________


pretendenta nosaukums, reģistrācijas. Nr.
piedāvā izpildīt pasūtījumu, kas saistīts ar Konkursu “Ēkas Ķīpsalas iela 6B, Rīgā, pārbūve, paaugstinot ēkas energoefektivitāti un izmantojot videi draudzīgus celtniecības materiālus un izstrādājumus, RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra vajadzībām”, ID Nr. RTU-2017/50, par:

	Nr. p. k.
	Iepirkuma priekšmets
	Līguma kopējā summa EUR, bez PVN

	1.
	Līgumcena - ēkas Ķīpsalas iela 6B, Rīgā, pārbūve, paaugstinot ēkas energoefektivitāti un izmantojot videi draudzīgus celtniecības materiālus un izstrādājumus, RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra vajadzībām, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju
	<  >*

	2.
	Pasūtītāja finanšu rezerve neparedzētiem darbiem
	250000,00


* Tāmju (nolikuma 6.1. pielikums) kopsumma
Ar šo apstiprinām un garantējam:

· sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;

· ka Darbi tiks veikti atbilstoši nolikuma un līguma noteiktajām prasībām, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības;

· Finanšu piedāvājumā norādītā līgumcena ietver pilnu samaksu par iepirkuma līguma ietvaros paredzēto saistību izpildi, tai skaitā visas izmaksas, kas saistītas ar darbu veikšanu pilnā apjomā, tai skaitā materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus (izņemot PVN), apdrošināšanas izmaksas, iekārtu un darbu garantijas remonta izmaksas, tai skaitā darbi un materiāli, kas nav norādīti iepirkuma līguma vai nolikuma dokumentos, bet uzskatāmi par nepieciešamiem darbu pienācīgai un kvalitatīvai izpildei. Līgumcenā ir iekļauti visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli;

· Līgumcena visā iepirkuma līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, nodokļu likmes (izņemot PVN) vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart līgumcenu, izņemot līgumā atrunātos gadījumus.
___________________
________________

_______________________


(amats) 

(paraksts)

            (vārds, uzvārds)

Atklāta konkursa

ID Nr.: RTU-2017/50
 nolikuma 6.6.pielikums 

APLIECINĀJUMS Nr.3 (forma)

Ar šo apliecinām, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā tiks veikta sava un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana saskaņā ar 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”:
	Nr. p.k.
	Apdrošināšanas līgums
	Pretendents*
	Apdrošināšanas atbildība, EUR*
	Pašrisks, EUR*
	Summa EUR bez PVN, no kuras tiek aprēķināta apdrošināšanas atbildība**

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Galvenais būvdarbu veicējs (galvenais būvuzņēmējs)
	Nosaukums
	50% no Līgumcenas
	20% no atbildības limita
	Līgumcena

	2.
	Atbildīgais būvdarbu vadītājs
	Vārds, uzvārds
	10% no Līgumcenas
	20% no atbildības limita
	Līgumcena

	3.
	Ēku nojaukšanas būvdarbu vadītājs
	Vārds, uzvārds
	10% no veicamo būvdarbu izmaksām
	20% no atbildības limita
	Veicamo būvdarbu izmaksas (lokālā tāme Nr. 1-2)

	4.
	Ceļu būvdarbu vadītājs
	Vārds, uzvārds
	10% no veicamo būvdarbu izmaksām
	20% no atbildības limita
	Veicamo būvdarbu izmaksas(lokālā tāme Nr. 4-1; 4-2; 4-3; 4-4)

	5.
	Ūdensapgādes un kanalizācijas, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, sistēmu būvdarbu vadītājs
	Vārds, uzvārds
	10% no veicamo būvdarbu izmaksām
	20% no atbildības limita
	Veicamo būvdarbu izmaksas (lokālā tāme Nr. 2-5; 2-6 (vai arī 6.p. minētam būvspeciālistam); 3-2)

	6.
	Siltumapgādes,  un ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadītājs
	Vārds, uzvārds
	10% no veicamo būvdarbu izmaksām
	20% no atbildības limita
	Veicamo būvdarbu izmaksas (lokālā tāme Nr. 2-1; 2-2; 2-3; 2-4; 2-6 (vai arī 5.p. minētam būvspeciālistam))

	7.
	Elektroietaišu izbūves darbu vadītājs
	Vārds, uzvārds
	10% no veicamo būvdarbu izmaksām
	20% no atbildības limita
	Veicamo būvdarbu izmaksas (lokālā tāme Nr. 2-7; 3-1)

	8.
	Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadītājs
	Vārds, uzvārds
	10% no veicamo būvdarbu izmaksām
	20% no atbildības limita
	Veicamo būvdarbu izmaksas (lokālā tāme Nr. 2-8; 2-9; 2-10; 2-11)


* Pretendentam jāaizpilda kolonnas Nr.3., 4., 5., 6.

** Kolonna Nr.6 jāaizpilda saskaņā ar iesniegtā tāmju komplekta attiecīgo lokālo tāmi (-ēm), iekļaujot pieskaitāmās izmaksas (virsizdevumi, peļņa, darba devēja soc. nodoklis).
___________________
________________

___________________

(amats) 

(paraksts)


(vārds, uzvārds)
Atklāta konkursa

ID Nr.: RTU-2017/50
 nolikuma 6.7.pielikums 

APLIECINĀJUMS Nr.4 (forma)
Ar šo apliecinām un garantējam, ka Līgumā noteiktajā kārtība Galvenais būvdarbu veicējs noslēgs un iesniegs Pasūtītājam būvniecības visu risku apdrošināšanas līgumu (polisi). Apdrošināšanas līgumā ietvers visu veicamo būvdarbu, t.sk. Galvenā būvdarbu veicēja piesaistīto apakšuzņēmēju veicamo būvdarbu, apdrošināšanu, tajā skaitā bet ne tikai: uguns risks, eksplozija, zibens spēriens, pilotējamo lidaparātu vai to daļu uzkrišana īpašumam, ugunsgrēka dzēšanas laikā radītie bojājumi, dabas stihijas – plūdi, vētras, krusa, sniegs u.c., applūde bojātu cauruļvadu rezultātā, īpašuma ļaunprātīga bojāšana, zādzība, laupīšana, būvniecības procesā izmantotās tehnikas avārijas, konstrukciju sagrūšana nekvalitatīvu materiālu un kļūdaina projekta dēļ u.c. 

Apdrošināšanas līguma minimālais apdrošināšanas atlīdzības limits būs vismaz 100% no piedāvātās Līgumcenas. Apdrošināšanas līguma minimālais apdrošināšanas atlīdzības limits ir 100% no Līgumcenas, pašrisks EUR 1000 (viens tūkstotis euro). Apdrošināšanas līgumā tiks paredzēts, ka, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, pirmtiesības uz apdrošināšanas atlīdzību ir Pasūtītājam.

___________________
________________

___________________


(amats) 


(paraksts)


(vārds, uzvārds)
Atklāta konkursa

ID Nr.: RTU-2017/50
 nolikuma 7.pielikums 

INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJIEM (forma)
(saskaņā ar nolikuma 4.17.punktu)
	Apakšuzņēmējam izpildei nododamo būvdarbu līguma daļa (% no līgumcenas un summā (EUR)) un tās apraksts (vai atsauce uz lokālo tāmi)
	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr. 
	Adrese, kontaktinformācija (tālruņa Nr., e-pasts)
	Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 

(ja piemērojams)
	Paraksts*

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


*Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> iesniegs piedāvājumu Pasūtītāja organizētajā iepirkumā “Ēkas Ķīpsalas iela 6B, Rīgā, pārbūve, paaugstinot ēkas energoefektivitāti un izmantojot videi draudzīgus celtniecības materiālus un izstrādājumus, RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra vajadzībām”, ID Nr. RTU-2017/50, un gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu, piedalīšos iepirkumā noteiktajā līguma izpildē piedāvātā apakšuzņēmēja pozīcijā.
___________________
________________

_______________________


(amats) 

(paraksts)

            (vārds, uzvārds)

Atklāta konkursa

ID Nr.: RTU-2017/50
 nolikuma 8.pielikums 

IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS

Rīgā,                                                                                                    201__. gada ___________

Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes Satversmi (apstiprināta ar 2014.gada 23.oktobra likumu “Par Rīgas Tehniskās universitātes Satversmi”) un rektora 2015.gada 3.februāra rīkojuma Nr.01000-1.1/34 “Par paraksta tiesībām uz publisko iepirkumu līgumiem un ar publisko iepirkumu procedūrām saistītajiem dokumentiem”, rīkojas finanšu prorektors Ingars Eriņš (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

“____________________________”, reģistrācijas Nr. _______________, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz ______________________, pārstāv _______________________________________, turpmāk - Galvenais būvuzņēmējs, kas šī līguma izpratnē ir arī Galvenais būvdarbu veicējs, no otras puses, 

abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi saukti arī kā Puse, saskaņā ar atklāta konkursa “Ēkas Ķīpsalas iela 6B, Rīgā, pārbūve, paaugstinot ēkas energoefektivitāti un izmantojot videi draudzīgus celtniecības materiālus un izstrādājumus, RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra vajadzībām”, iepirkumu identifikācijas Nr. RTU-2017/50, rezultātiem, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šādu līgumu, turpmāk - Līgums, par turpmāk minēto:

1. Definīcijas

Ja vien tieši nav norādīts vai no konteksta neizriet citādi, Līgumā lietotajiem terminiem ir šāda nozīme:

1.1. Akts – pieņemšanas - nodošanas akts, ar kuru tiek pieņemti Darbi, Būvlaukums, Būvlaukumā esošās Pasūtītāja iekārtas, aprīkojums, mēbeles un cita kustamā manta, vai pārbaudes; 

1.2. Autoruzraugs – personas ar kuru Pasūtītājam ir noslēgts līgums par autoruzraudzības veikšanu Objektā, nozīmēts projekta galvenais arhitekts, kura pienākums ir nodrošināt un atbildēt par Tehniskā projekta daļu risinājumu mijiedarbību, Tehniskā projekta saturu kopumā un atbilstību Līguma, Darbu tāmes, Grafika un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī Pasūtītāja uzdevumā nodrošināt un veikt Darbu autoruzraudzību;
1.3. Būvlaukums – Darbu veikšanas teritorija, kurā tiek veikti Darbi un kuru Galvenais būvuzņēmējs ir pieņēmis no Pasūtītāja saskaņā ar Aktu;
1.4. Būvuzraugs – Darbu uzraudzībā kompetenta persona, kuru būvuzraudzībai Objektā nolīdzis Pasūtītājs, un kura veic būvuzraudzību Objektā; 
1.5. Darbi – Objekta pārbūve Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra vajadzībām, paaugstinot ēkas energoefektivitāti un izmantojot videi draudzīgus celtniecības materiālus un izstrādājumus, ieskaitot Galvenā būvuzņēmēja piegādātos materiālus, iekārtas un izstrādājumus, un citas tādas darbības, kuras Galvenais būvuzņēmējs ir uzņēmies veikt saskaņā ar šo Līgumu, Tehnisko projektu, Iepirkuma nolikumu un Dokumentāciju, tajā skaitā un ne tikai būvatļaujas saņemšana, Būvlaukuma sagatavošana, būvgružu novākšana, objekta nodošana ekspluatācijā saskaņā ar 02.09.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”, tajā skaitā inventarizācijas lietas.
1.6. Darbu tāme – Galvenā būvuzņēmēja Iepirkuma piedāvājumā ietvertais tāmju komplekts atbilstoši Iepirkuma Nolikuma prasībām; 
1.7. Darbu veikšanas projekts – Galvenā būvuzņēmēja izstrādāts un ar Pasūtītāju saskaņots Darbu veikšanas projekts, kurā ir ietverts darbu veikšanas kalendāra grafiks, būvdarbu ģenerālplāns un cita informācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Darbu veikšanas projektam ir jāatbilst Līgumam, Tehniskajam projektam un Grafikam;

1.8. Defekti – Paveikto Darbu apjomu un būvizstrādājumu (iekārtu, konstrukciju, materiālu) kvalitātes neatbilstība normatīviem aktiem, Tehniskajam projektam vai Līgumam;

1.9. Defektu akts – akts, kurā tiek fiksēti konstatētie Defekti;

1.10. Dokumentācija - Tehniskais projekts par Objektu, Pušu saskaņota Darbu tāme (Pielikums Nr.__), Grafiks (Pielikums Nr.___), Naudas plūsmas grafiks (pielikums Nr._____), Finanšu piedāvājuma kopija (Pielikums Nr.____) un Darbu veikšanas projekts; 

1.11. Gala akts – Visu Līgumā minēto Darbu gala pieņemšanas – nodošanas akts;

1.12. Garantijas laiks – Līgumā noteikts laika periods, kura tecējums sākas no Gala akta parakstīšanas brīža un kurā Galvenais būvuzņēmējs uzņemas atbildību par veikto Darbu kvalitāti un uzņemas ar saviem spēkiem un līdzekļiem bez atlīdzības novērst Defektus;

1.13. Grafiks - Darbu izpildes laika grafiks saskaņā ar kuru tiek veikti Darbi (Pielikums Nr._______);

1.14. Iepirkums – atklāts konkurss “Ēkas Ķīpsalas iela 6B, Rīgā, pārbūve, paaugstinot ēkas energoefektivitāti un izmantojot videi draudzīgus celtniecības materiālus un izstrādājumus, RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra vajadzībām”, iepirkumu identifikācijas Nr. RTU – 2017/50;

1.15. Līgumcena – maksimāli iespējamā maksa par Darbu paveikšanu bez PVN Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā, kas noteikta Līguma 4.2.1.punktā; 
1.16. Līguma kopējā summa – Līgumcenas un Pasūtītāja rezerves summa;
1.17. Nolikums – Iepirkuma nolikums ar visiem tā pielikumiem, papildinājumiem un labojumiem;

1.18. Objekts – ēka Rīgā, Ķīpsalas ielā 6B;
1.19. Pasūtītāja rezerve – Līguma izpildei paredzētie līdzekļi bez PVN, kas paredzēti neparedzēto darbu veikšanas finansēšanai Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā;
1.20. PVN – pievienotās vērtības nodoklis;
1.21. Tehniskais projekts – arhitektu biroja SIA “Valeinis un Stepe” izstrādātais būvprojekts “Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra mācību korpusa pārbūve Ķīpsalas iela 6B, Rīga”, kas ir akceptēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
2. Līguma priekšmets

2.1. Pasūtītājs uzdod un Galvenais būvuzņēmējs apņemas veikt Darbus Objektā, saskaņā ar Dokumentāciju, tajā skaitā nodot Objektu ekspluatācijā. 

2.2. Darbi jāizpilda atbilstoši Iepirkumam, Līgumam, Tehniskajam projektam, Darbu aprakstam, Darbu veikšanas projektam, Latvijas būvnormatīviem, citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, dokumentiem un instrukcijām, kas saistīti ar Līguma izpildi, kā arī atbilstoši Pasūtītāja tiešajiem norādījumiem.

2.3. Galvenais būvuzņēmējs apliecina, ka ir iepazinies un izpētījis Tehnisko projektu, tajā ietvertos risinājumus, Darbu apjomus, pielietojamos materiālus, kvalitātes prasības, kā arī ir iepazinies ar Būvlaukumu. Galvenajam būvuzņēmējam Līguma slēgšanas brīdī nav jebkāda satura pretenzijas vai iebildumi pret tiem. 

3. Darbu izpildes termiņš

3.1. Galvenais būvuzņēmējs Darbus veic saskaņā ar Grafiku, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

3.2. Visu Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņš ir ___ (______) mēneši no Līguma noslēgšanas dienas, vienlaikus ņemot vērā, ka plānotais būvdarbu maksimālais termiņš ir 14 (četrpadsmit) mēneši no Līguma noslēgšanas dienas.

3.3. Darbu izpildi Galvenais būvuzņēmējs uzsāk 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

3.4. Gadījumā, ja, veicot Darbus, rodas vai tiek atklāti tādi Pusēm agrāk nezināmi objektīvi apstākļi (kurus nevarēja paredzēt Līguma slēgšanas laikā un kuri nav atkarīgi no Pusēm), kuru dēļ nav iespējama Darbu pabeigšana noteiktajos termiņos, Darbu izpildīšana kļūst neiespējama, tiek būtiski traucēta, vai kuru dēļ izpildīto Darbu kvalitāte var samazināties (piemēram, nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi), Galvenā būvuzņēmēja pienākums ir nekavējoties informēt par to Pasūtītāju un ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc minēto apstākļu konstatēšanas iesniegt tam rakstveida paziņojumu. Šādā gadījumā Puses rakstveidā var vienoties par Darbu izpildes termiņu izmaiņām. Šajā gadījumā Līguma noteikumos noteiktās soda sankcijas par Darbu izpildes termiņa nokavējumu netiek piemērotas. Pie objektīviem apstākļiem tiek pieskaitīti valsts un pašvaldību institūciju lēmumi par Darbu apturēšanu, ja pie tā nav vainojama Galvenā būvuzņēmēja darbība.

3.5. Ja Galvenais būvuzņēmējs neievēro 3.4.punktā noteikto paziņošanas termiņu, tad Galvenā būvuzņēmēja paziņojumā minētie apstākļi var netikt uzskatīti par attaisnojošiem.

3.6. Līgumā noteiktie Darbi uzskatāmi par pilnībā pabeigtiem un pieņemtiem no Pasūtītāja puses, kad ir parakstīts Gala akts. Pasūtītājs un Galvenais būvuzņēmējs paraksta Gala aktu, kuram pielikumā ir akts par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā saskaņā ar 02.09.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.529 „Ēku buvnoteikumi” un Pasūtītājam iesniegta visa paveikto Darbu izpilddokumentācija.

4. Līgumcena un Līguma kopējā summa
4.1. Līguma kopējā summa tiek noteikta _________________________ EUR (______________________________________________) neskaitot PVN. Papildus Līguma kopējai summai Pasūtītājs maksā PVN normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.
4.2. Līguma kopējo summu veido:

4.2.1. Galvenā būvuzņēmēja piedāvātā Līgumcena bez PVN par Darbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem Objektā – _________________________ EUR (____________________________________________). 
4.2.2. Pasūtītāja finanšu rezerve neparedzētiem darbiem Objektā – 250 000 EUR (divi simti piecdesmit tūkstoši euro) neskaitot PVN;

4.2.3. Līgumcenas sadalījums pa finansēšanas avotiem:
	__________ projekta līdzekļi
	_____________ projekta līdzekļi

	Konta numurs: 
	Konta numurs: 

	Projekta vienošanās Nr. 
	Projekta vienošanās Nr.

	Iepirkuma ID Nr: RTU-2016/95
	Iepirkuma ID Nr: RTU-2016/95

	Līguma Nr.: 01J02-1/_______
	Līguma Nr.: 01J02-1/_______

	Summa bez PVN: EUR 
	Summa bez PVN: EUR 


4.3. Galvenais būvuzņēmējs apliecina, ka: 

4.3.1. Līgumcena ir pilnīgi pietiekama, lai izpildītu Pasūtītāja prasības un lai izpildītu Darbus un nodotu Objektu Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu; 

4.3.2. Līgumcena ietver pilnu samaksu par šī Līguma ietvaros paredzēto saistību izpildi, tai skaitā, bet ne tikai visas izmaksas, kas saistītas ar Darbu veikšanu pilnā apjomā, tai skaitā materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus (izņemot PVN), apdrošināšanas izmaksas, iekārtu garantijas remonta izmaksas, darbu veikšanas izmaksas ziemas periodā un izdevumus, kas saistīti ar speciālo izziņu (piemēram, tādu atzinumu par Darbiem saņemšanu no institūcijām/personām, kas izdevušas tehniskos noteikumus, būvatļaujas, inventarizācijas lietas u.c.,) Objekta nodošanai ekspluatācijā saņemšanu, tai skaitā darbi, izstrādājumi, materiāli, iekārtas un mehānismi, kas nav norādīti Darbu tāmē, bet ir izsecināmi no Tehniskā projekta, kā arī darbi, izstrādājumi, materiāli, iekārtas un mehānismi, kas nav norādīti Līgumā vai Dokumentācijā, bet uzskatāmi par nepieciešamiem Darbu pienācīgai un kvalitatīvai izpildei, kas Līgumā noteiktajā kārtībā nav atzīti par Neparedzētiem darbiem;

4.3.3. ir iepazinies ar Tehnisko projektu un ir izpētījis apstākļus, kas varētu ietekmēt tā izpildi un samaksas noteikšanu par Darbu izpildi, tajā skaitā laika apstākļus, veselībai atbilstošus apstākļus, iespējas piegādāt materiālus, transporta iespējas, Objekta vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni un citus pakalpojumus, un ir ņēmis vērā minētos apstākļus, nosakot  Līgumcenu. Tāpēc Līgumcenu nevar ietekmēt iepriekš minētie apstākļi.

4.4. Galvenajam būvuzņēmējam pēc Līguma noslēgšanas ir iespēja saņemt avansa maksājumu līdz 10% (desmit procentiem) no Līgumcenas, t.i., _____________________ EUR neskaitot PVN:
4.4.1. Avansa maksājuma sadalījums pa finansēšanas avotiem:

	__________ projekta līdzekļi
	_____________ projekta līdzekļi

	Konta numurs: 
	Konta numurs: 

	Projekta vienošanās Nr. 
	Projekta vienošanās Nr.

	Iepirkuma ID Nr: RTU-2016/95
	Iepirkuma ID Nr: RTU-2016/95

	Līguma Nr.: 01J02-1/_______
	Līguma Nr.: 01J02-1/_______

	Summa bez PVN: EUR 
	Summa bez PVN: EUR 


Avanss tiek izmaksāts 20 (divdesmit) darba dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir saņēmis visus turpmāk minētos dokumentus:

4.4.2. Galvenā būvuzņēmēja izrakstīti normatīvajiem aktiem atbilstoši rēķini;

4.4.3. Pasūtītāja un Galvenā būvuzņēmēja abpusēji parakstīts Akts, ar kuru Pasūtītājs ir nodevis Būvlaukumu Galvenajam būvuzņēmējam Darbu veikšanai;

4.4.4. Apdrošināšanas polises saskaņā ar Līguma 15.1.punktu un 15.2.punktu, Līguma saistību izpildes garantiju saskaņā ar Līguma 15.3.punktu un Avansa atmaksas garantiju saskaņā ar Līguma 15.5.punktu.
4.5. Pasūtītāja rezerve tiek izmaksāta Galvenajam būvuzņēmējam tikai gadījumā, ja Puses ir noslēgušas papildus vienošanos par Neparedzēto darbu veikšanu Līgumā noteiktajā kārtībā. Gadījumā, ja Līguma darbības laikā Pasūtītāja rezerve netiek izmantota vai netiek izmantota pilnībā, Galvenajam būvuzņēmējam nav tiesību pieprasīt no Pasūtītāja neizmantoto Pasūtītāja rezerves daļu.

4.6. Ja mainās normatīvajos aktos noteiktā PVN likme, Kopējā līguma summa bez PVN paliek nemainīga.
4.7. Līgumcena visā Līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, nodokļu likmes vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Līgumcenu. 

4.8. Par Līgumcenas palielināšanas pamatojumu no Galvenā būvuzņēmēja puses nevar tikt uzskatītas jebkādas atsauces uz:

4.8.1. nepilnīgi veiktiem aprēķiniem Darbu tāmēs;

4.8.2. Darbu tāmēs neievērtētiem elementiem, kuri ir norādīti tekstuāli vai grafiski Tehniskā projekta dokumentācijā;

4.8.3. būvniecības detaļām, kuras izriet no būvniecības elementu montāžas tehnoloģijām un ar to izpildi saistītajiem pasākumiem;

4.8.4. pamatojoties uz jebkuriem citiem apstākļiem, ar kuriem Galvenajam būvuzņēmējam kā profesionālim būvniecības jomā jārēķinās, iestājoties šī Līguma izpildē, tajā skaitā inflāciju vai valūtas kursu svārstībām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Līgumcenu.

4.9. Par Līgumcenas palielināšanas pamatojumu no Galvenā būvuzņēmēja puses nevar tikt uzskatītas arī jebkādas atsauces uz Tehniskā projekta dokumentācijā iztrūkstošām Objektā paredzēto elementu nepieciešamajām sastāvdaļām vai atsevišķiem specifikāciju elementiem, kā arī uz kļūdainām materiālu apjomu aplēsēm Tehniskā projekta dokumentācijas specifikācijās, grafiskajos materiālos vai Darbu tāmēs, ja Tehniskā projekta dokumentācijas nepilnības bija konstatējamas Objekta apskatē, kuru Pasūtītājs ir organizējis iepirkuma 2.kārtas “Piedāvājuma izvēle” nolikuma 1.8.4.punktā noteiktajā kārtībā.

4.10. Pasūtītājs maksā Galvenajam būvuzņēmējam par faktiski izpildīto un saskaņā ar Līguma noteikumiem pieņemto Darbu apjomu, bet ne vairāk kā Līgumcenu, bet Līgumā noteiktajos gadījumos ne vairāk kā Līguma kopējo summu.

4.11. Ikmēneša Darbu izpildes akti (Forma Nr.2 un Forma Nr.3) netiek atzīti par Darbu, kas ir minēti šajos Darbu izpildes aktos, sastāva un kvalitātes nodošanas-pieņemšanas dokumentu, bet tikai par attiecīgu līgumcenas daļu samaksas pamatojuma dokumentu.

4.12. Līgumā noteiktās valūtas maiņa notiek saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

5. Norēķinu kārtība

5.1. Pasūtītājs līdz 95% no Līgumcenas samaksā ar starpmaksājumiem veicot samaksu pa mēnešiem par attiecīgajā mēnesī faktiski izpildītiem un ar Darbu izpildes aktiem pieņemtiem Darbiem. Ja Galvenais būvuzņēmējs ir saņēmis avansa maksājumu saskaņā ar Līgumu, starpmaksājumu summa tiek samazināta proporcionāli izmaksātā avansa summai.

5.2. Pasūtītāja izmaksājamā mēneša starpmaksājuma summa tiek aprēķināta, attiecīgajā mēnesī izpildīto un Būvuzrauga pieņemto Darbu faktisko vērtību samazinot proporcionāli izmaksātā avansa summai, ja tāds ticis izmaksāts, kā arī ieturot gala maksājuma summu 5% apmērā no attiecīgajā mēnesī izpildīto un Pušu parakstītajā Darbu izpildes aktā (Forma Nr.2 un Forma Nr.3) fiksēto Darbu vērtības.

5.3. Starpmaksājumus Pasūtītājs veic pret Galvenā būvuzņēmēja iesniegtajiem un Pasūtītāja Līgumā noteiktajā kārtībā apstiprinātiem Darbu izpildes aktiem (Forma Nr.2 un Nr.3). Galvenais būvuzņēmējs sagatavo un iesniedz divus Darbu izpildes aktus, ņemot vērā Pasūtītāja noteikto finansēšanas avotu sadalījumu un Aktā norādāmo informāciju. Būvuzraugs un Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt Darbu izpildes aktus, ja Galvenais būvuzņēmējs nav iesniedzis Līgumam un/vai normatīvajiem aktiem atbilstošu veikto Darbu izpilddokumentāciju. Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums šajā punktā minētos Darbu izpildes aktus par iepriekšējo mēnesi iesniegt Pasūtītājam līdz esošā mēneša 5.datumam. Pasūtītājs izskata iesniegtos dokumentus, apstiprina Darbu izpildes aktu (Aktu) pilnībā vai daļēji, norādot nekvalitatīvi veiktos Darbus, vai neapstiprina Darbu izpildes aktu. Līguma noteikumiem neatbilstošie Darbi, t.i., Darbi, kuros konstatēti Defekti, netiek apmaksāti līdz konstatēto Defektu novēršanai un tiek pārstrādāti uz Galvenā būvuzņēmēja rēķina.

5.4. Starpmaksājumu par attiecīgā mēnesī izpildītiem Darbiem Pasūtītājs samaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīgā mēneša Darbu izpildes akta (Forma Nr.2 un Nr.3) abpusējas parakstīšanas un minētajam Darbu izpildes aktam atbilstoša rēķina saņemšanas. 

5.5. Gala maksājums – 5% no Līgumcenas Pasūtītājs samaksā Galvenajam uzņēmējam pēc visu Darbu pabeigšanas, Objekta nodošanas ekspluatācijā un  Darbu Gala akta abpusējas parakstīšanas. Gala maksājumu Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir saņēmis visus turpmāk minētos dokumentus:

5.5.1. Galvenā būvuzņēmēja izrakstīts normatīvajiem aktiem atbilstošs rēķins par gala maksājuma summu;

5.5.2. Akts par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā; 

5.5.3. Abpusēji parakstīts Darbu Gala akts;

5.5.4. Garantijas laika saistību izpildes garantija saskaņā ar Līguma 15.3.1.punktu.

5.6. Par attiecīgās Līgumcenas daļas vai jebkura cita maksājuma, kas saskaņā ar Līgumu Pasūtītājam ir jāmaksā Galvenajam būvuzņēmējam, samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķina konts, pārskaitīt uz Galvenā būvuzņēmēja norēķinu kontu attiecīgo Līgumcenas vai Pasūtītāja rezerves daļu.

5.7. Pasūtītājs nemaksā atlīdzību par Darbu tāmēs (Pielikumā Nr.____) neuzskaitītajiem materiāliem un darbiem, kas šādu trūkumu atklāšanās gadījumā, tiek novērsti uz Galvenā būvuzņēmēja rēķina, ja Līgumā nav noteikts savādāk. Ja Pasūtītājs, apstrīd Galvenajam būvuzņēmējam maksājamās summas atbilstību Galvenā būvuzņēmēja faktiski izpildītajiem Darbu apjomiem un/vai Darbu atbilstību Līgumam, tad Pasūtītājs samaksā Galvenajam būvuzņēmējam naudas summu, kas atbilst Galvenā būvuzņēmēja izpildītajiem Darbiem, par kuru apjomu, kvalitāti un/vai atbilstību Pusēm nepastāv strīds. Pasūtītājs nemaksā arī par materiāliem, kuri nav iebūvēti objektā saskaņā ar Dokumentāciju.

5.8. Pasūtītājs izskata iesniegtos dokumentus 10 (desmit) darba dienās, apstiprina Aktu pilnībā vai daļēji, norādot nekvalitatīvi veiktos Darbus, vai neapstiprina Aktu. Līguma noteikumiem neatbilstošie Darbi, t.i., Darbi, kuros konstatēti Defekti, netiek apmaksāti līdz konstatēto Defektu novēršanai un tiek pārstrādāti uz Galvenā būvuzņēmēja rēķina. 

5.9. Pasūtītājam ir tiesības atlikt Darbu pieņemšanu un atlikt Darbu samaksu, ja Darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti Defekti. Pēc attiecīgo Defektu novēršanas Galvenais būvuzņēmējs atkārtoti veic Darbu nodošanu Pasūtītājam. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu izpildes akta saņemšanas pārbauda izpildīto Darbu apjomu un kvalitāti, kā arī Darbu izpildes dokumentāciju un paraksta Aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu Darbus pieņemt.
6. Rēķini

6.1. Galvenais būvuzņēmējs sagatavo un iesniedz divus rēķinus, ņemot vērā Pasūtītāja noteikto finansēšanas avotu sadalījumu un norādāmo informāciju. Visi rēķini jāiesniedz Pasūtītāja norādītajā adresē, ja vien starp Pusēm nav norunāta cita rēķinu iesniegšanas kārtība.

6.2. Izrakstot rēķinus, Galvenais būvuzņēmējs piemēro konkrētajā brīdī spēkā esošo PVN likmi.

6.3. Galvenais būvuzņēmējs iesniedz rēķinu pēc tam, kad Pasūtītājs ir parakstījis Aktu un saņēmis izpilddokumentāciju saskaņā ar Līguma 5.3.punktu.

6.4. Galvenā būvuzņēmēja rēķinā jābūt norādītai proporcionāli ieturētajai gala maksājuma summai un proporcionāli saņemtā avansa maksājuma atskaitījumam, ja tādu Galvenais būvuzņēmējs ir saņēmis.

6.5. Puses vienojas, ka visos dokumentos, kas saistīti ar Līgumu, tajā skaitā rēķinos un Aktos Galvenais būvuzņēmējs norāda iepirkumu identifikācijas numuru, Līguma numuru un Vienošanās numurus: 

6.5.1. Nr._______________________________,PVS id:____; Nr._______________________________, PVS id:_____.

6.6. Ja Galvenais būvuzņēmējs nav ievērojis 6.5.punktā noteikto, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Galvenajam būvuzņēmējam veikt atbilstošas korekcijas rēķinā un citos dokumentos un līdz brīdim, kamēr Galvenais būvuzņēmējs nav novērsis nepilnības – neapmaksāt Galvenajam būvuzņēmējam pienākošos summu.

7. Izmaiņas
7.1. Līgumā, Pusēm rakstiski vienojoties, var tikt veikti nebūtiski grozījumi.

7.2. Papildus Līguma 7.1.punktā minētajam, Līgumā var tik veikti grozījumi, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61. pantu, ievērojot šādus nosacījumus:

7.2.1. Darbu apjoma izmaiņas, kas tiek veiktas autoruzraudzības kārtībā saskaņā ar 10.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”. Autoruzraudzības kārtībā Tehniskajā projektā veiktās izmaiņas nedrīkst izmainīt Līgumcenas apmēru vairāk kā par 10% (desmit procenti). Šādā gadījumā: 

7.2.1.1. Jebkuras izmaiņas Tehniskajā projektā, ja tās ir ar ietekmi uz Darbu apjomiem vai Līgumcenu, ir spēkā tikai pēc tam, kad Pasūtītājs piedāvātās izmaiņas ir akceptējis, parakstot vienošanos par Darba apjoma izmaiņām un/vai Līgumcenas izmaiņām. Līdz brīdim, kamēr Pasūtītājs ir devis savu akceptu izmaiņām, Galvenais būvuzņēmējs turpina darbus saskaņā ar spēkā esošo Tehnisko projektu. 

7.2.1.2. Galvenais būvuzņēmējs, sagatavojot cenu piedāvājumu attiecībā uz izmaiņām Tāmē, piedāvājuma pozīcijas izceno saskaņā ar sākotnējā Tāmē iekļautajām materiālu un darba vienību cenām.

7.2.1.3. Ja Autoruzraugs pēc Pasūtītāja pieprasījuma Līgumā noteiktajā kārtībā veic izmaiņas Tehniskajā projektā, kas samazina Līgumcenu, Galvenā būvuzņēmēja pienākums ir 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma saņemšanas parakstīt vienošanos par Darba apjoma izmaiņām un Līgumcenas samazinājumu. 

7.2.2.  Darbu izpildes termiņa izmaiņas.

7.2.2.1. Pusēm vienojoties, var tikt veiktas izmaiņas Grafikā noteiktajos atsevišķu Darbu posmu izpildes starptermiņos, nepagarinot kopējo Darbu izpildes termiņu.

7.2.2.2. Kopējais Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts tikai Līgumā noteiktajos gadījumos.

7.2.2.3. Ja saskaņā ar Līguma 7.2.1.punktā noteikto kārtību tiek veiktas izmaiņas Tehniskajā projektā, bet šādu izmaiņu realizēšana nav iespējama līdz Darbu izpildes termiņa beigām, ievērojot materiālu tehniskās īpašības, darbu veikšanas metodi (tehnoloģisko paņēmienu), Galvenais būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam motivētu pamatojumu, norādot attiecīgo izmaiņu realizēšanai nepieciešamo termiņu, kā arī ietekmi uz kopējo Darbu izpildes termiņu. Ja Pasūtītājs, nepieciešamības gadījumā, pēc saviem ieskatiem, saņemot Būvuzrauga un/vai Autoruzrauga atzinumus, atzīst Galvenā būvuzņēmēja pamatojumu par pamatotu un/vai attaisnojošu, Puses paraksta vienošanos par kopējā Darbu izpildes termiņa pagarinājumu. 

7.2.3. Darbu tāmē iekļauto materiālu nomaiņa uz ekvivalentu materiālu.

7.2.3.1. Galvenais būvuzņēmējs tikai ar rakstisku iepriekšēju Pasūtītāja piekrišanu ir tiesīgs aizvietot Dokumentācijā norādītos materiālus, izstrādājumus un iekārtas uz ekvivalentiem materiāliem, izstrādājumiem un iekārtām t.i., to tehniskie un kvalitātes rādītāji funkcionāli ir tādi paši vai labāki kā Dokumentācijā norādītajiem materiāliem, ja to piedāvātā cena nepārsniedz sākotnējā piedāvājumā norādīto un tie vairs netiek ražoti, vai pēc Līguma noslēgšanas ražotājs materiāliem, izstrādājumiem un iekārtām ir radis inovatīvus risinājumus, par kuriem Pusēm objektīvu apsvērumu dēļ nebija zināms Līguma noslēgšanas brīdī vai arī to piedāvāšana nebija iespējama iepirkuma norises laikā, un Galvenais būvuzņēmējs to ir gatavs piegādāt par ne lielāku cenu, kā tā piedāvājumā norādīto. Pasūtītājam nav jāpamato savs atteikums sniegt Galvenajam būvuzņēmējam šajā punktā minēto piekrišanu.

7.2.3.2. Dokumentācijā norādīto materiālu, izstrādājumu un iekārtu aizvietošanu ir tiesības ierosināt gan Pasūtītājam gan Galvenajam būvuzņēmējam, iesniedzot attiecīgu paziņojumu otrai Pusei.

7.2.3.3. Kopā ar 7.2.3.2.punktā minēto paziņojumu attiecīgā puse iesniedz otrai aizvietojamo materiālu, izstrādājumu un iekārtu salīdzināšanas tabulu, kurā salīdzināti to tehniskie un kvalitātes rādītāji, kā arī dokumenti, kas apliecina norādītās informācijas atbilstību (atbilstības sertifikāti, ražotāja tehnisko parametru/raksturlielumu specifikācija utml.). Tabulā norādīto datu pareizības atbilstību apliecina Pasūtītājs un Autoruzraugs. 

7.2.3.4. Ja Pasūtītājs ir piekritis Galvenā būvuzņēmēja ierosinājumam aizvietot Dokumentācijā norādītos materiālus, izstrādājumus un iekārtas uz ekvivalentiem materiāliem, izstrādājumiem un iekārtām, Puses paraksta vienošanos par Dokumentācijā norādīto materiālu, izstrādājumu un iekārtu aizvietošanu uz ekvivalentiem materiāliem, izstrādājumiem un iekārtām, pievienojot attiecīgās puses paziņojumu un aizvietojamo materiālu, izstrādājumu un iekārtu salīdzināšanas tabulu.

7.2.3.5. Galvenā būvuzņēmēja pienākums ir 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma saņemšanas parakstīt vienošanos par Darbu tāmē norādīto materiālu, izstrādājumu un iekārtu aizvietošanu uz ekvivalentiem materiāliem, izstrādājumiem un iekārtām.

7.2.3.6. Kopējā aizvietojamo materiālu, izstrādājumu un iekārtu summa bez PVN nevar pārsniegt 10% (desmit procenti) no Līgumcenas. Šajā punktā norādītais ierobežojums neattiecas uz gadījumiem, kad Dokumentācijā norādītos aizvietojamos materiālus, izstrādājumus un iekārtas attiecīgais ražotājs vairs neražo. Šādā gadījumā Galvenais būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam attiecīgā ražotāja vai ražotāja pilnvarotā pārstāvja apliecinājumu par konkrēta produkta ražošanas pārtraukšanu (iesniedzot pilnvarojumu apliecinošu dokumentu). 
7.3. Palielināts Darbu apjoms, kas radies, Autoruzraugam veicot precizējumus Tehniskajā projektā, nav uzskatāms par izmaiņām un tādējādi nedod tiesības Galvenajam būvuzņēmējam uz Līgumcenas palielinājumu, ja minētos Tehniskā projekta precizējumus nav pieprasījis Pasūtītājs. Palielināts Darbu apjoms, kas radies, Galvenajam būvuzņēmējam izmainot Darbu veikšanas metodi (tehnoloģisko paņēmienu), nav uzskatāms par izmaiņām, un Pasūtītājam tas nav jāatlīdzina, ja šādu Darbu veikšanas metodi nav pieprasījis Pasūtītājs.

7.4. Tehniskā projekta detalizācija (darba rasējumi), kuru pieprasījis Autoruzraugs, Būvuzraugs un/vai Pasūtītājs vai Galvenais būvuzņēmējs, nav uzskatāmi par Tehniskā projekta izmaiņām un nevar būt par pamatu Līguma izmaiņām.

7.5. Kopējais Līgumcenas palielinājums, kas var tikt veikts saskaņā ar Līguma 7.2.1., 7.2.2. un/vai 7.2.3.punktiem, nekādā gadījumā nedrīkst palielināt Līgumcenas apmēru par vairāk kā 10 % (desmit procentiem) no sākotnējās Līgumcenas. 

8. Būvlaukuma pieņemšana

8.1. Pasūtītājs ar abpusēji parakstītu Aktu nodod Galvenajam būvuzņēmējam Būvlaukumu stāvoklī, kāds tas ir Līguma slēgšanas dienā, ievērojot Darbu veikšanas projektu. Pasūtītājs nodod Galvenajam būvuzņēmējam Būvlaukumu un pēdējais to pieņem ar Aktu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas, ja vien Puses nav rakstiski vienojušās par citu Būvlaukuma nodošanas termiņu. 

8.2. Galvenajam būvuzņēmējam nav tiesību bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas izmitināt darbiniekus vai citādi izmantot Būvlaukumu, būves vai tehniskos līdzekļus vajadzībām, kas nav saistītas ar Līguma izpildi. Galvenais būvuzņēmējs patstāvīgi nodrošina būvmateriālu, iekārtu un darba rīku saglabāšanu, kā arī uzņemas bojā ejas un nejaušības risku.

9. Būvlaukuma drošība

9.1. Visā Darbu izpildes laikā līdz Darbu gala Akta parakstīšanai Galvenais būvuzņēmējs nodrošina normatīvajos aktos paredzētos darba drošības un aizsardzības pasākumus Darbu zonā. Tas attiecas arī uz laiku, kad Darbi Objektā netiek veikti. 

9.2. Galvenajam būvuzņēmējam Būvlaukumā jānodrošina ugunsdrošības normatīvu prasību izpilde.

9.3. Galvenajam būvuzņēmējam ir jāuzrauga, jāapsargā un attiecīgi jāuzglabā Būvlaukumā esošie būvizstrādājumi (materiāli un iekārtas), Būvlaukumā esošās Pasūtītāja iekārtas, aprīkojums, mēbeles un cita kustamā manta Līguma izpildes laikā.

10. Aizsardzība pret trokšņiem, apkārtnes

un apkārtējo būvju aizsardzība

10.1. Galvenais būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu to nepieciešamo pasākumu izpildi, lai novērstu Darbu kaitīgo ietekmi uz kaimiņu ēkām, kā arī Pasūtītāja telpām Objektā, kurās netiek veikti Darbi, to iedzīvotājiem un apmeklētājiem, kā arī satiksmes dalībniekiem. Veicot Darbus, kuros rodas trokšņi, putekļi un netīrumi, to izplatība pēc iespējas ir jāsamazina, izmantojot piemērotas aizsargierīces, aizsargvairogus, nosegmateriālus, un/vai veicot satiksmes ierobežošanu. Plānojot komunikāciju izbūvi, Galvenajam būvuzņēmējam ir jāsaskaņo ar attiecīgās ēkas lietotāju darbu veikšanas laiks.
11. Būvlaukuma iekārtojums

11.1. Atļaujas (ja tādas ir nepieciešamas) iespējamai transporta satiksmei uz Būvlaukumu un no Būvlaukuma būvizstrādājumu aizvešanai Galvenais būvuzņēmējs saņem attiecīgajās valsts un pašvaldību iestādēs.

11.2. Galvenajam būvuzņēmējam jāveic sagatavošanas darbi un jāiekārto Būvlaukums saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

11.3. Par Būvlaukumā patērēto elektroenerģiju, ūdeni, kanalizāciju un siltumu Galvenais būvuzņēmējs norēķinās atsevišķi, apmaksājot faktiski izlietoto elektroenerģijas, ūdens, kanalizācijas un siltuma daudzumu 20 (divdesmit) darba dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja rēķina saņemšanas.

12. Paziņošanas pienākums
12.1. Pasūtītājs var pieprasīt no Galvenā būvuzņēmēja un Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums 7 (septiņu) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas sniegt savu atzinumu par to, kā un cik lielā mērā iespējamās izmaiņas Līgumā vai Dokumentācijā, vai kādi citi konstatētie apstākļi var ietekmēt Darbu izpildes termiņus (Grafiku).

12.2. Ja šī Līguma darbības laikā Galvenajam būvuzņēmējam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas var ietekmēt Darbu izpildes termiņus, Galvenajam būvuzņēmējam par to ne vēlāk kā nākamajā iknedēļas būvsapulcē pēc tam, kad minētie apstākļi kļuvuši zināmi, rakstveidā jāziņo Pasūtītājam.

12.3. Gadījumā, ja Galvenais būvuzņēmējs nav Līgumā noteiktajā termiņā nav ziņojis par Līguma 12.1. un 12.2.punktā noteiktajiem apstākļiem, Pasūtītājs ir tiesīgs nepiekrist Galvenā būvuzņēmēja ierosinātajām Darbu izpildes termiņu izmaiņām.

12.4. Galvenajam būvuzņēmējam nekavējoties jāziņo Pasūtītājam par tādu pasākumu veikšanu Objektā, Būvlaukumā, kas varētu apdraudēt Pasūtītāja vai trešo personu īpašumu, cilvēku veselību, dzīvību un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai to novērstu.

12.5. Galvenajam būvuzņēmējam 3 (trīs) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā nākamajā iknedēļas būvsapulcē, jābrīdina Pasūtītājs par iespējamiem apstākļiem, kas var negatīvi ietekmēt Darbu kvalitāti, palielināt Līgumcenu vai aizkavēt Darbu izpildi.

12.6. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Galvenajam būvuzņēmējam rakstveidā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas rakstveidā jāsniedz Pasūtītājam informāciju par Darbu gaitu, to izpildi un plānošanu.

13. Rakstveida ziņojumi un rīkojumi
13.1. Ziņojums vai rīkojums jānoformē rakstveidā un par tā saņemšanu jāsaņem otras Puses rakstveida apstiprinājums. Ziņojumi un rīkojumi, kuri ir pretrunā ar Līgumu, Dokumentāciju vai normatīvajiem aktiem, Pusēm nav saistoši. 

13.2. Par rakstveida ziņojumu uzskatāmi:

13.2.1. ziņojumi un rīkojumi, kas fiksēti būvsapulču protokolos, autoruzraudzības vai būvdarbu žurnālā;

13.2.2. rasējumi, detalizētie rasējumi vai kādi citi tehniski izpildīti dokumenti, kuros fiksēti projekta precizējumi un kurus Pasūtītājs iesniedz Galvenajam būvuzņēmējam.

14. Materiāli, būvizstrādājumi

14.1. Galvenajam būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem jānodrošina viss nepieciešamais Darbu veikšanai (būvizstrādājumi, tai skaitā materiāli, tehniskie līdzekļi, pagaidu būves u.tml.).

14.2. Galvenajam būvuzņēmējam Darbi jāizpilda ar Latvijā sertificētiem, deklarētiem un kvalitatīviem materiāliem (vai citiem tādiem būvizstrādājumiem, materiāliem, kuru pielietošanu Darbu izpildes procesā pieļauj Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti) un saskaņā ar Dokumentāciju.
14.3. Galvenajam būvuzņēmējam 10 (desmit) darba dienas pirms būvizstrādājuma iestrādes konstruktīvajos elementos ir jāuzrāda Būvuzraugam un/vai Pasūtītāja pārstāvim šo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas, tehniskās pases un sertifikātus.

14.4. Pēc Darbu pabeigšanas Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums bez maksas izmantot vai/un aizgādāt liekās pildvielas, būvizstrādājumus, kuri uzkrājušies, savākti vai iegūti Darbu izpildes gaitā.

15. Apdrošināšana un garantijas

15.1. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.

15.1.1. Līdz Darbu izpildes uzsākšanas dienai (Līguma 3.3.punkts) Galvenais būvuzņēmējs noslēdz un iesniedz Pasūtītājam civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu (polisi) saskaņā ar 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un iepirkuma procedūras 2.kārtas “Piedāvājuma izvēle” nolikuma 4.1.1.punktu.

15.2. Būvniecības visu risku apdrošināšana.

15.2.1. Līdz Darbu izpildes uzsākšanas dienai (Līguma 3.3.punkts) Galvenais būvuzņēmējs noslēdz un iesniedz Pasūtītājam būvniecības visu risku apdrošināšanas līgumu (polisi) par periodu no paredzētās Būvlaukuma nodošanas Galvenajam būvuzņēmējam dienas līdz Gala akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienai. Apdrošināšanas līgumā ietver visu veicamo būvdarbu, tajā skaitā Galvenā būvuzņēmēja piesaistīto apakšuzņēmēju veicamo būvdarbu, apdrošināšanu, tajā skaitā bet ne tikai: uguns risks, eksplozija, zibens spēriens, pilotējamo lidaparātu vai to daļu uzkrišana īpašumam, ugunsgrēka dzēšanas laikā radītie bojājumi, dabas stihijas – plūdi, vētras, krusa, sniegs u.c., applūde bojātu cauruļvadu rezultātā, īpašuma ļaunprātīga bojāšana, zādzība, laupīšana, būvniecības procesā izmantotās tehnikas avārijas, konstrukciju sagrūšana nekvalitatīvu materiālu un kļūdaina projekta dēļ u.c. Apdrošināšanas līguma minimālais apdrošināšanas atlīdzības limits ir 100% no līgumcenas, pašrisks nedrīkst pārsniegt EUR 1000 (viens tūkstotis euro). Jāparedz, ka, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, pirmtiesības uz apdrošināšanas atlīdzību ir Pasūtītājam.
Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas, Galvenajam būvuzņēmējam jāsaskaņo ar Pasūtītāju apdrošināšanas noteikumi.

15.3. Līguma saistību izpildes garantija.
15.3.1. Galvenais būvuzņēmējs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam līguma saistību izpildes garantiju 10% (desmit procenti) apmērā no Līgumcenas, kas atbilst Nolikuma prasībām.

15.3.2.  Gadījumā, ja Galvenais būvuzņēmējs nepilda vai kavē Līguma vai kādas Darbu daļas un/vai Defektu novēršanas termiņu vai nepilda pilnībā vai daļēji citas ar Līgumu uzņemtās saistības, neatlīdzina Pasūtītājam radušos tiešos zaudējumus vai neveic kādus citus Pasūtītājam piekrītošus maksājumus vai Līgums tiek izbeigts Galvenā būvuzņēmēja vainas dēļ, Pasūtītājam ir tiesības izmantot pilnībā vai daļēji no Galvenā būvuzņēmēja saņemto Līguma saistību izpildes garantiju, izvērtējot pieļautā pārkāpuma būtiskumu.
15.4. Garantijas laika saistību izpildes garantija.
15.4.1. Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums iesniegt Garantijas laika saistību izpildes garantiju 5% (pieci procenti) apmērā no Līgumcenas Pasūtītājam ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no Gala akta parakstīšanas dienas vai no 23.8.punktā minētā apstākļa iestāšanās dienas.

15.4.2. Pasūtītājam ir tiesības izmantot Garantijas laika saistību izpildes garantiju, ja Galvenais būvuzņēmējs neievēro Līguma noteikumus vai nenovērš Defektu Līgumā noteiktajā kārtībā. 

15.4.3. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, Darbus neveicot pilnā apmērā, Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums iesniegt Garantijas laika saistību izpildes garantiju 5% (pieci procenti) apmērā no izpildīto un Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemto Darbu vērtības.
15.5. Avansa atmaksas garantija.

15.5.1. Galvenais būvuzņēmējs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam Avansa atmaksas garantiju 100% (simts procenti) apmērā no pieprasītā avansa summas, kas atbilst Nolikuma prasībām.

15.5.2. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, Darbus neveicot pilnā apmērā un attiecīgi proporcionāli nedzēšot saņemto avansa maksājumu, Pasūtītājam ir tiesības pilnībā vai daļēji izmantot no Galvenā būvuzņēmēja saņemto Avansa atmaksas garantiju.
15.6. Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms Garantijas termiņa beigām, iesniegt Pasūtītājam Līgumā noteikto garantiju pagarinājumus. Savukārt, gadījumā, ja Galvenais būvuzņēmējs nav iesniedzis Pasūtītājam Līgumā noteikto garantiju pagarinājumus, Pasūtītājam ir tiesības neveikt Līgumā noteiktos maksājumus līdz attiecīgo garantijas pagarinājumu iesniegšanas.

16. Pušu pārstāvji un pārstāvības noteikumi.
16.1. Par Galvenā būvuzņēmēja pārstāvi, kurš saistībā ar Darbu izpildi ir tiesīgs Galvenā būvuzņēmēja vārdā rīkoties un nodrošināt operatīvu lēmumu pieņemšanu, Galvenais būvuzņēmējs ieceļ būvdarbu vadītāju __________________, tālr. ______________, e-pasts: ________________, kurš ir tiesīgs atsevišķu noteiktu jautājumu risināšanā nozīmēt citu pārstāvi, par to rakstveidā paziņojot Pasūtītājam.

16.2. Par Pasūtītāja atbildīgajiem pārstāvjiem, kuri saistībā ar Līgumu ir tiesīgi Pasūtītāja vārdā rīkoties un nodrošināt operatīvu lēmumu pieņemšanu, Pasūtītājs ieceļ __________________, tālr. _______________, e-pasts: _________________________ vai ____________________ tālr. __________________, e-pasts: _____________________. Atbildīgais pārstāvis ir tiesīgs atsevišķu noteiktu jautājumu risināšanā nozīmēt citu atbildīgo pārstāvi, par to paziņojot Galvenajam būvuzņēmējam.

16.3. Par atbildīgo pārstāvju nomaiņu attiecīgā Puse savlaicīgi rakstveidā ziņo otrai Pusei, norādot jaunā atbildīgā pārstāvja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pastu.

16.4. Pasūtītāja pārstāvis ir tiesīgs: 

16.4.1. jebkurā laikā netraucēti nokļūt Objektā un kontrolēt Galvenā būvuzņēmēja Līgumsaistību izpildi;

16.4.2. saskaņā ar šā Līguma noteikumiem dot Galvenajam būvuzņēmējam saistošus norādījumus par Darbu izpildi, ar nosacījumu, ka tie nav pretrunā ar Līgumu, Dokumentāciju vai normatīvajiem aktiem;

16.4.3. pieprasīt un saņemt no Galvenā būvuzņēmēja ar Līguma izpildi saistītos dokumentus un ziņas.

16.4.4. pieņemt Galvenā būvuzņēmēja veiktos Darbus un parakstīt Darbu Aktus.

16.5. Pasūtītājs, tā pārstāvis, Būvuzraugs, Autoruzraugs (Pasūtītājs nodrošina, ka no šī punkta izrietošās saistības atbilstoši izpilda Būvuzraugs un Autoruzraugs, to pārstāvji) izskata iesniegtos dokumentus un dod saskaņojumus vai rakstiski motivētu atteikumu 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīgā dokumenta iesniegšanas dienas, ja Līgumā nav noteikti citi termiņi. 

17. Vadība un personāls
17.1. Pasūtītājs organizētās sapulces (būvsapulces) sasauc vismaz 1 (vienu) reizi nedēļā vai biežāk pēc vajadzības, un tajās jārisina ar Darbu veikšanu saistītie jautājumi. Nepieciešamības gadījumā vai Pusēm vienojoties būvsapulces var sasaukt arī Galvenais būvuzņēmējs. Puse, kas sasauc būvsapulci paziņo par to otrai Pusei.

17.2. Pasūtītājam vai Galvenajam būvuzņēmējam jāprotokolē sapulcē panāktā vienošanās un pēc Pušu parakstīšanas, katra saņem vienu protokola eksemplāru. Būvsapulcēs pieņemtie, ieprotokolētie lēmumi ir saistoši un obligāti Pasūtītājam un Galvenajam būvuzņēmējam, ciktāl tie nav pretrunā ar Līgumu, Dokumentāciju vai normatīvajiem aktiem.

17.3. Sapulču protokolus no Pasūtītāja puses ir tiesīgs parakstīt saskaņā ar Līguma 16.nodaļu noteiktās personas, Galvenā būvuzņēmēja puses saskaņā ar Līguma 16.nodaļu noteiktā persona.

17.4. Būvsapulcēs obligāti piedalās Galvenā būvuzņēmēja saskaņā ar Līguma 16.nodaļu pilnvarotā persona, kura paraksta protokolu. 

18. Uzraudzība un kontrole

18.1. Pasūtītāja uzdevumā Darbu uzraudzību un kontroli atbilstoši normatīvo aktu prasībām veic:

18.1.1. Pasūtītāja pārstāvis _____________-, tālr. ______________- un ____________________, tālr. _______________.

18.1.2. Autoruzrauga pārstāvis objektam ________________, tālr., ___________;

18.1.3. Būvuzraugs – _______________________, (būvprakses sertifikāta Nr. ___________), tālr., ________________. 

18.2. Kontroles funkcijas veic – pašvaldības būvvalde vai būvinspektors, Valsts ugunsdzēsības dienests un glābšanas dienests un citas ar kontroli saistītas institūcijas.

18.3. Galvenajam būvuzņēmējam jānodrošina Pasūtītāja, Būvuzrauga, Autoruzrauga, būvinspektora, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvju un citu normatīvos aktos noteiktu personu dienesta pārstāvju iekļūšanu Būvlaukumā, vai citās vietās Objektā, kur tiek veikti ar Līguma izpildi saistītie Darbi.

19. Apakšuzņēmēju un personāla pieaicināšana un nomaiņa

19.1. Apakšuzņēmēju un Līguma izpildē piesaistītā personāla nomaiņa Līguma izpildes laikā tiek organizēta atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktajai kārtībai.
19.2. 
Galvenais būvuzņēmējs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildus personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, izņemot Līguma 19.3.punktā un 19.4.punktā norādītos gadījumus.

19.3. 
Galvenais būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt personālu, kuru tas ir iesaistījis līguma izpildē un par kuru ir sniedzis informāciju Pasūtītājam, iepirkumā iesniegtajā piedāvājumā, un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību noteiktajām prasības drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma 19.4.punktu.

19.4. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma 19.3.punktā minētā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem: 


19.4.1.   Galvenais būvuzņēmējs piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst iepirkumā paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;

19.4.2.  
Tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām atklātā konkursā Galvenais būvuzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents ir atsaucies, apliecinot savu atbilstību atklātā konkursā noteiktajām prasībām;

19.4.3.  
Galvenā būvuzņēmēja piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst PIL 42. panta pirmajā daļā un otrajā daļā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, pasūtītājs piemēro PIL 42. pantu. 

19.5. Lai pārbaudītu vai uz Galvenā būvuzņēmēja piedāvāto personālu vai apakšuzņēmēju neatbilst kāds no Līguma 19.4.punktā minētajiem nosacījumiem, Galvenajam būvuzņēmējam 10 (desmit) darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas jāiesniedz Pasūtītāja pieprasītie dokumenti.

19.6. Pasūtītājs pieņem un rakstveidā paziņo Galvenajam būvuzņēmējam lēmumu atļaut vai atteikt Galvenā būvuzņēmēja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad Pasūtītājs ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

19.7. Jebkurā gadījumā Galvenajam būvuzņēmējam ir jāinformē Pasūtītājs par apakšuzņēmējiem, kurus tas piesaista Līguma izpildē, norādot šādu informāciju:

19.7.1.   Līguma pielikuma Nr.1 – Darbu tāme pozīcijas darbiem, kuras plānots nodot attiecīgajam apakšuzņēmējam;

19.7.2.  
Piesaistītā apakšuzņēmēja veicamo darbu procentuālo īpatsvaru pret visu Līgumā noteikto Darbu vērtību;

19.7.3.  
Piesaistītajam apakšuzņēmējam nododamo darbu vērtība bez PVN.

19.8. Pasūtītājs ir tiesīgs, nosūtot motivētu rakstisku paziņojumu, pieprasīt Galvenā būvuzņēmēja ieceltā būvdarbu vadītāja nomaiņu, ja būvdarbu vadītājs Darbu veikšanas laikā neattaisnoti neatrodas Objektā, ja pārkāpj normatīvos aktus, nenodrošina Darbu veikšanu saskaņā ar šo Līgumu (ieskaitot Līguma pielikumus), Galvenais būvuzņēmējs nekavējoties, bet jebkurā gadījumā 5 (piecu) darba dienu laikā, pēc šāda paziņojuma saņemšanas ieceļ citu būvdarbu vadītāju, kurš atbilst Iepirkumā noteiktajām prasībām. Objektīvu apstākļu dēļ noteiktais termiņš var tikt pagarināts.

19.9. Galvenajam būvuzņēmējs drīkst veikt PIL 63.panta otrajā daļā minēto apakšuzņēmēju nomaiņu, uz ko neattiecas Līguma 19.2.punkta noteikumi, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu līguma izpildē, ja Galvenais būvuzņēmējs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas PIL 42.panta otrās daļas 4.punkta izslēgšanas nosacījumi, ko pasūtītājs pārbauda, ievērojot Līguma 19.4.3.punkta noteikumus.
19.10. Galvenais būvuzņēmējs ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi iesniedz Pasūtītājam būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Galvenais būvuzņēmējs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.

20. Pārbaudes, mērījumi un Darbu nodošana

20.1. Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt Darbu izpildi, Darbu apjoma izpildi, kvalitāti un iesniegto norēķinu dokumentu atbilstību faktiski izpildīto Darbu apjomam un Līguma lokālām tāmēm. Šāda pārbaude nemazina Līgumā paredzēto Galvenā būvuzņēmēja atbildību un nav uzskatāma par Darbu vai kādas to daļas pieņemšanu no Pasūtītāja puses. Ja Darbi pārbaudes laikā netiek apturēti, tad līdz ar to arī to izpildes termiņš sakarā ar veicamo pārbaudi nav pagarināms. Šādas pārbaudes veicamas tādā veidā, lai būtiski netraucētu Galvenajam būvuzņēmējam, tā apakšuzņēmējiem savlaicīgu Darbu izpildi.

20.2. Galvenais būvuzņēmējs nodrošina savu pārstāvju piedalīšanos pārbaudē, kā arī nodrošina pārbaudes veicējam iespēju netraucēti veikt visas ar pārbaudi saistītās darbības, tajā skaitā nodrošina iespēju izmantot Galvenā būvuzņēmēja vai viņa apakšuzņēmēju instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas Būvlaukumā, kā arī saņemt nepieciešamo palīdzību no Galvenā būvuzņēmēja puses, ciktāl tas neapdraud Galvenajam būvuzņēmējam, tā apakšuzņēmējiem savlaicīgu Darbu izpildi. 

20.3. Pārbaudes mērķis ir noskaidrot, kādā mērā Darbi vai to daļa atbilst Līguma dokumentu un normatīvo aktu prasībām, ievērojot Līgumā noteiktās Pušu tiesības un pienākumus. Defekti, kuri ir konstatēti pārbaudes laikā, tiek fiksēti pārbaudes aktā, kuru sastāda un paraksta Puses.

20.4. Pasūtītājs pārbaudes rezultātus akta veidā, norādot konstatētos Defektus, paziņot Galvenajam būvuzņēmējam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pārbaudes akta parakstīšanas. Savus iebildumus par pārbaudes rezultātiem Galvenais būvuzņēmējs paziņo ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pēc pārbaudes rezultātu saņemšanas. Ja minētajā termiņā Galvenais būvuzņēmējs nav sniedzis iebildumus Pasūtītājam, uzskatāms, ka Galvenais būvuzņēmējs ir piekritis pārbaudes rezultātiem.

20.5. Puses piekrīt, ka Būvuzraugs novērtē veikto Darbu apjomu, veicot nepieciešamos mērījumus. Par mērījumu veikšanu Būvuzraugs rakstiski paziņo Pusēm vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš.

20.6. Ja kāda no Pusēm bez attaisnojoša iemesla nepiedalās šādu mērījumu veikšanā, Būvuzrauga veiktie mērījumi paliek spēkā.

20.7. Pārbaudes aktā Pasūtītājs fiksē sekojošo: Darbi vai to daļa, kas tiek pārbaudīta, Defekti, kurus konstatējušas Puses, kā arī Defekti, uz kuriem norāda Pasūtītājs. Ja Puses secina, ka veiktie Darbi atbilst normatīvajiem aktiem un Līguma prasībām, bet atklāti daži nebūtiski Defekti, tad tos atzīmē pārbaudes aktā, norādot to novēršanas termiņu un kārtību.

20.8. Pārbaudes saskaņā ar Līgumu no Pasūtītāja puses bez īpaša pilnvarojuma var pieprasīt un veikt Pasūtītāja nozīmētais Būvuzraugs.

20.9. Pasūtītājs pēc savas iniciatīvas pārbaudes veikšanai var pieaicināt neatkarīgu sertificētu speciālistu. Galvenais būvuzņēmējs pēc savas iniciatīvas līdzdalībai pārbaudē var pieaicināt neatkarīgu sertificētu speciālistu.

20.10. Pārbaudes ierosinātājam ir pienākums savlaicīgi, paziņojot vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš, uzaicināt Pušu pārstāvjus piedalīties pārbaudē.

20.11. Darbu veikšanas laikā konstatēto Defektu novēršanā tiek lietoti šādi noteikumi:

20.11.1. Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums novērst visus pārbaudes aktā konstatētos Defektus. Par Darbu laikā konstatēto Defektu novēršanas termiņu Puses vienojas katrā atsevišķā gadījumā, bet ja Pueses nespēj vienoties - 15 (piecpadsmit) darba dienas no Pasūtītāja paziņojuma sānamšanas brīža. Garantijas laikā konstatētie Defekti novēršami Līguma 23.nodaļā noteiktajos termiņos;

20.11.2. Galvenā būvuzņēmēja vainas dēļ radušos Defektu novēršanu veic Galvenais būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem Līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa ietvaros;

20.11.3. ja Galvenais būvuzņēmējs uzskata, ka Defekta rašanās Darbos nav viņa vaina, viņš par to nekavējoties rakstveidā ziņo Pasūtītājam, sniedzot arī šāda apgalvojuma motivētu pamatojumu;

20.11.4. strīda gadījumā tiek pieaicināta sertificētu ekspertu komisija trīs cilvēku sastāvā, kur vienu ekspertu pieaicina Pasūtītājs, vienu Galvenais būvuzņēmējs, bet trešo – abi pieaicinātie eksperti. Gadījumā, ja ekspertu komisija nav izveidota 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīgā pārbaudes akta sastādīšanas dienas, Puses piekrīt, ka lēmumu par ekspertu komisijas sastāvu pieņem Pasūtītājs. Ekspertīzes izmaksas sedz tā Puse, kurai ekspertīzes lēmums ir nelabvēlīgs;

20.11.5. Pasūtītājam ir pienākums netraucēt Galvenajam būvuzņēmējam Defektu novēršanas darbu veikšanā, kā arī nodrošināt pieeju to pārbaudei; Galvenajam būvuzņēmējam savukārt ir pienākums Defektu novēršanu veikt Pasūtītājam visizdevīgākajā veidā un kārtībā.

20.12. Pēc katra nozīmīgā konstrukcijas elementa vai segto Darbu pabeigšanas Galvenais būvuzņēmējs veic to uzrādīšanu un nodošanu Pasūtītāja pārstāvjiem, Būvuzraugam, paziņojot par to vismaz 72 (septiņdesmit divas) stundas iepriekš Pasūtītāja pārstāvjiem, Būvuzraugam.

20.13. Gadījumā, ja Pasūtītāja pārstāvji, Būvuzraugs ir konstatējuši nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto Darbu Defektus, kā arī, ja Galvenais būvuzņēmējs nav pieaicinājis Pasūtītāju, Būvuzraugu un/vai Autoruzraugu šādu darbu pārbaudē, visus izdevumus sakarā ar Defektu novēršanu un konstrukciju vai segto Darbu atklāšanu un uzrādīšanu Pasūtītājam sedz Galvenais būvuzņēmējs.

20.14. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Galvenais būvuzņēmējs vismaz 10 (desmit) darba dienas pirms materiālu, izstrādājumu un iekārtu pielietošanas vai iestrādes Objektā Darbu izpildei uzrāda to paraugus Pasūtītāja pārstāvim.

20.15. Darbu pieņemšanas laikā konstatēto Defektu novēršana neatbrīvo Galveno būvuzņēmēju no atbildības par Grafika neievērošanu.

20.16. Ja par Defektiem atbildīgs Galvenais būvuzņēmējs, izdevumi par Defektu novēršanu jāapmaksā Galvenajam būvuzņēmējam un tas nedod tiesības uz Līgumā paredzētā termiņa pagarinājumu.

20.17. Ja Pasūtītājs cieš zaudējumus sakarā ar Defektu novēršanu, Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums atlīdzināt tiešos zaudējumus, kas radušies Galvenā būvuzņēmēja vainojamas rīcības dēļ cēloņsakarībā ar Defektiem.

20.18. Ja Līguma izpildes laikā Galvenais būvuzņēmējs, savstarpēji rakstiski vienojoties, nodod Pasūtītājam turējumā kādas telpas Objektā vai kādu citu Darbu daļu, tas tomēr netiek uzskatīts par galīgo Darbu pieņemšanu. 
21. Objekta nodošana ekspluatācijā un Gala akta parakstīšana

21.1. Galvenā būvuzņēmēja pienākums ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas iepriekš rakstiski informēt Pasūtītāju par visu Darbu izpildes datumu, kas nozīmē, ka visi Līgumā noteiktie Darbi (izņemot Objekta nodošanu ekspluatācijā) ir pabeigti un Pasūtītājs var uzsākt Līgumā noteikto Darbu pieņemšanu un Defekta akta sagatavošanu.

21.2. Pēc Līguma 3.2.punktā noteiktā Galvenā būvuzņēmēja Darbu izpildes datuma Pasūtītājs veic Objekta apsekošanu un Defektu akta sagatavošanu un rakstiski iesniedz to Galvenajam būvuzņēmējam 10 (desmit) darba dienu laikā. Galvenā būvuzņēmēja pienākums piedalīties Objekta apsekošanā un Defektu akta sagatavošanā kopā ar Pasūtītāju. Konstatētie Defekti tiek fiksēti Defektu aktā, kurā norāda konstatēta Defekta būtību un novēršanas termiņu.

21.3. Darbu nodošana ietver sevī visu Objekta funkcionālo sistēmu un inženiersistēmu pārbaudi darba režīmā, Objekta konstruktīvo un apdares elementu kvalitātes apskati, apkopotas un sagatavotas pilnā sastāvā izpilddokumentācijas pārbaudi un ekspluatācijai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. 

21.4. Pēc parakstīta Defekta akta saņemšanas Galvenajam būvuzņēmējam ir jānovērš visi Defektu aktā norādītie Defekti 10 (desmit) darba dienu laikā. Gadījumā, ja kādu no Defektiem nav iespējams novērst šajā punktā noteiktajā termiņā, tad Puses var vienoties par Defekta novēršanas termiņu, kas nevar pārsniegt 20 (divdesmit) darba dienas no Defektu akta parakstīšanas dienas.

21.5. Pēc Defektu novēršanas, Galvenais būvuzņēmējs organizē novērsto Defektu apsekošanu un pieņemšanu. Pēc novērsto Defektu apsekošanas puses pieņem Darbus Līgumā noteiktajā kārtībā. Tikai šajā punktā minēto Darbu Akta parakstīšanas Pasūtītājs paraksta apliecinājumu par Objekta gatavību ekspluatācijai.

21.6. Pirms Objekta nodošanas ekspluatācijā, saskaņā ar 02.09.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”, procedūras uzsākšanas Galvenajam būvuzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam visi vajadzīgie un derīgie dokumenti, kas apliecina veikto Darbu apjomu, kvalitāti un Objekta ekspluatācijai un apkalpošanai nepieciešamie dokumenti. Minēto dokumentu neiesniegšana vai nepilna iesniegšana ir pamats Pasūtītājam atteikties pieņemt izpildītos būvdarbus.

21.7. Darbu Akta parakstīšana neatbrīvo Galveno būvuzņēmēju no atbildības par Defektiem un to novēršanu, kas nav konstatēti Darbu pieņemšanas laikā, un Galvenais būvuzņēmējs nav tiesīgs celt iebildumus pret Pasūtītāja pretenzijām par vēlāk atklātiem Defektiem.

21.8. Pasūtītāja pienākums līdz Darbu pabeigšanas datumam iesniegt Galvenajam būvuzņēmējam būvvaldē saskaņoto Tehniskā projekta izmaiņas sējumu, gadījumā, ja būvniecības laikā tika veiktas izmaiņas, kas ir jāsaskaņo ar būvvaldi.

21.9. Būvuzņēmēja pienākums līdz Defektu aktā norādīto Defektu novēršanas brīdim sagatavot paveikto Darbu izpilddokumentāciju un saņemt visus atzinumus, kas nepieciešami objekta nodošanai ekspluatācijā saskaņā ar 02.09.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”. 

21.10. Galvenā būvuzņēmēja pienākums pirms Darbu izpildes datuma iesniegt Pasūtītājam Objekta inventarizācijas lietu.

21.11. Gala aktu Pusēm ir pienākums parakstīt 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc visu Līgumā noteikto Darbu pabeigšanas.

21.12. Pasūtītājam ir tiesības atteikt pieņemt Darbus pilnā sastāvā, ja:

21.13. tiek konstatēti Defekti;

21.13.1. Objekta funkcionālās sistēmas neuzrāda Tehniskā projekta dokumentācijā paredzētās ekspluatācijas īpašības; 

21.13.2. nav izlaboti un pilnībā novērsti Defekti, kuri ir konstatēti Darbu izpildes laikā; 

21.13.3. Objektā izbūvē konstatētas tādas neatbilstības Dokumentācijai, kuras Darbu izpildes laikā nav noformētas kā Tehniskā projekta izmaiņas; 

21.13.4. nav saņemti saskaņojošo iestāžu atzinumi par Objekta gatavību ekspluatācijai, kuri ir jāsaņem līdz Rīgas Būvvaldes komisijas uzaicināšanai.

22. Darbu pieņemšana pēc Līguma izbeigšanas

22.1. Vienpusēji atkāpjoties no Līguma izpildes, kā arī jebkurā citā Līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītājs samaksā Galvenajam būvuzņēmējam par faktiski paveikto un Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemto Darbu. Novērtēšanā jāņem vērā paveikto Darbu kvalitāte, t.i., atbilstība Līguma noteikumiem. Gadījumā, ja Galvenajam būvuzņēmējam ir izmaksāts avanss un tas nav dzēsts, Galvenais būvuzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma izbeigšanas dienas atmaksā Pasūtītājam nedzēsto avansa daļu.

22.2. Pasūtītājam ir īpašumtiesības tikai uz tiem materiāliem, izstrādājumiem, kas nopirkti un izlietoti Darbu izpildei. Par Objektā iestrādātajiem materiāliem, iekārtām vai mehānismiem Galvenais būvuzņēmējs var pieprasīt tikai samaksu nevis materiālu, iekārtu vai mehānismu atgriešanu.

22.3. Ja Puses nevar vienoties par izpildīto Darbu un Darbu izpildei iepirkto un izlietoto materiālu, būvizstrādājumu, iekārtu, izejvielu, izmaksām, tad novērtēšanu veic Pušu iecelta komisija, eksperti vai tiesa.

23. Garantijas laiks

23.1. Galvenais būvuzņēmējs garantē izpildīto Darbu kvalitāti atbilstoši Dokumentācijā noteiktajām kvalitātes prasībām. Galvenais būvuzņēmējs garantē izpildīto Darbu atbilstību Dokumentācijai, šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, un citām Dokumentācijā noteiktajām prasībām. Galvenais būvuzņēmējs garantē visu Darbu atbilstošu funkcionēšanu. Galvenais būvuzņēmējs nav atbildīgs par tādu defektu, trūkumu novēršanu Darbos, kas radušies Pasūtītājam vai citām trešajām personām nepareizi (t.i. pretēji rokasgrāmatās vai izpilddokumentos norādītajam) ekspluatējot Darbus.

23.2. Veikto Darbu garantijas laiks ir 5 (gadi) gadi no Gala akta parakstīšanas dienas. Garantijas laiks pielietotajiem būvniecības izstrādājumiem un iekārtām ir attiecīgo materiālu, iekārtu, ierīču un/vai komunikāciju ražotāju noteiktais, kas tomēr nav mazāks kā šajā punktā noteiktais Darbu garantijas laiks. Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums nodrošināt savu Garantijas laika saistību izpildi visā garantijas laikā, iesniedzot Pasūtītājam Darbu Garantijas saistību izpildes garantiju atbilstoši Līguma 15.3.punktā noteiktajam.

23.3. Darbu garantijas laika ietvaros Galvenais būvuzņēmējs bez maksas novērš Objekta ekspluatācijas laikā konstatētos Darbu Defektus 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad Galvenais būvuzņēmējs no Pasūtītāja ir saņēmis rakstisku paziņojumu – pretenziju par atklāto Defektu, vai citā Pušu saskaņotā, saprātīgā termiņā.

23.4. Defekti, kas var kaitēt cilvēka veselībai vai Objekta ekspluatācijai, novēršami nekavējoties, saprātīgā termiņā. 

23.5. Gadījumā, ja objektīvi pastāvošu šķēršļu dēļ (tehniski vai tehnoloģiski darbu veikšanas termiņš pārsniedz 5 (piecas) darba dienas vai papildus normatīvajos aktos ir paredzēti veicamo Darbu saskaņojumi vai papildu tehniskie noteikumi) konstatētie Defekti nav novēršami 5 (piecu) darba dienu laikā, Puses atsevišķi vienojas par Defektu novēršanas saprātīgu termiņu, bet ja Puses nespēj vienoties Defekti novēršami 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas.

23.6. Ja Galvenais būvuzņēmējs uzskata, ka viņš nav atbildīgs par garantijas laikā radušos Defektu, viņš 3 (trīs) darba dienu laikā no paziņojuma – pretenzijas saņemšanas dienas par to rakstiski paziņo Pasūtītājam, nosūtītajiem iebildumiem pievienojot dokumentus, kas apstiprina Galvenā būvuzņēmēja viedokli.

23.7. Gadījumā, ja Galvenais būvuzņēmējs atsakās novērst konstatētos Defektus vai neuzsāk to novēršanu Pasūtītāja norādītajā termiņā, ja vien Puses nevienojas citādāk, Pasūtītājs ir tiesīgs uz Galvenā būvuzņēmēja rēķina novērst Defektus vai pieaicināt citu personu minēto Defektu novēršanai, ieturot/piedzenot šajā sakarā radušās tiešās izmaksas un citus pierādītos zaudējumus no Defektiem  no Galvenā būvuzņēmēja, tai skaitā atbilstošā apmērā izmantojot Galvenā būvuzņēmēja iesniegto Darbu Garantijas saistību izpildes garantiju.

23.8. Ja Līgums tiek izbeigts, tad Darbu garantijas laiks sākas no Līguma izbeigšanas dienas un attiecas tikai uz tiem Darbiem, kuru pabeigšana noformēta ar Aktiem.

24. Pušu atbildība

24.1. Galvenais būvuzņēmējs Līguma izpildes gaitā ir atbildīgs par:

24.1.1. Darbu veikšanu un organizēšanu atbilstoši Dokumentācijai izpildes Grafikam, vispārpieņemtajiem kvalitātes rādītājiem;

24.1.2. Darbību Būvlaukumā saskaņā ar Līgumā noteikto;

24.1.3. Būvlaukumā esošajām Pasūtītāja iekārtām, aprīkojumu, mēbelēm un citu kustamās mantas saglabāšanu, kas tiek nodotas kopā ar Būvlaukumu vai kādu tā daļu, kā arī to nodošanu atpakaļ Pasūtītājam tādā pašā stāvoklī, kādā tika pieņemti;

24.1.4. Par visu Darbu izpildei nepieciešamo izpēti un uzmērīšanu, saskaņojumu un atļauju saņemšanu; 

24.1.5. Savlaicīgu dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Līguma noteikumiem paziņojumu veikšanu sakarā ar iespējamām izmaiņām, pretrunām dokumentos, pārbaudēm un citiem apstākļiem;

24.1.6. Savā kompetencē ietilpstošo pārbaužu veikšanu;

24.1.7. Pārbaudē atklāto Defektu novēršanu;

24.1.8. Būvlaukumā veicamo Darbu drošības tehnikas, vides, ugunsdrošības un citiem pasākumiem atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

24.1.9. Savu un apakšuzņēmēju veikto Darbu, darbinieku un pieaicināto speciālistu kvalifikāciju, kā arī konkrētā darba veikšanai nepieciešamām apliecībām, licencēm, sertifikātiem, atļaujām, kā arī par viņu pieļautajām kļūdām;

24.1.10. Savu, apakšuzņēmēju un Pasūtītāja Galvenajam būvuzņēmējam ar aktu nodoto iekārtu, aprīkojuma, mēbeļu un citas kustamās mantas, darba rīku un būvmateriālu saglabāšanu, nodrošināšanu (patstāvīgi uz sava rēķina);

24.1.11. būvtāfeles nodrošināšanu, izskatu un saskaņojumu ar Pasūtītāju (patstāvīgi uz sava rēķina);

24.1.12. reklāmu izvietošanu Objekta teritorijā, saskaņojot to ar Pasūtītāju;

24.1.13. visu nepieciešamo dokumentu atrašanos Objektā, kuru uzrādīšanu var prasīt personas, kuras ir tiesīgas kontrolēt Darbus;

24.1.14. detaļrasējumu izstrādi, ja tādi nepieciešami, un saskaņošanu ar Pasūtītāja pārstāvi, Autoruzraugu, Būvuzraugu ne vēlāk kā 8 (astoņas) dienas pirms attiecīgā darba uzsākšanas vai citā ar Pasūtītāju saskaņotā laikā.

24.1.15. Galvenajam būvuzņēmējam visā Darbu veikšanas laikā ir jāpārbauda saņemtās Tehniskā projekta dokumentācijas atbilstība pareizai darbu veikšanas tehnoloģijai. Par visām konstatētām nepilnībām un iespējamām Līgumcenas izmaiņām Galvenajam būvuzņēmējam jāziņo rakstveidā Pasūtītājam.

24.1.16. Galvenais būvuzņēmējs būvsapulcēs saskaņo ar Pasūtītāju savas darbības objektā ar mērķi ar savu darbību nekavēt un netraucēt pārējo un/vai saistīto darbu izpildi.

24.1.17. Galvenais būvuzņēmējs no saviem līdzekļiem apmaksā visus Objektā esošo pieejamo ūdensapgādes un kanalizācijas, elektroapgādes, siltuma, telpu tīrīšanas un Pasūtītāja iekārtu, aprīkojuma, mēbeļu un citas kustamās mantas aizsardzības (mēbeļu, iekārtu un materiālu nosegšana utml.) un būvgružu izvešanas pakalpojumu apmaksu, kas nepieciešami Darbu atbilstošai organizēšanai un veikšanai saskaņā ar Līgumu.

24.1.18. Darbu izpildes procesā nepieciešamās, Galvenā būvuzņēmēja izstrādātās dokumentācijas sagatavošanu valsts valodā un iesniegšanu Pasūtītajam, saskaņā ar Tehnisko projektu un Latvijas būvnormatīviem.

24.1.19. Darbu veikšanas gaitā visu Pasūtītāja pārstāvju, Būvuzrauga, Autoruzrauga, pārbaudītāju izvirzīto nosacījumu, kas nav pretrunā ar šo Līgumu un Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīviem aktiem un standartiem, ievērošanu.

24.1.20. Pasūtītājam nodarītajiem tiešiem zaudējumiem, kā arī par līgumsoda samaksu, ja Darbi netiek pabeigti Līgumā noteiktajā termiņā;

24.1.21. Trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem.

24.2. Galvenais būvuzņēmējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir rūpīgi iepazinies ar Tehnisko projektu, situāciju un faktisko stāvokli Objektā, un ka viņam ir visa nepieciešamā informācija Darbu kvalitatīvai izpildei. Galvenais būvuzņēmējs nedrīkst veikt Tehniskā projekta izmaiņas, bez saskaņojuma ar Autoruzraugu, Būvuzraugu un Pasūtītāja pārstāvi.

24.3. Galvenajam būvuzņēmējam jānodrošina būvdarbu žurnāla atrašanās Objektā, kurš attiecībā uz veiktajiem Darbiem katru dienu jāaizpilda.

24.4. Galvenais būvuzņēmējs nodrošina Darbiem atbilstošu tīrību Objektā un visā savas darbības zonā, kā arī veic visas nepieciešamās darbības, lai novērstu Objektam blakus esošo teritoriju un telpu piegružošanu ar putekļiem vai citiem materiāliem, kas radušies Darbu veikšanas rezultātā, atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām vai pašvaldības normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Par šī punkta neievērošanu Pasūtītājs var piemērot līgumsodu Galvenajam būvuzņēmējam EUR 400 (četri simti euro) par katru konstatēto pārkāpumu, kuru Galvenais būvuzņēmējs apmaksā ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no attiecīga rēķina saņemšanas.

24.5. Galvenais būvuzņēmējs nodrošina Objektu ar nepieciešamajām ierīcēm, visu būvgružu, kas radušies Darbu izpildes rezultātā, aizvākšanu vai pārpalikumu, kas radušies Darbu izpildes rezultātā, otrreizēju izlietošanu, pārstrādi, apstrādi un/vai uzglabāšanu un izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām, videi nekaitīgā veidā, atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai. Par šī punkta neievērošanu Pasūtītājs var piemērot līgumsodu Galvenajam būvuzņēmējam EUR 400 (četri simti euro), par katru konstatēto pārkāpumu, kuru Galvenais būvuzņēmējs apmaksā ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no attiecīga rēķina saņemšanas.

24.6. Galvenais būvuzņēmējs nodrošina atbildīgā būvdarbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos Objektā Darbu izpildes laikā un izpildāmo Darbu kontroli no minēto personu puses.

24.7. Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi, Būvuzraugu un Autoruzraugu Darbos izmantojamo materiālu, daudzumu, kvalitāti un citus parametrus, ja šādu materiālu, uzstādāmo iekārtu daudzums, kvalitāte nav atspoguļota Līguma dokumentācijā.

24.8. Ikmēneša Darbu nodošanā un pēc Darbu pabeigšanas Galvenajam būvuzņēmējam jāiesniedz Pasūtītāja pārstāvim visu veikto Darbu izpilddokumentāciju: izpildshēma, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju aktus, atbilstības sertifikātus un deklarācijas par pielietotajiem materiāliem u.c. atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem nepieciešamo dokumentāciju. Jākonsultē, jāinstruē Pasūtītājs par iekārtu, konstrukciju un materiālu ekspluatāciju atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem un rakstveidā jāiesniedz Objekta ekspluatācijas prasības.

24.9. Galvenais būvuzņēmējs uzņemas un nozīmē darba aizsardzības koordinatoru atbilstoši Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumu Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" prasībām.

24.10. Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums pirms Darbu uzsākšanas iesniegt Pasūtītājam rīkojumu par atbildīgo personu nozīmēšanu būvdarbu vadīšanā, darbu aizsardzībā, ugunsdrošībā, vides aizsardzībā, Darbu veikšanā iesaistīto darbinieku sarakstu.

24.11. Galvenais būvuzņēmējs atbild par nodarītajiem tiešiem zaudējumiem, kurus viņš radījis Pasūtītāja materiāliem, izstrādājumiem un tehniskajiem līdzekļiem.

24.12. Galvenais būvuzņēmējs ir atbildīgs par Defektiem, kas atklāti Darbu garantijas laikā.

24.13. Galvenajam būvuzņēmējam ir jānodod Objekts ekspluatācijā, atbilstoši būvnormatīvu noteikumiem.

24.13.1. Katra Puse ir atbildīga otrai Pusei par to Darbu daļu, ko veikuši vai nav paveikuši tās darbinieki, apakšuzņēmēji, piegādātāji vai citas Darbu izpildē iesaistītās personas.

24.13.2. Katra Puse ir atbildīga par zaudējumiem, kādu tā ir radījusi otras Puses tehniskiem līdzekļiem, būvizstrādājumiem savas nolaidības vai kļūdainas rīcības rezultātā, veicot vai organizējot Darbus, kā arī nepildot maksājumu saistības.

24.14. Jebkura Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī šā Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no šajā Līgumā uzņemtām saistībām.

24.15. Ja ir iesniegts pieprasījums par tiešo zaudējumu atlīdzināšanu, vai ir iesniegts rēķins par tiem izpildītajiem Darbiem, kuros konstatēti Defekti, Pasūtītājam ir tiesības līdz vienošanās vai tiesas ceļā pieņemtam nolēmumam aizturēt maksājumu par tādu Galvenajam būvuzņēmējam maksājumu summas daļu, kas var segt Defektu novēršanas izdevumus vai tiešos zaudējumu. Pasūtītājam ir pienākums apmaksāt Galvenā būvuzņēmēja veiktos Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem.

24.16. Ja Līguma izpildes laikā kāda no Puses amatpersonām vai ieceltajiem pārstāvjiem zaudē savas pārstāvības tiesības un nav vairs tiesīga turpmāk uzņemties saistības attiecīgās Puses vārdā, tā Puse, kuras pārstāvji ir mainījušies, nekavējoties rakstiski paziņo otrai pusei par amatpersonas vai pārstāvja maiņu. Puse, kuras pārstāvji (amatpersonas) ir mainījušies, uzņemas visas saistības un tiešo zaudējumu atlīdzības pienākumu, ja tās izriet no agrāko Puses pārstāvju darbībām līdz brīdim, kad otra Puse ir saņēmusi šajā punktā noteikto paziņojumu. 

24.17. Pasūtītājs ir atbildīgs par:

24.17.1. Galvenā būvuzņēmēja darbības nodrošināšanai Pasūtītāja rīcībā esošo nepieciešamo dokumentu, informācijas un izmaiņu savlaicīgu nodošanu Galvenajam būvuzņēmējam;

24.17.2. Darbu pieņemšanas kārtību.

24.17.3. Pārbaužu un kontroles īstenošanu saskaņā ar normatīvo aktu un Līguma dokumentu prasībām;

24.17.4. Autoruzraudzības un būvuzraudzības funkciju nodrošināšanu;

24.17.5. Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju darba organizāciju.

24.17.6. Līgumcenas samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā

25. Zaudējumi

25.1. Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma izpildes, ievērojot, 27.1.1.- 27.1.9.apakšpunktos noteikto, tad Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam Līguma laušanas rezultātā radītos tiešos papildu izdevumus Darbu pabeigšanai, kā arī citus pierādāmos tiešos zaudējumus, kurus Pasūtītājam Galvenā būvuzņēmēja vainas dēļ radījusi Līguma izbeigšana.

25.2. Ja ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta kompetentā iestāde saistībā ar Galvenā būvuzņēmēja darbību vai bezdarbību ir noteikusi ārvalstu finanšu instrumenta finansēta projekta izmaksu korekciju, Galvenais būvuzņēmējs 30 dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas atlīdzina Pasūtītājam zaudējumus piemērotās finanšu korekcijas apmērā.

26. Zaudējumu atlīdzības pieprasījums
26.1. Pieprasījums par konstatēto zaudējumu, jāiesniedz rakstiski otrai Pusei, ja:

26.1.1. Zaudējums konstatēts līdz Darbu pieņemšanai, tad atlīdzības pieprasījums jāiesniedz ne vēlāk kā 6 (sešus) mēnešus pēc zaudējumu konstatēšanas;

26.1.2. Zaudējums konstatēts Darbu garantijas laikā, tad atlīdzības pieprasījums jāiesniedz ne vēlāk kā 6 (sešus) mēnešus pēc zaudējumu konstatēšanas.
27. Pasūtītāja tiesības izbeigt Līgumu

27.1. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, 10 (desmit) dienas iepriekš par to rakstveidā paziņojot Galvenajam būvuzņēmējam arī gadījumos, ja:

27.1.1. Galvenais būvuzņēmējs nav uzsācis Darbus Objektā 7 (septiņu) dienu laikā pēc Līgumā paredzētā Darbu uzsākšanas termiņa un nenovērš šādu pārkāpumu arī 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas, vai netiek pildīti Darbi Grafikā noteiktajos termiņos (tajā skaitā netiek ievērots jebkurš atsevišķa Darbu posma starptermiņš saskaņā ar Grafiku) un Galvenais būvuzņēmējs nenovērš šādu pārkāpumu un/vai tā sekas arī 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas;

27.1.2. Darbi nav izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem un arī pēc rakstiska atgādinājuma nav uzsākta Defektu novēršana 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas;

27.1.3. ja Galvenais būvuzņēmējs Darbus vai kādu to daļu izpilda nekvalitatīvi un Galvenais būvuzņēmējs nenovērš šādu pārkāpumu, tā sekas arī 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas vai citā Pušu saskaņotā laikā;

27.1.4. Galvenais būvuzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav iesniedzis Līguma saistību izpildes garantiju vai apdrošināšanas līgumu un Galvenais būvuzņēmējs nenovērš šādu pārkāpumu arī 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas;

27.1.5. Galvenais būvuzņēmējs sevi aizstājis ar citu personu, izņemot, ja Galvenais būvuzņēmējs sevi aizstāj ar citu atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju; 

27.1.6. valsts pārvaldes vai pašvaldības iestādes pieprasa Pasūtītāju vai Galveno būvuzņēmēju apturēt Līguma izpildi sakarā ar tādiem Galvenā būvuzņēmēja vainojamas rīcības dēļ pieļautiem Darbu, Līguma pārkāpumiem, kurus Galvenais būvuzņēmējs nenovērš arī 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas un kuru nenovēršana liedz turpināt Darbu izpildi Objektā;

27.1.7. Galvenajam būvuzņēmējam ir pasludināts maksātnespējas process;

27.1.8. Galvenais būvuzņēmējs saistībā ar Līguma noslēgšanu vai Līguma izpildes laikā ir sniedzis nepatiesas, nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;

27.1.9. ir ierosināts Galvenā būvuzņēmēja tiesiskās aizsardzības process.

27.2. Pasūtītājs var savus tiešos zaudējumus ieturēt no maksājumiem, kas pienākas Galvenajam būvuzņēmējam.

28. Līgumsodi 
28.1. Par Grafikā noteiktā atsevišķu Darbu posmu vai par Līgumā noteiktā Darbu izpildes gala termiņa nokavējumu, vai noteiktā Defektu novēršanas termiņa nokavējumu, kuru ir pieļāvis Galvenais būvuzņēmējs, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Galvenā būvuzņēmēja līgumsodu 0,2% (divas desmitdaļas procenta) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līgumcenas.

28.2. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no tiešo zaudējumu atlīdzības un saistību izpildes pienākuma.

28.3. Puse, kura nav izpildījusi vai nav pienācīgi pildījusi savas šajā Līgumā noteiktās saistības, atlīdzina tiešos zaudējumus, kas šajā sakarā nodarīti otrai Pusei.

28.4. Par Līgumcenas samaksas nokavējumu, kuru pieļāvis Pasūtītājs, Galvenajam būvuzņēmējam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu, kas sastāda 0,2% (divas desmitdaļas procenta) apmērā no nokavētās maksājamu summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nokavētās maksājamu summas.

28.5. Darbu daļa tiek uzskatīta par izpildītu ar brīdi, un tiek apturēts līgumsods, kad Puses attiecīgās Darbu daļas izpildi ir fiksējuši Darbu izpildes aktos.

28.6. Līgumsoda summu vai jebkuru citu maksājumu, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem Galvenajam būvuzņēmējam ir jāmaksā Pasūtītājam, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no jebkura maksājuma, kas Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu jāveic Galvenajam būvuzņēmējam. 

28.7. Puses vienojas, ka samaksātās līgumsoda summas netiek ieskaitītas nodarīto tiešo zaudējumu summās.

29. Nepārvarama vara

29.1. Puses neatbild par Līguma saistību neizpildi vai izpildes nokavējumu, ja minētā neizpilde vai nokavējums ir saistīti ar nepārvaramas varas apstākļiem. Ar nepārvaramas varas apstākļiem Līgumā saprotami jebkuri civiliedzīvotāju nemieri, sacelšanās, karš, streiki, ugunsgrēki, plūdi, citas stihiskas nelaimes un citi tamlīdzīgi apstākļi, kas traucē Līguma izpildi un kurus Pusēm nav iespējams ietekmēt.

29.2. Pusei, kuru ietekmējuši nepārvaramas varas apstākļi, ir nekavējoties – bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās – par to rakstveidā jāziņo otrai Pusei (pievienojot paziņojumam visu tās rīcībā esošo informāciju par nepārvaramas varas gadījumu un šī gadījuma izraisītajām sekām) un jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu sekas. Ja minētie apstākļi aizkavē vai pārtrauc Puses saistību izpildi, tad tādējādi ietekmētais saistību izpildes laiks un Līguma termiņš ir pagarināmi par laika periodu, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības periodu un laiku.

30. Neparedzētie darbi

30.1. Ja Līguma izpildes laikā Galvenais būvuzņēmējs konstatē, ka tam ir jāveic neparedzēti darbi, Galvenais būvuzņēmējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc to konstatēšanas rakstveidā par to ziņo Pasūtītājam.
30.2. Ar neparedzētiem darbiem šī Līguma izpratnē saprotami darbi, kuri atbilst visām šādām pazīmēm:
30.2.1. Darbu veikšanu vai to apjomu pilnībā nevarēja izsecināt no Tehniskā projekta;
30.2.2. Galvenais būvuzņēmējs iepirkuma procedūras gaitā nav paredzējis, kā arī, tas kā profesionālis savā jomā, nevarēja paredzēt šādu darbu veikšanu, ņemot vērā Tehnisko projektu un Objekta apskates laikā iegūto informāciju;

30.2.3. Neparedzēto darbu veikšana ir nepieciešama Līguma pabeigšanai vai tiek konstatēts, ka bez šo darbu veikšanas nav iespējams Līgumu izpildīt saskaņā ar Tehnisko projektu.

30.2.4. Neparedzētos darbus nevar tehniski vai ekonomiski atdalīt no Līguma.
30.3. Pēc Galvenā būvuzņēmēja paziņojuma saņemšanas Puses organizē neparedzēto darbu apjoma dokumentālu fiksēšanu sastādot attiecīgu aktu. Papildus 30.2.punktā minētajam, lai konstatētu, ka Galvenā būvuzņēmēja paziņojumā norādītie darbi ir klasificējami kā neparedzētie darbi, tiek sasaukta komisija, kurā ietilpst Pasūtītājs, Galvenais būvuzņēmējs, Būvuzraugs, Projektētājs/ Autoruzraugs. Pasūtītājam, Būvuzraugam, Projektētājam/ Autoruzraugam ir jāapliecina, ka Galvenā būvuzņēmēja norādītie darbi ir klasificējami kā neparedzētie darbi šī Līguma izpratnē, parakstot attiecīgu dokumentu.

30.4. Ja Pasūtītājs, Būvuzraugs, Projektētājs/ Autoruzraugs paraksta 30.3.punktā minēto dokumentu, par neparedzēto darbu veikšanu Puses slēdz papildus vienošanos pie šī Līguma, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Neparedzēto darbu vienības cenas piemēro ne lielākas, kādas dotas Darbu Tāmē. Līdz brīdim, kamēr Pasūtītājs un Galvenais būvuzņēmējs nav parakstījuši šajā punktā minēto vienošanos, uzskatāms, ka Pasūtītājs nav uzņēmies saistības pret Galveno būvuzņēmēju sakarā ar iespējamiem neparedzētiem darbiem.
30.5. Līguma 30.4.punktā minētā vienošanās ir pamats izmaksāt Galvenajam būvuzņēmējam Pasūtītāja rezervi pilnībā vai daļēji saskaņā ar Līguma 30.4.punktā minēto vienošanos.
30.6. Neparedzēto darbu vērtība visā Līguma darbības laikā nevar būt lielāka par Pasūtītāja rezervi. 
30.7. Darbi, kas neatbilst šajā nodaļā paredzēto neparedzēto darbu pazīmēm vai netiek konstatēti Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā, netiek uzskatīti par neparedzētiem darbiem, un tiek veikti uz Galvenā būvuzņēmēja rēķina saskaņā ar Līguma noteikumiem. 
31. Strīdi

31.1. Strīdu gadījumā par izpildīto Darbu kvalitāti Puses pieaicinās sertificētu ekspertu komisiju trīs cilvēku sastāvā, kur vienu ekspertu pieaicina Pasūtītājs, vienu Galvenais būvuzņēmējs, bet trešo – abi pieaicinātie eksperti. Gadījumā, ja ekspertu komisija nav izveidota 10 (desmit) darba dienu laikā no brīža, kad ir sastādīts attiecīgs pārbaudes akts vai kad Pasūtītājs ir iesniedzis Galvenajam būvuzņēmējam pretenziju par izpildīto Darbu kvalitāti, Puses piekrīt, ka lēmumu par ekspertu komisijas sastāvu pieņem Pasūtītājs. Ekspertu izmaksas apmaksā vainīgā Puse jeb tā Puse, kurai ekspertīzes lēmums ir nelabvēlīgs.

31.2. Ja kāda no Pusēm nepilda eksperta slēdzienu, tad strīdu izskata Latvijas Republikas tiesā, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

31.3. Gadījumos, kad kāda no Pusēm ir iesniegusi prasību tiesā, tad tas nav pamats Galvenajam būvuzņēmējam pārtraukt Darbus, kā arī Pasūtītājam aizturēt maksājumus vai kā citādi Pusēm nepildīt tos pienākumus, kuri tieši nav saistīti ar strīdu, izņemot Līgumā paredzētos gadījumus, kad Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no šā Līguma izpildes vai aizturēt maksājumus.
32. Konfidencialitāte

32.1. Puses apņemas ievērot konfidencialitāti savstarpējās attiecībās, tajā skaitā:

32.1.1. nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu no trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildē, izņemot valsts un pašvaldību institūcijas, kas tiesību aktos noteiktā kārtībā pieprasa atklāt šādu informāciju;

32.1.2. aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par otras Puses darbību, kas kļuvusi tiem pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

32.1.3. Puses vienojas, ka šīs nodaļas ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām .

32.2. Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir rupjš Līguma pārkāpums, kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.

32.3. Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.

33. Nobeiguma noteikumi
33.1. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses.

33.2. Jebkuri paziņojumi, rīkojumi, pretenzijas vai kāda cita svarīga informācija, kuru viena Puse iesniedz otrai saistībā ar Līgumu vai Darbu izpildi, ir iesniedzama rakstiskā formā otras Puses pārstāvim pret parakstu par saņemšanu, vai arī nosūtāma ierakstītā pasta sūtījumā uz otras Puses juridisko adresi. Dokuments, kurš nosūtīts ierakstītā pasta sūtījumā, uzskatāms par saņemtu astotajā dienā pēc tā nodošanas pasta iestādei, ja vien dokumenta nosūtītājs nevar pierādīt, ka dokuments ir saņemts ātrāk.

33.3. Šī Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti šī Līguma noteikumu interpretācijai.

33.4. Līgums var tikt izbeigts, abām Pusēm par to rakstiski vienojoties. 

33.5. Līgums sagatavots latviešu valodā, divos eksemplāros, uz __ lapām, neskaitot Līguma pielikumus. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens no eksemplāriem glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Galvenā būvuzņēmēja.

33.6. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir šādi Līguma pielikumi:

33.6.1. Pielikums Nr.1 –

33.6.2. Pielikums Nr.2 – 

33.6.3. Tehniskais projekts (tiek pievienots atsevišķi).

33.7. Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs, nozīme un sekas, tās atzīst Līgumu par pareizu, savstarpēji izdevīgu un labprātīgi vēlas to parakstīt.

34. Pušu rekvizīti un paraksti

Atklāta konkursa

ID Nr.: RTU-2017/___
 nolikuma 9.pielikums 

Līguma saistību izpildes garantijas forma*

Rīgā, 2017. gada ______________ ____

Adresāts: Rīgas Tehniskā universitāte

Reģ., Nr. 3341000709, adrese: Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Objekts: Ēkas Ķīpsalas ielā 6B, Rīgā, pārbūve Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra vajadzībām, paaugstinot ēkas energoefektivitāti un izmantojot videi draudzīgus celtniecības materiālus un izstrādājumus.
Tā kā ______________________________________________ (galvenā būvuzņēmēja nosaukums un reģistrācijas numurs) (turpmāk – Galvenais būvuzņēmējs) ir ieguvis tiesības un uzņēmies Rīgas Tehniskai universitātei, Reģ., Nr. 3341000709, Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658 (turpmāk - Pasūtītājs) veikt būvdarbus Objektā saskaņā ar 2017. gada ___. ____________ līgumu Nr. ________ atbilstoši iepirkumā “Ēkas Ķīpsalas ielā 6B, Rīgā, pārbūve Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra vajadzībām, paaugstinot ēkas energoefektivitāti un izmantojot videi draudzīgus celtniecības materiālus un izstrādājumus”, ID Nr. RTU - 2017/____, Galvenā būvuzņēmēja iesniegtajam piedāvājumam,
Un tā kā Līgumā ir norādīts, ka Galvenais būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam neatsaucamu līguma saistību izpildes garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no līgumcenas (bez PVN), t.i., EUR ______________________ (summa vārdiem) kā nodrošinājumu Galvenā būvuzņēmēja Līgumā noteikto saistību izpildei,

Un tā kā mēs esam piekrituši dot Galvenajam būvuzņēmējam līguma saistību izpildes garantiju,

mēs, _______________________ (nosaukums, reģistrācijas numurs adrese) apstiprinām, ka par Galvenā būvuzņēmēja nesavlaicīgu un nepienācīgu jebkuru no Līguma izrietošo saistību neizpildi uzņemamies saistības attiecībā pret Rīgas Tehnisko universitāti par summu, ___________________ (summa vārdos un skaitļos). Mēs apņemamies, saņemot Rīgas Tehniskās universitātes pirmo rakstisko pieprasījumu, kurā minēts, ka Galvenais būvuzņēmējs nav izpildījis Līguma saistības vai ir iestājies kāds no Līgumā minētajiem gadījumiem, bez iebildumiem izmaksāt līguma saistību izpildes garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no līgumcenas (bez PVN).

Jebkura prasība saistībā ar šo Līguma izpildes garantiju ir rakstveidā jānosūta uz norādīto adresi ierakstītā vēstulē vai jāiesniedz personīgi.

Maksājums tiks veikts 5 (piecu) darba dienu laikā uz Pasūtītāja norādīto kontu pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saņemšanas. Galvenā būvuzņēmēja vai finanšu institūcijas izvirzītās pretenzijas nevar būt par iemeslu maksājuma aizkavēšanai.

Mēs neaizkavēsim maksājumu, un nekādā gadījumā neatkāpsimies no pienākuma veikt maksājumu. Par maksājuma izpildi mēs rakstiski informēsim Pasūtītāju cik vien ātri tas būs iespējams.

Šī Līguma saistību izpildes garantija ir spēkā līdz Līguma pilnīgai izbeigšanai, kas tiks apliecināts ar Galvenā būvuzņēmēja un Pasūtītāja kopīgi parakstītu pieņemšanas nodošanas aktu.

___________________
________________

___________________

(amats) 

(paraksts)


(vārds, uzvārds)
* Pretendentam ir tiesības iesniegt Līguma saistību izpildes garantiju, kas pēc satura atšķiras no šajā Nolikuma pielikumā minētās garantijas formas, ja tajā ir ietvertas šīs formas būtiskās sastāvdaļas t.i.,

1) Līguma saistību izpildes garantija ir neatsaucama un attiecas uz iepirkumu, kurā pretendents iesniedz piedāvājumu;

2) Līguma saistību izpilde tiek nodrošināta garantijas formā minētajā apmērā saskaņā ar Nolikuma prasībām;

3) Pasūtītāja pieprasītais maksājums bezierunu kārtībā tiks veikts 5 (piecu) darba dienu laikā uz Pasūtītāja norādīto kontu pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saņemšanas;

4) Līguma saistību izpildes garantija ir spēkā visu iepirkuma līgumā noteikto laiku.
Atklāta konkursa

ID Nr.: RTU-2017/___
 nolikuma 10.pielikums 

Garantijas saistību izpildes garantija*

Rīgā, 2017. gada ____ ______________

Adresāts: Rīgas Tehniskajai universitātei

Reģ.nr. 3341000709, Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Ievērojot to, ka ar _____________ (uzņēmējdarbības forma, nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese) (turpmāk tekstā – Galvenais būvuzņēmējs), 2017. gada ___. ____________ ir noslēgts iepirkuma līgums Nr. ________ atbilstoši iepirkumam “Ēkas Ķīpsalas ielā 6B, Rīgā, pārbūve Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra vajadzībām, paaugstinot ēkas energoefektivitāti un izmantojot videi draudzīgus celtniecības materiālus un izstrādājumus”, iepirkumu identifikācijas Nr. RTU – 2017/_____, un saskaņā ar Līgumu Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums aizstāt ieturēto garantijas saistību izpildes garantiju, iesniedzot šo Garantijas saistību izpildes garantiju,

mēs, ____________ (uzņēmējdarbības forma, nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese) izsniedzam neatsaucamu Garantijas saistību izpildes garantiju un apņemamies veikt maksājumu Rīgas Tehniskās universitātes  (turpmāk tekstā – Pasūtītāja) pieprasījumā norādītās summas apmērā, kas nepārsniedz 5% (piecus procentus) no līgumcenas bez PVN t.i.,__________ EUR (_______________) un uzņemamies saistības maksāt gadījumā, ja Galvenais būvuzņēmējs, iestājoties garantijas gadījumam, nav izpildījis līguma 23. nodaļas noteikumus.

_____________ nosaukums) apņemas samaksāt Pasūtītājam augstākminēto summu pēc pirmā rakstiskā pieprasījuma 5 (piecu) darba dienu laikā, neprasot pamatot savu prasību, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs savā pieprasījumā norāda, ka pieprasītā summa tam pienākas, jo ir iestājies augstāk minētais nosacījums.

Šis galvojums ir spēkā no 2017. gada ____._______ un paliek spēkā visu līgumā noteikto garantijas laiku.
___________________
________________

___________________

(amats) 



(paraksts)


(vārds, uzvārds)
* Pretendentam ir tiesības iesniegt Garantijas saistību izpildes garantiju, kas pēc satura atšķiras no šajā Nolikuma pielikumā minētās garantijas formas, ja tajā ir ietvertas šīs formas būtiskās sastāvdaļas t.i.,

1) Garantijas saistību izpildes garantija ir neatsaucama un attiecas uz iepirkumu, kurā pretendents iesniedz piedāvājumu;

2) Garantijas saistību izpilde tiek nodrošināta garantijas formā minētajā apmērā saskaņā ar Nolikuma prasībām;

3) Pasūtītāja pieprasītais maksājums bezierunu kārtībā tiks veikts 5 (piecu) darba dienu laikā uz Pasūtītāja norādīto kontu pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saņemšanas;
4) Garantijas saistību izpildes garantija ir spēkā visu iepirkuma līgumā noteikto garantijas laiku.
Atklāta konkursa

ID Nr.: RTU-2017/___

 nolikuma 11.pielikums

Avansa atmaksas garantija*
______________________________ (Uzņēmējdarbības forma, nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese), turpmāk – Garantijas sniedzējs
______________________________ (Galvenais būvdarbu veicējs, reģistrācijas nr., juridiskā  adrese), turpmāk – Galvenais būvuzņēmējs
Rīgas Tehniskā universitāte (vienotais reģistrācijas Nr.3341000709; juridiskā adrese: Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658), turpmāk – Pasūtītājs.
Starp Galveno būvuzņēmēju un Pasūtītāju noslēgtais 2017.gada ____.___________ Līgums Nr. _________ par “Ēkas Ķīpsalas iela 6B, Rīgā, pārbūve, paaugstinot ēkas energoefektivitāti un izmantojot videi draudzīgus celtniecības materiālus un izstrādājumus, RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra vajadzībām”, iepirkumu identifikācijas Nr. RTU – 2017/50, turpmāk – Līgums, un, lai nodrošinātu Galvenā būvuzņēmēja saistību izpildi attiecībā uz avansa maksājuma atmaksu Līgumā noteiktajos gadījumos, Galvenajam būvuzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam avansa atmaksas garantija. Garantijas sniedzējs uzņemas pienākumu samaksāt Garantijas saņēmējam jebkuru tā pieprasīto naudas summu avansa garantijas summas ietvaros gadījumā, ja ir iesniegts atbilstošs Pasūtītāja parakstīts pieprasījums.
Garantijas summa un valūta: _____________________ (summa vārdiem), turpmāk – Garantija summa.

Iesniegšanas vieta: __________________ (Garantijas sniedzēja adrese) turpmāk – Iesniegšanas vieta.
Termiņa izbeigšanās: 201_.gada ____.______________, turpmāk – Beigu datums, neievērojot to, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ /finanšu iestādes nosaukums/ vai ne.
Ar šo Garantijas sniedzējs uzņemas pienākumu bezierunu kārtībā samaksāt Garantijas saņēmējam jebkuru tā pieprasīto naudas summu Garantijas summas ietvaros gadījumā, ja ir iesniegts atbilstošs Pasūtītāja parakstīts dokuments.

Maksājums tiks veikts 5 (piecu) darba dienu laikā uz Pasūtītāja norādīto kontu pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saņemšanas. Galvenā būvdarbu veicēja vai finanšu institūcijas izvirzītās pretenzijas nevar būt par iemeslu maksājuma aizkavēšanai.

Mēs neaizkavēsim maksājumu, un nekādā gadījumā neatkāpsimies no pienākuma veikt maksājumu. Par maksājuma izpildi mēs rakstiski informēsim Pasūtītāju cik vien ātri tas būs iespējams.

Šī Līguma saistību izpildes garantija ir spēkā līdz Līguma pilnīgai izbeigšanai, kas tiks apliecināts ar Galvenā būvuzņēmēja un Pasūtītāja kopīgi parakstītu pieņemšanas nodošanas aktu.

Garantijas saņēmējs ir tiesīgs iesniegt avansa atmaksas garantijas pieprasījumu Garantijas sniedzējam ar brīdi, kad naudas summa Garantijas summas apmērā ir ieskaitīta Garantijas pieprasītāja kontā, ar nosacījumu, ka informācija, kuru Garantijas sniedzējs ir saņēmis saistībā ar šādas naudas summas pārveduma izpildi, satur norādi, kas ļauj Garantijas sniedzējam identificēt šādas naudas summas pārveduma saistību ar šo garantiju.
Garantijas sniedzējam jāsaņem jebkurš Pieprasījums Iesniegšanas vietā Beigu datumā vai pirms tā. 
___________________

________________

___________________

(amats) 


(paraksts)


(vārds, uzvārds)
* Pretendentam ir tiesības iesniegt Avansa atmaksas garantiju, kas pēc satura atšķiras no šajā Nolikuma pielikumā minētās garantijas formas, ja tajā ir ietvertas šīs formas būtiskās sastāvdaļas t.i.,

1) Avansa atmaksas garantija ir neatsaucama un attiecas uz iepirkumu, kurā pretendents iesniedz piedāvājumu;

2) Avansa atmaksas garantijas izpilde tiek nodrošināta garantijas formā minētajā apmērā saskaņā ar Nolikuma prasībām;

3) Pasūtītāja pieprasītais maksājums bezierunu kārtībā tiks veikts 5 (piecu) darba dienu laikā uz Pasūtītāja norādīto kontu pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saņemšanas;

4) Avansa atmaksas garantija ir spēkā visu iepirkuma līgumā noteikto laiku.
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