
IZRAKSTS no Vienošanās Nr.1 par papildu būvuzraudzības pakalpojumiem 

Vienošanās par papildu būvuzraudzības pakalpojumiem 

pie iepirkuma līguma Nr.01J02-1/218 

 

Rīgā 

2015.gada 12.oktobrī Nr.1 

 

Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestāde reģistrācijas Nr.: 3341000709, kuras 

vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes Satversmi un rektora 

deleģējumu rīkojas finanšu prorektors Ingars Eriņš, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, no vienas 

puses, un 

SIA „FABRUM”, reģistrācijas Nr. 40103261486, kuras vārdā un interesēs, 

pamatojoties uz Statūtiem rīkojas valdes priekšsēdētājs Alvis Krauklis, turpmāk tekstā – 

„Izpildītājs”, no otras puses,  

abi kopā saukti - „Puses”, bet katrs atsevišķi saukts arī kā „Puse”, saskaņā ar iepirkuma 

“Papildu būvuzraudzības pakalpojumi Rīgas Tehniskās universitātes laboratorijas korpusa 

jaunbūves Rīgā Āzenes ielā b/n papildu būvdarbiem” (iepirkuma identifikācijas 

Nr. RTU - 2015/157) rezultātiem un, ievērojot 2014.gada 18.septembrī noslēgto Iepirkuma 

līgumu Nr.01J02-1/218 (turpmāk – “Pamatlīgums”), bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz 

šādu Vienošanos, par turpmāk minēto: 

 

1. Izpildītājs apņemas veikt papildu būvuzraudzības pakalpojumus Rīgas Tehniskās 

universitātes laboratorijas korpusa jaunbūves Rīgā Āzenes ielā b/n papildu būvdarbiem 

(turpmāk – „Papildu būvuzraudzības pakalpojumi”), Vienošanās pielikumā Nr.1 

„Tehniskās specifikācija - Tehniskais piedāvājums” noteiktajā kārtībā, laikā un apjomā. 

2. Papildu būvuzraudzības pakalpojumu izpildes termiņš 4 (četru) nedēļu laikā no 

Vienošanās spēkā stāšanās dienas vai līdz papildu būvdarbu pilnīgai izpildei. 

3. Papildu būvuzraudzības pakalpojumu līgumcena ir EUR 3 500,00 (trīs tūkstoši pieci simti 

euro un 00 centi), neskaitot PVN, kas noteikta saskaņā ar Vienošanās pielikumu Nr.2 

„Finanšu piedāvājums”. 

4. Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir saprotams Vienošanās saturs, nozīme un 

sekas, tās atzīst Vienošanās pareizību un labprātīgi vēlas to parakstīt, ko apliecina parakstot 

katru Vienošanās eksemplāru. 

5. Ja starp Vienošanos un Pamatlīguma noteikumiem ir pretrunas, prioritāri ir šīs Vienošanas 

noteikumi. Vienošanās lietotiem apzīmējumiem, saīsinājumiem ir tāda pati nozīme kā 

Pamatlīgumā lietotiem apzīmējumiem, saīsinājumiem, ja Vienošanās nav noteikts 

savādāk. 

6. Noteikumi, kas nav atrunāti šajā Vienošanās, t.sk. norēķinu nosacījumi, darba nodošanas 

kārtība u.c. nosacījumi tiek risināti saskaņā ar Pamatlīguma noteikumiem. 

7. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi. 

8. Vienošanās neatņemama sastāvdaļa ir šādi pielikumi: 

8.1. Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija – Tehniskais piedāvājums kopija uz 7 lapām; 

8.2. Pielikums Nr.2 – Finanšu piedāvājuma kopija uz 1 lapas. 
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9. Vienošanās sagatavota latviešu valodā, divos eksemplāros. Abiem eksemplāriem ir 

vienāds juridiskais spēks. Viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja. 

 
PUŠU REKVIZĪTI: 

 
Pasūtītājs:  Izpildītājs: 

Rīgas Tehniskā universitāte 

Kaļķu iela 1, Rīga, LV – 1658 

Reģ. Nr. 3341000709 

PVN Nr. LV90000068977 

Valsts kase, BIC – TRELLV22 

Konta Nr.: LV25TREL9150176044000 

 

 

 

________________________________  

Finanšu prorektors I.Eriņš 

SIA “FABRUM” 

Krustpils iela 8A, Rīga,LV-1073 

Reģ. Nr. 40103261486 

PVN Nr. LV40103261486 

AS “Swedbank” 

HABALV22 

Konta Nr. LV96HABA0551026985726 

 

 

_________________________________ 

Valdes priekšsēdētājs A.Krauklis 

 

 


