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VIENOŠANĀS 

2017.gada 24.maija Iepirkuma līguma Nr.01J02-1/112 grozījumiem 

 

Rīgā                          2018.gada 3.oktobrī 

 

Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras 

vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes Satversmi (apstiprināta 

ar 2014.gada 23.oktobra likumu “Par Rīgas Tehniskās universitātes Satversmi”) un rektora 

2015.gada 3.februāra rīkojuma Nr.01000-1.1/34 “Par paraksta tiesībām uz publisko 

iepirkumu līgumiem un ar publisko iepirkumu procedūrām saistītajiem dokumentiem” 

pamata rīkojas finanšu prorektors Ingars Eriņš, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un 

SIA „RTU Enerģija”, reģistrācijas Nr.40103308518, kuras vārdā un interesēs, 

pamatojoties uz statūtiem rīkojas valdes priekšsēdētājs Miķelis Ragainis un valdes 

loceklis Bruno Grasmanis, turpmāk – Izpildītājs, no otras, puses, abi kopā saukti arī – 

Puses, bet katrs atsevišķi – Puse,  

 

pamatojoties uz 2017.gada 24.maija Iepirkuma līguma Nr. 01J02-1/112, turpmāk – 

Līgums, 2.1. punkta noteikumiem, Līgumcena 24 (divdesmit četros) mēnešos par Līguma 

1.1.punktā noteikto Pakalpojumu nedrīkst pārsniegt  80 000,00 EUR (astoņdesmit tūkstoši 

eiro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN); 

 

pamatojoties uz Līguma 2.4. punkta noteikumiem - apkalpošanai nepieciešami 

ekspluatācijas materiāli un to piegāde un uzstādīšana, ūdens skaitītāju verifikācijas 

izmaksas, rezerves daļu, remontam nepieciešamie materiāli un to uzstādīšanas izmaksas, 

remontdarbu izmaksas nav iekļautas ikmēneša cenā. Šīs izmaksas Pasūtītājs sedz atbilstoši 

iepriekš iesniegtajai tāmei kopējās līgumcenas ietvaros; 

 

pamatojoties uz Līguma 2.3. punkta noteikumiem ikmēneša cena, ko Pasūtītājs maksā 

Izpildītājam par kvalitatīvi un atbilstoši Līgumam izpildītu Pakalpojumu - EUR 2 699,50 

(divi tūkstoši seši simti deviņdesmit deviņi eiro  un 50 centi) bez PVN; 

 

ņemot vērā to, ka Izpildītājs konstatējis, ka Līguma izpildei Līguma 2.1. punktā noteiktā 

Līguma summa nav pietiekama; 

 

pamatojoties uz Līguma 6.2. punkta noteikumiem, visi Līguma grozījumi un papildinājumi 

ir spēkā, ja tie ir sagatavoti rakstiski un tos parakstījuši Pušu pilnvarotie pārstāvji, ievērojot 

Publisko iepirkumu likuma nosacījumus; 

 



ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. pantu un citu normatīvo aktu nosacījumus, 

noslēdz šādu vienošanos, turpmāk – Vienošanās: 

 

1. Puses vienojas veikt Līguma 2.1. punkta grozījumus, izsakot to šādā redakcijā: 

 

“ 2.1. Līgumcena 24 (divdesmit četros) mēnešos par Līguma 1.1.punktā noteikto 

Pakalpojumu nedrīkst pārsniegt – EUR 87 999,00 (astoņdesmit septiņi tūkstoši deviņi 

simti deviņdesmit deviņi eiro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – 

PVN), saskaņā ar finanšu piedāvājumu, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa”. 

 

2. Pārējie Līguma punkti netiek grozīti un paliek spēkā. 

3. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi. 

4. Vienošanās sagatavota latviešu valodā, uz 2  (divām) lappusēm, 2 (divos) 

eksemplāros. Visiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens no 

eksemplāriem glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja. 

 

 

 

 

Pasūtītājs:      Izpildītājs: 

Rīgas Tehniskā universitāte    SIA „RTU Enerģija” 

Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658     Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658   

Izgl.iest.reģ. Nr.: 3341000709    Reģ.Nr.40103308518 

PVN reģ. Nr. LV90000068977   PVN reģ. Nr.: LV40103308518 

LV46TREL915101S000000    LV09NDEA0000083099805 

Valsts kase, TRELLV22  Nordea Bank Finland Plc Latvijas 

filiāle 

       NDEALV2X 
 

____________________________               ____________________________ 

 

Finanšu prorektors I. Eriņš     Valdes priekšsēdētājs M. Ragainis 

 

 
 

                   _____________________________ 

       Valdes loceklis B. Grasmanis 

 

 


