
IZRAKSTS no Vienošanās Nr.7 par papildus būvdarbiem  

Vienošanās par papildus būvdarbiem 

pie iepirkuma līguma Nr.01J02-1/90 

 

Rīgā 

2015.gada 10.jūnijā Nr.7 

 

Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestāde reģistrācijas Nr.: 3341000709, kuras 

vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes Satversmi un rektora 

deleģējumu rīkojas finanšu prorektors Ingars Eriņš, turpmāk tekstā  - „Pasūtītājs”, no vienas 

puses, un 

SIA „VELVE”, reģistrācijas Nr. 40003064412, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz 

statūtiem, rīkojas valdes priekšsēdētājs Ainārs Leitēns, turpmāk tekstā – „Galvenais 

būvuzņēmējs”, no otras puses,  

abi kopā saukti - „Puses”, bet katrs atsevišķi saukts arī kā „Puse”, saskaņā ar iepirkuma 

“Papildus vispārējie celtniecības un iekšējie inženierkomunikāciju tīklu darbi Rīgas Tehniskās 

universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē” (iepirkumu identifikācijas 

Nr. RTU - 2015/95) rezultātiem un, ievērojot 2014.gada 10.maija noslēgto Iepirkuma līgumu 

Nr.01J02-1/90 ar grozījumiem (turpmāk – “Pamatlīgums”), bez maldības, viltus un spaidiem 

noslēdz šādu Vienošanos, par turpmāk minēto: 

 

1. Galvenais būvuzņēmējs apņemas veikt papildus vispārējos celtniecības un iekšējos 

inženierkomunikāciju tīklu darbus Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un 

telekomunikāciju fakultātē (turpmāk – „Papildus darbi”), Vienošanās pielikumos: 

pielikums Nr.1 „Tehniskā specifikācija”, pielikums Nr.2 „Tehniskais piedāvājums”, 

pielikums Nr.4 „Tāmes” noteiktajā kārtībā,  laikā un apjomā. 

2. Papildus darbu izpildes termiņš 3 dienu laikā no Vienošanās spēkā stāšanās dienas. 

3. Papildus darbu līgumcena ir EUR 28 608,08 (divdesmit astoņi tūkstoši seši simti astoņi 

euro un 08 centi), neskaitot PVN, kas noteikta saskaņā ar Vienošanās pielikumu Nr.3 

„Finanšu piedāvājums”. 

4. Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir saprotams Vienošanās saturs, nozīme un 

sekas, tās atzīst Vienošanās pareizību un labprātīgi vēlas to parakstīt, ko apliecina 

parakstot katru Vienošanās eksemplāru. 

5. Ja starp Vienošanos un Līguma noteikumiem ir pretrunas, prioritāri ir šīs Vienošanas 

noteikumi. Vienošanās lietotiem apzīmējumiem, saīsinājumiem ir tāda pati nozīme kā 

Līgumā lietotiem apzīmējumiem, saīsinājumiem, ja Vienošanās nav noteikts savādāk. 

6. Noteikumi, kas nav atrunāti šajā Vienošanās, t.sk. norēķinu nosacījumi, darba nodošanas 

kārtība, garantija nosacījumi u.c. nosacījumi tiek risināti saskaņā ar Pamatlīguma 

noteikumiem. 

7. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi. 

8. Vienošanās neatņemama sastāvdaļa ir šādi pielikumi: 

8.1. Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija uz 1 lapas; 

8.2. Pielikums Nr.2 – Tehniskā piedāvājuma kopija uz 7 lapām; 

8.3. Pielikums Nr.3 – Finanšu piedāvājuma kopija uz 1 lapas; 

8.4. Pielikums Nr.4 – Tāmes kopijas uz 11 lapām. 
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9. Vienošanās sagatavota latviešu valodā, divos eksemplāros, viens – Pasūtītājam, otrs – 

Galvenajam būvuzņēmējam. 

 

Pušu rekvizīti un paraksti 

 

Pasūtītājs: 

Rīgas Tehniskā universitāte 

Kaļķu iela 1, Rīga, LV – 1658 

Reģ. Nr.: 3341000709 

PVN Nr.: LV90000068977 

Valsts kase  

BIC – TRELLV22 

LV25TREL9150176044000 

 

_________________________  

Finanšu prorektors I.Eriņš 

Galvenais būvuzņēmējs: 

SIA „VELVE” 

Kuldīgas iela 51, Rīga, LV-1046 

Reģ. Nr. 40003064412 

PVN Nr. LV40003064412 

Nordea Bank AB Latvijas filiāle 

NDEALV2X 

LV25NDEA0000082616069 

 

 

____________________________ 

Valdes priekšsēdētājs A.Leitēns 

 

 


