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Laika posmā no 2021.gada 5.augusta līdz 2021.gada 04. novembrim Eiropas Savienības fonda projektu “Rīgas
Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās
specializācijas jomās” (Vienošanās Nr.1.1.1.4/17/I/004, PVS ID 3170) un “Rīgas Tehniskās universitātes
infrastruktūras attīstība STEM studiju programmu modernizēšanai” (Vienošanās Nr. 8.1.1.0/17/I/002,
PVS ID 3169) īstenošana kopumā ir virzījusies atbilstoši sākotnēji plānotajam visās būtiskākajās projektu
aktivitātēs:
1)     Ķīpsalas iela 6A, Rīgā:
pārbūve: atklāta konkursa RTU-2019/37 “Būvniecības inženierzinātņu fakultātes mācību korpusa Ķīpsalas ielā
6A, Rīgā, pārbūve RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides ietvaros” rezultātā 2019.gada
9.augustā tika noslēgts iepirkuma līgums Nr.01J02-1-e/160 ar SIA “MERKS”, par pārbūves darbiem Ķīpsalas
ielā 6A, Rīgā. Būvdarbi notiek pilnā apjomā. Sakarā ar neparedzētiem darbiem tika noslēgta vienošanās par
būvdarbu izpildes termiņa pagarināšanu līdz 2021.gada 15.novembrim.
-          autoruzraudzība: pamatojoties uz sarunu procedūras “Būvniecības inženierzinātņu fakultātes mācību
korpusa Ķīpsalas ielā 6A, Rīgā, pārbūves tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība RTU Inženierzinātņu un
viedo tehnoloģiju centra izveides ietvaros”, iepirkuma identifikācijas Nr.RTU-2017/16, rezultātiem, 2019.gada
6.augustā noslēgts iepirkuma līgums ar personu apvienību SIA “Valeinis un Stepe”, SIA “M&E Pro” un SIA
“VSKS”.
-         būvuzraudzība: pamatojoties uz sarunu procedūras “Būvuzraudzības pakalpojumi objektā Rīgā,
Ķīpsalas ielā 6A”, iepirkuma identifikācijas Nr.RTU-2019/7, rezultātiem, 2019.gada 7.augustā noslēgts
iepirkuma līgums ar pilnsabiedrību SIA “Fabrum PES”. 
2)     Zunda krastmala 10, Rīgā: 
2018.gada 8.augustā noslēgts līgums Nr.01J02-1-e/94 ar SIA “Skonto būve” par jaunbūvju būvprojektu
izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbiem. Būvdarbi ir pabeigti un 2021.gada 9.augustā ēka ir nodota
ekspluatācijā. 
2021.gada 3.septembrī svinīgi tika atklātas RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes (DITF)
un auditoriju mājas «Domus Auditorialis» jaunās ēkas. Šis ir vēsturiski nozīmīgs pasākums, jo arī DITF
pievienojas pārējai RTU saimei studentu pilsētiņā Ķīpsalā, kur ir koncentrēta lielākā daļa RTU fakultāšu. Vairāk
informācijas par atklāšanas pasākumu ir
šeit: 
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/svinigi-atklaj-rtu-datorzinatnes-un-informacijas-t
ehnologijas-fakultates-un-auditoriju-majas-jaunas-ekas )
3)     Paula Valdena 3, Rīgā:
2021.gada 21.oktobrī tika noslēgts līgums Nr. 01J02-1-e/291 ar piegādātāju apvienība "BBA, TILTS, AE",
kuras biedri ir SIA "Baltic Builders Aliance", SIA "Tilts" un SIA "Velve-AE" par jaunbūvju būvprojektu
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izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbiem. Ir uzsākti būvprojektu izstrādes darbi. 
4)     Iekārtu un aprīkojuma iegāde: 
-         sadarbībā ar RTU fakultātēm turpinājās darbs pie STEM studiju programmu modernizēšanai
nepieciešamo multimediju un mēbeļu iepirkumu dokumentācijas - tehnisko specifikāciju un pretendentu
atlases nosacījumu izstrādes. 
Laika posmā no 2021.gada 5.augusta līdz 2021.gada 04. novembrim ir noslēgti 2 piegādes līgumi iepriekš
izsludinātā iepirkuma ietvaros Būvniecības inženierzinātņu fakultātei, kā arī veikta multimediju aprīkojuma
piegāde un uzstādīšana iepriekš izsludināto iepirkumu ietvaros Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas
fakultātei.
-         sadarbībā ar RTU fakultātēm turpinās darbs pie pētniecības aprīkojuma, un mēbeļu iepirkumu
dokumentācijas - tehnisko specifikāciju izstrādes un tirgus priekšizpētes veikšana. 
Laika posmā no 2021.gada 5.augusta līdz 2021.gada 04. novembrim ir izsludināts 1 iepirkumu konkurss,
noslēgts 1 piegādes līgums iepriekš izsludinātā iepirkuma ietvaros un veikta 1 iekārtas piegāde. 
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