
IZRAKSTS 
 

VIENOŠANĀS 

pie 2017.gada 4.oktobra iepirkuma līguma Nr.01J02-1/210 

 

Rīgā 

 

2017.gada 5.decembrī Nr.1 

 

Rīgas Tehniskā universitāte, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās 

universitātes Satversmi (apstiprināta ar 2014.gada 23.oktobra likumu “Par Rīgas Tehniskās 

universitātes Satversmi”) un rektora 2015.gada 3.februāra rīkojumu Nr.01000-1.1/35 “Par 

paraksta tiesībām uz preču piegādes, preču iegādes un pakalpojumu līgumiem” rīkojas finanšu 

prorektors Ingars Eriņš, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un 

 

SIA “BORG”, reģistrācijas Nr.41503012572, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz 

statūtiem, rīkojas tās valdes loceklis Sergeja Skorodihina personā, turpmāk tekstā – Galvenais 

būvuzņēmējs, no otras puses,  

 

abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi saukti arī kā Puse, ievērojot:  

a) ka 2017.gada 4.oktobrī noslēdza iepirkuma līgumu Nr. 01J02-1/210 (turpmāk tekstā - 

Līgums); 

 

b) Publisko iepirkumu likuma  61. panta piektās daļas 2. punktu; 

 

c) Līguma 18.2.1.1.punktu: „18.2.1.1. Jebkuras izmaiņas, ja tās ir ar ietekmi uz Darbu 

apjomiem vai Līgumcenu, ir spēkā tikai pēc tam, kad Pasūtītājs piedāvātās izmaiņas ir 

akceptējis, Pusēm parakstot vienošanos par Darba apjoma izmaiņām un/vai 

Līgumcenas izmaiņām. Līdz brīdim, kamēr Pasūtītājs ir devis savu akceptu izmaiņām, 

Galvenais būvuzņēmējs turpina darbus saskaņā ar spēkā esošo dokumentāciju”, 

 

bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šādu vienošanos, turpmāk tekstā - Vienošanās, par 

turpmāk minēto: 

 

1. Puses vienojas 7 (septiņu) dienu laikā no Vienošanās abpusējas parakstīšanas brīža, veikt 

RTU Daugavpils filiāles, Daugavpilī, Smilšu ielā 90, jumta remontdarbu būvniecības 

ietvaros papildus darbus atbilstoši Vienošanās 1.pielikumam “Papildtāme Nr.1”. 

1.pielikumam noteikto papildus darbu vērtība ir EUR 1147.63 (viens tūkstotis viens simts 

četrdesmit septiņi eiro un 63 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.  

 

2. Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir saprotams Vienošanās saturs, nozīme un 

sekas, tās atzīst Vienošanās pareizību un labprātīgi vēlas to parakstīt, ko apliecina parakstot 

katru Vienošanās eksemplāru. 

 

3. Ja starp Vienošanos un Līguma noteikumiem ir pretrunas, prioritāri ir šīs Vienošanās 

noteikumi. Vienošanās lietotiem apzīmējumiem, saīsinājumiem ir tāda pati nozīme kā 

Līgumā lietotiem apzīmējumiem, saīsinājumiem, ja Vienošanās nav noteikts savādāk. 

 

4. Vienošanās neatņemama sastāvdaļa ir 1.pielikums  “Papildtāme Nr.1.” uz 2 (divām) lapām 

 

5. Vienošanās stājas spēkā ar abu Pušu parakstīšanās brīdi un tā ir Līguma neatņemama 

sastāvdaļa. 



 

6. Vienošanās sastādīta latviešu valodā uz 2 (divām) lapām, 2 (divos) eksemplāros, viens – 

Pasūtītājam, otrs – Galvenajam būvuzņēmējam. 

 

 

Pasūtītājs: 

Rīgas Tehniskā universitāte 

Kaļķu iela 1, Rīga, LV – 1658 

Reģ. Nr. 3341000709 

PVN reģ. Nr. LV90000068977 

Konta Nr. LV25TREL9150176044000 

Valsts kase, BIC – TRELLV22 

 

 

 

______________________________  

/finanšu prorektors I.Eriņš/ 

Galvenais būvuzņēmējs: 

SIA “BORG” 

Mazā Dārza iela 5-7, Daugavpils,  

LV- 5404 

Reģ. Nr. 41503012572 

PVN reģ. Nr. LV41503012572 

Konta. Nr. LV85UNLA0050024465728 

AS “SEB banka”, UNLALV2X 

 

 

_____________________________ 

/valdes loceklis S.Skorodihins/ 

 

 
 


