PELDBASEINA EKAS VIENKARSOTA RENOVACIJA
Kipsalas iela 5, Riga, LV-1007

PASKAIDROJUMA RAKSTS DOP DA LAl

Bavprojekta ,Peldbaseina €kas vienkarSota renovacija” Riga, Kipsalas iela 5. Darbu
organizacijas projekts ir izstradats pamatojoties uz bavprojekta Arhitektiras dalas
risin@jumiem, Visparigajiem buvnoteikumiem un atbilstoSi MK noteikumiem Nr.370 par
Latvijas bavnormativu LBN 202-01"Buvprojekta saturs un noformésana”.

Visi bavniecibas darbi veicami saskana ar izstradato buvprojektu un Latvijas Republikas
Bdvnormativos noteikto bdvdarbu veikSanas kartibu, ievérojot MK noteikumus Nr.92
.Darba aizsardzibas prasibas, veicot bavdarbus” prasibas.

BUVLAUKUMA ORGANIZ ACIJAS SHEMA

Bavlaukums organizéts gruntsgabala robezas. Bavniecibas laika teritoriju paredzéts
norobezot ar 1,8 m augstu pagaidu noZzogojumu no viegliem metala vairogiem ar stiep|u
pinuma aizpildijumu ,Bekaert’. Zoga stabu ierak3ana zemé& nav pielaujama. Stabu
pamati janovieto uz zemes. lebraukSana bivlaukuma paredzéta pa vartiem no Kipsalas
lelas saskana ar novietnes planu.

Pie vartiem nepiecieSams uzstadit bavtafeli, kas noforméta atbilstoSi Rigas apbuaves
noteikumu prasibam. Bdvdarbu vaditaju telpu un stradnieku §érbtuves paredzéts
izvietot blvlaukuma esoSaja automasinu stavlaukuma. EsoSaja stavlaukuma paredzéts
izvietot arT bavmaterialu novietni un blvgruzu novietni. Apsardzes posteni paredzéts
izvietot esoSaja paligeka, lai varétu kontrolét iebraucoSo un izbraucoSo transportu.
Bldvdarbu veikSanai pa €kas perimetru paredzéts izblvét sastatnes.

Bavdarbiem nepiecieSama elektroapgade un Gdensapgade paredzéta no €kas ieksejiem
tikliem.

BUVNIECIBAS APST AKLI
Bavniecibas apstakli vertéjami ka optimali projekta paredzéto darbu veikSanai.
Bldvdarbu veikSanu apgratinas sadi faktori:

e badvnieciba ziemas apstak|os pie zemam ara gaisa temperatiram.

BUVDARBI
Bdvdarbu organizacija paredzéta Sada seciba:
e bovlaukuma sagatavoSana, taja skaita, bivZoga uzstadiSana, blvdarbu vaditaju
un stradnieku vagoninu novietoSana;
e sastatnu montaza;
e veco logu un durvju demontaza, jauno logu un durvju montaza;
e arsienu plaknu remonts un sagatavoSana siltumizolacijas montazai;
siltumizolacijas montaza;
fasazu apdares montaza;
es0Sa jumta seguma demontaza;
jauna siltumizolacijas slana izblve jumta un jumta seguma montaza;
sastatnu demontaza;
€es0S0 aréjo apmalu remonts vai nomaina pa €kas perimetru;
e teritorijas sakopSanas darbi.
Jebkadus bavdarbus drikst uzsakt tikai péc darbu veikSanas projekta (DVP) izstrades
un saskanoSanas. DVP izstrada un saskano galvenais blvuznéméjs. Visus bivdarbus
veikt atbilstoSi DVP.
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|IZPILDAMO DARBU ORGANIZ ACIJA UN TEHNOLO GIJA.

Aréjas siltumizolacijas darbus ir jauzsak tikai péc €kas apseko3anas un péc sienas
virsmas parbaudes uz [Iméjosa sastava adhézijas darbu izpildisanas.

Pirms arsienu siltinadSanas japarbauda €kas arsienu vertikalitate.

Katra nakosa siltumizolacijas sistémas slana ierikoSanu ir javeic péc jau zemak uzlikta
slana kvalitdtes parbaudes un segto darbu akta sastddiSanas. Sienu pamatnes
sagatavoSanas darbus, siltumizolacijas slana ieklasanas un lIméSanas darbus, ailu
apdari, €kas sienu staru veidoSanu, jumta un cokola siltinaSanas un apdares darbus
veikt atbilstoSi AR dalas paskaidrojuma raksta aprakstitajai darbu organizacijai, ka art
atbilstoSi materialu razotaju noradém un specifikacijam.

BUVDARBU KVALIT ATES KONTROLE

Bavdarbu kvalitates kontrole ietver:

- bovdarbu veikSanas dokumentacijas, piegadato materialu, izstradajumu,
konstrukciju, iekartu un mehanismu sakotnéjo kontroli;

- atseviSku darba operaciju vai darba procesu tehnologisko kontroli;

- pabeigta (nododama) darba veida vai buavdarbu cikla (konstrukciju elementa)
nosléguma kontroli.

DROSIBAS TEHNIKA

Lai nodroSinatu darba aizsardzibas prasibu izpildi atbilstoSi MK noteikumu Nr.92 ,Darba

aizsardzibas prasibas, veicot bovdarbus” prasibam, nepiecieSams veikt Sadus

pasakumus:

- lecelt projekta vaditaju, kas bdtu atbildigs par projekta sagatavoSanu, izpildi un
izpildes uzraudzibu visa projekta realizacijas perioda;

- iecelt darba aizsardzibas koordinatoru projekta sagatavoSanas posma un projekta
izpildes posma;

- izstradat darba aizsardzibas planu Iidz bivdarbu uzsakSanai;

- pirms bGvdarbu uzsakSanas nosatit Valsts darba inspekcijai iepriekSéju pazinojumu
par buvdarbu veikSanu;

- bovlaukuma redzama vieta novietot stendu ar augstak minéto informaciju.

BUVNIECIBAS ILGUMS

Bavniecibas ilgumu nosaka pasutitajs, vienojoties ar buvuznémeéju. Izvérstu bivdarbu

kalendaro grafiku sastada bUvuznéméjs darbu veikSanas projekta. Darbaspéka,

mehanismu un bdvmaterialu plisma tiek planota ta, lai blvnieciba ieklautos planotajos

terminos.

Lai panaktu razoSanas Iidzek|lu efektivu izmantoSanu, bivniekam japaredz Sadi

pasakumi:

- savlaiciga visu sagatavoSanas darbu izpilde, lai nodroSinatu pamatdarbu racionalu
norisi;

- japlano galveno bavdarbu mehanizacija un racionala tehnologija;

- jaizmanto plismas metode bivdarbu tehnologisko procesu veikSanai;

- racionali jaizvelas brigades un posma sastavs katra blvdarbu procesa veikSanai;

- jaieplano vienmérigs darbaspéka patérins visa bavniecibas laika.

UGUNSDROSIBAS PAS AKUMI

Objekts tiek ekspluatéts un taja regulari tiek veiktas ugunsdzésibas dienestu parbaudes.
Fasazu vienkarsSota renovacija nepasliktina ékas ugunsnoturibu.

Fasazu un jumtu siltinaSana planots izmantot akmens vati un atbilstoSus apdares
materialus.
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Montazas caurumus un spraugas badvkonstrukcijas (sienas, starpsienas un
parsegumos), ka art vietas, kur elektriskie kabeli u.c. inzenierkomunikacijas Skérso
minétas bavkonstrukcijas paredzéts aizpildit ar atbilstoSas ugunsizturibas robezas
hermetizéjosiem materidliem. Sim noldkam izmantot Latvijas Republika sertificétas
sisttmas un materialus.

VIDES AIZSARDZIBAS PAS AKUMI

Paredzétie bavdarbi neradis nevélamu ietekmi uz apkartéjo vidi. Bavdarbu laika jalieto
tadas masSinas un mehanismi, kas maksimali ierobezotu trokSnu un vibraciju izplatibu
apkartéja vide. Konkréti vides aizsardzibas un saglabasanas nosacijumi bavlaukuma
japaredz bavuznemeéjam izstradajot darbu veikSanas projektu (DVP), kas saskanojams
ar pasatitaju. BOvgruzu savakSana un transportéSana no €kas augSe€jiem staviem
veicama pa slégtam novadcaurulem. Nepielaut badvlaukuma piegruzoSanu ar
bdvgruziem un sadzives atkritumiem, piesarnoSanu ar notekldeniem un augiem
kaitigam vielam. Bavdarbu gaita par budvobjekta teritorijas patstavigu uzkopSanu
atbildigs ir blvuznéméjs. Teritorija pastavigi jaatbrivo no bavniecibas atkritumiem.

IZBUVES DARBU PABEIGSANA UN OBJEKTA SAK ARTOSANA.

Bdvuznémeéjam janovac visas pagaidu buves, mehanismi, lieka grunts un bavgruzi, kas
radusSies €kas bavdarbu laika, ka no bavlaukuma, ta art no tam piegulosas teritorijas,
jasakarto visas ieseguma virsmas, laukumi. Objekts jaatstaj sakopts un tirs.

Bavprojekta vaditajs,
Davids Rubins
LAS sert. Nr.10-0980



