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Ievads 

 

 Ēkas būvdarbu organizēšanas projekts izstrādāts, pamatojoties uz 

šādiem normatīvajiem dokumentiem: 

 Vispārīgie būvnoteikumi (01.10.2014. MK noteikumi Nr.500); 

 Ēku būvnoteikumi (01.10.2014. MK noteikumi Nr.529); 

 Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus (01.03.2003. 

MK noteikumi Nr.92). 

 Ēkas fasādes atjaunošanu ieteicams veikt kalendārā gada periodā, 

kad āra gaisa temperatūra ir virs 0. Visi atjaunošanas darbi veicami, lai 

netiktu traucēta iedzīvotāju piekļūšana ēkai. 

 

Sagatavošanas darbi 

 

 Būvniecības sagatavošanas darbi būvlaukumā uzsākami tikai pēc 

būvatļaujas saņemšanas. 

1. Izbūvēt būvlaukumam pagaidu nožogojumu uz būvdarbu veikšanas 

laiku saskaņā ar nožogojuma plānu un atbilstoši VS 23407 -78 [VS 

12.4.059-89] , kurš nosaka funkcionālas nozīmes nožogojumu ar 

aizsargājošām, drošības un brīdinājuma funkcijām, kā arī 

nožogojuma uzstādīšanas vietu un stiprinājuma veidus. Objektu 

paredzēts nožogot ar pagaidu žogu no saliekamiem mobilā žoga 

posmiem. 

2. Jāuzstāda strādājošiem pagaidu sadzīves konteiners un tualete. 

Jāierīko vieta ar ugunsdrošības inventāru. 

3. Jānodrošina pagaidu elektroenerģijas un ūdens padeve no 

esošajiem tīkliem, būvuzņēmējam vienojoties ar šo inženiertīklu 

apsaimniekotājiem. 



4. Būvdarbu laikā radušos atkritumus savākt un uzreiz šķirot 

aizvešanai. Atkritumu apsaimniekošanu veikt atbilstoši „Atkritumu 

apsaimniekošanas likuma” 13. un 14 pantiem, atkritumus nodot 

apsaimniekotājiem, kuri saņēmuši attiecīgo atkritumu veidu 

apsaimniekošanas atļaujas. 

5. Būvdarbu laikā nodrošināt esošo gaisa vadu aizsardzību. 

 

Vides aizsardzības pasākumi 

 

 Būvdarbi neradīs nevēlamu ietekmi uz apkārtējo vidi. Darbā tiks 

pielietoti tādi instrumenti un mehānismi, kas neradīs lielu troksni un 

vibrācijas apkārtējo māju iedzīvotājiem. 

 

Darba aizsardzība 

 

 Būvdarbi jāveic saskaņā ar Ministra kabineta 01.03.2003.g. 

Noteikumiem Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus". 

 Pirms darbu uzsākšanas būvlaukumā darba devējs veic nodarbināto 

darba drošības apmācību. Pēc strādājošo zināšanu pārbaudes, instruktāžas 

veicējs veic atzīmes attiecīgos darba instruktāžas žurnālos. 

 Organizējot darbu teritorijā, jānosaka bīstamās zonas cilvēkiem, 

kuras jāapzīmē ar drošības zīmēm un uzrakstiem pēc noteiktas formas. 

Strādāt šajās zonās atļauts atbilstoši DVP, kurā norādīti konkrēti 

risinājumi strādājošo būvnieku aizsardzībai. Pie ieejām jāizbūvē pagaidu 

nojumes saskaņā ar darbu organizēšanas plāna shēmu. Visi nodarbinātie 

jānodrošina ar atbilstošiem individuālās aizsardzības līdzekļiem ar EC 

marķējumu un atbilstošām lietošanas instrukcijām. Par darba aizsardzību 

objektā atbildīgs ir darbu vadītājs. Viņš organizē darbus atbilstoši DVP 

darbu tehnoloģiskām prasībām ar tajā paredzēto tehnoloģisko 

aprīkojumu. 

 DVP jāizskata drošības apsvērumi un nepieciešamības gadījumā  

jāierobežo  cilvēku kustība  atsevišķos būvlaukuma posmos. 
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